
DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. 08. 2023 
číslo smlouvy Objednatele: 07PU-004374 
číslo smlouvy Zhotovitele: 21123021/7005 

evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001160009.64574

Název související veřejné zakázky:
Opravy mostů po diagnostikách 2021 -  mostní závěry

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390 ̂
bankovní spojení: ..........​. . . ​....​...........​.........................
zastoupeno: ...... ​.......... ​............, ředitel ŘSD s. p. Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ...... ​.......... ​............, ředitel ŘSD s. p., Správa Karlovy Vary 
kontaktní osoba ve věcech technických: ..............​................. 
tel.: .........​.......​.......​........​..........................................

a

Zhotovitel:

FREYSSINET CS, a.s.
se sídlem: Královická 267, 250 61 Zápy 
IČO, DIČ: 616 73 048, CZ61673048
bankovní spojení: .................​.......... ​.......​. . . ​.........​.......​.......​............... 
zastoupen: ....................​................., místopředsedou správní rady
kontaktní osoba ve věcech smluvních: .......​....... ​............, vedoucí sektoru sanace, rekonstrukce 
kontaktní osoba ve věcech technických: .......​....... ​............, vedoucí sektoru sanace, rekonstrukce 
tel.: .........​.......​.......​.......​...​.........​...................................
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

1. Znění dodatku:

Vzájemnou dohodou Smluvních stran se mění termín dokončení -  Příloha č.1:

Doba pro dokončení - č. 1.1.9 - do 30. 11 2025

Zdůvodnění:

A/ Most ev. č. D6-068..2 -  Současný stav vzhledem k dosavadním vysokým teplotám 
neumožňuje výměnu těsnícího profilu povrchového dilatačního závěru z důvodu nedostatečného 
rozevření dilatačních spár, předpoklad realizace v pozdních měsících roku 2024.
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B/ Mosty ev. č. 6-055a.1 a ev. č. 6-055a.2 (SO 207, SO 206) - Výměnu těsnícího profilu 
povrchových dilatačních závěrů na jednosměrných jednopruhových rampách lze realizovat pouze 
za uzavírky mostů, nebyl ale vydán souhlas Policie ČR. Předpokládá se výměnu provést v roce 
2025 v souběhu s plánovanou celoplošnou opravou asfaltového krytu při schválených uzavírkách.

2. Závěrečné ustanovení
1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují 

její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv.

4.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Objednatele:

.......​........... 
​..............

Digitálně podepsal 
​...... ​............​............. 
Datum: 2024.09.18 
14:47:41 +02'00'

Za Zhotovitele:

.......​................. 
​................

Digitálně podepsal 
​.......​..................​................ 
D atum : 2024.09.17 
08:48:44 +02'00'
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