
Kód 

položky
MJ

Množství

SoD

Množství ve

Změně

Cena za

MJ v Kč

Cena celkem

ve Změně v

Kč

2 4 5 6 8 10

275361116 T 10,710000 11,867000 30 000,00 356 010,00

997221655 T 80,236000 4 071,882000 200,00 814 376,40

1 170 386,40

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 19.09.2024 Datum: 19.09.2024

Celkem 337 347,20 833 039,20

142
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 

05 04
3 991,646000 16 047,20 798 329,20 4 974,88

10,80

1 3 7 9 11 12

39 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 1,157000 321 300,00 34 710,00

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.01 Dodatečné práce
[SO 201] - Most ev.č. 05742-1

PČ Název položky
Množství

rozdílu

Cena celkem

SoD v Kč

Rozdíl cen
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Kč
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v

%

Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu množství
Silnice III/05742: Valašská Polanka, most ev. č. 05742-1

AspeEsticon Strana 1 z 1

5.3  (23.3.20.0)

Změna soupisu množství


