		Číslo Smlouvy Objednatele: 	892-2022-520205				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	4/23
		Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov
dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 892-2022-520205 uzavřené dne 16. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxxxxx
		xxxxxxxxxxxxxx		 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	pb5jxk5
Bankovní spojení: 	ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 	31405/0300
DIČ: 	CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov" (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku je změna termínu plnění dílčích částí 6.2.4. a  6.2.5 a aktualizace jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro dílčích částí 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., a 6.4, které dosud nebyly provedeny na základě skutečně provedených prací a aktualizované výměry obvodu upravovaného území..

Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Žďár nad Sázavou dopisy SPU 356120/2024 ze dne 10.09.2024 a SPU 358682/2024 ze dne 11.09.2024 o změnu termínu plnění dílčích částí 6.2.4. a  6.2.5. a úpravu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., a 6.4. na základě skutečně provedených prací a  aktuální výměry upravovaného území. 
Objednatel žádost schválil a se změnou termínu a úpravou měrných jednotek souhlasí.
Změna termínu plnění se týká dílčí etapy 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a dílčí etapy 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2. Důvodem změny termínu plnění je skutečnost, že došlo k opakovanému zjišťování hranic z důvodu nesouhlasu vlastníků se zařazením pozemků do řešeného obvodu KoPÚ. Zjišťování průběhu hranic proběhlo ve dnech 13.-16.5., 27.-30.5. a 3.- 6.6.2024. Šetření změněných hranic z důvodu nesouhlasu vlastníků proběhlo dne 22.7.2024. Dodatečné šetření hranic je důvodem neschopnosti zhotovitele odevzdat uvedené etapy ve smluvních termínech do 30.09.2024. Nový termín je stanoven do 15.11.2024.
Na základě skutečně provedených prací se mění měrné jednotky u následujících dílčích etap a celků takto:
	
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet MJ – původní stav
	Počet MJ – nový stav

	6.2.4.

	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	361
	218

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	400
	475

	6.2.6.
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	100 bm
	67
	0

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu            
	ha
	776
	786

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	776
	786

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	455
	468

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	455
	468

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	776
	786



 
Čl. 3.1 se mění takto
[bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 869 955,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 536 878,75 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   280 995,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 687 828,75 Kč

	DPH 21 %
	 984 444,04 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 672 272,79 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Jihlava	Místo: Praha
Datum: 19.9.2024		Datum: 17.9.2024




„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.
Státního pozemkového úřadu







Za správnost




„elektronicky podepsáno“
………………………………
Ing. Petr Pejchal
Vedoucí pobočky Žďár n.S.





















	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	4 
	3 300,00
	13 200,00
	31.03.2024 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	4 
	6 600,00
	26 400,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	454
	880,00
	399 520,00
	31.05.2024 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	322
	880,00
	283 360,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	218
	2 475,00
	539 550,00
	15.11.2024 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	475
	2 475,00
	1 175 625,00
	15.11.2024 4)

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	0
	1 925,00
	0,00
	30.09.2024 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	786
	275,00
	216 150,00
	31.01.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	786
	275,00
	216 150,00
	30.03.2025 4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 869 955,00
	30.03.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	468
	1 210,00
	566 280,00
	30.06.2027 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	60
	880,00
	52 800,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	100
	550,00
	55 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	2 200,00
	88 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	22 000,00
	44 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	8 470,00
	8 470,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 815,00
	1 815,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	468
	1 347,50
	630 630,00
	30.06.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	40
	880,00
	35 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 432,50
	9 432,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 390,00
	5 390,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 021,25
	2 021,25
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 536 878,75
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	786
	357,50
	280 995,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	280 995,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	  2 869 955,00 Kč 
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	  1 536 878,75 Kč 
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	     280 995,00 Kč 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	  4 687 828,75 Kč 
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	     984 444,04 Kč 
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	  5 672 272,79 Kč 
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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