
DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace 
pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace ŽST Rakovník”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4744/2020/PAL
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/521 352 0029

(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel:

Společnost „VALBEK-PRODEX"

Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3,
IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487 
bank. spojení: ................................................................ 
zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem společnosti
..................................., ředitelem střediska Praha, zmocněným k zastupování 

společnosti na základě Generální plné moci ze dne 4. 5. 2020

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


a

Společník Valbek SK, spol. s r.o.
se sídlem: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava 
IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166 
odštěpný závod
Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod
se sídlem: Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 
IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169 
zastoupena: ...................................., vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:
Valbek, spol. s r.o., středisko Praha, Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 

číslo smlouvy Zhotovitele: 20PH61019 

(dále jen „zhotovitel")

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.12.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování 
Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a 
výkon autorského dozoru Název zakázky: „Modernizace ŽST Rakovník" ve znění jejích dodatků č. 1
7, s účinností Smlouvy ke dni 16.12.2020 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy -
Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap
Díla tak, že:

1.1. dochází k posunu termínu 7. dílčí etapy o 3 měsíce, bude tedy dokončena do 13 měsíců od 
podání žádosti o společné povolení,

1.2. 8.dílčí etapa bude dokončena do 2 měsíců od výzvy objednatele (nejdéle však do 2 měsíců 
od nabytí PM rozhodnutí o společném povolení)

1.3. dochází ke změně předpokladu dokončení 9. dílčí etapy na 12/2027,

1.4. dochází ke změně předpokladu dokončení díla na 12/2027,

ostatní dílčí etapy zůstávají beze změn.

Důvody pro úpravu termínů, způsobené výhradně třetími stranami, jsou:

■ Komplikovaná a zdlouhavá projednání s vlastníky, provozovateli a správci kolizních 
inženýrských sítí (např. GasNet, správce st. infrastruktury MERO, Net4Gas, ČEZ Distribuce, 
provozovatel vodohospodářské infrastruktury RAVOS, s.r.o.)

■ Rozsáhlé změny legislativy po 1.1.2024 a 1.7.2024 zejm. na úseku ochrany životního 
prostředí a s tím související nečinnost orgánů OŽP v důsledku nejasností ve výkladu a 
aplikovatelnosti legislativy (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 
148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku)

■ Nutnost vypracování podkladu pro vyvrácení požadavku OŽP Krajského úřadu SčK na 
vypracování biologického hodnocení dle § 67 z. 114/1992 Sb., což by způsobilo prodloužení 
projektu o další cca 1 rok (celoroční biologický monitoring)



■ Jednání s orgány OŽP, CHKO Křivoklátsko a dotčenými obcemi ve věci vydání jednotného 
enviromentálního stanoviska / koordinovaného stanoviska, povolení kácení mimolesní zeleně 
a uložení adekvátní náhradní výsadby na pozemcích, kterými investor nedisponuje

■ Zdržení ve vydání stanoviska Českých drah

2. Došlo ke změně sídla společníka Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod. Nové adresa 
Vinohradská 3217/167, 110 00 Praha 10 je již uvedena v záhlaví dodatku č.8

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož objednateli 
nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči zhotoviteli. Současně zhotovitel 
prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další 
náklady ani jiné finanční nároky vůči objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto 
se jich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5.15 
Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a 
jeho nedílnou součástí.

2. Změna sídla společníka Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod z původní adresy V 
Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 na adresu Vinohradská 3217/167, 110 00 Praha 10

3. Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a 
nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 
Příloha č 1: Specifikace Díla

- ve znění dodatku č. 7
Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/DUSP+PDPS/05/20
Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP 
Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20 a 

VTP/ZP+DUR/12/20

Příloha č. 4:
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 30.07.2020 
Rozpis Ceny Díla
- ve znění dodatku č. 7

Příloha č:. 5: Harmonogram plnění
- ve znění dodatku č. 8

Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- ve znění dodatku č. 7



Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- ve znění dodatku č. 7

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze

............................... 
19.09.2024 13:47 
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

V Praze . . . . .

................

..........

Digitálně podepsal 
................................. 
Datum: 2024.09.17 
14:46:46 +02'00'

........................... 
ředitel střediska Praha 

oprávněný podepisovat za Společnost 
„VALBEK-PRODEX"



PŘÍLOHA C. 1 (PŘÍLOHA C.5 SMLOUVY) - HARMONOGRAM PLNĚNI

Část Díla Doba p lněn í Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Term ín  zahájen í prací ihned po nabytí účinnosti Sm louvy - -

1. D ílčí etapa Do 25 m ěsíců od nabytí účinnosti Sm louvy Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení Předávací protokol

1a. D ílč í etapa Do 30.4.2023
Návrh aktualizovaného technického řešení DUSP k 

připomínkovému řízení Předávací protokol

2. D ílčí etapa Do 30.11.2023
Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez 

dokladové části Předávací protokol

3. D ílčí etapa Do 4 m ěsíců od nabytí účinnosti Sm louvy Oznámení EIA Předávací protokol

4. D ílčí etapa Do 30.11.2023
Podání žádosti o společné povolení (územní rozhodnutí a 

stavební povolení)
Kopie žádosti předaná Objednateli, 

potvrzená podatelnou

5a. D ílčí etapa Do 40 m ěsíců od nabytí účinnosti Sm louvy
Předání PDPS k připomínkovému řízení včetně 

zapracovaného rozšíření dle dodatku č.7 Předávací protokol

5b. D ílč í etapa Do 42 m ěsíců od nabytí účinnosti Sm louvy Předání bezpečnostního projektu Předávací protokol

6. D ílčí etapa

7. D ílčí etapa
Do 13 m ěsíců od podán í žádosti o společné  

povolen í
Nabytí právní moci společného povolení Rozhodnutí s vyznačením právní moci

8. D ílčí etapa
Do 2 m ěsíců od výzvy  objednate le  (nejdéle  

však  do 2 m ěsíců od nabytí PM rozhodnutí o 
společném  povolen í)

Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, 
náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, 

a návrhem ZTP na realizaci stavby
Protokol o provedení Díla

9. D ílčí etapa (předpoklad 12/2027)

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne 
zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby 

v předpokládané délce 13 měsíců.

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta

Term ín  dokončen í 
Díla

předpoklad do 12/2027  

(v závislosti na zah ájen í 9 D ílč í etapy)

Po ukončení přejímacího řízení Stavby a 
předložení výkazu poskytnutých služeb (o 
výkonu autorského dozoru projektanta)
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