Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1330/ORM/2023 ze dne 3. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2695/24-RM ze dne 
5. 9. 2024 a týkající se akce: 
„Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky – I. etapa“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: 		Statutární město Jihlava
se sídlem:			Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:		Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO:			00286010
DIČ:			CZ00286010
	(dále též jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:		COLAS CZ, a.s.
	Se sídlem: 			Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
Zastoupený:		Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih na základě PM
	IČO: 				261 77 005
	(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod 
č. 1330/ORM/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci 
„Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky – I. etapa“ (dále též jako „smlouva“). 
2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 3-6.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):
Změnový list č. 3 – SO 102 Chodníky – odstranění stromů a pařezů
Původní rozpočet uvažoval se 4 ks stromů DN 100-300 mm včetně pařezů = reálně odstraněn pouze 1 ks.
Dále bylo na stavbě odstraněno : 1 ks stromu DN cca 1 metr včetně pařezu DN prům. 1m. Dále 2 ks pařezů prům.DN 0,3-0,5m a 3 ks pařezů DN 0,8m. Vzniklé " krátery " bylo potřeba zasypat a zhutnit.

  	Odpočet                                                                                              -      8.931,00 Kč 
	Přípočet                                                                                              +   65.998,38 Kč
	Přípočet ZL č. 3 celkem                                                                   +   57.067,38 Kč
	 
 	Změnový list č. 4 – SO 102 – Chodníky – bourání betonové zdi

	V objektu SO 102 - Chodníky došlo k ručnímu odbourání svislé části opěrné betonové zdi. Dále bylo nutné po celé délce stávající opěrné zdi odstranit travnatý porost a odvézt na skládku. Současně bylo nutné také odstranit " betonovu desku" po celé délce stávající opěrné zdi  - tyto práce bylo nutné provést z důvodu vedení budoucího chodníku.

	


	Přípočet                                                                                              +   19.760,76 Kč
	Přípočet ZL č. 4 celkem                                                                   +   19.760,76 Kč

	
	Změnový list č. 5 – SO 101 – Trativod DN 150 

	Projekt předpokládal drenáže v objektu SO 101.  Požadované trativodné potrubí nebylo součástí rozpočtu. V návaznosti na požadavek na KD bylo 23.7.2024 odsouhlaseno drenážní potrubí z PE-HD SN8 DN 150, perforace 220° v délce 120 metrů - dle předloženého návrhu od autorského dozoru.


	


	Přípočet                                                                                              + 105.000,13 Kč
	  Přípočet ZL č. 5 celkem                                                                    + 105.000,13 Kč


Změnový list č. 6 – SO 102 – opěrná zeď

	Vzhledem k výškovému rozdílu plánovaného chodníku a sousedního pozemku bude nutné tento výškový rozdíl řešit novou opěrnou zdí z prefabrikovaných betonových dílců.



Odpočet                                                                                              -  125.395,55 Kč 
	Přípočet                                                                                              + 191.134,37 Kč
	  Přípočet ZL č. 6 celkem                                                                    +   65.738,82 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH				           	      26.811.199,04 Kč
Cena dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1			      27.484.360,82 Kč

Dodatek č. 2
Přípočty							   +      381.893,64 Kč
Odpočty							    -      134.326,55 Kč

Celková cena dodatku č. 2					    +     247.567,09 Kč
Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění 
dodatku č. 1 a č. 2		 				      27.731.927,91 Kč.“

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“
	

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

4.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
   


	
[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne: 17. 9. 2024




…………………………………………
Za zhotovitele
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih



	
V Jihlavě dne: 20. 9. 2024




…………………………………………
Za objednatele
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor





	
	



Stránka 1 z 3

