
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Náklady

1

2 Milníky 522 dny 30.08. 24 31.08. 26 269 609 125,48 Kč

3 Milník č.1 - vybudování ZS, zahájení stavebních 
prací

1 den 30.08. 24 30.08. 24 4 561 786,40 Kč

4 Milník č.2 - stavební práce, SO 15 1 den 30.09. 24 30.09. 24 5 095 612,47 Kč

5 Milník č.3 - stavební práce, SO6, SO 14 1 den 31.10. 24 31.10. 24 6 405 912,82 Kč

6 Milník č.4 - stavební práce, SO 05, SO 06, SO 07, SO 
16

1 den 29.11. 24 29.11. 24 6 551 501,75 Kč

7 Milník č.5 - stavební práce, SO 05, SO 06, SO 07, SO 
08, SO 09, SO 16

1 den 31.12. 24 31.12. 24 6 745 620,32 Kč

8 Milník č.6 - stavební práce, SO 05, SO06, SO 07, 
SO08, SO 09, SO 10, SO 16

1 den 31.01. 25 31.01. 25 7 036 798,18 Kč

9 Milník č.7 - stavební práce, SO 06, SO 08, SO 12 1 den 28.02. 25 28.02. 25 7 327 976,03 Kč

10 Milník č.8 - stavební práce, SO 08 1 den 31.03. 25 31.03. 25 7 740 477,99 Kč

11 Milník č.9 - stavební práce, SO 08 1 den 30.04. 25 30.04. 25 8 250 039,24 Kč

12 Milník č.10 - stavební práce, SO 13 1 den 30.05. 25 30.05. 25 9 002 248,70 Kč

13 Milník č.11 - stavební práce, SO 02 1 den 30.06. 25 30.06. 25 9 439 015,48 Kč

14 Milník č.12 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 31.07. 25 31.07. 25 9 705 928,52 Kč

15 Milník č.13 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 29.08. 25 29.08. 25 10 264 019,41 Kč

16 Milník č.14 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 30.09. 25 30.09. 25 10 773 580,65 Kč

17 Milník č.15 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 31.10. 25 31.10. 25 12 399 323,68 Kč

18 Milník č.16 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 28.11. 25 28.11. 25 12 933 149,75 Kč

19 Milník č.17 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 31.12. 25 31.12. 25 13 224 327,60 Kč

20 Milník č.18 - stavební práce, SO02, technika 
prostředí staveb

1 den 30.01. 26 30.01. 26 13 830 948,14 Kč

21 Milník č.19 - stavební práce, SO 02, technika 
prostředí staveb

1 den 27.02. 26 27.02. 26 14 534 627,95 Kč

22 Milník č.20 - stavební práce, SO 03, technika 
prostředí staveb

1 den 31.03. 26 31.03. 26 15 335 367,06 Kč

23 Milník č.21 - stavební práce, SO 03, SO 11, technika 
prostředí staveb

1 den 30.04. 26 30.04. 26 16 645 667,41 Kč

24 Milník č.22 - stavební práce, SO 03, SO 11, technika 
prostředí staveb

1 den 29.05. 26 29.05. 26 16 985 374,91 Kč

25 Milník č.23 - ukončení stavebních prací 1 den 30.06. 26 30.06. 26 17 858 908,47 Kč

26 Milník č. 24 - Předání díla - vystavení konečné 
faktury

1 den 31.08. 26 31.08. 26 26 960 912,55 Kč

27

28 Časový plán 492 dny 01.08. 24 19.06. 26 269 609 125,48 Kč

29 SO 01 Studentské koleje VŠPJ 492 dny 01.08. 24 19.06. 26 224 349 744,42 Kč

30 Stavební část 492 dny 01.08. 24 19.06. 26 176 899 265,90 Kč

31 Zdravotně technické instalace 220 dny 21.07. 25 22.05. 26 8 592 515,17 Kč

32 Vzduchotechnika a chlazení 30 dny 03.11. 25 12.12. 25 7 239 014,21 Kč

33 Vytápění 75 dny 21.07. 25 31.10. 25 12 604 846,64 Kč

34 Vnitřní plynovod 5 dny 21.07. 25 25.07. 25 254 178,40 Kč

35 Elektro silnoproud 135 dny 25.08. 25 27.02. 26 7 683 293,96 Kč

36 Elektro slaboproud 150 dny 20.10. 25 15.05. 26 4 238 332,87 Kč

37 Požání signalizace, evakuační rozhlas 150 dny 20.10. 25 15.05. 26 2 451 519,72 Kč

38 Fotovoltaika 150 dny 20.10. 25 15.05. 26 2 329 616,54 Kč

39 Dálkový přenos 150 dny 20.10. 25 15.05. 26 159 598,47 Kč

40 Měření a regulace 30 dny 29.09. 25 07.11. 25 1 897 562,54 Kč

41 SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 181 dny 20.06. 25 27.02. 26 12 162 367,01 Kč

42 SO 03 Sadové úpravy 55 dny 16.03. 26 29.05. 26 2 444 956,96 Kč

43 SO 04 Automatický závlahový systém 30 dny 22.09. 25 31.10. 25 523 305,17 Kč

44 SO 05 Areálová kanalizace dešťová 47 dny 21.11. 24 24.01. 25 1 462 306,81 Kč

45 SO 06 Retenční nádrž 85 dny 21.10. 24 14.02. 25 3 573 818,18 Kč

46 SO 07 Areálová kanalizace splašková 32 dny 21.11. 24 03.01. 25 1 189 347,53 Kč

47 SO 08 NTL plynovod 80 dny 23.12. 24 11.04. 25 407 134,60 Kč

48 SO 08.1 NTL plynovod areálový 60 dny 23.12. 24 14.03. 25 99 633,66 Kč

49 SO 08.2 Přeložka NTL plynovodu 21 dny 14.03. 25 11.04. 25 307 500,94 Kč

50 SO 09 Přípojka STL plynovodu a přeložka STL 
plynovodu

16 dny 13.12. 24 03.01. 25 54 388,02 Kč

51 SO 10 Úprava přípojek kanalizace a vodovodu 21 dny 03.01. 25 31.01. 25 301 458,47 Kč

52 SO 11 Areálové osvětlení a vedení NN 25 dny 20.04. 26 22.05. 26 726 278,13 Kč

53 SO 12 Přípojka slaboproudu 14 dny 11.02. 25 28.02. 25 48 927,62 Kč

54 SO 13 Přeložení veřejného osvětlení 10 dny 12.05. 25 23.05. 25 66 775,93 Kč

55 SO 14 Přeložení stávajících kabelů silnoproudu 
EGD, a.s.

20 dny 30.09. 24 25.10. 24 280 030,62 Kč

56 SO 15 Přeložky areálových rozvodů silnoproudu 10 dny 16.09. 24 27.09. 24 39 730,16 Kč

57 SO 16 Provizorní přepojení stávajícího objektu 
VŠPJ po dobu výstavby

35 dny 18.11. 24 03.01. 25 959 140,85 Kč

58 SO 16.1 Kanalizace 35 dny 18.11. 24 03.01. 25 708 013,90 Kč

59 SO 16.2 Plynovod 30 dny 25.11. 24 03.01. 25 251 126,95 Kč

60 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 332 dny 01.08. 24 07.11. 25 21 019 415,00 Kč
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