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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AVJ-STAVBY s.r.o. 
	IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339
	sídlo Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 33851 
zastoupen jednatelem Ing. Andrejem Peňákem
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.4.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce vodovodu v ul. Lázeňská a Radiměřská“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6.5.2024.

B.
Dle Smlouvy o dílo měly být stavební práce na realizaci díla zahájeny dne 22.7.2024. Po předání staveniště zhotoviteli byly práce přerušeny na dobu 39 dnů, a to z důvodu požadavku provozovatele vodovodu. Z důvodu přerušení provádění díla je nutné posunout termín pro provedení díla o 39 dnů. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 5.11.2024.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.9.2024.

Ve Svitavách dne

[bookmark: _GoBack]Za objednatele:	20.09.2024	Za zhotovitele:






	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Andrej Peňák
	starosta města Svitavy	jednatel AVJ-STAVBY s.r.o.


2
