Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. SML/0447/19
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:
SILNICE II/432: JESTŘABICE 
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxx
Tel.:





xxx
E-mail:





xxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Vojtěch Holub

Sídlo: 





J. Skácela 1946, 69662 Strážnice





Zápis v obchodním rejstříku: 
Živnostenský úřad Městského úřadu Veselí nad Moravou


IČO: 





03271064





DIČ: 





xxxxxxxxxxx





Zastoupení: 




Ing. Vojtěch Holub






K jednání o technických věcech pověřen(a):
 
xxxxxx


Tel.: 





xxxxxxxxx







E-mail: 





xxxxxx






Bankovní spojení: 



xxxxxxxxxx 
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II. 
 Úvodní ujednání, účel dodatku
2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 07. 2019 uzavřely „Smlouvu č. SML/0447/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 29. 01. 2020 uzavřely dodatek č. 1, dne 27. 11. 2020 uzavřely dodatek č. 2, dne 26. 07. 2021 uzavřely dodatek č. 3, dne 28. 03. 2022 uzavřely dodatek č. 4, dne 8. 12. 2023 uzavřely dodatek č. 5 a dne 20. 12. 2023 uzavřely dodatek č. 6 (dále jen „Smlouva“).

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu a změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 7 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2.3 
Tento dodatek č. 7 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny zpracovávaného stupně projektové dokumentace v důsledku platnosti nového Stavebního zákona č. 283/21 Sb. a následně platných vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a vyhl. č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Původní projektová dokumentace ve stupni DSP bude nahrazena projektovou dokumentací pro povolení stavby (záměru). 
Článek III.

Změny ve smlouvě
3.1 Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“ smlouvy, odst. 2.1 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
2.1 
Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, v kvalitě a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo (dále jen „Dílo“), kterým se pro účely této smlouvy rozumí vyhotovení projektové dokumentace Stavby (dále jako „PD“) ve stupních dokumentace pro povolení stavby (záměru) (dále jen „PDPZ“) a dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“) včetně vyhotovení kontrolního rozpočtu (tj. podrobného oceněného soupisu prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur; dále jen „Kontrolní rozpočet“) a plánu BOZP.
3.2 Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“ smlouvy, odst. 2.4 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
2.4 PD musí být zpracována v souladu s novým Stavebním zákonem č.283/2021 Sb. a následně platné Vyhl. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, a to jako soubor staveb a musí obsahovat mimo jiné následující:
a) staničení Stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení,

b) podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených Stavbou, tj. vč. uvedení omezení druhu vlastnických práv), 

c) příčné řezy cca po 20 m umístěné pokud možno do sjezdů, charakteristické příčné řezy,

d) plán kontrolních prohlídek při realizaci Stavby (dle zákona č. 283/2021 Sb.),

e) návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude projednáno za účasti DI Policie ČR, příslušného správního silničního úřadu a koordinátora dopravy Zlínského kraje, zástupce provozně technického úseku ŘSZK,

f) podrobné vytyčení Stavby (všech stavebních objektů), 

g) PD bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta s autorizací pro dopravní stavby a pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (kanalizace).

3.3 Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“ smlouvy, odst. 2.6, písm. c) 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
2.6 
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo v těchto formátech a počtech vyhotovení:

c) 5x (pětkrát) jednotlivá PDPZ/PDPS (zohledňující připomínky dotčených orgánů a subjektů) v  písemném vyhotovení, 1x (jedenkrát) v digitální formě (ve formátu .pdf,.dwg .nebo .dgn – dle volby Zhotovitele),

3.4 Článek III. – „Inženýrská činnost a výkon autorského dozoru“ smlouvy
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
Článek III. – „Inženýrská činnost a dozor projektanta“
3.1 Zhotovitel se zavazuje obstarat za podmínek blíže ujednaných v dalších ustanoveních této smlouvy následující záležitosti Objednatele (dále jen „Inženýrská činnost“):

a) zajištění všech dokladů vyžadovaných zákonem č. 283/2021 Sb. k podání žádosti o vydání povolení na Stavbu,

b) vypracování a podání kvalifikované žádosti o vydání příslušného povolení na Stavbu (vč. potřebných dokladů a dalších případných povolení podmiňujících realizaci Stavby) u příslušného povolujícího úřadu a účast při stavebním řízení, to vše jménem Objednatele,

c) uhrazení veškerých správních poplatků souvisejících s výše uvedeným,

3.2 Výše uvedené závazky Zhotovitele považují smluvní strany za splněné tím, že Zhotovitel protokolárně (po oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení protokolu) předá Objednateli veškeré povolení Stavby s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 (jednom) originálním vyhotovení (dále jako „Povolení“).  

3.3 Zhotovitel se dále zavazuje obstarat pro Objednatele výkon dozoru projektanta Stavby (dál jen „DP“), který bude probíhat od zahájení Stavby až do předání stavby jejím zhotovitelem zpět Objednateli a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 

3.4 Vyžaduje-li se pro konkrétní úkon v rámci výkonu DP účast Zhotovitele v místě provádění Stavby, zašle písemnou vyzvu objednatel (technický dozor ŘSZK, dále jen TD) v předstihu alespoň 4 (čtyř) pracovních dnů. Písemné vyzvání TD k účasti AD na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu, z níž odejde výzva

3.5 Rozsah činností DP je dán zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přičemž zahrnuje též:

a) účast Zhotovitele na předání staveniště zhotoviteli Stavby a na závěrečném předání dokončené Stavby Objednateli, na základě e-mailové výzvy TD,

b) účast Zhotovitele na kontrolních dnech Stavby (1x za měsíc),

c) posuzování návrhů zhotovitele Stavby na změny a odchylky u dokumentace zpracované zhotovitelem Stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů. 

d) vydávání odborných stanovisek ke všem změnovým listům navržených zhotovitelem Stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,

e) spolupráci s koordinátorem BOZP, technickým dozorem Objednatele i případnými technickými dozory stavebních objektů dotčené obce a odpovědným geodetem Stavby,

f) dopracování či úpravy projektové dokumentace Stavby v případech, kdy je to pro pokračování Stavby nezbytné; za výkon DP přitom nebude považováno odstranění vad Díla (včetně záručních), za které dle této smlouvy odpovídá Zhotovitel,

Zjistí-li Zhotovitel při výkonu DP nedodržení projektové dokumentace Stavby či jinou závažnou skutečnost, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele (osobně či telefonicky a následně nejpozději druhý den formou e-mailu), přičemž uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace, resp. jiné závažné skutečnosti a tomu odpovídající důsledky.

3.6 Dílo a Inženýrská činnost a DP dále souhrnně jako „Plnění Zhotovitele“. 

3.5 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.5 ve znění dodatku č. 6
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (PDPZ/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30. 4. 2025
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 30. 4. 2025
4.4 Místem plnění (předání shora uvedeného) je sídlo Objednatele.

4.5 Místem výkonu DP je místo provádění Stavby.

3.6 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 5.4, písm. b) 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
5.4 Objednatel neposkytuje zálohy. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu Díla vzniká následovně:

b) 50 % (padesát procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla ve stupni PDPZ/PDPS (viz odst. 2.6 písmeno b) a c)), Kontrolního rozpočtu a Plánu BOZP (viz. Odst. 2.6 písmeno d, e), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.
3.7 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 5.7 – 5.9 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:
5.7 Odměna za DP bude stanovena na základě Sazby vynásobené skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného DP, přičemž bude fakturována po ukončení Stavby (dnem předání a převzetí hotového díla objednatelem) s tím, že právo fakturovat vzniká Zhotoviteli odsouhlasením rozsahu vykonaného DP ze strany Objednatele, přičemž kopie zjišťovacího protokolu musí být přílohou dané faktury. 

5.8 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy a náležitosti v této smlouvě ujednané (včetně příloh), jinak je Objednatel oprávněn danou fakturu Zhotoviteli vrátit k opravě (Objednatel přitom není v prodlení s úhradou takové faktury).

5.9 Splatnost všech faktur vystavených Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnáct) dnů ode dne prokazatelného doručení předmětné faktury Objednateli. Fakturovaná částka bude Objednatelem poukázána na účet uvedený ve smlouvě. Na všech fakturách vystavených Zhotovitelem musí být uveden název Stavby v plném znění dle této smlouvy, číslo této smlouvy (číslo smlouvy Objednatele), účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě a dále název fakturovaného plnění (Dílo, Inženýrská činnost, DP) vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. 

3.8 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 7 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 7 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 7 připojují své podpisy.
4.4 Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně dne:
23.09.2024


Ve Strážnici dne: 21.09.2024
………………………………………...


………………………………………….

Ing. Bronislav Malý




Ing. Vojtěch Holub
ředitel
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