	Číslo smlouvy objednatele: 229-2016-505205
	Číslo smlouvy zhotovitele:	 4010/2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žárovná 

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žárovná
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 229-2016-505205
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, Pobočka Prachatice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Pověření:
	Ing. František Šebesta

SPU 017911/2016 ze dne 14. ledna 2016

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslav Kučera

	Adresa:
	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

	Telefon:
	+420 724 322 338

	E-mail :
	f.sebesta@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.   	

	Sídlo:
	Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

	Zastoupen:
	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem společnosti

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimír Luks

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Walenka

	Telefon:
	...................

	E-mail :
	...................

	ID DS:
	eep75pz

	Bankovní spojení:
	..................

	Číslo účtu:
	[bookmark: _GoBack]............................

	IČO:
	61682764

	DIČ:
	CZ61682764

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37161  

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Vladimír Luks


(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany uzavřely, na základě žádosti zhotovitele, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) v souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3. 
Předmětem dodatku je úprava termínů ukončení dílčích částí 3.1.3.; 3.1.4. a 3.1.5. Položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, s ohledem na velkou pracnost šetření hranic neřešených pozemků, která je dána markantními rozdíly mezi zobrazením v mapě KM-D a skutečností v terénu. Zjištěné nesoulady a jejich případné opravy je nutno řádně projednat s katastrálním úřadem. 
Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – termín ukončení je nyní stanoven na 30. 11. 2017.
Dílčí část 3.1.4. Rozbor současného stavu – termín ukončení je nyní stanoven
na 31. 1. 2018.
Dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín ukončení je nyní stanoven na 31. 3. 2018.
Změnou termínu dílčích plnění není ovlivněn termín dokončení Přípravných prací, který je smlouvou stanoven na 31. 3. 2018.
Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	V Prachaticích dne 21.7.2017

	

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	




	


	

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad
	

Ing. Vladimír Luks 
jednatel společnosti
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.   

	Příloha: 
1. Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 1
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