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[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
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[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]a
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]zhotovitel:	DREDGER s.r.o.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]sídlo:	Dubina 30, 362 72 Šemnice
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[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]tel:	e-mail:
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Stránka # z 3

Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark99]změnu předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 28.6.2024,
b) [bookmark: bookmark100]změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku,
c) [bookmark: bookmark101]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 28.6.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark102]účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 28.6.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark103]Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla:
původní znění: Nejpozději do 130 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
nové znění: nejpozději do 31.10.2024
c) [bookmark: bookmark104]Čl. III. Cena, odst. 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH (za všech 9 objektů) 2 499 141,56 Kč bez DPH Slovy (dva miliony čtyři sta devadesát devět tisíc jedno sto čtyřicet jedna korun českých padesát šest haléřů)
z toho:
oprava (objekty 4) + 5) + 6) + 7) + 9)):	1 244 172,19 Kč bez DPH
investice (objekty 1) + 2) + 3) + 8)):	1 254 969,37 Kč bez DPH nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH (za všech 9 objektů) 2 635 778,18 Kč bez DPH
Slovy (dva miliony šest set třicet pět tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých osmnáct haléřů)
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Stránka 2 z 3
dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 28.6.2024


V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
Dubině oprávněný zástupce zhotovitele









jednatelka
DREDGER s.r.o.

ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
