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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou			
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AVJ-STAVBY s.r.o.
	IČO: 03199339, DIČ: CZ03199339 
	sídlo: Purkyňova 2105/65, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zápis v rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C33851
	zastoupena Bc. Andrejem Peňákem, jednatelem
	- dále jen zhotovitel -


A.
[bookmark: _GoBack]Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.8.2016 Smlouvu o dílo ohledně díla „Kanalizace a vodovod - T. G. Masaryka Svitavy - I. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:
- 	vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, za cenu 147.630,83 Kč bez DPH,
- 	méněpráce v ceně – 35.183,80 Kč bez DPH.
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

B.
Z důvodů uvedených v článku A. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2 doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1.010.612,03 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“	
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


C.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 6.9.2016.

	
Ve Svitavách dne 7.9.2016.


Za objednatele:		Za zhotovitele:










	………..………………………………………….	…………………….……………………………..	Mgr. David Šimek	Bc. Andrej Peňák
                     starosta města Svitavy 	jednatel AVJ-STAVBY s.r.o.




	


			


