Změnový list č. 1

Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Objednatel: 
Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
Zhotovitel: 
Společnost pro Svitavy 

na základě Smlouvy o společnosti uzavřené mezi vedoucím společníkem KVIS 
Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 a společníkem 
EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 
25260766

se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice 
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1
1. Objekty a oddíl stavby:  SO01, SO02, SO03
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD
	Část
	Cena s DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	37 283 986,47 Kč

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	 42 897 925,39 Kč

	Koeficient (-)
	1

	Koeficient ( % )
	115,06


Nové položky budou oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla.
Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	VÍCEPRÁCE Cena bez DPH
	MÉNĚPRÁCE Cena bez DPH
	

	01-VP
	SO 03
	Suchovod - navýšení rozsahu, dimenze a částečné zakopání
	188 000,00 Kč
	0,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	

	02-VP
	SO 02
	Bourání a likvidace azbestového potrubí stoka J1 úsek SJ1 - konec
	481 654,19 Kč
	0,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	

	03-MP
	SO 02
	Sanace stoky J1-1...
	291 800,00 Kč
	-421 866,82 Kč
	

	
	
	
	
	
	

	04-VP
	SO 03
	Prodloužení řadu A-5
	371 661,54 Kč
	0,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	

	05-MP
	SO 01
	Provizorní povrchy změna
	666 700,00 Kč
	-942 036,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	

	06-MP
	SO 02
	Změna stoky J1-2
	70 330,00 Kč
	-372 983,34 Kč
	

	
	
	
	
	
	

	07-MP
	SO 02
	Přípojka kanalizace - trafostanice ČEZ
	0,00 Kč
	-15 817,91 Kč
	

	
	
	
	
	
	

	Cena změnových rozpočtů
	2 070 145,73 Kč
	-1 752 704,06 Kč
	


Celková cena díla
	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH
	

	Vícepráce 
	2 070 145,73 Kč
	2 504 876,33 Kč
	

	Méněpráce 
	-1 752 704,06 Kč
	-2 120 771,92 Kč
	

	
	
	
	

	Celkem
	317 441,67 Kč
	384 104,42 Kč
	

	Cena díla celkem dle SOD
	42 897 925,39 Kč
	51 906 489,72 Kč
	

	Cena díla celkem dle ZL 1
	43 215 367,06 Kč
	52 290 594,14 Kč
	


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. 
4. Vliv na termín pro provádění díla:
	Část
	Objekt
	Termín

	Termín dle SoD
	
	30.09.2024

	Změnový list 1-01 bez dopadu na termín dokončení díla


Přílohy ke změnovému listu:
Příloha č. 1: Popis změny ZL1-01, Položkový rozpočet Změny ZL1-01
Příloha č. 2: Popis změny ZL1-02, Položkový rozpočet Změny ZL1-02
Příloha č. 3: Popis změny ZL1-03, Položkový rozpočet Změny ZL1-03
Příloha č. 4: Popis změny ZL1-04, Položkový rozpočet Změny ZL1-04
Příloha č. 5: Popis změny ZL1-05, Položkový rozpočet Změny ZL1-05
Příloha č. 6: Popis změny ZL1-06, Položkový rozpočet Změny ZL1-06
Příloha č. 7: Popis změny ZL1-07, Položkový rozpočet Změny ZL1-07
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.
Ve Svitavách dne 14. 06. 2024

1. Za Zhotovitele:

Společnost pro Svitavy



KVIS Pardubice a.s.



……………………………..    


xxxxxxxxxxxxxxxxxx


EVT Stavby s.r.o. 



……………………………..    


xxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Za Objednatele:
        schválil: 
· Technický dozor stavebníka:


       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..    
· Investor:
Město Svitavy


       xxxxxxxxxxxxxx




……………………………..
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