Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0004/24
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 231148
Stavba „SILNICE III/05735: VSETÍN, MOSTY EV.Č. 05735-7 A 05735-8“
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
Článek I. Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:




70934860

DIČ:




CZ70934860 

Zastoupený:



Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxx
Technický dozor:



xxxxxx
Tel.:




xxxxxxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

REPONT s.r.o.

Sídlo:




Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v obchodním rejstříku:


u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

IČ:




26863057

DIČ:




CZ26863057

Zastoupený:



Ing. David Baroš, MBA, jednatel 

K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxx
Stavbyvedoucí:



xxxxx
Tel.:




xxxx
E-mail:




xxxx 

Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2653232/0800

(dále jen „Zhotovitel“)
Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 15. 1. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0004/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05735: VSETÍN, MOSTY EV.Č. 05735-7 A 05735-8“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/05735: VSETÍN, MOSTY EV.Č. 05735-7 A 05735-8“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ve smyslu § 222, odst. 2, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1.
V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně doby provádění díla.
2.3 V souladu s ustanovením čl. XIII Vyhrazené změny závazku, odst. 13.8 smlouvy je prodloužen termín dokončení díla o 3 (tři) měsíce. Pro zahájení prací na mostě ev. č. 05735-8 bylo nutné provést přeložku NN, jehož vedení bránilo výstavbě provizorního přemostění. Tato přeložka nebyla součástí prací, specifikovaných v SOD a jejím zhotovitelem byla externí firma, vybraná společností ČEZ v jejím samostatném řízení. Vlivem okolností, na které objednatel ani zhotovitel neměli vliv, byla přeložka dokončena až 19.8.2024.
Článek III. Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
3.2 Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.3
Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) do 12 (dvanácti) měsíců ode dne předání staveniště (viz shora) (takto vymezený úsek pro provedení Díla dále jen „Doba provádění díla“).
3.3 Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.4
Dosavadní text se vypouští.
3.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV. Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.
	Ve Zlíně dne 23.9.2024
	Ve Valašském Meziříčí dne 23.9.2024

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

	REPONT s.r.o.

	…………………………………….……………………………………..

 Ing. Bronislav Malý, ředitel
	………………………………………………………………………….

Ing. David Baroš, MBA, jednatel


[image: image1][image: image2][image: image3]
PAGE  
3

