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Číslo jednací: 16317/SOPK/24
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. 20334/SOPK/23 ; č. sml. popfk-017b/44/23 ze dne 15.1.2024, (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Jednající: 

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 


Bankovní spojení: 
                  , číslo účtu:
                     
IČO: 


629 33 591 


DIČ: 


neplátce DPH 

(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
HYDRO & KOV s.r.o. 

Sídlo: Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

Jednající: Ing. Miroslav Ježek, jednatel
IČO: 27720161 

DIČ: CZ27720161 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16097 

Bankovní spojení:                                       číslo účtu:                                         

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Ing. Miroslav Ježek, jednatel, e-mail: obchod@hydrokov.cz, telefon: +420 384 722 033 
(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Za účelem zlepšení funkčnosti a kvality díla a zvýšení atraktivity lokality a zlepšení hnízdních podmínek pro živočišná společenstva zejména ZCHD ptáků (racek chechtavý, potápka černokrká, kulík říční, čejka chocholatá, lžičák pestrý, vodouš rudonohý, bekasina otavní) byl v průběhu akce doplněn požadavek na výstavbu dvou ptačích ostrovů v zátopě rybníku Velký Podveský ze strany Biologického dozoru, OŽP KÚ Plzeňského kraje a investora. Zemina vhodná pro budování ostrovů bude částečně vzata ze zemníku v zátopě rybníku, ze dna zdrže a jako zbytek materiálu bude použit vyschlý sediment. V přiloženém rozpočtu je zohledněn odpočet prací za množství sedimentu použitého do budování ostrovů, respektive odvoz, uložení na zemědělskou půdu a agrotechnické kroky. Technické řešení a umístění jednotlivých ostrovů je specifikováno v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
1.4 Vzhledem ke skutečnosti, že ještě před začátkem akce byla nově zbudována asfaltová příjezdová komunikace na lokalitu na pozemcích č. 319/17, 319/11, 319/20, 319/21 k. ú. Tisová u Tachova, která měla být dle PD využívána na odvoz sedimentů z rybníků, bylo navrženo alternativní řešení v podobě dočasné panelové cesty v délce cca 200 m po přilehlých zemědělských pozemcích č. 257/5, 257/9, 257/10 k. ú. Tisová u Tachova v linii asfaltové komunikace. Umístění dočasné panelové cesty je znázorněno v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
1.5 Položkový rozpočet změn je specifikován v Příloze č. 3 Změnový list, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
1.6 Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.7 V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke zvýšení nákladů na realizaci a zvýšení ceny díla. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

1.8 Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu k navýšení/snížení některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. Jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
1.9 Detailní vyčíslení hodnoty změn. Ceny jsou uvedeny bez DPH:
	Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo


	Změna č. 1

„méněpráce“
	Změna č. 2  „vícepráce“
	Celková hodnota změny
	Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 4 ZZVZ)

	38 888 888 Kč
	1 081 256 Kč
	1 529 516 Kč
	2 610 772 Kč
	6,71% (< 15%)


1.10 Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:

a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,
byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).
1.11 Výše popsanými technickými změnami se mění čl. III bod 3.1 takto:

Cena bez DPH:
 
 39 337 148,00 Kč

DPH 21%:                
   8 260 801,08 Kč

Cena vč. DPH:
        47 597 949,08 Kč

Zhotovitel je plátce DPH
1.12 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.13 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
1.14 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s §222 odst. 4 písm. ZZVZ.
1.15 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

1.16 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.17 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.
1.18 Nedílnou součásti tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha 1 – Technické řešení ostrovů
Příloha 2 – Umístění panelové cesty

Příloha 3 – Změnový list č. 1 – Tisovské rybníky
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