
 

   

 

 

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č.12/24  

 

Poskytovatel služby ICZ a.s. 

Správce IS MV ČR, Odbor správních činností 

Objednatel Digitální a informační agentura,  
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

Smlouva SZR- 621-18/Ř-2021 

Číslo RFC  1448 

Název RFC  ROB – Technologický upgrade FE frameworku ROB-ADMIN 

Kategorie RFC Konfigurace 

Číslo tiketu (Service Desk) 181934 

Katalogový list  ROB 05 – objednávka  
Typ odstávky bez odstávky 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Požadavek v SD DIA. 

2. Zadání požadované změny 

V současnosti je správcem registru obyvatel (dále jen "ROB") Ministerstvo vnitra ČR. Novelizací 
zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech dojde k přechodu správy ROB na Digitální 
a informační agenturu (dále jen "DIA"). 

Objednatel požaduje v návaznosti na probíhající převod ROB na DIA provedení 
technologického upgrade front-end frameworku aplikace ROB-ADMIN. Stávající verze front-end 
frameworku ROB-ADMIN je již velmi zastaralá a vyžaduje upgrade z hlediska bezpečnosti 
a udržitelnosti aplikace.  

3. Popis zajištění realizace změny 

V rámci realizace bude především provedeno: 

• Provedení upgrade frameworku Angular 

• Úprava aplikace ROB-Admin pro ošetření nekompatibilních změn frameworku 

• Otestování a nasazení úprav 

  



 

   

 

 

4. Odhad pracnosti 

ID  Popis MD Role Sazba (KL5) 
Celkem Kč bez 
DPH 

1 Upgrade FE ROB-Admin Programátor 

2 Testování Tester 

3 Projektové řízení Projektový manažer 

  Celkem   286 768,00 Kč 

Celková cena je 346 989,28 Kč s DPH. 

Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje registru obyvatel „Cena 
Služeb na objednávku“, Katalogový list ROB05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci 
tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému 
zhodnocení IS ROB dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné 
rozvojové činnosti. 

 
Poskytovatel služby (dále jen „ICZ“) bere na vědomí, že předmět plnění na objednávku tohoto 

PnČ č. 12/24 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy 
(dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu 
s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) 
s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. ICZ v této souvislosti bere na 
vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to 
uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 
12/24, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy 
o projektu s tím, že o datu jejího schválení bude ICZ ze strany DIA informován po skončení projektu.  
Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 12/24 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo 
projektu, viz identifikace výše. 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

1) Nasazení úprav do testu – do 20.9.2024 
2) Nasazení úprav do produkčního prostředí – do 30.9.2024 

Nasazení úprav proběhne v termínech současně s úpravami prováděnými dle RFC 1429 – 
Přechod ROB na DIA. 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. 
tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31. 12. 2024. 

6. Návrh testovacího scénáře 

N/A 

7. Výstupy změnového požadavku 

Výstupem změnového požadavku je provedení technologického upgrade front-end aplikace 
ROB-Admin. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
Správce ROB – DIA – provede otestování funkčnosti provedených úprav. 

9. Požadavky na součinnosti   
N/A. 



 

   

 

 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS 

Bez dopadu. 

10.1 Náklady na podporu provozu IS  
Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou 

generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu. 
 


