




DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. června 2024, jež nabyla účinnosti dne 13. června 2024 uzavřený dle níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: 

Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o. 
se sídlem: Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
IČO:   27877647
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Plzní, sp. zn. C 43070
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

AFRY CZ s.r.o. 
se sídlem:  Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605 
DIČ: CZ45306605 
zapsaný v OR: Městského soudu v Praze, sp. zn. C 8073 
Číslo bankovního účtu: 21153031075306605/8150  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)


PREAMBULE

1. Smluvní strany prohlašují, že jim je známa skutečnost, že dne 13. června 2024 vstoupila v účinnost smlouva o dílo uzavřená mezi nimi v důsledku realizace zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ZZVZ“), jehož vybraným dodavatelem je zhotovitel (dále v textu jen „SoD“).
1.  Smluvní strany prohlašují, že účelem a motivací k uzavření tohoto dodatku č. 1 k SoD (dále v textu jen „Dodatek č. 1“) je zejména uvedení předmětu plnění SoD do souladu v současnosti platnou legislativou (tj. vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) a dále rozšíření předmětu plnění o   další výstupy které mají racionální souvislost s předmětem plnění zhotovitelem pro objednatele realizované SoD.
1. Smluvní strany mají dále za nepochybné, že vzhledem ke skutečnosti, že Dodatkem č. 1 došlo k navýšení objemu dílčího plnění – Plnění č. 1 dle čl. I. SoD (zhotovení dokumentace techniky prostředí staveb), došlo v důsledku zároveň k navýšení plnění č. 2 dle čl. I. SoD (zhotovení podkladů pro Bílou knihu), neboť plnění č. 2 dle SoD je na Plnění č. 1 dle SoD zejména co do rozsahu závislé.
1. Objednatel prohlašuje, že plnění Dodatku č. 1 i jeho samotné uzavření je v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 1 ZZVZ a v souladu s ust. § 222 odst. 3 ZZVZ; Vzhledem ke skutečnosti, že je navýšena cena plnění veřejné zakázky i doba plnění, jelikož objednatel poptával od zhotovitele další plnění resp. jeho změnu, prohlašuje objednatel, že došlo k takovému navýšení ceny a prodloužení doby plnění, které nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. 



I. ZMĚNY SoD A JEJÍCH PŘÍLOH
1. [bookmark: _Hlk147696001]Smluvní strany se dohodly, že text. čl. I. (Dílo) odst. 1 písm. A: Plnění č. 1 – zhotovení techniky prostředí staveb ve smyslu bodu D.1.4 přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb (dále jen „Vyhláška o DS“) se nahrazuje textem: 
Plnění č. 1 – zhotovení techniky prostředí staveb ve smyslu bodu D.1.2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb (dále jen „Vyhláška o DS“) tak, aby část projektové dokumentace zhotovená zhotovitelem obstála nárokům na vydání stavebního resp. společného povolení stavebním úřadem dle stavebního zákona.
1. Smluvní strany se dohodly, že do textu čl. I. odst. 1 písm. B se do výčtu za bod 4. sousloví soupis materiálu – odhad, doplňuje následující text (další položky výčtu):
1. Gastro; -Gastro - návrh vybavení gastroprovozu pro účely stavební připravenosti, 
ZTI venky – přípojka vodovodu/kanalizace;
SILNOPROUD venky – přípojka rozvodů silnoproud, přeložka veřejného osvětlení, trafostanice;
SLABOPROUD venky – přípojka slaboproud;
RTCH – výměníková stanice;
RTCH – horkovodní přípojka; 
Výtahy.
3.  Smluvní strany se dohodly, že Cena v Kč bez DPH bodu 1. přílohy č. 2 SoD v položce cena za zhotovení techniky prostředí staveb bez DPH se mění na 9 085 000 Kč.
4. Smluvní strany se dohodly že Cena v Kč bez DPH bodu 2. přílohy č. 2 SoD v položce vypracování podkladů pro bílou knihu dle odst. 1 písm. B smlouvy: se mění na 8 745 000 Kč.
5. Smluvní strany se dohodly, že údaj Celková cena v Kč bez DPH přílohy č. 2 SoD se mění na 20 422 000 Kč (bez DPH).
6. Smluvní strany se dohodly, že údaj 120 dnů v čl. I. odst. 4 SoD se mění na 150 dnů
7. Smluvní strany se dohodly, že text věty poslední čl. I. odst. 4 SoD …zhotovitel předá dílo objednateli v papírové podobě v počtu 4 výtisků a na datovém nosiči ve formátu PDF a též v editovatelné formě DOC a XLS… se ruší a nahrazuje se textem: zhotovitel předá dílo objednateli v listinné podobě v počtu 6 výtisků a na datovém nosiči ve formátu PDF, model se předá přes cloud. 
7. Smluvní strany se dohodly, že údaj 90 dnů v čl. I. odst. 5 SoD se mění na 150 dnů.

II. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení SoD v Dodatku č. 1 výslovně nezmíněné resp. nezměněné zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a opatřen elektronickými podpisy (kvalifikovanými certifikáty) smluvních stran.
1. Smluvní strany Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že se zakládá na pravdivých údajích a vůle být jím vázán vychází z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
1. Dodatek č.1 nabývá účinnosti vložením do Registru smluv a v otázce ceny podle článku 4, 5, a 6 tohoto dodatku nabývá účinnosti vložením do Registru smluv a po schválení dozorčí radou objednatele, podle toho co nastane později.
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	Ing. arch. Hynek Gloser, Ph.D., jednatel
Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o.
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