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z ZELEZNIC

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI
STAVBY

Nazev zakazky: ,,Odstranovani postradatelnych
objektli SZ - Demolice (obvod OR Praha) - Praha
Liben"

Smluvni strany:

Sprava zZeleznic, statni organizace

se sidlem: DIlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupenda: Ing. Vladimirem Filipem, reditelem Oblastniho feditelstvi Praha, na zakladé
povéreni ¢. 2381 ze dne 21. 03. 2018

Korespondencni adresa:
Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Praha
Partyzanska 24, 170 00 Praha 7

Adresa pro dorucovani pisemnosti v elektronické podobé:
XXX

(dale jen ,Objednatel")
¢islo smlouvy: 645 200 022 / 2024

AlphaCon, spol. s r.o.

se sidlem: Nadrazni 47/90, 150 00 Praha 5 - Smichov

1€0O: 47118105, DIC: CZ47118105

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka oddil C, vlozka 12571, zapsana 7.9.1992

bank. spojeni: CSOB, ¢. tétu: XXX

zastoupena: Ing. FrantiSkem Teplym, jednatelem spolecnosti

Korespondencni adresa:
AlphaCon, spol. s r.o.
Nadrazni 47/90

Praha 5 - Smichov

(dale jen ,Zhotoviterl")

Cislo smlouvy: 03.09.2024CZ



dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva"“) v souladu s ust. § 2586 a nasl.
zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (déle jen ,ob&ansky
zakonik").

Smluvni strany, védomy si svych zavazkd v této Smlouvé obsazenych a s imyslem
byt touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UVODNI USTANOVENI

1.1 Objednatel prohlasuje, ze je statni organizaci, kterad vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zékona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
eleznic, ve znéni pozdé&jsich predpisl, splfiuje veskeré podminky a pozadavky v této
Smlouveé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsazené.

1.2 Zhotovitel prohlasuje, ze splfuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a Fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

1.3 Zhotovitel dale prohladuje, ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi&i nému vedeno
Fizeni dle zékona ¢&. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni
zdkon), ve znéni pozdé&jdich predpisl, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho
spolec¢nosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel ¢i jeho

poddodavatel prokazal pfi zafazeni do Systému v déle uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dale prohlasuje, ze se ke dni uzavieni této Smlouvy radné seznamil se
vSemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

1.5 Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi PFilohu ¢. 1 této Smlouvy
(dale jen ,Obchodni podminky").

2. UCEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznamil odeslanim vyzvy k podani nabidky dne 6. 9. 2024 pod eviden¢nim
&islem 64524086 svij umysl zadat ve vyb&rovém Fizeni vefejnou zakazku s ndzvem
~Odstrafiovani postradatelnych objekt&é SZ - Demolice (obvod OR Praha) -
Praha Liben" (dale jen ,VerFejna zakazka"). Verejna zakazka byla zadavana ve
vybérovém fizeni vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakoZzto
zadavatelem (dale jen ,Systém™). Na zakladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro
plnéni Verejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

2.2 Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu pinéni Verfejné zakéazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spInéni predmétu Verejné zakazky
a vsSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

a) v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou tato
ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsSirSi mife zohlednovala Ucel Verejné
zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

b) v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli v rdmci zadavaciho
fizeni na zadani Verejné zakdzky, kterd se pro Upravu vzajemnych vztahl

vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.
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3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI
SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou pFislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen , Dilo").

3.2 Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jednotlivé Casti Dila, odpovidajici kvalifikaci
prokazané Zhotovitelem (pfip. jeho kvalifikacnimi poddodavateli) pfi zarazeni do
Systému, budou plnény pouze Zhotovitelem/kvalifikacnimi poddodavateli, ktefi k nim
v Zadosti o zarazeni do Systému prokazali odpovidajici kvalifikaci. Prehled
dodavatell@/Sdruzeni dodavateld a kvalifika¢nich poddodavatell zarazenych
v jednotlivych kategoriich/kvalifikacnich stupnich Systému, ktefi budou plinit
jednotlivé dasti Dila odpovidajici rozsahu prokazani kvalifikace pfi zarfazeni
v Systému, predlozil Zhotovitel jako soucast svoji Nabidky a je pro Zhotovitele pro
plnéni této Smlouvy zdvazny. V pfipadé, Zze Zhotovitel porusi povinnost dle tohoto
odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 %
z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny. Porusi-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel opravnén
od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodnich podminek neni timto odstavcem
dotcen.

3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

3.4 Objednatel se zavazuje radné provedené Dilo prevzit a za Fadné provedené a predané
Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu Dila, pficemz
maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 2 744 497,40 KC

slovy: dva miliony sedm set Ctyficet Ctyfi tisic Ctyfi sta devadesat sedm korun
ceskych/ 40 halérd

(Rozpis Ceny Dila dle jednotlivych polozek je uveden v Pfiloze €. 4 této Smlouvy).

3.5 Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebirad nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vié&i Objednateli pfi zméné& okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

3.6 Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym plnénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kddy & 41-43) na Gzemi Ceské republiky, u
nichz je mezi platci v tuzemsku uplatfiovan rezim preneseni danové povinnosti dle
ust. § 92a, zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zdkona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1
zakona o DPH, nebot pfijatd plnéni pouzije pro svou ekonomickou &innost, a je tedy
osobou povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH.

3.7 Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zakona o DPH, nebo dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat
¢islo bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném
registru spolehlivych Gétl, vedeném spravcem dané&, je Objednatel opravnén
z financniho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfislusSnému spravci dané
Zhotovitele.

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé &asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Priloze €. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci‘), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektll, provoznich souborl & jinych &asti
plnéni, pficemz zdsadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:
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Zahajeni stavebnich praci: dnem predani Stavenisté za podminek dle Pfilohy
¢.2 b) Smlouvy.

Celkova lhata pro dokonéeni Dila ¢ini celkem 2 mésice ode Dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokondil celé Dilo, je
PFedavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Lhdta pro dokonéeni stavebnich praci ¢&ini celkem 2 mésice ode dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace
a predal Objednateli veskera plnéni pfipadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis
o prfedani a prevzeti Dila).

3.9 Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfiloh.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se
pouzije zvlastni Uprava obsazena v textu této Smilouvy.

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obclanského zakoniku se nepouzije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonceno fadné a véas a Objednatelem pfevzato sjednanym
zplsobem.

3.11  Misto pInéni je ddno mistem, v némz ma byt Dilo dle Pfilohy ¢. 2 b) této smlouvy
umisténo. Smluvni strany se dohodly, Ze pro provadéni Dila neni s ohledem na jeho
charakter a narocnost vyhotovena Projektova dokumentace. V pfipadé, Ze prilohy
této smlouvy odkazuji na Projektovou dokumentaci, rozumi se tim odkaz na
dokumenty, které obsahuji technickou specifikaci Dila, a projektovou dokumentaci
nahrazuji (dale jen ,Technicka specifikace stavby"). Tyto dokumenty jsou
oznaceny v Zadavaci dokumentaci jako Dil 3 Zadavaci dokumentace a jsou pfilohou
této Smlouvy. V pfipadé, Zze ustanoveni pfilohy této smlouvy odkazuje na Projektovou
dokumentaci ¢i konkrétni Upravu, kterd by méla byt obsaZena v Projektové
dokumentaci, avSak neni obsazena v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na
Projektovou dokumentaci takovym zplsobem, ktery neni aplikovatelny na Technickou
specifikaci stavby s ohledem na jeji obsah, se toto ustanoveni nepouzije. Smluvni
strany se dohodly, Zze dokumentaci skute¢ného provedeni Zhotovitel nevyhotovuje a
nepredava Objednateli. Ustanoveni Obchodnich podminek tykajici se dokumentace
skutecného provedeni se nepouziji.

3.12 Dohoda o jednorazové fakturaci

Cena Dila bude uhrazena na zakladé jednoho darnového dokladu, ktery bude vystaven
Zhotovitelem po dokonceni dila. Datem uskutecnéni zdanitelného pInéni na dariovém
dokladu vystaveném Zhotovitelem dle bodu 13.1 Obchodnich podminek je den
dokonceni dila.

Ustanoveni bodu 13.2 Obchodnich podminek se pro Ucely této Smlouvy neuplatni a
nahrazuji se takto:

Danové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodnich podminek se povazuji za
kompletni, obsahuji-li vSéechny nasledujici pfilohy:

a) zjistovaci protokoly,
b) Objednatelem, resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez protokolt
o skutecné vymére).

Datem uskutecnéni zdanitelného pinéni na danovém dokladu vystaveném
Zhotovitelem dle bodu 13.1 Obchodnich podminek je den dokonceni dila.

4. DALSI USTANOVENI

4.1 Objednatel nepozaduje predlozeni bankovni zaruky za provedeni Dila dle ¢l. 14
Obchodnich podminek ani bankovni zaruky za odstranéni vad dle ¢l. 15 Obchodnich
podminek, ustanoveni ¢l. 14, ¢l. 15, ¢l. 20.19 a ¢l. 21.1.3 Obchodnich podminek se
tedy nepouzije. Casti &. 19.17 a 19.19 Obchodnich podminek tykajici se narokl
Objednatele z bankovni zaruky za odstranéni vad se taktéz nepouziji.
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4.2 PFi realizaci Dila nejsou planovany vyluky. Pokud z ddvodd na strané Zhotovitele bude
nutné vyluku realizovat, dohodly se Smluvni strany, Ze na takovouto vyluku se uplatni
ustanoveni odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek (dale jen ,ZZVZ") nevyhradil pozadavek, ze urcité vyznamné cinnosti pfi
plnéni verejné zakazky musi byt plnény pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi
prostredky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v prib&hu pinéni vefejné zakazky, dojde-
li k pfedcasnému ukonceni této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k pred¢asnému
ukonéeni Smlouvy ze strany Objednatele z dlvodu porudeni povinnosti Zhotovitele.
Smluvni strany vyslovné akceptuji, ze dle ¢l. 14 Vyzvy k podani nabidky je Objednatel
opravnén pristoupit k nahrazeni Zhotovitele zplsobem a za podminek dle ¢&l. 14 Vyzvy
k podani nabidky. V takovém pripadé je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a
nové uréenému zhotoviteli vesSkerou soucinnost nezbytnou pro dalsi provadéni Dila.

4.5 Ustanoveni bodu 9.2 az 9.5 a bodu 9.7. Obchodnich podminek, stejné jako souvisejici
ustanoveni tykajici se prejimacich zkousek, se nepouZiji.

4.6 Objednatel vyda na zadost Zhotovitele/ spolecCnika/ poddodavatele/ ¢lena koncernu,
v pfipadé fadného poskytnuti a dokonceni praci, Osvédceni o fadném plnéni vefejné
zakazky ve smyslu § 79, odst. 2, pism. a) zadkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdé&jdich predpist. Podminkou pro vydani tohoto
osvédéeni je predlozeni dale uvedenych (dajd Zhotovitelem, a to zaroven
s predlozenim zavérecné fakturace:

a) hodnota provedenych praci Zhotovitelem, vcéetné hodnoty vyhrazeného plnéni,
v pFipadé dvou a vice spoleénikl specifikovana v K& dle jednotlivych spoleénikd,

b) hodnota provedenych praci dle jednotlivych poddodavatell/ ¢&lenl koncernu
specifikovana dle jednotlivych poddodavatelll/ ¢lend koncernu, a to jak v K¢, tak
V %, v&etné v&cného rozsahu pinéni (oznaceni dle &isel a ndzvl jednotlivych PS
a SO, piipadné jinym vhodnym zplsobem, nelze-li oznacit dle SO a PS).

Soucet hodnot dle vySe uvedeného pism. a) a pism. b) se musi rovnat 100% hodnoté
veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou.

Pozadované (daje, predlozené formou cestného prohlaseni podepsaného
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydani Osvédceni o Fadném plnéni verejné zakazky
uvedeného v pfiloze ¢.10 této Smlouvy o dilo, pokud o né&j Zhotovitel/ spolecnici/
poddodavatelé/ clenové koncernu pozadaji. Osvédceni o radném plnéni verejné
zakazky bude vyhotoveno vyhradné ve stejném znéni platném pro vSechny subjekty,
podilejici se na pInéni Dila (Zhotovitel/ spolecnici/ poddodavatelé/ ¢lenové koncernu).

4.7 Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych
¢innostech s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu
se zasadami, hodnotami a cili compliance programu a etickych hodnot druhé smluvni
strany, paklize témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou
uverejnény na webovych strankach smluvnich stran (spolecnosti). Sprava zeleznic,
statni organizace, ma vyse uvedené dokumenty k dispozici na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci

4.8 Zhotovitel je povinen zacit odstranovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci,
kterd zplsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahl, nejpozdé&ji véak do
1 hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit
naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pFistupovych cest, s jejich
podkozenim a jejich znecidténim v rozsahu plynoucim z platnych pravnich predpist.
Zhotovitel odpovida za vzniklé kody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Po
ukonéeni uZivani pFistupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svij néklad do
plvodniho stavu.
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5. ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tretich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného
pokynu Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto
dalsi osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

5.2 Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodnd technickd a organizacni opatfeni podle
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich (daji a o volném
pohybu t&chto Gdajd a o zruSeni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich tdajd) (dale jen ,GDPR"), které se na né&j jako na zpracovatele vztahuji a
pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit Objednateli.

6. ODPOVEDNE ZADAVANI

6.1 Objednatel je povinen pfi vytvareni zadavacich podminek, vcéetné pravidel pro
hodnoceni nabidek, a vybéru dodavatele, vefejné zakazky, na zakladé které byla
uzaviena tato smlouva dodrZzovat zasady socialné odpovédného =zadavani,
environmentalné odpovédného zadavani a inovaci jak jsou definovany v § 28 odst. 1
pism. p) az r) ZzZVZ (déle jen ,odpovédné zadavani). Zhotovitel bere podpisem
této smlouvy vyslovné na védomi tuto povinnost objednatele, jakoz i veSkeré s tim
souvisejici pozadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako
jednotlivé prvky odpovédného zadavani uvedeny v nasledujicich ustanoveni tohoto
¢lanku smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména
zadkona ¢. 262/2006 Sb. (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani, pracovni
doby, doby odpocinku mezi sménami, placené prescCasy) a soucasné se zavazuje, ze
pfi plnéni Dila pro Objednatele neumozni vykon nelegdlni prace vymezené v § 5
pism. e) zdkona ¢&. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, a to vi¢& véem osobam, které se
na plnéni Dila podileji a bez ohledu na to, zda je pfedmét smlouvy pinén
bezprostfedné Zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli. V pfipadé, ze pFislusny spravni
organ pravomocné rozhodne o tom, ze Zhotovitel ¢i jeho Poddodavatel spachal
prestupek i se dopustil spravniho deliktu v souvislosti s porusenim vyse uvedenych
povinnosti, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za
kazdy takovy pfipad. Ustanoveni 20.35 Obchodnich podminek se v tomto pfipadé
neuplatni.

6.3 Objednatel poZaduje, aby Zhotovitel pfi realizaci Dila pro Objednatele zajistil
rovnocenné platebni podminky, jako ma sjednény Zhotovitel s Objednatelem, a to
nasledovné:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila, a jsou podnikateli (dale jen ,smluvni partneFi
Zhotovitele"), stejnou nebo krat&i dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka
je sjednana v této smlouvé. Zhotovitel je vSak opravnén se smluvnimi
partnery Zhotovitele sjednat dobu vystaveni dafiovych dokladl ze strany
smluvnich partnerl Zhotovitele tak, aby byly dafiové doklady splatné
vystavené smluvnimi partnery Zhotovitele splatné nejpozdé&ji do 10 dni ode
dne, kdy jsou splatné danové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.
Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do tFi
pracovnich dnl od doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (véetné& jejich
pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé
Objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle
predchozi véty. Pfedkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak,
aby neobsahovala osobni Gdaje ¢i obchodni tajemstvi dodavatele ¢i smluvnich
partnerd Zhotovitele; musi z ni vak vzdy byt ziejmé splnéni povinnosti
Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
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6.4

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy,
byt i zapodaty den prodleni se splnénim povinnosti pfedloZit smluvni
dokumentaci dle predchoziho odstavce smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy, byt i zapodaty den, po
ktery porusil svou povinnost mit se smluvnimi partnery Zhotovitele stejnou
nebo krat$i dobu splatnosti dafovych dokladd, jakd je sjedndna v této
smlouvé. Smluvni sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v pripadé
postupného poruseni obou povinnosti Zhotovitele scitat.

Zhotovitel ve své nabidce na Verejnou zakazku nabidnul, Ze do realizace Dila zapoji
celkem 3 osoby znevyhodnéné na trhu prace. Osoby znevyhodnéné na trhu prace
jsou definované v Zadavaci dokumentaci. V pfipadé, Ze Zhotovitel ve své nabidce
uvedl, ze do plnéni do realizace Dila zapoji 0 osob znevyhodnénych na trhu prace,
ustanoveni této casti smlouvy upravujici povinnosti Zhotovitele s ohledem na
nabidnuté zapojeni osob znevyhodnénych na trhu prace do realizace dila se nepouZziji.
Prava a povinnosti smluvnich stran s ohledem na nabidnuté zapojeni osob
znevyhodnénych na trhu prace do realizace dila jsou nasledujici:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Dila nejméné vySe uvedeny pocet
o0sob znevyhodnénych na trhu prace. Pro Ucely této Smlouvy se ma za to, ze
osoba znevyhodnéna na trhu prace je do realizace Dila zapojena, pokud je
zaméstnaneckém poméru ke Zhotoviteli ¢i jeho Poddodavateli a zaroven
v rdmci tohoto poméru strdvi pfi plnéni pracovnich Ukoll souvisejicich
s realizaci Dila nejméné 3 celé hodiny na kazdy pracovni den v daném
kalendafnim mésici, a to ode dne zahajeni stavebnich praci do konce
dokonéeni stavebnich praci. Po&et pracovnich dnl ode dne zahajeni
stavebnich praci do dokonceni stavebnich praci nasobeny tfemi tvori fond
pracovnich Ukold, ktery je Zhotovitel povinen dodrzet u kazdé znevyhodnéné
osoby na trhu prace, jejichz zapojeni do realizace Dila nabidnul. Do doby
pInéni pracovnich Ukoll souvisejicich s realizaci Dila se zapocitavaiji i pripady,
kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaméstnavatel povinen omluvit
nepfitomnost zaméstnance v praci dle platnych legislativnich pFedpisd, aviak
nejvyse ve vysi 3 celych hodin na pracovni den v ramci kterého byl Zhotovitel
nebo Poddodavatel jako zaméstnavatel povinen omluvit nepfitomnost
zamé&stnance v praci. Pro vypocet fondu pracovnich Ukold se nezohledfuji
pracovni dny v kalendafnim meésici, po které:

e trvala technologicka prestavka v provadéni praci na celém Dile, kterd
byla fadné zapsana TDS ve stavebnim deniku,

e byl pferusen postup praci na Dile dle ¢lanku 3 Obchodnich podminek,

~ ’ s v s r z o v

e nebylo mozné provadét prace na celém Dile z duvodu na strané

Objednatele, Vy$& moci, legislativnich predpisi ¢ rozhodnuti
pfislusnych spravnich organi.

Takovéto pracovni dny oznaci Zhotovitel v evidenci zapojeni znevyhodnénych
osob, véetné uvedeni konkrétniho divodu dle predchozi véty.

6.4.2 Za ucelem splnéni svych povinnosti dle pfedchoziho odstavce vede Zhotovitel
evidenci zapojeni téchto osob znevyhodnénych na trhu prace, jejichz zapojeni
do realizace Dila nabidnul, obsahujici identifikaéni idaje téchto osob, doklady
prokazujici, Zze se jedna o osobu znevyhodnénou na trhu prace (dale jen
~evidence zapojeni znevyhodnénych osob"). V evidenci zapojeni
znevyhodnénych osob Zhotovitel eviduje pocet hodin stravenych pfi plnéni
pracovnich Ukoll souvisejicich s realizaci Dila zvla$t pro kazdou takovou
osobu. Zavazny vzor evidence zapojeni znevyhodnénych osob, tvofi Prilohy
¢. 11 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel pfeda TDS nejpozdéji k zahajeni stavebnich praci na dile evidenci
zapojeni znevyhodnénych osob, ve které budou vyplnény identifikacni udaje
znevyhodnénych osob, které maji byt do plnéni Dila zapojeny. Evidenci
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zapojeni znevyhodnénych osob dale vede Zhotovitel pribé&zng&, kdyz
relevantni Gdaje do ni doplfiuje vzdy do 5 pracovnich dni od konce
pfedchoziho kalendarniho mésice. Zhotovitel je povinen umoznit TDS nebo
TDS ¢i objednatelem povérené osobé nahlédnout do evidence zapojeni
znevyhodnénych osob. Vyplnénou evidenci zapojeni znevyhodnénych osob
pireda Zhotovitel Objednateli spole¢né s dalsimi doklady k predani Dila.

6.4.4 Pokud je Dilo plnéno v pribé&hu dvou & vice kalendarnich rokl, preda
Zhotovitel do konce prvniho mésice nasledujiciho kalendafniho roku
Objednateli taktéz vyplnénou evidenci zapojeni znevyhodnénych osob
obsahujici data za predchozi kalendarni rok.

6.4.5 Zhotovitel je opravnén zaménit osoby znevyhodnéné na trhu prace, jejichz
zapojeni do realizace Dila nabidnul. Takovouto zaménu provadi pisemnym
oznamenim TDS nebo TDS ¢i objednatelem povérené osobé obsahujici
evidence zapojeni znevyhodnénych osob vztahujici se k nové sobé. Ode dne
nasledujicim po doruceni oznameni dle pfedchozi véty se do fondu pracovnich
Ukol& plvodni osoby zapocitavaji pracovni Gkoly plnéné na realizaci Dila touto
novou osobou.

6.4.6 Evidence zapojeni znevyhodnénych osob je soucasti Pfedavaciho protokolu.
Po predani dila vyhodnoti Objednatel spinéni fondu pracovnich Gkol{ za celou
dobu realizace Dila.

6.4.7 V pfipadé, ze Zhotovitel nedodrzi fond pracovnich Ukoll ve vztahu ke kazdé
osobé znevyhodnéné na trhu prace, jejiz zapojeni do realizace Dila nabidnul,
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % Ceny
Dila za kazdou osobou znevyhodnénou na trhu prace, jejiz fond pracovnich
Ukoll nedodrzel.

7. STRET ZAIJMU, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI
S MEZINARODNIMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) on, ani zadny z jeho poddodavateld, nejsou osobami, na néz se vztahuje
zdkaz zadani verejné zakazky, pokud je to v rozporu s mezinarodnimi
sankcemi podle zdkona upravujiciho provadéni mezinarodnich sankci; pravni
Uprava dle § 48a ZZVZ se pouzije analogicky,

b) on, ani zddny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zpUsobilost
byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek,
nejsou osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne
31. cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajin&, ve zné&ni pozdé&jsich ptedpisl, jimz se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni
smlouvu spadajici do oblasti plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych
zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az €), odst. 8, 9 a 10,
¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lanku 7 pism. a) az d), ¢lanku
8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18,
¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g) az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU
a c¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ES a hlavy VII nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani 2adny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost
byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek,
nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne
17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k dinnostem
narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost
Ukrajiny, ve znéni pozd&j&ich predpisi, a daldich provadé&cich predpisi
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k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni
uvedenych v odstavci 27.4 této smlouvy (dale jen ,Sankéni seznamy"'),

d) neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2
odst. 1 pism. c) zédkona &. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdé&jsich
predpist (dale jen ,Zakon o stietu zajmG") nebo jim ovlddand osoba vlastni
podil predstavujici alespon 25 % Ucasti spolecnika v obchodni spolec¢nosti, a
ze zadni poddodavatelé, jimiz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni na
zadani Verejné zakazky, nejsou obchodni spoleCnosti, ve které verejny
funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) Zakona o stfetu zajm{ nebo
jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alesponn 25 % Ucasti
spolecnika v obchodni spole¢nosti.

7.2 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati podminky dle tohoto ¢lanku 7 Smiouvy
také jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na
pravni formu tohoto sdruzeni.

7.3 PFestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych
zakazek, splfiovat podminky dle tohoto ¢lanku Smlouvy, oznami tuto skutecnost bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji vak do 3 pracovnich dni ode dne, kdy prestal
spliiovat vyse uvedené podminky, Objednateli.

7.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s nafizenim
Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatrenich vzhledem
k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni
pozdé&j&ich pFedpisl a v souladu s nafizenim Rady (EU) &. 208/2014 ze dne 5. bfezna
2014 o omezujicich opatfenich v0¢&i nékterym osobam, subjektim a organim
vzhledem k situaci na Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich pFedpisl, a dalSich provadécich
predpisd k témto nafizenim.

7.5 Zhotovitel se dale zavazuje, ze financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které
obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd,
nezpiistupni piimo ani nepiimo fyzickym nebo pravnickym osobdm, subjektdim ¢i
organdm s nimi spojenym uvedenym v sankénich seznamech, nebo v jejich prospéch.

7.6 Ukaze-li se prohlaseni Zhotovitele dle tohoto ¢lanku 7 této Smlouvy jako nepravdivé
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost nebo nékterou z dalSich
povinnosti dle tohoto ¢lanku 7 této Smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
této Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti dle predchozi véty smluvni pokutu ve vysi 5 % procent z Ceny Dila bez
DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku
a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.

8. ZAVERECNA USTANOVENI

8.1 Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se Fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi pFislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho fadu.

8.2 Zhotovitel bere na védomi, ze podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve
znéni pozdé&jsich predpist se pravnicka & fyzickd osoba podilejici se na dodavkach
zboZi & sluZeb hrazenych z vefejnych vydajl nebo z vefejné finanéni podpory stava
osobou povinnou spolupdsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu uvedeného
zakona.

8.3 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou
a ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho
podpisu posledni Smluvni stranou v pfipadé, Ze se na ni jako na celek nevztahuje
povinnost uverejnéni dle § 3 ZRS.
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8.4 Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
gislovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

8.5 Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucCuji, ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

8.6 Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, lze namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obCanského zakoniku.

8.7 zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZzovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zakoniku
Objednatel nepripousti prijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

8.8 Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylu¢uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany, neni-li jinde ve
Smlouvé uvedeno jinak. Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele nasledkem
pravniho nastupnictvi v souvislosti s prfeménou Zhotovitele, jeho smrti nebo
prevodem jeho zavodu, popfipadé Casti zavodu, je novy Zhotovitel povinen do 5
pracovnich dnd ode dne, kdy nastanou pravni G¢inky zmény, predlozit Objednateli
dokumenty prokazujici, Zze nadale splnuje podminky pro zafazeni stanovené pro
pfislusnou kategorii/stupen Systému, v némz bylo vedeno vybérové Ffizeni, v némz
byla tato Smlouva uzavfena. Marné uplynuti této lhlty je ddvodem pro rozhodnuti
TDS o prerudeni praci dle odst. 3.7 a nasl. Obchodnich podminek z divod( na strané
Zhotovitele.

8.9 Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotlena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich pfiloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, ndaroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku Ucinnosti této Smlouvy.

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavfeni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisd jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné Cdi
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi Ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi 2
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni.

8.12  Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zdkona ¢. 340/2015 Sb. (zakon o
registru smluv, dale jen ,ZRS") s uvefejnénim této Smlouvy v registru smluv
v rozsahu vyzadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zvefejnénim Gdajl o identifikaci
Smluvnich stran, pfedmétu Smilouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této
Smlouvy. Zaslani této Smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv
zajistuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uvefejnéni a/nebo uverejnéna
prostiednictvim registru smluv, neni zadna ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat
po druhé Smluvni strané nahradu skody ani jiné Ujmy, kterd by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje,
Ze souhlasi s pripadnym zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou
Obchodnich podminek) na internetovych strankach Objednatele.
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8.13  Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Gdaje a dalSi skuteCnosti uvedené v této
smlouve, vyjma Casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi“),
a ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na
zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

8.14  Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v disledku toho bude pro Géely uvefejnéni smlouvy v registru smluv zneditelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového
oznadeni byla uvefejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni
strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele
Objednateli obsahujictho presnou identifikaci dotéenych c¢asti smlouvy vcetné
odtvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZzovany. Zhotovitel je povinen
vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, napliuji
souCasné vsechny definicni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno
v ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skutecnost, Zze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstuvi.

8.15  Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich Gdajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurditou.

8.16  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:
Priloha €. 1: Obchodni podminky

Priloha €. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah (TKP Staveb)

b) Zvlastni technické podminky

Ptiloha ¢. 3: Neobsazeno

Pfiloha €. 4: Rekapitulace Ceny Dila

Priloha €. 5: Harmonogram postupu praci

Priloha €. 6: Opravnéné osoby

Priloha €. 7: Seznam pozadovanych pojisténi

Pfiloha ¢&. 8: Seznam poddodavatell

Priloha ¢. 9: Neobsazeno

Priloha ¢. 10: Osvédceni Spravy Zeleznic o fadném
poskytnuti a dokonceni stavebnich praci

Priloha ¢. 11: Vzor evidence zapojeni osob znevyhodnénych

na trhu prace

SMLOUVA O DiLo
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Pfiloha ¢. 12: Analyza nebezpeci a hodnoceni rizik
pracovnich ¢innosti

Pfiloha ¢. 13: Opatreni pro postup v pfipadé anonymniho
oznameni o NVS

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na ddkaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

V Praze dne 25. 09. 2024 V Praze dne 24. 09. 2024
Ing. Vladimir Filip, v. r. Ing FrantiSek Teply, v. r.
feditel Oblastniho Feditelstvi Praha Jednatel spolecnosti
Sprava Zeleznic, statni organizace AlphaCon, spol. s r.o.

Tato smlouva byla uverejnéna prostfednictvim Registru smluv dne ...............
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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1-
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ¢i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez priloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize;

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila
Den zahajeni

praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Dokumentace pro
povoleni zaméru

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

Mérici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny
subjekt

finan¢ni zaruka ve smyslu ust, § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zdkoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
cteskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Elenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,ceska
banka™) nebo zahranini bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU pdsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (déle jen ,zahrani¢ni banka™) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, kterd musi byt zaruéena deskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v priloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind &ast plnéni vymezend
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti ucinnosti Smlouvy
Den piedani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy €. 2b) Smlouvy

pInéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo™

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, e ma byt v prlibéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonéeni pfedana Objednateli;

je dokumentace pro povoleni stavby, ramcové povoleni a povoleni
zmény vyuZiti Uzemi dle ust. § 157 odst. 2 zdkona &. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon (dale jen ,NSZ%)

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisti Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazateln& seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

treti osoba, kterd je opravnéna viéi Zhotoviteli uplatfovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti

Woawr

a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpis
dokument zaznamenavajici vysledek meéfeni a kontroly ceny
prisludné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako G¢astnika v zadavacim fizeni na Verejnou
zakazku

Je pravnickd osoba, ktera provadi posuzovani shody nebo
vhodnosti pro pouZiti prvku interoperability nebo ES ovéfovani
subsystému, ktera spliiuje pozadavky dle § 49r zakona &. 266/1994
Sb., Zakon o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisii (dale jen
~Zakon od drahach").

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
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Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)/Projektova
dokumentace pro
povoleni stavby

Predavaci
protokol

Prekrocena
vyluka

Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)

tento dokument, tvorici prilohu €. 1 Smiouvy
smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel"

je financni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obéansky zakonik, vystavena v souladu se zakonem ¢.
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou opravnénou
vydavat

pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahraniéni pojistovnou
(finanéni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v
Ceské republice (dale jen ,Ceska pojistovna™) nebo zahranic¢ni
pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zékladé préva volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni pojistovna®™) ve prospéch Objednatele
jako opravnéného, kterd musi byt zaruc¢ena ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.
dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni zaddvaci
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, a to véetné kompletni dokladové &asti nebo Dokumentace
pro povoleni zaméru ve smyslu NSZ a jeho provadécich pravnich
piredpist.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy
¢. 4 vyhlasky &. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb nebo dokumentace odpovidajiciho
typu ve smyslu NSZ a jeho provadécich predpisf. Jedn& se o
projektovou dokumentaci, ktera dopliuje a upfesiiuje DOS/DSP
nebo DUSP do uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni
stavby mimo casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro
provadéni stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti,
pfiméfenosti a rovného zachazeni. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
poZadavky dle prilohy ¢. 7 Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, kterd
se zpracovavd v Clenéni arozsahu prilohy & 3 wvyhlasky
€. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb nebo dokumentace odpovidajiciho typu ve
smyslu NSZ a jeho provadécich predpist. Pro potieby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky dle prilohy ¢. 6 Smérnice SM011, v nezbytném rozsahu,

pisemny dokument prokazujici pifedani celého Dila Zhotovitelem
a pievzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiZ zpracovani vychazi z pozadavk( PDPS. Jedna
se o dokumentaci, kterd dopliiuje a upfesiuje predchozi stupné
dokumentace do uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické &asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad transparentnosti,
piimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jednd o dokumentaci,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
pro uréeni technickych parametrd pouzitych materidld, konkrétnich
vyrobk{, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby) a véetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou ¢. 8
Smeérnice SM011 v nezbytném rozsahu.
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Seznam Internich seznam Internich predpisti Objednatele, uvedeny v Technickych

predpisi
Objednatele

Smiouva

Soupis

provedenych praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

sz
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka
Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis
a pievzeti Dila

Zhotovitel
ZkusSebni provoz

Zov

o predani

kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materidlu za ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila v prislusném kalendainim
mesici

uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi c&ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 161 odst. 2NSZ. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna
s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoficich pilohu &. 2 Smlouvy

veirejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka™

vyjimeéna udalost nebo okolnost:
a) kterou smluvni strana nemdZe ovladat;
b) proti které tato smluvni strana nemohla udinit opatfeni
pired uzavienim Smlouvy;
c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smiuvni strané.
Vy&&i moc miize zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou spinény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni

vyhlasena), invaze, Cinnost nepiatel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
ndsilné prevzeti a obtanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv)valeéna munice, vybuSny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
ndlezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouZil nebo vyvolal;

(v) (v) prirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv pldy,
povoderi apod.

dokument, oznaceny ve Smilouvé jako ,Zaddvaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel pfevzal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dilci etapu jako prislusnou Cast Dila

I\.\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovite

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné c&asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Gradu

zasady organizace vystavby

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
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VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 na sviij ndklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplisobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a vesSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecn& zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pédi a s piihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob&anského zakoniku ve vztahu k jeho pFedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych material a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiadld a zafizeni obvyklych,
bezpetnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouZit (c¢elu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Gcelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pfislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi pfedpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
piredmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskutecfiovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych prdvnich predpisd,
Internich piedpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prislusnou zmeénou, piicemz
Objednatel ma povinnost s takovou zmeénou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich piedpisti Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje piedat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiall uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfimérené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvdleni v dostateCném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plivodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzorkd se
sjednavd jako souctast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a§ 2626
ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfiméfenost, stabilitu a bezpecnost veSkerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pripadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadeni Dila nebo Gcel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni oprdvnén od Smlouvy odstoupit z dfivodi uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potieba urcitého opravnéni
nebo dosaZeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
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2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

téchto Cinnosti veSkera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon Cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi prredpisy, internimi pfedpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskerd opravnéni vyzadovana Smlouvou zlistanou po
celou dobu Gdinnosti Smlouvy v platnosti. Pfevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 obanského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veSkerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

NEOBSAZENO

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit innosti Oznameného
subjektu podle § 49r zakona o drahach.

Posouzeni interoperability, v&etné zajisténi vsech souvisejicich dokladdi podle § 49b
zakona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist, budou Zhotovitelem pFedany
Objednateli, pokud je tieba dle uvedeného piedpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt predény nejpozdéji do 6 mésici po dokonteni konetného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu
posledniho Zapisu o piedani a pirevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédZeni o bezpelnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) & 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
0 spoletné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) & 35272009, pokud je vydani takového osvédcéeni dle uvedeného nafizeni tieba
zajistit. Tento doklad musi byt pfedan nejpozdéji do 6 mésicli po dokon&eni koneéného
prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicli ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi pfedpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodiim a Evropského téetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchové potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukoneni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykaz@ a zdznamd. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy vech Poddodavatel( nebo tietich osob,
kteff maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovény tak, aby bylo
mozZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 obéanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavateld dle
tohoto &lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zékonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zzddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakdzky, pii provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavateld ze strany kontrolnich orgént CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzaddané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodiim anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢&i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financénich
zajmt Evropskych spoletenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do péti (5) dnd ode dne nabyti G&innosti Smilouvy piedloZit
Objednateli pojisténi uvedena v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v priloze ¢. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv &i pisemnych
potvrzeni.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatenym piredstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS miize v souladu se Smlouvou vydévat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro fadné
provedeni Dila a odstranéni vad, pritemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povaZuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tikon TDS vii¢i smluvnim strandm ucinny okamzikem Géinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude kldast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smilouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez piedchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoZiujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Gclely na
vlastni naklady prekladatele & tlumoénika ve |hdtach a podle potfeby tak, aby nebylo
naruseno provadéni Dila.

Vedkeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy piedklddat, musi byt
v &eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy pieklad Gfedné ovéfen.

V piipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel*) prohlasuje, Ze je
oprdvnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoz i vdechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéz za né piijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dariové doklady - faktury za ¢innosti vykondvané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vié& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na darfiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutelfiujici ekonomickou cCinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi pfilohu €. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell, U&innost zmény Vedouciho Zhotovitele v
Objednateli nastava uplynutim tietiho pracovniho dne po doruteni oznameni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahadji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahdjeni praci, zah&ji Zhotovitel pfisluéné préce nejpozdéji do 2 dnl ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré piekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pripadg, Ze Zhotovitel ucinil veskeré tkony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
veiejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
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3.4

3.5

3.6

narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pripadé, Zze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z ddivodu Vy&&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihiitdch pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pri¢emz:

35,1

3.5.2

ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

ma se za to, ze okamZik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upiesnéni Harmonogramu postupu praci a financniho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
piedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram oviem nem(ize
posunout zdvazné Ihlty pro dokonéeni Dila ¢ Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) dasové upiesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, vietné
vypracovani piislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakcnich),

3) Casoveé upresnéni postupu zasobovani, vyroby =zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdze a zkouseni, pripadna upiesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) prtvodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, v&eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) udaje o predpokladaném poétu pracovnikii Zhotovitele a viech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tifeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do sedmi (7) dni poté, co Podrobny harmonogram obdrZel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida Smlouvé
arozsah, v némZ neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pii planovani svych cinnosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobn&.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatedné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miize poZadovat, aby Zhotovitel predioZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle €lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma prévo na adekvatni prodlouzeni Ihiity pro piredani Dila nebo
pfisludné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,
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2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni IhGty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) wvyssi moc,

4) jakékoliv zpoZdéni, prekaZka nebo opatieni zplisobené nebo pficitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikiim Objednatele nebo jinym dodavatellim
Objednatele na Stavenisti, pri¢emzZ narok na adekvatni prodlouZeni Ihty
pro preddni Dila nebo piislusné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni Ihity nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouzeni Ihiity prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domnivéd, e mu vznikl narok na prodlouzeni Ihiity pro
pInéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnéacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
piedloZit Objednateli podrobné odiivodnéni pfedloZeného naroku, tj. veskeré
podpiirné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&ji predloZzenym argumentdim se jiZ nebude pfihliZet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby plnéni piisluiné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni prisludné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroveri prodiouZeni
terminii pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
pInéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny,
Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11

téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odﬂvoqnén?ch pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby pierusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V pfipadé, e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Céasti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukontit veskeré prace na provadéni Dila nebo Césti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby neutrpély
ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné& zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu pierudeni praci na Dile nebo Céasti Dila zabezpeéit jiz
provedené Casti Dila pred jejich po$kozenim, ztratou, zniéenim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tietich
osob a uskladnit jiZ obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poSkozeni, ztraté, znic¢eni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné naklady v dlisledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Ghradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek (icelné vynaloZenych
nakladd. Za ucelem stanoveni vy$e naklad( v dlisledku pieruseni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zplisobem dle ¢&l. 17 téchto Obchodnich podminek.

Pfiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OPOR/S/SK/1/23



3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok na
Uhradu naklad( v disledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud je toto
prerudeni praci zapri¢inéno z divod{ na strané Zhotovitele nebo jemu pri¢itatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezptisobuje prodleni, pfipadné se nezapocitava do doby jiZ vznikiého prodleni s plnénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihiité stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel v3ak vyvine maximalni Gsili k tomu, aby plvodni Ihity
v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pfipadf, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni Ih{ity pro
pInéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel viak nebude mit narok na prodlouZeni Ihiity v pfipadé, kdy k prerudeni dal
TDS pokyn v piipadech, kdy pieruseni ma pri¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 obéanského zakoniku, nebo materidlt, které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné& poté, co mu byl doruden pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodateéné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodateénou vyluku musi Zhotovitel doruéit Objednateli nejméné
120 dni pred zaddtkem mésice, ve kterém ma byt Dodateéna vyluka zahdjena. V
pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodateéna vyluka uvaZovana a poditdna ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodateénou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, Zze za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. NiZe uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapoc&atd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K&/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 2.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zarover zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vii¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nékladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné piipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodateéné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalsimi ziacastnénymi
subjekty a poskytnout Dodate¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatedné vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smiouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro uhradu &astek za poskytnuti Dodatecné wvyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendarniho mésice nasledujiciho po meésici, ve kterém je
Dodatetna vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatecnou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Zze za vyluku se se
povaZuje i kaZzda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OPOR/S/SK/1/23 11/37



3.16

3.17

12/37

splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
¢astky uvedené ve Smiouvé, pokud Objednateli prokaze, Zze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatetné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patii zejména:

o zésahy vy$3i moci, napf. sesuvy svahi,

+« nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

+ veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na mist&, které mohly byt identifikovany v priib&hu zadavaciho fizeni.

Pfekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadda méné nez 120 dni pred zatatkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, &i ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
Casu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je pfekroceni vyluky uvaZovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Piekrocenou vyluku Objednateli uhradit,
bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny ramec. V pripadé
vyluky piekrocené o méné nez 1 hodinu se piredchozi véta neuplatni. V pripadé vyluky
prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veSkery prekroCeny Cas
vyluky, a to v€etné prvni zapolaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV.
Jednd se poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Nize uvedené
¢astky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vletné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapot&atd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K&/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 5.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pii prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za piekroceni planovaného casu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcli pfimo dotéenych prekrocenou vylukou, poZadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v ProhlaSeni o draze,

= veskerou skodu ¢i nemajetkovou tjmu a ucelné vynaloZené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi{i¢ Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) & jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené d&astky za prekrotenou
a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k prekroené, nebo dodateéné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjedndva se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel
a) nemohl predvidat, patii zejména

- zésahy vy3$i moci, napf. sesuvy svahd,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patii zejména:
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- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v pribéhu zaddvaciho fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavki;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni Dila;

4.1.5 dal3i Udaje dle pozadavkii ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpisd,
a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisli, pficem? dalsi podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v originale a dvou kopiich, pfi¢emz Zhotovitel kazdé pondéli
(popripadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni Gidaje tiretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za ddle uvedenych podminek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovdvat miéenlivost ve vztahu ke v&em osobnim (dajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich, jejichz
zverejnéni by ohrozilo zabezpe&eni osobnich tidaji.

4.4.2 Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle ¢.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich (idajd.

4.4.3 Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zékladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi€enlivosti
a zaji$téni bezpeénosti osobnich tdajd a poskytnuti dostateénych zéruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizadnich opatieni poddodavatelem.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndapomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizatnich opatieni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pri zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha
véc vyZaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

4.4.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobg, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidie Zhotovitele kontrolu dodrzovani
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povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich tdajt vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich udaji podle této Smilouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Gdaje, pokud
je to moZné, a vymazat viechny zpracovavané osobni udaje ze vSech svych
systéml nebo databdzi, véetné vymazani véech zdloznich kopii s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, Zze Zhotovitel zpracuje osobni udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce™ ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢ osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smilouvy. Opravnéné
osoby uvedené v priloze €. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Gdaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je viak
povinna na takovou zménu druhou smiuvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
tii (3) pracovnich dnli pred Gé&innosti zmé&ny. U&nnost zmény opravnénych osob vici
druhé smiluvni strané nastava uplynutim tietiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které Zhotovitel,
nebo jeho poddodavatel, ktery je samostatné zafazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém fizeni na tuto Verejnou zakazku vyuZil jako poddodavatele v ramci tzv.
Skladani kategorii, prokazoval ¢ast kvalifikace anebo dalsi podminky pfi podani Zadosti
0 zarazeni do Systému,_anebo ve vztahu kniZz Zhotovitel predkladal doklady vramci
soucinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smiouvy, je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu
kopie dokladl, z nichz bude vyplyvat spinéni podminek kvalifikace & daldich podminek
pro zafazeni do Systému, anebo splnéni podminek soudinnosti vybraného dodavatele

pred podpisem Smlouvy ve vztahu ktéto osobé, touto novou opravnénou osobou
v rozsahu pozadovaném pro zaiazeni do Systému ve vztahu k této opravnéné osobé.

V pripadé, Ze si Objednatel vyzada predloZeni originald nebo Giedné ovéfrenych kopii
dokladd dle predchozi véty, je Zhotovitel povinen dolozit tyto doklady nejpozdéji do dvou
(2) pracovnich dni od Zadosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit vesSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, fizeni, inspekci azkousSeni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedenda ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
e povinnosti Poddodavatel( dle tohoto élanku nejsou sjednavany jako pinéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykondvat dostatedny pocet osob majicich dostatetnou znalost ¢eského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pied nehodami) pro uspokojivé
a bezpeéné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

znalost ¢eského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ceském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele &i tlumocnika ve
Ihitach a podle potieby tak, aby nebylo narugeno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlivodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniéti nebo pfi
provadeéni Dila, kterd podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohroZuje bezpeénost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje v piipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vySkolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a spini poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod primym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplisobilych zaméstnancll a zaméstnanct Poddodavatell. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdzat platnymi doklady
zplisobilosti viem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinitorovi BOZP
a zaméstnanclim prisludnych vefejnych organdl.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze véichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykondvat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zptsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét ¢innosti na
7elezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpiisobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpish;
ovéfeni zdravotni zplsobilosti a prokoleni z bezpe&nostnich predpisti. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokézat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem
SZDC Zaml o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s G&innosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zaijistit odbornou zpisobilost u pfisluénych specialisti (na
zabezpecovaci zarizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplisobilosti v elektrotechnice dle zakona ¢. 250/2021 Sb., o bezpe¢nosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich
zékond a dle § 7 nafizeni vlady €. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zp(sobilost
k vykonu &innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zp(sobilost v elektrotechnice;
a u pfislusnych specialistl (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnickd zafizeni) vedle osvédceni dle § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb.,
i osvédceni o zkouSce pro osobu znalou s vy3si kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.,
rad uréenych technickych zafizeni, ve znéni pozd&jsich piedpisd, prilohy €. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zarizeni.

Doklady zp(sobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfi piredani stavenisté
a pri jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZeni predmétnych dokladd
zpUsobilosti (originald nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladd
Objednateli, nemiiZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezni¢ni dopravni
cesté. Doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se piredkladaji v kopiich s tim, ze
Objednatel si kdykoliv mze vyzadat predloZeni original( ¢ ovérenych kopii dokladd.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piredpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt®, schvaleny GR SZDC
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dne 26.3.2019 pod &..10583/2019-GR-030 s tinnosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzicke osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim piredmétna povoleni pro vstup je odbor
bezpednosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro poddvani Zadosti a pro
oznamovani zmeén a ztrat je: Pfislusné obecné zdvazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pritom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s prislusnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalsi povinnosti
vyZadované piislusnymi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpisli. Zhotovitel
se zavazuje pied zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
dréZni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyZadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predioZenim kopii predmétnych dokladl zpisobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepiedloZil diive. Pokud doklady dolozZil, prokaZze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovnik{ a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udé&lena veSkera prisludna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle Eeského pravniho Fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vliivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zameéstnance zavaze Zhotovitel i své
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouSkou na pfitomnost alkoholu
aslinnym testem na pifitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v priloze €. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetieni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivhiho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokracovat ve vykondvané ¢innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provddéna v souladu se smérnici Objednatele &.120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z3.11.2017 ,Dodrzovani zakazu koufeni, pozivani alkoholickych napojd a uZivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, Ze urcitd vécné
vymezena ¢ast prfedmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostredky
s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostiednictvim poddodavek
vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé,

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a nepievede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obéanského zakoniku nenechd provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obCanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Zze tato povinnost Poddodavatele neni sjedndvana jako plnéni tieti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadeét prostiednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele uvedeno v priloze €. 8
Smlouvy.

NEOBSAZENO
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Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto €lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfisluiné Césti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢&lanku rozumi, ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona &. 90/2012 Sb., o obchodnich
spoletnostech a druZstvech) maji stroje, zaiizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opréavnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje méa
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povaZzuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofii
koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvorici
se Zhotovitelem koncern se pifiméiené vztahuiji povinnosti Poddodavatel(l a Zhotovitel je
opravnén uZit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k pInéni takovychto
povinnosti zavaZi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni viech svych Poddodavateli a $kodu jimi
zplisobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplisobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho oprdvnén pinit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v priloze €. 8 Smlouvy, a to v rozsahu pInéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmaét jejich poddodavky je mozné v priib&hu provadéni Dila ménit
nebo dopliiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel prokazoval Cast kvalifikace
anebo daldi podminky pii podani Zadosti o zarazeni do Systému, anebo
dodavatele, ktery je samostatné zafazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém Fizeni na tuto Vefejnou zakdzku vyuzil jako poddodavatele v rdmci
tzv. Sklddani kategorii, anebo prostiednictvim néhoz Zhotovitel dokladal splnéni
podminek vramci soucinnosti vybraneho dodavatele pred podpisem Smlouvy
(napr. doloZeni dispozice stechnickym zarizenim pro ucely plnéni Smlouvy), je,
7ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele kopie doklad(i, jimiz prokadze, Ze tento novy
Poddodavatel spliiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokézana pfi
podani Z4dosti o =zafazeni do Systému prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele, anebo ?e spliiuje podminky souéinnosti vybraného dodavatele
pied podpisem Smlouvy nejméné v rozsahu, v jakém byly prostiednictvim
plivodniho Poddodavatele prokézany v ramci souéinnosti vybraného dodavatele
pred podpisem Smlouvy; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, ze Zhotovitel
jako soucdst zadosti o schvaleni predloZi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie doklad(, jimiZ prokaZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zékladni a profesni zptisobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokézana
pfi podéni Z&dosti o =zarazeni do Systému prostfednictvim pdvodniho
Poddodavatele. V pripadé, ze si Objednatel vyzada predlozeni origindlG nebo
Gfedné ovéienych kopii dokladd prediozenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel
povinen tyto doklady nejpozd&ji do dvou (2) pracovnich dné od Zadosti
Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné pét (5) dnl predem piedpoklddané datum
zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit prislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané ¢innosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdeélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i véechna ostatni opravnéni
vyZzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
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obéanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavateld dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpetnostni predpisy,

8.1.2 dbat na bezpetnost vsech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
piekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajidfovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnik{, ochrannych zafizeni
a plotl), které mohou byt nezbytné z dlivodi provadéni Dila a k uzivani
a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemcd prilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadeéni Dila bude napinéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec&nosti a ochrany
zdravi pri préci, ve znéni pozdéjsich predpisti. O této skutetnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostiedné po uzavieni Smlouvy.

V piipad&, Ze bude byt jen uréita Cast Dila provadéna vice neZ jednim zhotovitelem, napf.
bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitel nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se Smlouvou
urditou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou pfsobit soudasné
zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci, ve znéni
pozdé&jsich predpisli, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostiedné& po vzniku
této skuteénosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potiebny pocet Koordinatord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soudinnosti
s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vidy prijme vsechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikli Zhotovitele, Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, osetfovna a zachranna
sluzba a aby byla uéinéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zdznamy a poddvat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpednosti a zabezpeleni osob a $kod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odtivodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veskerd odpovidajici opatieni pro
prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani pracovnik{
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

Pfiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OPOR/S/SK/1/23



9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

PREDANI A PREVZETI DILA

PFedani a prevzeti Dila bude probihat postupné& po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do &trnécti (14) dnil po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je oprévnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena &ast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby cela Cést Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude vyhotoven
Zapis o predani a prevzeti Dila atakto predand a prevzatd cast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek prisludné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na piredani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméiené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkdch a piedat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a pfirucku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cést Dila provozovat,
udrZovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjedndno jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne vesSkeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v case, ktery TDS oznami jako cas
zahajeni zkougek, miZe Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pritomnosti TDS.
Ust. § 2607 oblanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede piejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
miZe prejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostateéném predstihu pisemné informovan, pfi¢emz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousSek, provedenych Objednatelem, mohl z(&astnit.

9.5.5 V piipadé, Ze jsou poZadované zkoudky fadné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o pfedani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o piedani a pirevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfislunou Cést Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl piitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje zkousku
jako Fadné provedenou,

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespofi zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cést Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po z&znamu
poZzadavku TDS na provedeni zméfeni Césti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pFisludné Césti Dila dle nasledujicich podminek:
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9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud' zuicastni méieni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pii méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méreni Césti Dila probé&hne
tak, ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méieni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pricemz Mérici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezicastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepise Méfici protokol, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za piesné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zaznaml, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se z(ic¢astni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlie se Zhotovitel prové&feni zdznamdi
nezucastni, budou zaznamy povazovany za piresne.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéri zaznamy anebude snimi souhlasit a/nebo
nepodepise M&fici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud' je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Mé&fici protokol, budou zdznamy povaZovany za piesné.

9.6.6 TDS v ramci mé&feni zkontroluje cenu pfisludné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouzZiti dohodnutého nebo stanoveného méfeni a pfislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato poloZka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méreni a kontroly ceny prislusné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, ze pfislusna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, Ze je pfislusna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim diivodt a uvedenim praci, jeZ méa Zhotovitel provést, aby bylo moZno
Zapis o piredani a pievzeti Dila podepsat a nafidit dalSi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, piicemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou Ihdtu pro odstranéni nedostatkd odhalenych pfi
prejimacich zkouskéach. JestliZe zdrZeni a opakované zkouseni zplsobi
Objednateli dodate¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Gcelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému Gcelu
podstatnym zpsobem neomezuji, uvede TDS do Zépisu o predani a pievzeti Dila vy&et
takovychto vad véetn& uvedeni dodateéné primérené Ihiity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 ob&anského zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukon&eni pfisludné Casti Dila, se prfisludna Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem pfevzatou a prislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukonéenou, pri¢emzZ Zapis o predani a pievzeti Dila musi obsahovat:
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9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pfislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni prislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou C4st Dila se Z&pis o predéni a pievzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani Dila nebo Césti Dila k zamy$lenému tcelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému Uucelu podstatnym zplisobem
neomezuji, a Ihiity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni dfivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zakoniku nepoufZije.

DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se ma& za dokoncené ke dni podpisu Piedavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vdechny své povinnosti podie Smilouvy pro
dokondeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouzije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné preda véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Gpravy a Upravy vsech ploch vyZadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vdechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokoldrné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skuteéného provedeni
staveb tvoficich predmét Dila a originald stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za pievzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem koneé¢ného pievzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadéle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlistdvaji nesplné&ny nebo
z jejichz povahy vyplyvd, ze maji zlistat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, ze Objednatel
toto pravo zvIast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnli po podepséni Predavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbytecny material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho prislusné casti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo predavanou Cast Dila bezpené provozovat a aby nebyl
ohroZen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.
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AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v priib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje prredat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ihité domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech mé piednost |hita, ktera byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdeji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do tii (3) pracovnich dnd od jejiho
doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k prvni verzi dokumentu zadné vyhrady
ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hiité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného odkladu
(ve Ihdté priméiené povaze vyhrady), nejpozdéji véak do dvou (2) dnd, provést veskeré
potiebné dpravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
prediozené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do tii (3) pracovnich dnfi od jejiho
doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihiité k druhé verzi dokumentu Zadné vyhrady
ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihiité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahadjit
spoletné jednani za Glelem odstranéni veskerych vzdjemnych rozpori a akceptace
dokumentu, ato nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnli od doruceni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument pfedstavuje zménu Smlouvy, vcetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu termini dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zdvazny pouze v pripadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objekt(, provoznich soubor( ¢i jinych Césti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smilouvy a v priloze ¢. 4 Smilouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

kone¢nou a nepiekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni

a predani Dila, pficemZ mlZe byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmény vys$e nebo zplsobu platby zékonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pfitemZ v takovém piipadé se Cena Dila upravi zplisobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplisobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran. .

Cena veskerého zatizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realizaéni dokumentaci stavby (RDS) a ndklady na
zpracovani dokumentace skuteéného provedeni, véetné geodetické dokumentace
skuteéného provedeni, i ndklady na d&innost Oznameného subjektu. Ddle obsahuje
naklady na provedeni méieni, potiebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje vedkeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny i naklady na vybudovani, provoz, (Gdrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
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Zhotovitele i jeho Poddodavatelll, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ . V cené jsou zahrnuty i naklady odpadového hospodarstvi
a Upravy pozemkd a jejich uvedeni do plivodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla ajiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Ucely zafizeni Staveni&té a vyuziti doasnych zébort hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v&. ¢asti obsahujici vykresovou c¢ast a Cast
soupis praci).

Pokud dojde k pferugeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlivodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi neZ 2 roky (a to iv souctu
jednotlivych kratsich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
dosud neuhrazena &ast Ceny Dila automaticky kaZdoroéné upravovat o roéni miru riistu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendaini rok zverejfiovaného Ceskym
statistickym Gfadem. V pfipadé prerudeni z diivod(i na strané Zhotovitele se (iprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouZije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priib&Zné na zékladé dafovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v pfedchazejicim kalendarnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za G¢elem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, ina cenu materidlu dodaného v piedchazejicim kalendainim meésici na
Stavenisté za Gcelem zhotoveni Dila a je Fadné uskladnén a zabezpecen pied ztratou,
poskozenim nebo znitenim, pficemz tyto stavebni a jiné prace ¢ materidl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZ SM041. Vystavené darové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Danové doklady, vE€. viech priloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitdini podobé na e-mailovou adresu , hebo

b) v digitaini podobé do datové schranky s identifikdtorem Uccchjm, nebo

¢) v listinné podobé& na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

d) prostiednictvim kontaktniho formulafe na webovych strdnkach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upfrednostiiuje pifijem té&chto dariovych dokladi v digitalni podobé& ve formatu
PDF/A, 1SO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vySe uvedené emailové adrese. V pfipadé,
Ze je danovy doklad zasilan na vySe uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se danovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, ktera je automaticky odesilana
odesilateli.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnli ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskuteénéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou Castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnd od dorugeni fadného dafiového
dokladu Objednateli.
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Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
G&et ureny Zhotovitelem v pfislusném dafiovém dokladu. Céstka je zaplacena pfipsanim
prislusné penézni Castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo dopinéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zékladé zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to
pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo UGfedné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Dariovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veSkeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢ 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakona
¢ 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisi a dale musi obsahovat
piiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Zze darovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(ité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihta splatnosti po¢ind bé&%et znovu od opétovného dorudeni
naleZité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych pinéni na darovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendairniho mésice.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapolet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku vié& Objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zakladé
Smilouvy treti osob& bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovaZzuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zdpoétu i pohleddvku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprévnén pouzit k zdpoctu v0é& Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel miiZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vys$i zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni pomeéry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moZnostmi
takovou zdlohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DiLA

Zhotovitel predal Objednateli pied podpisem Smilouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (ddle v tomto &lanku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vysi uvedené ve Smilouveé. Zaruka bude zajiStovat dodrzeni smiluvnich podminek,
kvality a termind provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni Zadna financni pinéni podle této
Smiouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostiedkl zajisténych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vy3i splatné éastky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného diuhu Zhotovitele viéi
Objednateli, nakladl nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod zplsobenych pinénim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli Castce, kterd podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele,

Zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecéna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,
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b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Piedavaciho protokolu a odstranéni vSech
pfipadnych vad a nedostatkli uvedenych v Pfeddvacim protokolu podle toho, ktera
z téchto udalosti nastane pozdéji,

¢) Zaruka musi byt déle platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek,

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

¢ Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

¢ Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodt na stran& Zhotovitele;

¢ Zhotovitel neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a kterd vii&i nému byla Objednatelem uplatnéna;

« vid& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Uhradé nakladll insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpistl.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky ") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v PFedavacim protokolu, do data tficeti (30) dnli pfed datem ukonéeni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Preddvaci protokol a odstranény vSechny pripadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pfi¢emz za téchto okolnosti miZe Objednatel ndrokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednéno, do étyficeti (40) dnll po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnénou povinnost do étyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vyse urcené zarucni listinou zajisténa penézitd pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi porudeni prislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnd ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o piredani a prevzeti Dila a Objednatel od

Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za

odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé&ji.

V piipadé, Zze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnli poté, co nastanou pravni Géinky zmény, predlozena Zaruka
vystavend pro nového Zhotovitele nebo prediozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plivodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.
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BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesati (60) dnl ode dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé
téZ jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na Castku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do triceti (30) dnl pred timto datem ukonéeni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou v3echny zarucni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pripadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, ze jeji platnost bude kratsi,
nez je uvedeno v predchozim odstavci; za téchto okolnosti miize Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vyse Castky Zaruky,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zpiisobenou $kodu & smiuvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera vi&i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnil po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zdru¢ni vadu do ¢&tyficeti (40) dnd poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo poZzadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné pfiméfené |hdté dodateénd mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Uhradé prfiméfené slevy z ceny & k Uhradé nakladd, které vznikly odstranénim
vady na naklady Zhotovitele a pripadnych smluvnich pokut a ndroku na nahradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravriuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno &i nikoliv,

V piipadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnli poté, co nastanou pravni Géinky zmény, predlozena Zaruka
vystavend pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli, Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnd poté, co obdr#i Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele,

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohladuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
& 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich piedpisti (déle jen ,zakon
o statnim podniku®) nebo Ze k pozemk{m Objednatel jinak zajistil prdvo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatiuje pro plnéni Smiouvy nebo které
vznikaiji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soucdsti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soudldsti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu
zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
ticelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného dariového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
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pravo hospodafit ve smyslu zéakona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku
neni dotéeno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze pii Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zakona €. 266/1994 Sb.,
o drahéch.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v piedchozim odstavci neplati v pripadé upravy,
prelozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
nepfechéazi a zlistéava zachovano plivodnimu vlastnikovi.

V pripadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskéemu dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licendi,
a to vyhradni, umozZiuijici vdechny zplisoby uZiti autorského dila, potifebné pro naplnéni
ucelu Smlouvy a pokracovani pinéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Géelu pfiméfenému, s Gizemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky
a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v€etné& moZnosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tietich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést na tieti osobu. Pro
vylou&eni pochybnosti plati, Ze cena veSkerych licenci poskytnutych na zdkladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuZit.

V piipadé licence dle piedchazejiciho &lénku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zp(isob
pouziti vyslovné ziika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského
zakoniku a prava odstoupit od licenni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
ob&anského zakoniku.

ZMENOVE RiZENi

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila opravnén poZédat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly sou&asti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soudasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano
ve Smlouvé. Vidy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové Zadosti vyhovét,

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢ na doporuceni sam navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které iesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepiimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a vSechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadéle
splfiovat v8echny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény pinéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zaroveri popise predmét zmény, jeji divody, predpoklddané technické
redeni a predpokladané ddsledky zmény. Zména Dila bude oznadena pofadovym ¢&islem,
timto Gkonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejblizsim jednani navrh
zmeény projednaji.

Zhotovitel nasledné& provede hodnoceni dopad(i navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled veSkerych nékladt nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a piipadné té? na
terminy pinéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéiji do patnacti (15) dnd od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopad( navrhované
zmeény.
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Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad@i navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prisludnych ¢asti pInéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veSkerych
naklad(i nebo Gspor touto zménou zpiisobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila ndvrh zmény
schvdli nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obé&éma smluvnimi stranami.

V piipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni azadané formou
piislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym dafovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
prednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, Casového a mista pinéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele, pfipadné Sborniku praci pro udribu a
opravy Zelezni¢ni infrastruktury v platném znéni, nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v piipad&, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nadleZi cena priméfené zvysend urdena jako obvyklad
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Smiluvni strany jsou pfi zménovych Fizenich podle tohoto &ldnku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisti. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné pinéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude ¢init Zadné kroky, které by
znamenaly ohroZeni, znemozZnéni & navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skuteénost oznamit TDS,

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obfanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v priibéhu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl piredvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odlisné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjedndvat za Objednatele se Zhotovitelem formou zdpisl ve stavebnim deniku
drobné zmeény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
veiejnopravnimi povolenimi), jejichz potifeba vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpeti skody na zhotovovaném Dile nebo Cdsti Dila nese Zhotovitel aZz do okamziku
Fadného predani pfislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o piedani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v diisledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v dsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v diisledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
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zékladé prévnich predpisG nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Gjmu
vzniklou na zdkladé Fadné uplatnénych narokl tietich osob, vzniklych v dsledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto &¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvaijicich z uplatnéni prév tretich osob k dugevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo souclasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, zZe
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z&dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smilouvy dodasné nebo trvale zabranila Vy3&i moc. Prekdzka vznikld ze $klidcovych
osobnich pomeérti nebo vznikla aZ v dobé&, kdy byl $kiidce s pinénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani pfekaZka, kterou byl $kiidce podle Smlouvy povinen prekonat, ho véak
povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smiouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v priloze €. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za véechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
preddni a pievzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Césti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zp(isobeny po piechodu nebezpeéi
gkody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel pInil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaiji,
Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiiovat prava z nich kdykoliv
v priib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil ¢&i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejimad zdvazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zplisobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Zaruéni doba za jakost po&ina b&Zet ode dne piedani a pirevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jinad ¢ast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Céasti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uZivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé& vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaruéni doba poskytnutéd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smiouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrariovanim vady, nejdfive viak ode dne, kdy Objednatel fakticky
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umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli pfislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vZdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkll nebo nékterych materidll & vyrobkd
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zarucni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v pfislusnych technickych podminkach.

Blizsi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pfipadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel pofidil a vymeénil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné doddvané od jinych vyrobci, po&ina ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény béZet nova zaru¢ni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v piipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
treti osobu nebo v piipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiZz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
¥e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vi¢i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v piipadé&, Zze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji préavo podle piedchoziho
odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé& nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina opravnénd osoba
v nahladeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici Ffadnému uZivani Dila nebo Césti
Dila, ¢&i nikoliv,

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrarfiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte&ného
odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
e Dilo nebo Cast Dila ma vady v&etn& poZzadavku na jejich odstran&ni. V odstrafiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez pieruseni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné |h(ité, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o Ih(ité pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfiméfené Ih(té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim prfiméiené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokazéni Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfrip.
Objednatelem ur¢ené Ihiit&, je Objednatel nebo jind oprévnénd osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotfena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dot&enou Cast Dila v&etné jejiho pfipadného prodlouZeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k tihradé. Objednatel ma pravo vyuZit k Ghradé nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemiZe byt vada uginné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, mizZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
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opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvySil €astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovéni nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
ozndmen do 28 dnli poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouZzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Zze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za ndklady na odstranéni vad.

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tficeti (30) dnii od zji$téni této skute¢nosti nebo
poskytnout Objednateli prfimé&fenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel prijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotCeno
predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V piipadé, Ze Zhotovitel nesplini svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé nakladd na provedeni nahradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Ghradé svého naroku na poskytnuti prfiméiené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvaijici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné& sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodn& bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel spinil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢&i § 2627 ob&anského zdkoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plinénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy. Pro Géely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou tiroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Urok z prodieni nebo smluvni pokutu se povinnad smiuvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dni ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smiuvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prave druhé smluvni strany na nahradu Skody
v pIné vysi,

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
ob&anského zakoniku.

V piipadé prodieni Zhotovitele s piedénim Fadné provedené Césti Dila (nebo jeho ¢sti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Césti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny
za piislugnou Cést Dila za kazdy zapodaty den prodieni, pfitemz naroky Objednatele dle
jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smiouvy &i plynouci z pravnich
predpisti tim nejsou dotéeny.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihiity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotcené Casti Dila za kazdy jednotlivy pripad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.
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V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihdity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad v zarucni dobé, které
bréni fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy jednotlivy piipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé, ze v pribéhu realizace stavby nebo v priibéhu zaru¢ni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napiiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbofkou ve vlakové cesté, stanitni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napéjeni nebo osvétleni, ohievli vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dotCenée Casti Dila za kazdy zapocaty
den trvani takové zmeény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse smluvni pokuty
uplatnéné vl Objednateli ze strany dopravcd. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takova zména
nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti dodavanych
¢asti Dila, popf. které zplsobil svou tinnosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouZije.

V piipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadeéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dn{i na zdkladé pfedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kaZdy takovy
pfipad.

V piipadé prodleni Zhotovitele s pfevzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne Fadného pirevzeti Stavenisté & jeho &asti Zhotovitelem.

V ptipadé prodieni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho &asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné 1.500.000
K& za mésic.

V piipad&, Ze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpeit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerugeni praci na Dile nebo Céasti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vsech
dot¢enych Césti Dila za kaZdy takovy pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze €. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy piipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby véetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, Ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popi. cas) vyluky
zverejnéné ve stirednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smiuvni pokutu ve vysi
1.000 K¢&) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a piedal Objednateli (jako provozovateli drahy) své diléi opatieni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, Ze prekrocenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z divodd
na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smiouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy anebo
nepiedloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
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Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zdruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zdruky nebo Pojistné zdruky v rozsahu vyZadovaném
Smilouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO

V piipadé, ze Zhotovitel nepredloZil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen ¢astetné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadg, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele &i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejista®, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za
kazdy zjistény pfipad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze
predmétni pracovnici obdrZeli priikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali
vykonavat pracovni &innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porudi svoji povinnost vést Fadnym zplisobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetnd dodrZeni pozadavk( jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 Ké (slovy: dvacet tisic korun &eskych) za kazdy zjistény pfipad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do étrnacti (14) dnt ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dal$i smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalSi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO

V pripadé, Zze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pinéni podminek koordinatora BOZP
pii praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K& za kaZdy zjistény piipad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro ulely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz pro
takové Ucely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo piredmétné
nemovitosti za U¢elem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych
narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruSeni této povinnosti a kazdou takto neoprdvnéné dotcenou
nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
spinéni pfislusné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zp(sobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K&
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Zze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K& za kazdy jednotlivy pripad.
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V piipadé, Ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Pokud Zhotovitel neza¢ne s odstrariovanim zne¢idténi komunikace ve |h(ité dle odst. 4.8
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pfi pinéni Smlouvy postupovat tak, aby nedo$lo kvdli nedbalosti,
umysinému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, Personalem zhotovitele nebo
jakymkoli jejich prislusnym zastupcem pfipadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke skodé na jakychkoliv nemovitych ¢ movitych
vécech nebo jinému poruseni technologické kdzné, které zplisobi omezeni provozovani
drahy niZe specifikované. V pfipadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zplsobené omezeni provozovani (kaZdé) koleje na trati regiondlni ve vysi
25 000 K& za kazdou zapocatou hodinu za kaZzdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kaZzdé) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K& za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 KE za kaZdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T core ve vysi 200 000 K& za kaZdou zapodatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vy$e, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vysSi 10.000 K& za
kazdy jednotlivy pripad a kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku 20 Obchodnich podminek stanovi
smluvni pokutu formou procentniho vyjadreni viici cené celého ¢i ¢asti Dila, uplatni pfi
vypoctu vyse smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za kazdy pripad poruseni
povinnosti nebo za kaZdy den zapodaty den prodleni, tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemize vysledna &astka pokuty za kazdy
pFipad poruseni povinnosti nebo za kaZdy den zapoéaty den prodleni éinit méné nez
10.000,- K&,

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemlize vysledna &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni €init méné nez
20.000,- K&,

¢) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nemiiZe vysledna Castka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni €init méné nez
5.000,- K&.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysi 30 % zCeny dila.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych ddvodd, vyplyvajicich z prévnich piedpisii je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Céasti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delSim nez ctrnact (14) dni.
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21.2

2L.1.2

21.1.3

21.1.4

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

21.1.10

21.1.11
21.1.12

21.1.13

Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zdvadny stav z dlivodu
na strané Zhotovitele trva ipo Ctrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

Zhotovitel nespini svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zadruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zdruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nespini svoji povinnost
predloZit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smiuv.

Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smilouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nespinénou povinnost spinil a napravil diisledek porugeni povinnosti
ve stanovené primérené Ihdté.

Zhotovitel nezahaji Cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

Z okolnosti je zjevneé, Zze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestliZe vada zbavuje Objednatele v zasadé veSkerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusdi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy &. 8 Smlouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v piipadé, Ze nema Zadny majetek, Zze na majetek Zhotovitele je
prohldsen upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvenéniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k thradé nakladi insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona ¢&.
182/2006 Sb., o upadku a zptisobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&jdich predpisll) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych Ukond nebo udélosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu dplatkarstvi nebo pfijeti
uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zeleznitni dopravni cesté
origindl nebo ov&fenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drdahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vie v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na Zelezni¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pripadé
zmeény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst. 8.8
Smilouvy .

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, méZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym ozndmenim Zhotoviteli,
které nabude dGcinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v piipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou Ucinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.
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Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem Uéinnosti odstoupeni od Smilouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materialy a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpednosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za Gcelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, e po odstoupeni miZe Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu
pfiméFenych, prokazatelnych a Gi¢elné vynaloZenych naklad( za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni G€innosti odstoupeni od Smiouvy a na které nebyl vystaven
daniovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
naklad, na jejichz Ghradu ma Zhotovitel dle pfedchazejici véty prévo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uUhradu ceny za stavebni ajiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Géinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nemd pravo na thradu dle &l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materidlu, jejichZ provedeni, resp. pouZiti pii provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do tficeti (30) dnd poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uved|, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predani a prevzeti Dila ve vy$e uvedené |hiité, tak miize Zhotovitel po uplynuti
vySe uvedené |hiity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢lének
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné &astky vice ne# tficet (30) dnd od
vyprseni lhlity splatnosti piislusného dariového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k ihradé predmétné splatné ¢astky.

QOdstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Géinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii o0znameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouZziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

Pfiloha &. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OPOR/S/SK/1/23



23. RESENI SPORU

23.1 Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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PRILOHA C. 2

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pripojeny ke
Smlouvé, ale jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéz poskytnuty jako soucast
zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb piné
seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast obsahu
Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych piedpisd uvedenych
v prislusné kapitole TKP Staveb.

b) Zzvlastni technické podminky

PRILOHA &. 2

1/1 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby
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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.
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POJMY A DEFINICE

o Projektova dokumentace (dale také ,PD"“) pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci
povazuje soubor dokumentd, které jednoznaénym zplsobem definuji rozsah, lokalizaci a
zplsob provedeni praci dané stavby. PD se tedy mize pohybovat v rozsahu od technické
zpravy s polozkovym rozpoctem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném. dle stavebniho
zakona a provadécimi pravnimi predpisy pro povoleni zaméru/povoleni stavby, zafizeni nebo
udrzovacich praci (dale jen ,,dokumentace pro povoleni stavby") i projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby. Byla-li projektovd dokumentace zpracovana projektantem, zajisti
stavebnik vykon dozoru projektanta (v souladu s § 161 odst. 2 a odst. 3 zak. ¢ 283/2021
Sb., stavebni zakon). Clenéni dokumentace a ¢&islovani stavebnich obJektu a objektl
technlckych a technologickych zafizeni se provadi v souladu se smérnici SZ SMO011
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ SM011"“), pfilohou P10
(pozn. netyka se popisového pole) a to i pro potfeby polozkového rozpoctu.

0 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava pfimérfené v rozsahu smérnice SZ SMO11, Prfilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jejiz vypracovani pred zahajenim stavby je povinen stavebnik zajistit v
pfipadé stavby, zafizeni nebo terénni Upravy podléhajici povoleni dle zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon. Obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena a musi obsahovat privodni list, souhrnnou technickou zpravu, situaéni vykresy,
dokumentaci objektl a technickych a technologickych zafizeni.

0 Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd, doddvanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou&asti je také dokumentace
vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektd. RDS se vzdy
zpracovava v pripadé, ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi z
predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SM011. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce v soupisu praci
prisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti vyzadovat.

0 Dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SM011, pfilohy P9 a pozadavkl Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.
DSPS zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz opravnou
praci dochdzi ke zméné& parametrl oproti platné dokumentaci stdvajiciho stavu (napt.
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z predchazejicich
opravnych praci). Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby mdze tvofit kopie ovérené
projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy odchylek,
pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

o Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek).

o Etapa je ucelend Cést Dila uréend v Harmonogramu postupu praci.

o Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z vefejnych prostiedkll, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zédkona ¢. 283/2021 Sb. (stavebni zédkon).
Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zakona.

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu.

o Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

o V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

3.1.2

4.1
4.1.1

4.1.2

4/13

Ucel a rozsah pfredmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Odstrafiovani postradatelnych objektd SZ -
Demolice (obvod OR Praha) - Praha Liben", jejimz cilem je odstranéni nepouzivaného
objektu.

Rozsahem Dila ,Odstrariovani postradatelnych objektl SZ - Demolice (obvod OR Praha)
- Praha Liben je odstranéni nepouzivaného objektu.

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,

Umisténi stavby
Stavba bude probihat na trati 091

Udaje o stavbé

Oznadeni Odstrafiovani postradatelnych objektd SZ - Demolice (obvod OR
Praha) - Praha Liben

Kraj Stfedocesky

Okres Hlavni mésto Praha

Katastralni Gzemi Liber [730891]

Spravce OR Praha

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektovd dokumentace na stavbu ,Odstrafiovéni postradatelnych objektd SZ -
Demolice (obvod OR Praha) - Praha Liben"“, neni vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje dil 3
Zadavaci dokumentace - Technické zpravy a Dil 4 PoloZzkovy soupis praci s vykazem
vymer.

Souvisejici dokumentace

Neobsazeno

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pIlnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostor pro stavenisté v jednotlivych Zst., apod.

U této akce se nepredpoklada koordinace s jinymi stavbami.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalSi parametry Dila a upfesriuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl, aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou UGroven s piihlédnutim
k funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.
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4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnil pfed terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

V &l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace =z investiéni vystavby SZDC)
a pokynu GR ¢. 4/2016 (Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generélniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a ¢&innosti pro pfipravu
a realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouZije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zameéreni skute¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajiténi v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Zze to povaha akce vyZaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami,
ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické
infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZiji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V ¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ihlita z 14 kalendafnich dni na 7 kalendainich
dni.

V ¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrazce ,body ZBP" se rusi text ,,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpist..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zarizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zridit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodéaistvi pro potfeby své a potfeby svych poddodavatell pokud to
charakter stavby vyzaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pfripadny Unik zavadnych latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni stavebnich strojl, zasobovani
stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti zneci§téni povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni |hGta z 21 dnl na 7 dnd.
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4.1.3
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4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22
4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27
4.1.2.28

V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ih{ta z 90 dnl na 15 dn{ a déle se
meéni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni polet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dn{ na 15 dnd.
Cl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovdna pfiméfené v rozsahu dle smérnice SZ SMO11,
pfilohy P9. Podkladem pro vypracovani je projektova dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Termin predani Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby je stanoven v
odst. 5.1.1 téchto ZTP.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢&. 4/2016 na zdznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

e kompletni  dokumentace stavby ve strukture  Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formeé.

V ¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Cl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu prechodného obdobi zavadéni
technickych standardi DTMZ rozsifuje o pozadavky k pfedani geodetické &asti
DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zemémeéricka Cinnost zhotovitele téchto ZTP.

Vzhledem k tomu, Ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecné technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vietné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokoncit fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez zbytecného odkladu po
nabyti Gcinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice urceného pro
zahajeni stavby v odst. 5.1.1 téchto ZTP.

Pfredani Stavenisté dalSich Casti Dila se uskutecfiuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dnd pfed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a financniho plnéni* prostfednictvim TDS.

,Odstrafiovani postradatelnych objekt SZ - Demolice (obvod OR Praha) - Praha Liberi™
Pfiloha ¢. 2b)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetné ploch a objektd pro ZS predjednanych
v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v Casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho Casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez Fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tietich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazddat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 5 dni pfed zahajenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo ¢asti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel provede rucni kopané sondy za Ucelem ovéreni skute¢ného vedeni
inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny ddraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahdjenim pfislusné cinnosti
oznadmit TDS a projednat s pfisluSnym vlastnikem (sprédvcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V ptipadé planované vyluky (vypnuti) pfejezdového zabezpecovaciho
zarizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (véetné projednani)
téchto prejezdd dopravni znackou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci zafizeni neni v Cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatel() stfeZeni téchto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
poddodavatel( prokazatelné seznameni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (vcetné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
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funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.17 Zhotovitel se =zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele

a Poddodavatell, pouzivanych na Staveniéti, bude viditelné vyznadena
obchodni firma nebo jméno.

4.1.3.18 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim

v

nebezpec¢im (§ 4 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni prislusné dokumentace
pozarni ochrany (zejména ,,Dokumentace zdolavani pozar"), tak aby
soucasti DSPS bylo i dodani Dokumentace zdolavani pozari, a to jiz
pied uvedenim do provozu / zkuSebniho provozu.

4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude respektovat TKP kapitolu 2 Pfiprava

vv v

stavenisté, ¢l. 2.3.1.0dst.2) a rovnéz ¢l. 2.11.2 odst.2.

4.1.3.20 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi uklddani dbat na jejich orientaci.
V rdmci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znadeni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markert
jsou nasledujici:
Silova zafizeni a kabely (v&etné& kabel( uréenych k napajeni zabezpecovacich
zafizeni) - &erveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pFipadé poZadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.
Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; v&echny typy ventil(; kfiZeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; kizeni, véechny typy ventill;
meéfici skriné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlacend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spojul.

Sdélovaci zaFizeni a kabely - oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase — v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell; odboéné body z patefnich tras optickych
kabelG a HDPE; ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpe&ovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporugené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v prfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabel& (markery v zapisovatelném provedeni).
Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupcd; vedlejsi vedeni; znageni tras nekovovych
objektd.
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4.1.4

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.1.3.21 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabel@m, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.22 U sdélovacich a zabezpedovacich kabel& OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,,RFID".

4.1.3.23 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.24 Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.25 Do digitalni dokumentace se budou zaznamendavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé
nocéniho klidu. Ve vyjimecnych pripadech po vycerpani veskerych jinych moZnosti,
nelze-li stanoveného legitimniho cile dosahnout jinak, mohou byt hlu¢né stavebni ¢innosti
v dobé nocniho klidu provadény po dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu.
Zhotovitel dale zajisti, aby veskeré hlu¢né stavebni Cinnosti provadéné v dobé nocniho
klidu byly pfed jejich zahajenim oznameny obc&anim, ktefi mohou byt takovymi
c¢innostmi dotcéeni (napf. na webovych strankach pfislusné obce).

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazada jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI)
Objednatele o zajisténi aktualnich podkladi a postupu vyplyvajiciho z poZadavkl
uvedenych v TKP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu predani
Stavenisté.

XXX , tel.r XXX , email: XXX

Poskytovani geodetickych podkladi se fidi Pokynem generdiniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho feditele k poskytovani geodetickych podkladd a &innosti
pro pfripravu a realizaci opravnych a investicnich akci.

Technické specifikace k pfechodnému obdobi a dalsi operativni informace a pom{cky jsou
umistény na portalu SZ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-
dtmz-technicke-specifikace

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfimérené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednodusSeny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Zhotovitel si zajisti prostifednictvim AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI
Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (déle jen ,ZMP")
a projekt stavajiciho stavu PPK. AZI Objednatele zajisti koordinaci s jednotlivymi spravci
SVZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru nemovitosti (dale jen
LZKNY).

Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 téchto ZTP spliujici TKP, preda AZI
Objednatele AZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické cCinnosti
Zhotovitele v souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a internimi
dokumenty a predpisy Spravy Zeleznic.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na Uplnych mapovych podkladech zahajenych po
30. 6. 2024 si alespon 1 mésic predem vyzadat mapové podklady na SZG ve vazbé na
stav DTMZ.

Zavaznym formatem mapovych podkladi a mapové geodetické dokumentace po
30.6.2024 je ZXML.
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Zhotovitel se zavazuje predat doplnéné a Uplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle
pravidel uvedenych v piredpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje
data ve formatu ZXML predat pIné navazana na stav v informacnim sytému DTMZ a DTM
kraja.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitdlné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
autorizovanym zemémeérickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,AZI Zhotovitele").
V pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena AZI
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v pfipadé praci na geodetické ¢asti DSPS jak jednotlivych SO a PS
tak i souborného zpracovani si alesponn 1 mésic pfedem vyzadat aktudlni mapové
podklady u SZG ve vazbé na stav informacniho systému DTMZ.

Zhotovitel se zavazuje predat geodetickou ¢ast DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel
uvedenych v predpisu SZ M20/MP014 ve formatu ZXML. Zhotovitel se zavazuje data ve
formatu ZXML predat plné& navézéna na stav v informaénim sytému DTMZ a DTM krajd.

Po 30. 6. 2024 se geodeticka Cast jednotlivych SO a PS a souborné zpracovani geodetické
Casti DSPS predava samostatné a ve formatu ZXML prostiednictvim informacniho
systému DTMZ.

Pfipadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladd nebo ovéreni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynd uvedenych v &l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bod{ ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany Cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skutecnost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Prelozeni, obnoveni nebo
premisténi bodd ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se sprdvcem ZBP a to na naklady zhotovitele Nahrazeni znicenych a
poskozenych bodl ZBP a zajistovacich znadek ZZ véetné vyhotoveni geodetické
dokumentace musi byt provedeno v souladu s predpisem SZ M20/MP007 jeété pied
odevzdanim dokumentace skuteéného provedeni stavby. Dokumentaci nového ZBP
preda Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdéji pfi ukonceni stavby. Dokumentace nového
ZBP bude soucasti DSPS v piipadé, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni pFesnosti mapovani provadi prib&zné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné na za¢atku a na konci kazdého méfeni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pii délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji pfedepsanou 2. tfidu presnosti.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady prfed uzavienim Smlouvy, predlozi
pired zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urlend technicka zafizeni®
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisd k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci
s pravnickou osobou, kterda ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych
zafizeni®, dotlenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zirejmé, ze se
vztahuje k plnéni predmétné zakadzky a bez jeho predlozeni téchto dokladd nebude
mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

PFehled doklad( zejména ve vztahu k odborné zplsobilosti dodavatele, pfipadné jinych
osob, které budou pro Zhotovitele pfislusnou ¢innost vykonavat a jsou pozadovany pro
stavebni prace, jsou definovany v Zadavaci dokumentaci, v€etné souvisejicich podminek
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4.4

4.5

4.5.1

4.6

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

pro jejich platnost, pro zmé&nu odborné zpUsobilych osob a daldi. Zhotovitel je povinen
pracovat dle platnych predpist Sz, tzn. i dle Interniho pfedpisu SZ Zam1.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Neobsazeno

Dokumentace skutecného provedeni stavby

V dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) budou zapracované veskeré zmény
a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle skutec¢ného
stavu provedeni kromé jiného budou informace o pouziti RFID markerl k lokalizaci
podzemnich inZzenyrskych siti v majetku SZ.

Centralni nakup materialu

Neobsazeno

Zivotni prostredi

Zhotovitel je v terminu do 30 dnl od Gé&innosti Smlouvy povinen pisemné ozndmit TDS
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych Ize opravnéné
predpokladat, Ze vlivem stavebni cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni ohroZzovat Zivotni prostiredi
(dale také ,ZP"). Toto pisemné ozndmeni bude Zhotovitelem naleZité oddvodnéno.
V pfipadé, ze tak Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli
veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatifenimi nutnymi k ochrané Zivotniho
prostiedi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi pfedpisy na ochranu zZivotniho prostredi,
stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné spravy béhem provadéni Dila.

Ochrana pFirody a krajiny

4.7.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodrzet veSkeré legislativni pozadavky z oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrzenych vyjadreni
dotéenych organ( statni spravy.

Nakladani s odpady

4.7.3.1  Zhotovitel predlozi TDS nejméné 60 dni pred dokoncenim Dila Zavérecnou
zpravu odpadového hospodarstvi stavby dle smérnice SZ SM096, podle
zavazné osnovy uvedené v pfiloze B.1 smérnice SZ SM096, vietné Vykazu o
predchézeni vzniku odpadu a nakladani s odpady dle Pilohy B.2 smérnice SZ
SM096. TDS zajisti kontrolu Zavérecné zpravy a Vykazu specialistou/garantem
na ZP Objednatele.

4.7.3.2 TDS nesmi potvrdit dokonceni dila v Predavacim protokolu/respektive
v Potvrzeni o spinéni smlouvy bez zajisténi odevzdani Zavérecné zpravy
a Vykazu.

4.7.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby, stavebnich a demoli¢nich odpadd, kde je v
ramci jejich kategorizace vzorkovani vyZzadovano. Na zakladé zjisténych
hodnot z provedeného vzorkovani v realizaci Zhotovitel zabezpedi maximalni
vyuZiti t&%enych materidld kolejového loZe a vykopovych zemin v ramci
provadéni stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096 Smérnice pro nakladani
s odpady). Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy
zeleznic k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadi
v ramci pripravy a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ
SM096 Smérnice pro nakladani s odpady.

4.7.3.4 Zhotovitel bude stavebni a demoliéni odpad (skupina katalogu odpadii
€. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytézenda zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
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4.7.3.5

4.7.3.6

4.7.3.7

skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalSimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
ukladan na skladky odpadu, nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pfipravé k
opétovnému pouziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude pfedavan k
dalSimu zpracovani na nejblizSi k tomu urcend recykla¢ni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadd v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi &isly odpad@ k recyklaci na jim navrzend recyklaéni
mista/centra.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru
odpad@ MZP p¥i Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpad@ a pro
nakladani s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan,
ktery predd ke kontrole TDS a specialistovi/garantovi na ZP Objednatele.
Soucasti Demoli¢niho planu bude vymezeni c¢asti stavby s nebezpecnym
odpadem, bude identifikovat materidly k opétovnému pouziti nebo recyklaci,
identifikovat odpady a postupy rozebrani a demolice, zjisténi kvality
a mnozstvi materiall, které se daji umistit v rdmci stavby. Pfi demolici se
budou postupné odstrafiovat primeési komplikujici recyklaci stavebni suti
a nakladat s nimi samostatné. Dale je nutné rozebirat selektivné
a shromazdovat demoli¢ni odpad oddélené, aby byla zajisténa potfebna
kvalita vytfidéného materialu uréeného k recyklaci nebo opétovnému pouziti.
Zhotovitel pred ukoncenim dila predd TDS a specialistovi/garantovi na ZP
Objednatele prehled s uvedenym mnoZstvim, se zplsobem nakladani
vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou recyklace pro predmétné
objekty.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zarizeni k nakladani, resp.
recyklacnich mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie
odpadi a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti zafFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadii uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou
pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a fizeni.
o povoleni zaméru Umisténi zafFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici

tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup

Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni

Predani stavenisté
probéhne do 10
pracovnich dni od

- uverejnéni smlouvy

Vv registru smluv.
Pfedpokladany termin
zari 2024

Zahajeni stavebnich praci - dnem
pfedani Stavenisté

Nejpozdéji do 10.12.

Dokonceni Dila - 2024
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6.1.2

6.1.3

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vée v platném
znéni.

Technické pozadavky na vyrobky, zafizeni a technologie pro ZDC (dle smérnic SZDC ¢&.
34 a ¢. 67 jsou uvedeny na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,Dodavatelé/Odbératelé / Technické poZzadavky
na vyrobky, zaFizeni a technologie pro ZDC"“ (https://www.spravazeleznic.cz/
dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https:/ /typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: XXX

kontaktni osoba: XXX , tel.: XXX , mobil: XXX
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd:
Stavba: Odstranovani postradatelnych objektii SZ — Demolice (obvod OR Praha) - Praha Libei
KSO: CC-Cz:
Misto: Praha Libern Datum: 10.09.2024
Zadavatel: IC: 70994234
Spréava Zeleznic, statni organizace DIC: CZ70994234
Zhotovitel: IC:V471 18105
AlhaCon, spol. s r.o. DIC: CZ4711:
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
XXX DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 2744 497,40
Sazba dané Z&klad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 2 744 497,40 576 344,45
snizena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CzZK 3 320 841,85
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 10
Stavba: Odstraiiovani postradatelnych objektti SZ — Demolice (obvod OR Praha) - Praha Liberi
Misto: Praha Liben Datum: 10.09.2024
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace Projektant:
Zhotovitel: AlhaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: XXX
Koéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctua

Odstraiovani postradatelnych objekti SZ —

10 Demolice (obvod OR Praha) - Praha Libef

2744 497,40 3 320 841,85

2744 497,40 3320 841,85
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Odstraiiovani postradatelnych objekti SZ — Demolice (obvod OR Praha) -
Praha Liben
KSO: CC-Cz:
Misto: Praha Liben Datum: 10.09.2024
Zadavatel: IC: 70994234
Spréava Zeleznic, statni organizace DIC: CZ70994234
Zhotovitel: IC:
AlhaCon, spol. s r.o. DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
XXX DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 2744 497,40
Zaklad dané Sazba dané Vy$e dané
DPH zakladni 2 744 497,40 21,00% 576 344,45
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH \" CZK 3 320 841,85
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: Odstraiiovani postradatelnych objekti SZ — Demolice (obvod OR Praha) -
Praha Liben
Misto: Praha Liberi Datum: 10.09.2024
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace Projektant:
Zhotovitel: AlhaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: XXX
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 2744 497,40
HSV - Prace a dodavky HSV 2 668 737,40
1 - Zemni prace 24 344,79
5 - Komunikace 369 384,88
8 - Trubni vedeni 3 500,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 1331 761,04
997 - Pfesun suté 907 018,32
998 - Pfesun hmot 32 728,37
HZS - Hodinové zGétovaci sazby 5 760,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 70 000,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 15 000,00
VRN2 - Pfiprava stavenisté 10 000,00
VRNS3 - Zafizeni stavenisté 15 000,00
VRBNG - Uzemni vlivy 20 000,00
VRN7 - Provozni vlivy 10 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Odstraiiovani postradatelnych objekti SZ — Demolice (obvod OR Praha) -
Praha Liben
Misto: Praha Liberi Datum: 10.09.2024
Zadavatel: Sprava Zeleznic, statni organizace Projektant:
Zhotovitel: AlhaCon, spol. s r.o. Zpracovatel: XXX
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 2 744 497,40
p HSV Prace a dodavky HSV 2 668 737,40
D 1 Zemni prace 24 344,79

Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim
hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo
s nalozenim na dopravni prostfedek s lozem

1 | K [113106121 . . ) o . m2 116,700 78,70 9 184,29

z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar ruéné
z betonovych nebo kameninovych dlazdic, desek nebo
tvarovek

w 18‘,8*3 “"nové dlazba mezi objekty pro dorovnani u bouraného 56,400
objektu

W 8,8*1,5 "stavajici chodnik bo¢ni" 13,200

A% 31,4*1,5 "stav. chodnik podél" 47,100

'\ Soucet 116,700

Odstranéni podkladi nebo krytl strojné plochy
jednotlivé pfes 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku
2 | K 113107223 na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na dopravni m2 311,300 45,00 14 008,50
prostfedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
pres 200 do 300 mm

W 251 "demolovany objekt" 251,000
vV 1,5*8,8 "boc¢ni chodnik" 13,200
A% 1,5*31,4 "predni chodnik" 47,100
A% Soucet 311,300

Vytrhani obrub s vybouranim loze, s pfemisténim hmot
na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na

3 | K 113202111 dopravni prostfedek z krajnik( nebo obrubniku m 57,600 20,00 1152,00
stojatych
vV 8,8*2 17,600
A% 20*2 40,000
A% Soucet 57,600
D 5 Komunikace 369 384,88

Podklad ze §térkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim

4 | K |564871011 plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 250 mm

m2 311,300 180,00 56 034,00

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované

kamenivo stfednézrnné - OKS) s rozprostfenim a

zhutnénim v pruhu Sifky pfes 3 m, po zhutnéni tl. 60

mm

Podklad ze smési stmelené cementem SC bez

6 K 567122114 dilataénich spar, s rozprostfenim a zhutnénim SC C m2 311,300 280,00 87 164,00

8/10 (KSC 1), po zhutnéni tl. 150 mm

7 | K 573231111 Postfik spojovavci P’S bez posypu kamenivem ze silni¢ni m2 622,600 27.30 16 996,98
emulze, v mnozstvi 0,70 kg/m2

A% 311,32 622,600

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s

rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného

asfaltu v pruhu $itky pfes 3 m tf. | (ACO 11+), po

zhutnéni tl. 40 mm

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic

komunikaci pro pési ruéné s lozem z kameniva

téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim

spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim

prebyteéného materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,

pro plochy do 50 m2

18,8*3 "dorovnani nové dlazby mezi objekty a vyspadovani po

ubourani objektu "

5 | K 565145121 m2 311,300 383,00 119 227,90

8 | K 577134121 m2 311,300 260,00 80 938,00

9 | K 596211210 m2 56,400 160,00 9 024,00

vV 56,400

D 8 Trubni vedeni 3 500,00

10 K 8993048111R Vyskc_>va ,L{pra}va uliéniho kanaliza¢niho vstupu nebo kus 1,000 3 500,00 3500,00
vpusti snizenim poklopu

D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 1331 761,04
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
11 K 916231213 Zfizenim loze, s vyplnénim a zatfenim spar m 33,400 160,00 5 344,00
cementovou maltou stojatého s boéni opérou z betonu
prostého, do loZe z betonu prostého
A\ 3+1+28,4+1 33,400
12| M |59217016 obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x250mm m 34,000 155,00 5270,00
Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci
13| K 1919726122 mé&ma hmotnost pes 200 do 300 g/m2 m2 311,300 40,00 12 452,00
Zarovnani sty¢éné plochy podkladu nebo krytu podél
14| K 919731122 vybourané ¢asti komunikace nebo zpevnéné plochy m 104,000 51,30 5 335,20
ziviéné tl. pfes 50 do 100 mm
v &'32*2 104,000
15 K 919735112 Rezéani St?va]ICIhO ziviéného krytu nebo podkladu m 52,000 103,00 5 356,00
hloubky pfes 50 do 100 mm
W (8,8+1,5)*2 20,600
A% 31,4 31,400
A% Soucet 52,000
Demolice budov postupnym rozebiranim z cihel,
16| K 1981011414 kamene, tvarnic na maltu cementovou nebo z betonu m3 2 000,000 520,00 1040 000,00
prostého s podilem konstrukci pfes 20 do 25 %
17 K 981513114 Dem?llce konstrukci ,objetdu téZkymi mechanizaénimi m3 79,744 3110,00 248 003,84
prostfedky konstrukci ze Zelezobetonu
W ((28,4+8,8)*2)*0,5*0,8"zaklady" 29,760
A% (8,8"28,4)*0,20"deska" 49,984
v Soucet 79,744
18 K R000000002 Odpojeni altrvale _zaslepenl veskerych inzenyrskych siti kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
demolovaného objektu
19| K 'R000000003 Vymisténi technologie CDT kpl 1,000 0,00 0,00
D 997 PFfesun suté 907 018,32
20 | K 997006002 Uprava stavebniho odpadu tfidéni na jednotlivé druhy t 1281,163 175,00 224 203,53
21| K |997006551 Hrubé urovnani suti na skladce bez zhutnéni t 1281,163 13,30 17 039,47
20| K 997006512 Vodorovpa dorgrava suti nf;l slfladk'u s nalozenim na t 1 242,663 80,00 99 413,04
dopravni prostfedek a slozenim pfes 100 m do 1 km
W 192,183 "beton” 192,183
A% 188,250 "kamenivo" 188,250
vV 862,23 "sut" 862,230
v Soucet 1242,663
Vodorovna doprava suti na skladku s naloZzenim na
23| K 997006519 dopravni prostfedek a slozenim Pfiplatek k cené za t 4 970,652 8,00 39 765,22
kazdy dalsi i zapocaty 1 km
W 1242,663*4 "Prepoctené koeficientem mnoZzstvi 4 970,652
24 K 997006512 Vodorovpa doerava suti n? slfladkvu s naloZzenim na t 36,500 90,00 328500
dopravni prostfedek a slozenim pfes 100 m do 1 km
A% 10 "komunal" 10,000
'\ 25 "drevo" 25,000
A% 1,5"izolace" 1,500
W Soucet 36,500
Vodorovna doprava suti na skladku s nalozenim na
25| K 997006519 dopravni prostfedek a slozenim Pfiplatek k cené za t 693,500 14,90 10 333,15
kazdy dalsi i zapocaty 1 km
A% 36,5*19 "Prepoctené koeficientem mnozZstvi 693,500
Odvoz vyzisku z Zelezného Srotu na misto uréené
objednatelem do 20 km se sloZzenim. Hospodareni s
26| K |997013.R . ; - . L ix t 2,000 500,00 1 000,00
vyziskanym materialem (mimo odpad) bude provadéno
v souladu se Smérnici SZDC &. 42 ze dne 7.1.2013."
Poznamka k polozZce:
P Dopravni naklady jsou zahrnuty v polozkach presunu, cena bude ouze
Zza vytridéni a uloZeni
A% 1,2 "krytina" 1,200
W 0,8 "vrata, mfize, zabradli preklady, atd." 0,800
A% Soucet 2,000
27 K 997013635 Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skiadce t 10,000 2 460,00 24 600,00
(skladkovné) komunalniho a objemného
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce
28| K |997013811 (skladkovné) drevéného zatfidéného do Katalogu t 25,000 2 140,00 53 500,00
odpadl pod kédem 17 02 01
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
29 | K 997013814 (skladkovné) z izola¢nich materialt zatfidéného do t 1,500 4 980,00 7 470,00
Katalogu odpadl pod kédem 17 06 04
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) z prostého
30| K |997013861 betonu zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 t 192,183 143,00 27 482,17

01 01
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PC Typ

Kéd

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31

997013869

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) ze smési betonu, cihel a keramickych t
vyrobkl kéd odpadu 17 01 07

862,230

388,00 334 545,24

A%
A%
A%
A%
A%
A%
A%
A%

1281,163 "celkem"”
-2 "vyzisk"

-10 "komunal"

-25 "dfevo"
-1,5"izolace"
-192,183 "beton"
-188,250"kamenivo”
Soucet

1281,163
-2,000
-10,000
-25,000
-1,500
-192,183
-188,250
862,230

32

997013873

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce
(skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu t
odpadl pod kédem 17 05 04

188,250

342,00 64 381,50

998

Presun hmot

32 728,37

33

998225194

Pfesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickym betonovym nebo Zziviénym PFiplatek k
cené za zvétSeny presun pfes vymezenou vodorovnou
dopravni vzdalenost do 5000 m

212,384

39,80 8 452,88

34

998225195

Pfesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickym betonovym nebo Zziviénym PFiplatek k
cené za zvétSeny presun pfes vymezenou vodorovnou t
dopravni vzdalenost za kazdych dal§ich 5000 m pres
5000 m

637,152

38,10 24 275,49

A%

HZS

212,384*3 "Prepoctené koeficientem mnozstvi

Hodinové zuctovaci sazby

637,152

5 760,00

35

HZS1291

Hodinova zlétovaci sazba pomocny stavebni délnik

(vyklizeni velkoobjemového odpadu z objektu) hod

16,000

360,00 5760,00

A%
A%

VRN
VRN1

Poznamka k polozZce:
Prevazné stary nabytek

"2 délnik * 8 hodin * 1 dny"
2*8"1

VedlejSi rozpoc¢tové naklady

Prizkumné, geodetické a projektové prace

16,000

70 000,00
15 000,00

36

012002000

Vyty€eni, zajiSténi a ochrana stavajicich inzenyrskych
siti v&. jejich do¢asného zabezpeceni a zajisténi po Ké
dobu akce

1,000

15 000,00 15 000,00

VRN2

Pfiprava stavenisté

10 000,00

D
87

K

020001000

‘ Priprava stavenisté ‘ K&

1,000

10 000,00 10 000,00

D

VRN3

Poznamka k polozZce:

Zakryti technologie (klimatizace, tep. ¢erpadlo, prip. fotovoltaické
panely) sousedniho objektu pred znecisténim a poskozenim. Pri zakryti
klimatiza¢nich jednotek bude nutné tyto jednotky vypnout v rozvadéci,
proti nahodnému zapnuti.

Umyti otvorovych vypini vé. parapett po ukonceni demolice.

Zafizeni stavenisté

15 000,00

138 K 030001000

Zafizeni stavenisté ‘ Ke

1,000

15 000,00 15 000,00

D

VRN6

Poznamka k poloZce:

Zahrnuje i zabory v¢. poplatkii a ostatni konstrukce a prace na
zarizeni

a zabezpeceni stavenisté, pomocné konstrukce a prace pro zajisténi
demolice, nahradni pristup, nahradni znaceni, DIR a DIO véetné
osazeni dopravniho znaceni, uklidu komunikaci, skrapéni vodou
véetné zajisténi a ostatnich poZadavk( dotéenych organu a sloZek

Uzemni vlivy

20 000,00

‘ 39‘ K ‘065002000

Mimostavenistni doprava materiald, vyrobki a strojl ‘ Ké

1,000‘

20 000,00‘ 20 000,00‘

D

VRN7

Provozni vlivy

10 000,00

140 K 070001000

‘ Provozni vlivy ‘ Ke

1,000

10 000,00 10 000,00

P

Poznamka k polozZce:
Zahrnuje zabezpeceni praci, koordinace s ostatnimi profesemi,
stavbami a spravci dot¢enych zafizeni, dozory aj.
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DEMOLICE LIBEN

AlphaCon,s.r.o., Praha

Prevzeti stav., zafizeni stav., odpojeni siti

Demontaz vnitf. Vybaveni,

Demontaze, oken strechy, kci

Demolice objektu, zdiva, odvozy materiall

tydny

tydny

Odstranéni zaklad(, vykopy pod asfalt

Navozy konstrukci pod afalt, hutnéni

Asfaltovy beton ACP,ACO

Zamkové dlazby, dokoncovaci prace

Pfedani stavenisté, uklid




PRILOHA C. 6

Opravnéné osoby
Za Objednatele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni XXX
Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XXX
Telefon XXX

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni XXX
Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XXX
Telefon XXX

Stavebni dozor objednatele

Jméno a prijmeni XXX
Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XXX
Telefon XXX

Stavebni dozor objednatele

Jméno a prijmeni XXX
Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XXX
Telefon XXX

. PRILOHA &. 6
1/2 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



Za Zhotovitele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Ing. FrantiSek Teply

Adresa Nadrazni 47/90, 150 00 Praha 5 - Smichov
E-mail XXX
Telefon XXX

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni

Ing. Zbynék Besta

Adresa Nadrazni 47/90, 150 00 Praha 5 - Smichov
E-mail XXX

Telefon XXX

Stavbyvedouci

Jméno a prijmeni XXX

Adresa Nadrazni 47/90, 150 00 Praha 5 - Smichov
E-mail XXX
Telefon XXX

Pozadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace
Kategorie: Stavebni prace na budovach

Kvalifikacni stupen:

Kvalifika¢ni stupen 1

2/2

Pozice:

Stavbyvedouci

. PRILOHA &. 6
SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

Druh pojisténi Minimalni vyse pojistného plnéni

Pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou Minimalné 2 mil. K¢ na jednu pojistnou udalost
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti | a 2 mil. K¢ v Uhrnu za rok.
tretim osobdm.

. PRILOHA &. 7
1/1 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby
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PRILOHA C. 8

Seznam poddodavateli

IDENTIFIKACE
PODDODAVATELE

(obchodni firma, sidlo a
ICO)

VECNY ROZSAH
PODDODAVKY

HODNOTA PODDODAVKY V
% Z CELKOVE CENY DiLA

SANEX, spolecnost s rucenim
omezenym, Slikova 133/28,
Liberec VII - Horni RGZodol,
460 07 Liberec

1C: 47783133

Transport materialu

cca 20 %

. PRILOHA &. 8
SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



I SPRAVA

z seeme

Osvédceni Spravy zeleznic o Fadném poskytnuti a
dokonceni stavebnich praci

C.j.: [e]

Nazev zakazky:

Cislo smlouvy Spravy zeleznic (CES):

—_— Objednatel:

Datum zahajeni praci:

Datum dokonceni praci (stavebnich

nebo technologickych):

7 v

Uvedeni posledni ¢asti stavby do

zkusebniho provozu:

Datum dokonceni dila (vc.

dokumentace):

Konecéna cena dila celkem v K¢ bez

DPH:

Zhotovitel dila:

[ndzev dle SOD, sidlo, ICO]

Spravce/vedouci spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Identifikace
poddodavatele

Vécny rozsah
poddodavky

Hodnota poddodavky

[obchodni firma, sidlo a
ICO]

[oznaceni dle Cisel a
nazvl jednotlivych SO a
PS, pfipadné jinym
zpUsobem, nelze-li oznadit
dle SO a PS napf¥. popis
vykonanych cinnosti nebo

dodavek]

[v % ze smluvni ceny dila
a v konkrétni ¢astka v K¢
bez DPH]

Sprava zeleznic, statni organizace

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym

1/4 soudem v Praze, spisova znacka A 48384

Sidlo: DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

1€0: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.spravazeleznic.cz
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Rozsah praci:

[dle predmétu dila/ predmétu plnéni
VZ]

Charakter praci:

[oprava/udrzba/modernizace/rekonstruk
ce/novostavbal]

Délka tratového Gseku:

[v km, uvést jen pripadé, ze je to
relevantni vzhledem k predmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[jednokolejné/vicekolejné, uvést jen
pripadé, Ze je to relevantni vzhledem k
predmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[elektrifikované/neelektrifikované,
uvést jen pripadé, ze je to relevantni
vzhledem k predmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[Siré (mezistani¢ni Usek/ve stanici,
uvést jen pripadé, ze je to relevantni
vzhledem k predmétu VZ]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zelezni¢nim svrsku:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a délku tratového Useku,
v pripadé Zeleznicni stanice pocet
vyhybek]

[obchodni firma, financni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
vyhybkach:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a pocet vyhybek]
[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v KC bez DPH a pocet vyhybek viz pozn.
¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zelezni¢nim spodku:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a délku]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
masivnich mostnich objektech:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a délku mostniho
objektu/mostnich objektd, pripadné
jinou specifikaci]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v KC bez DPH viz pozn. C. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
mostnich objektech s ocelovou
nosnou konstrukci:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a délku mostniho
objektu/mostnich objektd, pripadné
jinou specifikaci]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v KC bez DPH viz pozn. C. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
tunelech:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést délku
tunelu]

[obchodni firma, financni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zabezpecovacim zafizeni:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K& bez DPH a délku tratového Gseku]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v KC bez DPH viz pozn. C. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
sdélovacim zafizeni:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH]
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Spolecnici podilejici se na realizaci:

[obchodni firma, financni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
energetickém a elektrotechnickém
zarizeni:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K& bez DPH, délku tratového Useku a
zda se jednalo o silnoproudé zafizeni,
trakéni vedeni, pripadné jiné zafizeni -
specifikaci]

[obchodni firma, financni hodnota praci
v KC bez DPH viz pozn. C. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
budovach:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v KC bez DPH a typ objektu - budova
osobniho nadrazi, technologicka budova,
stavba s pamatkovou ochranou apod.]
[obchodni firma, financni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace a
udrzbu na skalnich masivech:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v KC bez DPH]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. ¢. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnéni
realizované vlastni kapacitou:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést nize
uvedené podrobnosti]

Popis vyhrazeného pinéni dle SOD:

[oznac&eni dle ¢&isel a nazvl jednotlivych
PS a SO]

Zhotovitel vyhrazeného plnéni:

Hodnota vyhrazeného plnéni v K¢ bez
DPH:

Obchodni firma

Hodnota provadénych
praci v K¢ bez DPH

Spravce/vedouci
spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Celkem v K¢ bez DPH:

XXX

Hodnoceni objednatele:

Sprava Zeleznic osvédcuje, Ze stavebni
prace uvedené v tomto osvédceni byly
radné poskytnuty a dokonceny.

Kontaktni osoba:

[jméno, prijmeni]
[funkce, odborna sprava]
tel:

e-mail:

Jméno a prijmeni vystavitele:

Funkce:
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Podpis vystavitele a datum vystaveni
osvédceni:

Poznamka 1: Osvédceni je za Spravu Zeleznic opravnéna potvrdit (podepsat) vyhradné osoba,
kterd za Spravu Zeleznic smlouvu, na zakladé které bylo plnéno, podepisovala (uzavirala).
V pfipadé, kdy smlouva byla za Sprévu Zeleznic uzavrena feditelem odboru ¢ nédméstkem GR, je
mozZné Osvédceni potvrdit (podepsat) feditelem organizacni jednotky, do jejiz gesce kontrola
plnéni dila spada/nalezi.

Poznamka 2: Osvédceni Spravy Zeleznic o Fadném poskytnuti a dokonceni stavebnich praci je
vyhotovovano vyhradné v jednom znéni platném pro vsechny
zhotovitele/spolecniky/poddodavatele. Tzn. Osvédleni se nevyhotovuje pro kaZzdého ze
zhotoviteld/spolecniki/poddodavateld zviast.

Poznamka 3: VSechny Castky v K¢ se uvedou v hodnoté bez DPH.

Poznamka 4: V pfipadé, Ze se na realizaci uvedenych praci podilelo vicero spoleénikd, jednotlivé
Udaje se vypini pro kazdého spoleénika zvIast. V pfipadé, Ze zhotovitel realizoval pfedmét
zakdzky samostatné pole zlstane prazdné.



Pfiloha 11 Smlouvy o dilo:
Vzor Evidence zapojeni osob znevyhodnénych na trhu
prace

Evidence zapojeni osob znevyhodnénych na trhu prace

zpracovana ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dilo na zhotoveni stavby s nazvem ,,Odstrafiovani postradatelnych objektt SZ - Demolice (obvod
OR Praha) - Praha Liben", Cislo smlouvy Objednatele: ,[VLOZI ZHOTOVITEL]", Cislo smlouvy Zhotovitele ,[VLOZI ZHOTOVITEL]" (dale jen jako
~Smlouva™), uzaviené mezi Objednatelem Sprava Zeleznic, statni organizace, se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto, ICO:
70994234 DIC: CZ70994234 (dale a vySe jen jako ,,Objednatel™) a

Zhotovitel:

Obchodni firma/jméno Kliknéte sem a zadejte text.
Sidlo/misto podnikani Kliknéte sem a zadejte text.
1Co Kliknéte sem a zadejte text.

Pravni forma Kliknéte sem a zadejte text.
Zastoupen Kliknéte sem a zadejte text.

Zhotovitel Cestné prohlasuje, Ze do realizace Dila ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v nize uvedeném obdobi zapoji ¢i zapojily dale uvedené osoby,
které jsou osobami znevyhodnénymi na trhu prace ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy, a to konkrétné v nize uvedeném rozsahu.

Evidence zapojenych osob znevyhodnénych na trhu prace!

Zamé&stnanec Datum prvniho Datum Oznaceni cilové skupiny zapojené osoby?
Jméno a Datum . _pry ukonceni a dolozeni doklady
pfijmeni narozeni Pzt:zlc:it:t‘i’:\z:e{e r::ﬁ:;igl I;Iic;a zapojeni do Cilova skupina Pfiloha
_ _ _ realizace Dila P evidence
[vLOZI ,[VLOZT J[vLOZi ; - "
ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]® ZHOTOVITEL]® dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr ~[NAZEV CILOVE SKUPINY] 1
[vLOZi ,[VLOZT J[vLoZi NAZEV CELOVE SKUPINYT® 5
ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]" dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr wl CILOVE SKU 1
L[VLOZI L[VLOZI L[VLOZI ‘ : . N
ZHOTOVITEL]® | ZHOTOVITEL]® | ZHOTOVITEL]" dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr »[NAZEV CILOVE SKUPINY] 5

1 Nejpozdéji k zahajeni stavebnich praci se predava vyplnéna pouze tato ¢ast evidence s vyjimkou vyplnéného data ukonéeni zapojeni do realizace Dila.

2 Zhotovitel pro kazdou zapojenou osobu uvede jednu (& vice) ve smyslu ¢&l. 6.4. Smlouvy ve spojeni s ¢l. 17.3. Vyzvy k podani nabidek, jeZ byla sou¢asti Zadavaci

dokumentace.

Strana 1 (celkem 2)



Rekapitulace zapojeni osob?®

. . Pocet Pocet hodin Strucny popis konkrétni
Jméno a p Kalendarni . p y. . p P g -
v p Datum narozeni v . pracovnich dni vykonu ¢innosti | vykonavané cinnosti této osoby pri
prijmeni mésic - P P
zapojeni Dila realizaci Dila
,[VLOZI L[VLOZI L[VLOZI L[VLOZI v \
ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]" mm.rrrr ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]" #[VLOZI ZHOTOVITEL]

Fond pracovnich Gkolt

Zhotovitel Cestné prohlasuje, Ze pro ucely vypoctu fondu pracovnich Ukol ve smyslu €l. 6.4.1 Smlouvy se z déle uvedenych divodd nezohledriuji nasledujici pracovni dny v kalendarnim

mésici:

Kalendafni mésic?

Pocet pracovnich dnli
celkem

Pocet pracovnich dnfi,
které se nezohlednuji®

Dlivod, pro néz se
pFislusné pracovni dny
nezohlednuji®

Pocet pracovnich dnfi,
které se zohlednuji pro
ucely vypoctu fondu
pracovnich ukoll

Lmm/reer]t

L [VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

LLmm/rrer]®

L,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

L[VLOZI ZHOTOVITEL]"

L[VLOZI ZHOTOVITEL]"

L[VLOZI ZHOTOVITEL]"

LLmm/rree]t

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Celkem ode dne
zahajeni stavebnich
praci do konce
dokonceni stavebnich
praci

,[VLOZI ZHOTOVITEL]" ,[VLOZI ZHOTOVITEL]" ,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Fond pracovnich Gkoll celkem?

Priloha &. x - ,[oznadeni dokladu, napt. potvrzeni Uradu préce Ceské republiky, Ceské sprévy socidlniho zabezpeleni, vypis z registru obyvatel,
zapoctovy list, potvrzeni o studiu ze dne ...]"

Podpis opravnéné osoby Zhotovitele:

V Kliknéte sem a zadejte text.dne Kliknéte sem a zadejte text.

Kliknéte sem a zadejte text.

3 Zhotovitel pro kazdou osobu vyplfiuje do 5 pracovnich dnt od konce kalendafniho mésice rekapitulaci jejiho zapojeni v pfedchozim mésici, a pro tyto Gcely pida do
tabulky tolik Fadkd, kolik je potfeba (za kazdy kalendaini mésic a kazdou osobu).

4 Zhotovitel vede evidenci pro kazdy kalendarni mésic ode dne zahajeni stavebnich praci do konce dokonceni stavebnich praci a pro tyto ucely pfida do tabulky tolik
Fadkd, kolik je potteba.

5 Pro vypocet fondu pracovnich Ukolll se nezohledriuji pracovni dny v kalendafnim mésici ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.

6 Pro vypocet fondu pracovnich tkoll se nezohledfiuji pracovni dny v kalend&fnim mésici ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.

7 pocet pracovnich dnli, které se zohledfiuji pro Gcely vypoctu fondu pracovnich kol celkem ode dne zahajeni stavebnich praci do konce dokonéeni stavebnich praci,
nasobeno tfemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy).
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Nize uvedena tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovni zarazeni (funkci) nebo

cinnost, pricemz:

e informativni znalosti se rozumi takové znalost, pfi které pfisluSny zaméstnanec ma poveédomi
o tomto dokumentu, zna predmét jeho Upravy a pfi nahledu do pfislusného ustanoveni je schopen

ROZSAH ZNALOSTI

se podle takového ustanoveni samostatné fidit nebo podle néj samostatné konat;

e Uplnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prisluSny zaméstnanec ma povédomi o tomto
dokumentu, zna predmeét jeho Upravy a bez nahledu do pfislusného ustanoveni je schopen se podle

takového ustanoveni samostatné Fidit nebo podle néj samostatné konat;

e doslovnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prisluSny zaméstnanec zna text, ktery je
v pfi-slusném ustanoveni napsan v uvozovkach kurzivou, pfesné a je schopen jej bez nahledu do

prisluSného ustanoveni samostatné reprodukovat.

Neni-li rozsah znalosti pro pracovni zafazeni (funkci) nebo cinnost stanoven, stanovi rozsah znalosti, pokud

je tak tfeba ucinit, prislusny vedouci zaméstnanec.

Pracovni ¢innost nebo
zafFazeni (funkce)

Znalost ustanoveni

Reditel OR,
NEk, NPI, NT,
pfednostové OS a PO

Informativni: cely pokyn

Vedouci zaméstnanci na vsech
Urovnich Fizeni

UplIna: pokyn ve stanoveném rozsahu

Zaméstnanci OR Praha

Uplna: pokyn ve stanoveném rozsahu

CPS

Uplna: pokyn ve stanoveném rozsahu
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ZKRATKY A ZNACKY

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacCky pouZité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

BOzP .. bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Ccps ... cizi pravni subjekt

DC . dopravni cesta

E-ZAK ... elektronicky nastroj pro zadavani verejnych zakazek
DPN .. docasna pracovni neschopnost

HZS . Hasic¢sky zachranny sbor

MPBP ... Mistni provozni bezpecnostni predpis

MR ... mira rizika

MU ... mimoradna udalost

NEK .. néméstek feditele OR pro ekonomiku

NPI ... néméstek reditele OR pro provoz infrastruktury
NRP .. néméstek reditele OR pro fizeni provozu
NT ... néméstek reditele OR pro techniku

NzP ... nemoc z povolani

OOPP ... osobni ochranné pracovni prostfedky

OR .. oblastni feditelstvi

os ... odborna sprava

osB ... Odbor systému bezpecnosti provozovani drahy
PLS .. pracovnélékaiské sluzby

P L pravdépodobnost vzniku nebezpedi

PO ... provozni obvod

PU ... pracovni Uraz

R .. riziko

RR ... registr rizik

RP ... fizeni provozu

soC . Sprava obchodnich Cinnosti

SPS ... Sprava pozemnich staveb

SEE ... Sprava elektrotechniky a energetiky

SMT ... Sprava mostl a tuneld

SSZT .. Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
ST ... Sprava trati

sPU .. smrtelny pracovni Uraz

SZ ... Sprava zeleznic, statni organizace

Z zavaznost nasledkl
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_ CAST PRVNI
Uvodni ustanoveni

Clanek 1

Pfedmét upravy

(1) Tento Pokyn Feditele OR Praha SZ PO-27/2022-OR (dale jen ,pokyn") je vydan v souladu
s § 101 a § 102 zdkona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjdich predpisi a
popisuje postup provadéni analyzy nebezpeci a hodnoceni rizik pracovnich cinnosti
provadénych u OR Praha.

CAST DRUHA
Analyza nebezpeci a hodnoceni rizik

Clanek 1

Metodika pro provadéni analyzy nebezpeci

(1) PFi provadéni analyzy nebezpedi byla pouzita bodovd metoda, kterd vychazi z hodnoceni
pravdépodobnosti vzniku nebezpeéi a hodnoceni zavaznosti nasledkd.

(2) Dalsimi podklady pro provadéni analyzy jsou pak rozbory pracovni Urazovosti (vysledky
Setfeni PU z hlediska jejich zdroji a pfi¢in), rozbory MU (vysledky $etfeni MU - (daje
0 nespravném zplsobu prace ze strany zaméstnancl nebo zamé&stnavatele), fizené pohovory
s vedoucimi zaméstnanci a vlastni kontrola pracovist.

Clanek 2

Kritéria pro hodnoceni nebezpeci a stanoveni velikosti rizika

(1) Kritéria pro hodnoceni nebezpedi a stanoveni velikosti rizika jsou stanovena podle moznych
nasledkd, pravdépodobnosti (P) vzniku nebo existence nebezpeéi a zadvaznosti nasledkd

(2).

(2) Pravdépodobnost (P) vzniku nebezpeci

Pravdépodobnost Vznik

1. nahodilad je témér vylouceny

2. nepravdépodobna je malo pravdépodobny, ale mozny
3. pravdépodobna pfi vykonu cinnosti obc¢as

4. velmi pravdépodobna pfi vykonu cinnosti nékolikrat

5. velmi pravdépodobna velmi Casto

(3) Zavaznost (Z) nasledkd

Zavaznost Vznik
1. zanedbatelna drobnych poranéni bez pracovni neschopnosti
2. nevyznamné pracovniho Urazu s kratkodobou pracovni neschopnosti
3. vyznamné pracovniho Urazu s hospitalizaci nebo dlouhodobou PN
(v pracovniho Urazu nebo nemoci z povolani s trvalymi
4. zavazné .
nasledky
5. kritické smrtelného Urazu

(3) Vystupem hodnoceni nebezpeli je vypocitana velikost rizika - R, kterda je soucinem
jednotlivych kritérii - Riziko (R) = pravdépodobnost P x zédvaznost Z
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Clanek 3
Vyhodnoceni miry rizika

(1) Mira rizika (MR) se odviji od vypoctené velikosti rizika a definuje velikost rizika.

Mira rizika Velikost rizika
zanedbatelnd R=1-5

nizka R =6-10
stfedni R =11-15
vysoka R =16-20
neprijatelna R =21-25

(2) Vysledky provedené analyzy nebezpeci a hodnoceni rizik jsou zpracovany do registru rizik
(RR), jako PFiloha A tohoto pokynu.

CAST TRETI
Zavérecna ustanoveni

(1) Stimto pokynem a registrem rizik - Pfiloha A tohoto Pokynu budou prokazatelné
seznameni vsichni zaméstnanci OR Praha a CPS v rozsahu, ktery se jich tyka.

(2) Vedouci zaméstnanci Usekl OR Praha a odbornych sprav provedou prokazatelné seznadmeni
s timto pokynem u jimi Fizenych zaméstnancl a prezenéni listinu stvrzujici sezndmeni se
s pokynem ulozi u uréeného zaméstnance. Na Useku Fizeni provozu potvrdi zaméstnanci
seznameni v elektronické knize normalii.

(3) Seznameni CPS s timto pokynem bude provedeno v prvotni fazi zadavaciho fizeni. Dokument
bude poskytovan vdem uchaze&lm. U objedndvek do stanovené vyse ceny, bude uchaze¢
seznamen s timto pokynem v ramci pfedani objednavky.

(4) Analyza nebezpeli a hodnoceni rizik bude revidovana v pfipadé, Ze nastanou zmény
v organizaci prace, bude zavedena nova technologie nebo dojde ke zméné pracovnich

o

postupu.

(5) Dnem nabyti Ucinnosti tohoto pokynu se rusi Pokyn Feditele Oblastniho feditelstvi Praha
¢. 13/2019 Analyza nebezpedi a hodnoceni rizik.

SOUVISEJICI DOKUMENTY

Zékon ¢&. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, zakonik prace,

Zakon &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jdich predpist, zdkon o zajisténi daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, o ochrané vefejného zdravi,

Nafizeni vlady ¢ 361/2007 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi préci,

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prosttfedi

Nafizeni vlady & 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob a organizace prace a pracovnich
postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky,

SZ Bpl, SZ Bp2, SZ Bp3 - Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

SZ D1 - Dopravni a navéstni predpis

SZ D 17 - Predpis pro hlageni a Setfeni mimoradnych udéalosti

SZ Ob 14 - Predpis pro stanoveni organizace zabezpeceni poZzarni ochrany Spravy Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

SZ Zam1 - Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drazni dopravy.
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REGISTR RIZIK OR PRAHA
(zpracovany dle § 101 a § 102 zékona €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jich predpist)

U¢innost ode dne zvefejnéni

PRILOHA A

VELIKOST ,
ROZSAH ZDROJ > RIZIKA MIRA < : .-
SEZNAMENi{ NEBEZPECT IDENTIFIKACE NEBEZPECI o1 2 RIZIKA BEZPECNOSTNI OPATRENI
PRISTUPOVE CESTY NA PRACOVISTE A KOMUNIKACE NA PRACOVISTiCH
vénovat pozornost provadénym cinnostem,
odstrafiovat z nastupi&t, komunikaci a prichodt
komunikacni prekazky,
u neodstranitelnych pfekazek zajistovat pravidelné
obnovovani bezpeénostnich natérd Zlutoéernym
Srafovanim, popf. zajistit svételné znaceni
prekazek (sloupll, zakladovych patek nosnych
prvkd nadzemnich vedeni, okrajd vystupuijicich
Spatné doslapnuti, konsEruku a ramp), . o L ]
pady na roving, dodfzovat pvr,avwdllo prednost| jizdy deaZh_ICh vozidel
;L v mistech kfizeni komunikace s kolejemi,
zachyceni, naraz na L X
véichni g ) pFekazky, n(va.stupO\l/at c!o J|zc!’n| dravhy v02|dell, )
zamastnanci pt:lstup_(zvve cesty, stéet s draznim vozidlem, o pri prechazeni koleji se vzdy rozhlédnout na obe
¥ nastupisté a iy P ) 3| 2 | 6 | nizké riziko strany,
OR Praha, komunikace srazka s osobnimi vozidly nepodlézat vozy, nepfechazet koleje za stojicimi
CPsS nebo manipulaénimi voziky, P Y, NEp ) )

uklouznuti.

vozy ve vzdalenosti > nez 5 m, neprochazet
mezerami mezi vozy, je-li vzdalenost mezi nimi
> nez 10 m a prechazet tésné pred nebo za
jedoucimi vozy,

vozidla odstavovat pouze na parkovani
vyhrazenych a oznacenych mistech,

k prichodu na pracovisté pouzivat pouze stanovené
piistupové cesty dle ZDD nebo pokynl
nadrfizenych,

udrzovat komunikace a nastupisté Cisté, (blato,
snih, zmrazky apod. musi byt pravidelné
odstranovany).
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Uginnost ode dne zvefejnéni

respektovat bezpecnostni znaceni upozoriiujici na
v v ’ o
nebezpecdi, nevstupovat do nebezpecnych prostoru

vSichni o
zamé&stnanci ad predmétl komunikaci,
z v v, O r v ’. s .. v v v PV z e e r
OR Praha Ev;’/épky pady predmetu z vysky 6 | nizké riziko - v pFipadé, Ze na pracovisti probihaji stavebni prace
CPS ! ¢i opravy, postupovat podle pokynl vedouciho
zameéstnance nebo bezpecnostni tabulek
umisténych docasné na misté provadénych praci.

- volny okraj rampy musi byt oznacen CernoZlutym
vsichni pady osob z volného okraje Srafovanim a opatfen snimatelnym zabradlim,
zaméstnanci ram rampy, 8 | nizké riziko pokud slouZi-li rampa soucasné jako komunikace
OR Praha, Py uklouznuti po namrzlém, pro chuzi zaméstnancu,

CPs zledovatélém povrchu. - rampa musi byt dostateéné osvétlend,
- v zimnim obdobi je nutné odstrafovat namrazu.
POHYB A PRACE ZAMESTNANCU V KOLEJISTI
- dodrzovani pfedpisu SZ Bp1, SZ Bp2, SZ Bp3,
. - pouzivani pridélenych OOPP dle pfedpisu SZ Bp 36,
vsichni . . o_. v - ,
v . . zasazeni zameéstnance -k chuzi pouzivat stezky a pristupové cesty dle
zamestnanci pohyb a prace iy s . . ;o
e draznim vozidlem, 15 | stfedni riziko ZDD,
se vstupem v kolejisti u e s i s . v r . .
prejeti draznim vozidlem. - prijizdé vlaku a posunu zaujmout takové
do DC, CPS PR p - y
postaveni, pri kterém nebude ohrozena bezpecnost
zameéstnance.
<d b chizi v koleiitti - provadét pravidelnou Udrzbu cest a stezek mezi
v&ichni pak pFi Ct'UZI v kolejisti, kolejemi,
zaméstnanci | pohyb a prace zakopnuti o zarizen, . - vénovat zvySenou pozornost provadénym
vl predméty, 15 | stfedni riziko o
se vstupem v kolejisti Xnatné dodlapnuti cinnostem,
do DC, CPS ipk?ou;u(’z;’s apnuti, - neponechavat na pracovisti naradi,
) - pouzivat pridélené OOPP dle predpisu SZ Bp 36.
- zajistovat pravidelna Skoleni dle pfilohy C. 4
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., a TNZ 34 3109,
pohyb pod trakénim vedenim - dodrzovat ustanoveni predpisu SZ Bp1, SZ Bp2,
vSichni - Uraz elektrickym proudem SZ Bp3,
zameéstnanci trakéni vedeni (napéti 25 000 V), 20 | vysoké riziko | dodrzovat zakaz priblizovat se k zivym Castem
se vstupem obsluha Usekovych Y trakéniho vedeni (pod 1,5 m), nemanipulovat
do DC, CPS odpojovall - zasah s dlouhymi vodivymi pfedméty v blizkosti trakéniho

elektrickym proudem.

vedeni,
pfi praci na elektrickém zatizeni pouzivat
dielektrické rukavice a galoSe, které jsou
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k dispozici na pracovisti a pravidelné kontrolovat
jejich stav (neporusenost a celistvost),

provadét kontrolu ukolejnéni pred zahajenim
obsluhy odpojovace.

vSichni Urazy (zakopnuti, pady, i&tovat dostatedna Stleni h (st
zaméstnanci « , narazeni nebo zachyceni A - Zajistovat dostatecne osvetieni pracovnino mista
se vstupem osvetleni o piekazku), zpisobené 16 | vysoké riziko pri praci v kolejisti v souladu s predpisem SZ Bp1,
do DC, CPS nedostatenym osvétlenim SZ Bp2, SZ Bp3 a CSN EN 12464.

- pfi praci za zhorSenych klimatickych podminek
pouzivat pridélené OOPP pro ochranu pfed chladem
a vlhkem,

vSichni - pfi praci v korigované teploté +4°C a nizsi
zameéstnanci mikroklimatické chlad, vlhko, horko, dodrléo\l/at bezpecnosti pFestévky (kaidlé 2 hodilny
se vstupem odmink nebezpedi prochladnuti nebo 16 | vysoké riziko musi byt dodrzena bezpecnostni prestavka v delce
do DC, CPS P Y prehrati organismu. 10 minut),

- pfi praci v zimnim a letnim obdobi dodrZovat pitny
rezim dle pokynu feditele OR Praha k poskytovani
ochrannych napojl, zajisténi pitného reZimu
a hygieny.

PRACE V TUNELECH, NA MOSTECH A V USECICH NEVYLOUCENE DC, KDE NENI DODRZEN VOLNY SCHUDNY PROSTOR
- na mostech, v tunelech a v mistech, kde neni
Sichni trvale dodrzen volny schidny a manipulaéni
VS|nc1vn|tn nci . tunelech prostor chodit jen pokud neni ocekavan prijezd
Z?ove;jé?da Er:ssc,teeZh unetech, srazeni popt. pfejeti draznim drazniho vozidla,
Eontrolnjl' a nevyloucené vozidlem, 15 | stfedni riziko | v mimoradnych pfipadech vyuzit bezpecnostni
dinnost DC Y pad z vySky do hloubky. vyklenky a vystupky - pokud jich nelze dosahnout
cl ’do§b je nutné projeti vozidla preckat vleze hlavou proti
au rzn,” prijizdéjicimu vozidlu,
zarizeni - dodrzovat bezpecnou vzdalenost od hrany mostu
nebo propustku.
RiZENI MOTOROVYCH VOZIDEL A JEJICH PARKOVANI

kontakt vozidla s osobou, i idelna Zkoleni tidics
vSichni jinym vozidlem nebo pevnou - zajistovat pravide na skoten ,rIdICU,
zamastnanci piekazkou - dopravni - seznamovat se s navodem vyrobce na obsluhu
Ktefi Fidi fizeni vozidel nehoda, 12 | stiedni riziko vozidla, )

. . I - Fizenim vozidla povéFit pouze zaméstnance

sluzebni srazka se zviretem, zdravotnd zpisobilé
vozidla mikro spének, P !

nesoustfedénost,

dodrzovat pravidla silni¢niho provozu,

10
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pozar, pfiotraveni
zplodinami koufe,

pozar od nedopalku cigarety,
pozar pfi doplfovani
pohonnych hmot.

Uginnost ode dne zvefejnéni

za jizdy netelefonovat a nekoufit, vénovat
pozornost provozu,

dodrzovat zdkaz ukladdani predmétl do prostoru
fizeni vozidla, které by mohly sniZit ovladatelnost
vozidla, neumistovat v zorném poli fidi¢e zadné
predméty,

nepouzivat vozidlo s prasklym celnim sklem.

vsichni ) - ) . dbat na odstavovani a parkovani vozidel pouze na
zamestnanci sjeti vozidla mimo vozovku, v .
o v s - . v o i urcenych mistech,
kteri Fidi parkovani vozidel nezpevnenou komunikaci 2 |3 |6 nizkeé riziko - .
v , v , . vozidla neodstavovat na nezpevnénych
sluzebni a prevraceni vozidla Do p - o
- komunikacich a v blizkosti svahu.
vozidla
PRACE SPOJENE S DROBNOU UDRZBOU A UKLIDEM PRACOVISTE
zranéni manipulovanymi .
pomdckami, pomucky pouzivat pouze k ¢innostem k tomu
vynucena nepfirozena ur(”:egy'/m,

ioul poloha téla pfi praci pomucky pravidelné kontrolovat, vyfazovat

manlpt,.lvzla(ce : a jednostranna zatéz, poskozené a radné je ukladat na uréena mista,
zaméstnanci sijgriakzar?]?ql’ nemoci z povolani pfi 313 |9 | nizké riziko prenaset a pokladat zarazky pouze za madlo,
RP, ST, CPS pFenosn ’mi, pretéZzovani koncetin s omezit prace ve fyziologicky narocnych

gémk aysochor moznymi fyziologickymi a nevhodnych polohach,

Y Y zménami na kloubech, vhodné volit pracovni postup, stfidat jednotlivé
vazech a svalech, ¢innosti tak, aby nedochazelo k dlouhodobému
prace v neprirozené poloze pretézovani jednotlivych svalovych skupin.
téla.

Kl H .d dodrzovani zdsad bezpecné obsluhy a pohybu
Foct . u,houbznu lapadve v prostorach vyhybek (vykolejek),
zameéstnanci prestavovani vynhybee, , C provadét pravidelnou obnovu bezpecnostnich
x vymen uraz zavazim vyhybky, 31319 nizké riziko fix O
RP, ST, CPS Koleik . t&| Tkoleik nateru, 5 5 5
a vykolejky lraz t8lesem vykolejky, dodriovéni predpisu S7 Bp1, S Bp2, 7 Bp3,
primacknutl, prirazent. pouZivani pidélenych OOPP dle predpisu SZ Bp 36.
privieni koncetiny mezi pouzivani klinu mezi jazyk a opornici u Ustfedné
saméstnanci mazani a cisténi pohyblivé jazyky, vymény prestavovanych vymeén, je-li obsluha provadéna
vymén a opornici, 3 |4 | 12 | stfedni riziko jinym zaméstnancem,

RP, ST, CPS

a vykolejek

prirazeni télesem vykolejky,
zasazeni pokozky mazivem,

dodrzovani predpisu SZ Bp1, SZ Bp2, SZ Bp3,
pouzivani pridélenych OOPP dle predpisu SZ Bp 36.

11
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zaméstnanci ru¢ni manipulace
RP, ST, CPS s bremeny

pretizeni a namozeni
svalovych skupin pfi ¢astém
zvedani,

namozeni svald pfi
pfemistovani bfemen

s nadmérnou hmotnosti,
pofezani, pichnuti

o0 manipulované bifemeno,
pfirazeni koncetiny.

nizké riziko

dodrzovat hmotnostni limity pro manipulaci

s bfemeny v zavisti na mnozstvi a vzdalenosti
prepravovaného materialu (50 kg pfi obasném
zveddani, 30 kg pri ¢astém zvedani u muzd, 20 kg
pfi obCasném zvedani, 15 kg pfi Castém zvedani
u zen),

dbat na spravné pracovni polohy pfi manipulaci
s bremeny,

pfi praci pouzivat pridélené OOPP (rukavice),
vénovat pozornost provadénym cinnostem.

gaméstnanci manipulace
RP, ST, SPS, | s chemickymi
CPS latkami

vznik pozaru popf. exploze
pfi pouziti otevieného ohné
v blizkosti ulozenych
chemickych latek

a ptipravkd,

podrazdéni nebo poleptani
pokozky.

nizké riziko

uchovavani latek v pevnych nerozbitnych, tésné
uzavienych a stabilné uloZzenych obalech,
dodrzovani pozarnich predpisli a bezpeénostnich
zasad uvedenych v bezpecnostnich listech,

k ukladani nebo rozlévani mazadel nepouzivat
potravinové obaly,

obaly s mazadly odkladat do zachytnych van,

pfi praci s mazadly pouzivat pryzové rukavice,
seznamovat se s pokyny pro bezpecné nakladani
s nebezpeénymi chemickymi latkami a smésmi.

gaméstnanci uklid na
RP, SPS, CPS | pracovistich

zasazeni oka nebo pokozky
uklidovym prostredkem,
uklouznuti a pad na mokré
podlaze,

zhmozdéni, pfirazeni,
zlomenina vlivem
samovolného zavieni
otevreni oken,

uklouznuti, pad pfi vyklanéni
z okna.

nizké riziko

pfi manipulaci s Uklidovymi prostiedky dodrzovat
pokyny uvedené na etiketé pripravku,
seznamovat se s pokyny pro bezpecné nakladani
s nebezpednymi chemickymi latkami a smésmi,
pfi chlzi po mokré podlaze dbat zvysené
opatrnosti,

dbat zvySené opatrnosti pri ¢isténi oken, pri
kterém je nutné uvolnit zarazku pro otevfeni okna,
v blizkosti otevieného a Cisténého okna nesmi byt
postaven nabytek ani jiné prekazky,

nevyklanét se z okna, na Cisténi Spatné
pristupnych mist pouzivat stérku na myti oken

s rukojeti.

12
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nemoci zplsobené zvitaty

pouzivani pridélenych OOPP,
pouzivani pridélenych repelentnich prostredkd,

zamestnanci . L (qu,ousanl psem, ustknuti - znalost Cisel na linky tisfnového volani a umisténi
RP, ST, SEE, biologicke zmiji, Ké rizik lékarnicek
SSZT, SMT nebezpedi nemoci zplsobené hmyzem 4 | 16 | vysoke riziko ¥ 2y — v o ;
! ! , v - nahlasovani vzniklych pfipadu vedoucimu
SPS, CPS (bodnuti vosou, srsni, zaméstnanci
Celou, prisati klistéte) A . S ,
veelod, ) - absolvovani pravidelnych zdravotnich Skoleni.
- pouzivat pfi praci specialni ochranné rukavice proti
propichnuti,
hazeni - pfi poranéni injek¢ni jehlou zranéné misto
Sst . za_cfalfgn,l nemackat ani nevysavat, oplachovat tekouci vodou
%?Dmse.ﬁ’_ nanc sclln ed C:,l'mv. zranéni o ostry material a mydlem po dobu min. 5 minut, poté ranu
2h odpadem pri (napk. injekéni jehlu, sttepy 3 | 12 | st¥edni riziko vydezinfikovat (Jodisol, Septonex), rénu piekryt
SSZT, SEE, uklidu S
v v apod.) sterilnim obvazem,
SPS, CPS zeleznicnich

stanic a zastavek

nalez injek¢ni stfikacky nebo jehly musi
zaméstnanec nahlasit svému nadfizenému, ktery
je povinen zavolat Policii CR, ktera je ke sbéru
podobného odpadu vyskolena a vybavena.

SKLADY, SKLADOVANI MATER

IALU A MANIPULACE S

MATERIALEM

zaméstnanci,
OR Praha,
CPS, ktefi
provadeji
manipulaci

s materialem

sklady
nahradnich dil§,
materialu

- regaly

zranéni zplsobena padem
materialu z regalové bunky,
padem zaméstnance pfi
zakladani materialu do vyse
poloZenych regalovych
bunék,

zakopnuti, narazeni osoby
o konstrukci regalu

a ulozeny material,

zficeni nebo pad regalu.

nizké riziko

pomucky pouZivat pouze k ¢innostem k tomu
uréenym,

pomUcky pravidelné kontrolovat, vyfazovat
poskozené a radné je ukladat na uréena mista,
omezit prace ve fyziologicky narocnych

a nevhodnych polohach,

vhodné volit pracovni postup, stfidat jednotlivé
¢innosti tak, aby nedochazelo k dlouhodobému
pretéZzovani jednotlivych svalovych skupin,

pfi ukladani a odebirani materidlu z a do regalu
ve vysce nad 1,8 m pouzivat bezpecna zafizeni
a pomdcky (Zebfiky, pojizdné schiidky,
manipulacni plosiny),

udrzovat volné ulicky mezi regdly a stohy
(nejméné 0,8 m pro ru¢ni obsluhu, ulicky pro
prijezd dopravnich vozikd musi byt o 0,4 m vétsi
nez Sirka voziku nebo nakladu),

po kazdém premisténi a prestaveni regdlu a dale
v pravidelnych |hGtach (1x ro¢né) provadét
kontroly regall (tuhost spojl, svislost

a vodorovnost),

13
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nepfetéovat regaly, bfemena ukladat do regald
rovhomeérné - lehéi do vyssich bunék, tézsi do
dolnich bunék.

pravidelné Cistit komunikace na pracovisti,
dbat na spravné postaveni zaméstnance, aby
nedoslo k prejeti nohou,

zamestnanci l:'.kloflznyt' a,pad pri tlaceni Y dbat na dobre rozlozené tézisté prepravovaného
OR Praha, Ci tazeni voziku, (pri doprave bremene
. , v p M ,
CPS, kteri nizkozdvizny voziku po sikme podlaze), materidl stabilizovat a fixovat pomoci klind,
rovadéji rucéni vozik ad objemného bfemena . o e v x
Fnani ulgaci aletovy rueni pFi FeJ ravé zanedbatelne Pripevnenim lany, retezy, popruhy,
pula paletovy ru pri préprave, _ riziko neprekracovat nosnost voziku, kontrolovat
s materidlem | vozik, rucni prevraceni voziku vcetné nahuéténi pneumatik
p , . ,
pomacl vozik, rud nakladuf f Ly material prepravovat po Cisté pojezdové ploSe bez
voziku sesunuti a pad bremene prekazek
o v , , 2
a rudld prepravovaneho vozikem. dbat na spravné a rovhomérné nahusténé
pneumatiky voziku,
neprovadét opravy a Udrzbu nalozeného voziku.
skladovani na v s _ o C v
y . oy zranéni zpusobena zficenim
zamestnanci volné plose

ST, SEE, CPS

(bedny, prazce,

palety apod.)

stohu palet, beden,
zavaleni prazci.

nizké riziko

dodrzovat spravné zasady pro stohovani

zaméstnanci,
ktefi ukladaji
spisy do
spisoven

spisovny

zranéni zplsobena padem
spist ulozenych v regélech,
zakopnuti o nevhodné
ulozené spisy,

pad zaméstnance pfi
ukladani spist do regalu.

nizké riziko

udrzovat volné ulicky mezi regaly a stohy
(nejméné 0,8 m pro rucni obsluhu, ulicky pro
prijezd vozikd musi byt o 0,4 m vétsi nez Sirka
voziku nebo nakladu),

pFi ukladani spisl z a do regélu ve vysce nad 1,8 m
pouZivat Zebfiky, nebo schldky,

provadét pravidelné kontroly regdl{, regaly
nepretézovat.

14
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vybuch, pozar, popaleni,

dodrzovat pozarni predpisy, nezastavovat Zzadnym
materidlem pristup k hasicim pFistrojim, nekoufit
v prostoru skladu, v blizkosti skladu nepouzivat
otevreny ohen,

v pfipadé nutnych oprav pomoci svarovani zajistit

N .| sklady - otrava zplodinami koure, vydani ,povoleni ke svafovani se zvySenym

E?mSEtEnaggs technickych - pad nezajisténych tlakovych |2 | 3 | 6 | nizké riziko pozarnim nebezpecim" a provést vSechna nutna
! ! plyn{ lahvi. opatteni proti vzniku poZaru,

- ldhve musi byt skladovany oddélené - zvlast piné a
prazdné ldhve a vzdy musi byt vhodnym zplisobem
zajistény proti padu (fetizkem),

- dbat na to, aby pfi manipulaci s lahvemi nedoslo
k poskozeni jejich plasté.

- ve skladu chemickych latek a smési musi byt u
latek definovanych v § 44 a zakona ¢. 258/2000
Sb. k dispozici ,Pravidla pro bezpec¢né nakladani
s CHL",

- zasazeni obsluhy skladu - obaly s chemickymi latkami musi byt ukladany do
unikajicimi chemikaliemi, zachytnych van v souladu s pokyny uvedenymi
- poskozeni obalu chemické v bezpecnostnim listu,

y . latky a jeji vyliti - zasazeni - chemické latky ulozené ve skladu musi byt
éz_armSEtEnana sklady zaméstnance chemickou skladovany v originalnich obalech oznacenych
SS7T. RP chemickych latek latkou, 3 |3 |9 | nizké riziko symbplyrne,bezpeénovst?, o o
CPS o a smési - vznik pozaru a nasledné - chen;ncke latky a smési nesmi byt ukladany do

popaleni nebo pfiotraveni obalu od potravin,

obsluhy zplodinami koure - dodrzovat pozarni predpisy, nezastavovat zadnym

pti vzniku poZaru. materidlem pfistup k hasicim pFistrojim, nekoufit
v prostoru skladu nepouzivat otevieny oher,

- v pripadé nutnych oprav pomoci svafovani zajistit
vydani ,povoleni ke svafovani se zvysenym
pozarnim nebezpedim" a provést vSechna nutnd
opatreni proti vzniku poZaru.

MANIPULACE S MATERIALEM POMOCI JERABU, ZVEDAKU, KLADEK, NAVIJAKU A HYDRAULICKE RUKY
- poranéni osob zplsobena - pfi praci pod jefdbem a v blizkosti manipulace se

5 | jeraby, zvedaky, pFeyrienim jefabu, zavlééeny'/mi .bFerpeny pvouifvat ochrannou pFinu,

zameéstnanci Kladky, navijaky, zdvihadla (porucha, 4 |3 | 12 | stredni riziko | - ovladat zdvihaci prostredky tak, aby nedochazelo

ST, SEE, CPS

hydraulicka ruka

poskozeni, nestabilita),
poranéni zavésenym
bfemenem,

k nadmérnému rozhoupéani zavéSenych bfemen,
neposunovat Sikmym tahem lana vozy ¢i viacet
bfemena po zemi,
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vyklouznuti a pad bfemene
pfi Spatném zajisténi,
primacknuti osob,

poranéni hakem pfi otaceni
ramene jerabu,

Uraz el. proudem - dotyk
obsluhy s Zivou casti pod
napétim.

U¢innost ode dne zvefejnéni

zastavit chod zdvihadla, pokud se na lané vytvori
smycka nebo pokud se lano vysmekne z drazek
bubnu ¢i kladky,

nezvedat bremena, jejichz hmotnost prevysuje
stanovenou nosnost zdvihadla,

neprovadét manipulaci s bremeny, ktera mohou
svymi rozméry ohrozit okolni zafizeni nebo
samotnou konstrukci zdvihadla,

dodrzovat zdkaz manipulovat se zasypanymi,
upevnénymi nebo pfimrzlymi bfemeny,

dodrZovat zdkaz pfemistovat nebezpeéna bfemena
(tlakové nadoby) magnetem, zvedat nebo
pfemistovat osoby na hdku nebo na zavéseném
bfemenu,

dodrzovat zadkaz vazat nebo zavésovat dopravni
bedny, které jsou naplnény materidlem az po
okraj,

nezavésovat na hak, nebo vzajemné do sebe vice
vazacich prostfedkl ne? je k prepravé bfemene
nutné, nekfizit vazaci prostfedky a nezavésovat je
na Spicku haku,

dodrzovat zdkaz nechavat zavésené bfemeno

v dobé, kdy je zdvihadlo mimo provoz (pracovni
prestavky),

pfi manipulaci s bremeny musi vSichni zaméstnanci
na pracovisti dodrzovat bezpecny odstup od
bremene, jimz je manipulovano,

zajistovat revize elektro a revize zdvihacich
zarizeni dle platnych predpisd.
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Uginnost ode dne zvefejnéni

zameéstnanci vazaci
ST, SEE, CPS | prostifedky

pretrzeni vazaciho
prostfedku a pad bfemene

nizké riziko

pouzivat pouze neposkozené vazaci prostredky,
pfi praci s vazacimi prostfedky pouzivat ochranné
rukavice,

vazaci prostredky radné tridit a ukladat podle
nosnosti,

nevytahovat nasilné vazaci prostredky zpod
bfemen,

dodrzovat zékaz pretézovat prostfedky k vazani
nebo zavéseni,

nevazat bremena pres ostré hrany,

textilni vazaci prostredky vizualné prohlédnout
pred kazdym pouzitim,

pfi vazani bfemen s ostrymi hranami musi byt
textilni vazaci prostfedky chranény proti poskozeni
vhodnym ochrannym navilekem.

hifebenové,
zaméstnanci hydraulické
ST, CPS a patkové
zvedaky

zficeni zvedaku pfi Spatném
ukotveni nebo pfi jeho
pretizeni,

zasazeni manipulovanym
bremenem.

12

stredni riziko

provadét kontrolu umisténi patkovych zvedaku
(musi byt umistény na dostate¢né inosném

a rovném povrchu),

pfed pouzitim zvedaku spustit zvedak

z prepravnich kolecek zvedaku na zem,

dbat na to, aby byl zvedak opatfen stitkem

s Udajem o povoleném hmotnostnim limitu

pro zvedani bremen,

se zveddkem nemanipulovat s predmeéty, které
pfesahuji jeho nosnost,

zvedaky jsou vyuzivany zejména ke zvedani voz{
urcenych k opravam - v jejich blizkosti se tedy
nesmi vyskytovat nepovolané osoby,

pro obsluhu zvedadk{ musi byt zaméstnanec
zaskoleny,

u zvedakd zajitovat provadéni provoznich revizi
(1 x za 3 roky), revizi (1 x ro¢né&) a prohlidky

a zkousky (1 x za 4 roky ) osobou opravnénou.

zameéstnanci
SEE, SSZT,
ST, CPS

elektrické
kladkostroje

pad bfemene, nezadouci
pohyb bfemene,

narazeni, pritlaceni,
zachyceni a zasazeni osoby
zavésenym bifemenem,
naraz bremene do
konstrukce kladkostroje,

12

stredni riziko

dbat na spravné zavéseni bremene,

zabranit rozhoupani bifemene aby nedochéazelo
ke zranéni obsluhy nebo narazu bfemene

do konstrukce,

pravidelné kontrolovat funkénost koncovych
vypinadd zdvihu,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

porucha kladkostroje -
nezastaveni kladkostroje
v pozadované poloze,
pretrzeni zavésného
prostiedku,

Uraz el. proudem - dotyk
obsluhy s Zivou c¢asti pod
napétim.

obsluhou kladkostroje povérovat pouze proskolené
a zacviCtené zaméstnance sezndmené s navodem
pro obsluhu,

ovérovat spravnou funkci koncového vypinace
pojezdu,

provadét pravidelné kontroly zavésnych
prostiedkd,

zajistovat preventivni Gdrzbu el. zaFizeni a kontrolu
izolace ovladace,

vyloucit naraz ovladace na pevnou prekazku,
zajistit ochranu krytu ovladaci skfinky a zajistit,
aby nedoslo ke sniZzeni bezpecnostnich vilastnosti
skFifky s elektrickym zafizenimi,

zajistovat pravidelné revize elektro.

MANIPULACE S MATERIALEM POMOCI VYSOKOZDVIZ

NEHO VOziKu

zameéstnanci
s odbornou

vysokozdvizny

stfet osob s manipulacnim

pracovisté, kde je provadéna manipulace
s motorovymi voziky musi byt oznacena
bezpecnostni tabulkou ,Pozor manipulace

o . s . r P
zpusobilosti | o *> 0 vozikem 9 | nizke riziko s vysokozdviznym vozikem",
k rizeni VZV, H Sy . o
CPS - dbat zvysené opatrnosti a nevstupovat do jizdni
drahy manipulac¢niho voziku.
zan;(;stnana v v by vidli . - bfemena nesmi zasahovat do prostoru fidice
S odbornou vysokozdvizny prirazeni osoby vidicem! T voziku, nesmi mu prekazet v fizeni a ve vyhledu,
zpusobilosti ; voziku k pevné prekazce 9 nizkeé riziko o (. v s , e M
Y vozik . - pri couvani a otaceni voziku musi byt vyloucen
k rizeni VZV, nebo konstrukci v . , .
CPS pritomnost osob v jeho blizkosti.
- neprekracovat nosnost vysokozdvizného voziku,
N . - vozik udrzovat v fadném technickém stavu,
zamestnanci v , , . S
o , , fx - pri odstaveni voziku s nakladem, musi byt vidlice
s odbornou v prevraceni voziku (po ztrate wox C oy
o L., vysokozdvizny ., PRI I zcela spusténé na zem, ovladace uvedeny
zpusobilosti stability), zranéni ridice, 12 | stredni riziko

k fizeni VZV,
CPS

vozik

popr. jiné osoby

do neutralni polohy, parkovaci brzda zabrzdéna
a vozik zajistén proti jakémukoliv neimysinému
nebo neopravnénému pouziti (klice nesmi byt
ponechany v zapalovani).
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Uginnost ode dne zvefejnéni

zameéstnanci
s odbornou

vysokozdvizny

pad bfemene z vidlic
motorového voziku

dbat na spravné nastaveni roztece nosnych vidlic
dle Sitky palety,

dodrzovat zdkaz opousténi voziku, je-li bremeno
zdvizeno,

zpUsobilosti ; a zasazeni osob 2 |4 | 8 | nizké riziko neprepravovat na voziku osoby,
k Fizeni VZV, vozik nachazejicich se v jeho material lozeny na palety fixovat tak, aby nedoslo
CPS blizkosti k padu uvolnéného materialu,
vidlice musi pevné podpirat paletu nejméné
ve dvou tretinach jeji délky nebo Sirky.
PRACE NA ZEBRICICH

pad zebfiku se
zaméstnancem po ztraté

vSichni stability zebfiku,
zaméstnanci, pad osoby ze Zebriku pfi
OR Praha, . . vystupovani ¢i sestupovani, . . - v
CPS, ktefi pFi Jedno_qu,crle - pad zameéstnance ze zebiiku | 3 | 4 | 12 | stfedni riziko dodrzo,va_lt ustajgoyem pokynu feditele OR Praha
praci a dvojité zebriky pfi postaveni Zebfiku na pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou
pouzivaji nerovny podklad,
Zebfiky podklouznuti ZebFiku na
mokrém nebo kluzkém
povrchu.
vSichni
éaﬁmlfrs;t;:na, prasknuti, zlomeni pricle udrzovat zebfiky v Fadném technickém stavu,
vt . | jednoduché a drevénych Zebiikd . nepouzivat poskozené zebriky,
CPS, kteri pfi dvoiité 3ebf X , . 3 |4 | 12 | stredni riziko . , Y v
praci vojité zebriky s na§lednym padem dodrzovat ustanoveni pokynu reditele OR Praha
pouZivajl zamestnance pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou.
zebriky
vSichni
zaméstnanci, 4d naradi z vk y
OR Praha, jednoduché a P radl z vysky R dodrzovat ustanoveni pokynu reditele OR Praha
Y v v a zasazeni zamestnance 31319 nizké riziko . v
CPS, ktefri dvojité zebriky L iver o aivex s pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou
pouzivaji provadejiciho jisteni
zebriky
PRACE VE VYSKACH A NAD VOLNOU HLOUB
prace ve vyskach I Ucastnit se Skoleni bezpecnosti prace pro praci ve
zaméstnanci | a nad volnou Eg;?Se:' S?SELteula pri vySkach nad volnou hloubkou a souvisejicich
SSZT, SEE, hloubkou - ad zzn'llés{nanpce, 3 | 4 | 12 | stredni riziko predpisl dle platné legislativy, norem a pokynl
ST, CPS stupadla, lavky, P: ; vydanych pro préaci ve vyskach a nad volnou
krak Ci konstrukce vlivem hloubk
rakorce, oubkou,
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navéstidla, poskozeni, namrazy, - seznamovat se s technologickymi postupy prace na
mechanicka znecisténi, zafizeni, pracovnimi postupy a navody pro
navéstidla, - propadnuti, pad pouzivani kolektivnich a osobnich ochrannych
stozary trakéniho z konstrukce na zafizenich, pracovnich prostfedkd pro praci ve vyskach,
vedeni, které jsou soucasti - pouzivat ochrannou prilbu, zachycovaci postroje
osvétlovaci technologickych celkd, a polohovaci prostredky,
stozary - zranéni Casti téla pri - zajisfovat revize prostredkd proti padu,
manipulaci, opravach - kontroly prostifedkd proti padu kontrolovat pred
a udrzbé cCasti téchto kazdym pouzitim,
zarizeni, - zUclastnovat se pracovné Iékarskych prohlidek pro
- pad soucasti, materialu, praci ve vyskach a pravidelnych zdravotnich
- poranéni o nastroj. Skoleni,

- dodrZovat ustanoveni pokynu feditele OR Praha
pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou.

PRACE S RUCNIM NARADIM

- pravidelné kontrolovat stav naradi, poskozené

zaméstnanci lopaty, kostata - zranéni pfi manipulaci vyrazovat, (v . .

RP, ST, SEE, ! ! tv 3 |2 | 6 | nizké riziko - nasady ru¢niho naradi musi byt hladké,

SSZT, CPS hrabla s naradim - naradi musi byt odkladano na urc¢ené misto, nesmi
byt ponechano na komunikaci.

- nepouzivat poskozené naradi,

- dbat na to, aby Uchopova Cast (rukojeti) naradi

- vyklouznuti naradi z ruky meéla hladky vhodny tvar bez prasklin, byla sucha
a zasazeni pracovnika a Cista,
krumpace, uvolnénym néstrojem - dbat na dodrzovéani bezpecné vzdalenosti mezi
Sst . podbijaky, klesté z nasady, jednotlivymi zaméstnanci (zejména pfi praci
g?rmg;gana na kolejnice, - pad naradi ze zvys$enych 3 |3 |9 | nizké riziko s kruvmpééi a podbijz?ky,), o 5 _ _
! klesté na prazce, pracovist - mozné narazeni, - dodrzovat stanovené vahové limity pfi manipulaci
vidle zhmozdéniny, trzné a bodné s kolejnicemi a prazci pomoci klesti,
rany. - neukladat naradi do blizkosti volnych okrajl podlah
zvy$enych pracovist, podest a konstrukci,

- pFi praci ve vySce zajistovat nafadi proti padu

pouzivanim poutek, brasen apod.

- vénovat pozornost provadénym cinnostem,
zaméstnanci Sroubovaky, - drobna poranéni zptsobena _ gguél\/;’f/;/:ogglfog;%zyh;?ggia velikosti naradi,
ST, SEE, hasaky, klice, nespravnym pouzivanim 2 |3 1|6 nizké riziko _ nepoﬁiivat EéFadl' 'ako paku ’sekéé nebo padidlo
SSZT, CPS pilniky naradi P ] paky, P !

- nepouzivat roztazené a vymackané klice pfi
povolovani a dotahovani matic.
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zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

palice, kladiva,

odletujici material, dlomky
a otrepy,

vznik odfenin a zhmozdénin
rukou,

vymrsténi rukojeti naradi.

nizké riziko

pouzivat palice a ostatni naradi s nasadami bez
trhlin a otfepd,

pfi praci pouzivat ochranné bryle,

pfi praci dodrZzovat dostatecné odstupy mezi
zaméstnanci.

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

rezné

a secCné nastroje
(napf. noze,
kosa, srp,
sekera, pila)

poranéni zplsobend
nevhodnou manipulaci,
zatiZeni svalovych skupin
pfi nevhodné poloze téla,
fezné, secné rany ostrim,
poranéni jinych osob.

nizké riziko

dodrzovat bezpecnostni predpisy a pracovni
postupy,

pouzivat pridélené OOPP,

dbat na to, aby byl pohyb se¢nych naradi (nozd)
provadén smérem od téla,

dbat zvySené opatrnosti pfi fezani materialu podle
ocelového pravitka (nebezpedi sesmeknuti noze),
provadét kontrolu stavu naradi pred zahajenim
prace,

pouzivat vhodné a neposkozené naradi,

vyloucit pohyb dalSich osob v blizkosti provadéné
prace,

dbat zvysSené opatrnosti pfi praci v terénu,
prohlédnuti pracovniho prostoru pred zahajenim
prace (svah, nerovnosti, necistoty, predméty,
odpadky, moznost uklouznuti apod.).

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

Pracovni stoly

nezadouci pohyb stolu,
zvy$end Unava v dlsledku
ohybani zad a natahovani
rukou.

zanedbatelné
riziko

pfi praci musi byt zajisténa stabilita pracovniho
stolu (stll se nesmi b&hem prace chvét ani
posunovat),

stll musi mit vhodné rozméry - vyska 800

az 1000 mm,

udrzovat pracovni stlll a pracovni misto uklizené
tak, aby zde bylo pouze naradi, které zaméstnanec
potfebuje k dané praci,

nepotrebné naradi patfici ke stalému vybaveni
pracovisté ukladat v zasuvce pracovniho stolu,
ve skfifice nebo regalu.

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

svéraky

uvolnéni, vyklouznuti,
prokluzovéani predmétu
ve svéraku

nizké riziko

vzdy volit spravnou vysku Celisti svéraku (v Urovni
lokte zaméstnance),

v Ve s e v v, O 4 v v
pri upinani predmétu do sveéraku predmet
spolehlivé upevnit, aby se béhem prace nepohnul
ani nevyklouzaval,
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pfi poskozeni nebo opotirebeni ¢asti svéraku zajistit
jejich vyménu,

pfi upeviovani kulatiny ve svéraku pouzivat
zvlastnich prismatickych vlozek, tenké plechy
upinat mezi drevéné Spalky nebo stycnice

z mékkého kovu.

PRACE SE SPECIALNI

MI STROJI A MECHANI

ZACI

zasazeni obsluhy nebo jiné
osoby odmrsténym
kamenem nebo jinym
odrazenym predmétem,
pad obsluhy kifovinorezu

seznamit se s navodem pro obsluhu konkrétniho
typu kfovinorezu,
dodrzovat maximalni dobu pouzivani kfovinorezu

v . V. . v v o ’ ’
zamestnanci pri chlzi a pohybu na ve smene podle pokynu uvedenych vyrobcem
ST, SEE, kFovinorez nerovném terénu, 4 | 3 |12 | stfeni riziko v navodu k obsluze, 5
SSZT, CPS pofezani rotujicim dodrzovat pravidla stanovena v pokynu feditele OR
kotoucem, Praha BezpecCnost prace a ochrana zdravi pfi praci
pretizeni patefe - bolesti s motorovymi fetézovymi pilami a kfovinorezem.
pazi, ramen, zad,
. r o ’
negativni pusobeni hluku
a vibraci.
nagmerna} hlucnost, seznamit se s ndvodem pro obsluhu konkrétniho
poskozeni sluchu, typu pily
Lo . , ,
VanEIIenI, benzinovych par, dodrzovat maximalni dobu pouzivani pily
Sst . popaieni, i stanovenou pokyny vyrobce v navodu k obsluze,
?I'mSEEnaCr:];IS motorova pila porezani ';'Iou’ daiici 4 | 4 | 16 | vysoké riziko dodrzovat pravidla stanovena v pokynu feditele
! ! pgtrapenl avy padajic OR Praha Bezpecnost prace a ochrana zdravi pri
vetvi, praci s motorovymi retézovymi pilami
cizi téleso v oku, v T
) o , a krovinorezem.
negativni pusobeni hluku
a vibraci.
seznamit se s ndvodem pro obsluhu kladiva
. r o ’ v v Ve r
negativni pusobeni hluku a dodrzovat bezpecnostni pokyny stanovené
a vibraci, vyrobcem,
M . bouraci neumysiné spusténi, pouzivat OOPP k ochrané sluchu, chranice sluchu,
zameéstnanci o o Y v , Lo A v S .
ST CPS (podbijeci) riziko pretizeni svalovych 4 | 4 16 | vysoke riziko pfi praci pouzivat antivibracni rukavice,
! kladivo skupin, nedotykat se zafizeni ke spusténi a zastaveni

vzniceni benzinovych par,
pozar, popaleni obsluhy.

stroje, dokud neni obsluha pfipravena k praci,
dodrzovat maximalni dobu prace s podbijecim
kladivem stanovenou vyrobcem,
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pro skladovani benzinu pouZzivat pouze nadoby

k tomu urcené,

doplfiovani pohonnych hmot provadét s vypnutym
motorem,

pfi doplfnovani paliva nekoufit a nepouzivat
otevreny oheri.

negativni plsobeni hluku

seznamit se s navodem pro obsluhu utahovaku
a dodrzovat bezpecnostni pokyny vyrobce,

M . prenosny ) , pouzivat chranice sluchu a antivibracni rukavice,
zameéstnanci - , a vibraci, . Y . foawe
ST. CPS priklepovy opaleni od horkveh dild 16 | vysoke riziko doplnovani pohonnych hmot provadeét pfri
! utahovak Sroubl popaien Orky¢ ! vypnutém a studeném motoru,
vzniceni benzinovych par. v ., , y.
béhem doplnovani pohonnych hmot nekourit
a nepouzivat otevieny ohen.
seznamit se s navodem pro obsluhu,
dodrzovat dostatecnou vzdalenost od horkych Casti
stroje,
neb o ‘leni Casti frézy se Ize dotknout pouze za klidového
ebezpegll popave, l stavu stroje,
zaméstnanci Shova fré nshezpegl zranver:n b 9 (ké rizik nastavovat vzdalenost télesa sneku od podkladu
ST, CPS shehova Ireza odnozenym snenem nebo NIZKe riziko tak, aby strojem nebyly nabrany zadné cizi
odletujicimi predmeéty, predméty
S O ,
vzniceni benzinovych par. nenastavovat klapku odhazovaci koncovky
ve sméru osob, oken, aut a dvefi,
pri doplfiovani pohonnych hmot zastavit chod
motoru, nekoufit a nepouzivat otevieny ohen.
seznamit se s navodem pro obsluhu,
pfi Stépkovani nevstupovat do prostoru, kam jsou
sni tel K v metany Stépky,
poraneni tela, rukou, oci, pred uvedenim do provozu vyzkouset funkénost
odlétnuti casti veétvi, ovlada&s
v . . ;s _ O ’ 7
zamestnanci Stépkovacd negatlvvnll pvl'.'SOben' hluku, 12 | stfedni riziko pouzivat chranice sluchu, ochranny stit nebo
ST, CPS poranéni oci,

poranéni druhé osoby,
vzniceni paliva, pozar.

ochranné bryle,

nepouzivat Stépkovac k likvidaci dfevin, které
obsahuji, zelezo, zelezné vyztuhy, sklo, kameny,
keramické pfimési apod.,

palivo doplfiovat pouze za klidového stavu stroje.
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kontrola dodrZzovani pracovnich a technologickych
postupd,
. . . seznameni se s navody pro obsluhu konkrétniho
rucni elektrické poranen| = porezani, naradi, zaskoleni zamé&stnancl v odpovidajicim
iy s zhmozdeéni, popaleni jiskrou,
naradi, o L v rozsahu,
mechanizované rotUch!m, predmet'e,m, zajistovat pravidelné revize a kontroly elektrického
naradi, odletujicim materialem, naradi a prodluZovacich kabeld,
Sst . hydraulické, se zasaéenl elsa.ktrlf:k.ym u zaméstnancl zabezpecovat odbornou zplsobilost
?rr’n(e:sF;Snanu spalovacim Eg%ioigy?r:: ﬂz‘gdsim “ebo 16 | vysoké riziko (vjle Vyhlasky ¢. 250/2021 Sb., Vyhlasky
motorem, o . €.100/1995 Sb. a Zzam1,
specialni stroje prlyodnl k’ab,elevm, provadét kontrolu naradi pfed zahajenim prace,
pro udrzbu pg_skozem patere - nepouzivat posSkozené naradi,
kolejového pri dlouvk,logolbe,zvatelm nevyrazovat z ¢innosti bezpec¢nostni prvky,
svrsku Pfi pouzivani naradi. zajisfovat servis a Gdrzbu dle pokyn{ vyrobce,
dbat zvySené opatrnosti pfi manipulaci s
privodnimi &Mdrami a prodluzovacimi kabely
v kolejisti nebo v jeho blizkosti.
elektrické negativni plsobeni vibraci seznamit se s ndvodem pro obsluhu konkrétniho
a hydraulické a hluku, naradi i stroje a dodrzovat maximalni dobu
naradi, se popaleni o ¢asti naradi pouzivani stanovenou vyrobcem,
Y . spalovacim a materialu, pouzivat chranice sluchu a antivibrac¢ni rukavice,
é‘}mgﬁ,tsnanc' motorem, vybuch a vzniceni 16 | vysoké riziko dodrzovat pokyny uvedené v ,Pravidlech pro
! specialni stroje pohonnych hmot, bezpecné nakladani s nebezpecnou chemickou
pro udrzbu zasazeni nebezpeénymi latkou™ - benzin je latka toxickd a karcinogenni,
kolejového latkami, dodrzovat zakaz koufeni a pouzivani otevieného
svrsku popaleni. ohné pfi doplfovani paliva.
seznamit se s ndvodem a bezpecnostnimi pokyny
pro obsluhu stanovenymi vyrobcem,
popaleni, vzniceni, pozar, elektrocentralu umistit vzdy na rovném podkladu
vybuch, (aby nedoslo k vyliti paliva),
ohrozeni elektrickym palivo dopliovat pfi zastaveném motoru,
proudem, pretizeni, dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym
zaméstnanci . . poskozeni elektrickym ohném,
ST, SEE, prenosne zarizenim, 9 | nizké riziko palivo doplfiovat jen v dobre vétratelnych
elektrocentraly Y - . . .
SSZT, CPS popaleni ruky pfi manipulaci prostorach,
s horkym motorovym nepreplnovat palivovou nadrz, zbytky vyteklého
olejem, nebo vystfiknutého paliva vzdy neprodlené setfit
otrava zplodinami a bezpecné likvidovat,
vyfukovych plyng. pevné a tésné uzavirat uzaveér palivové nadrze,
udrzovat motor v Cistoté (bez usazenych hoflavych
nedistot),
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neotvirat palivovou nadrz za chodu motoru nebo
je-li motor horky,

pravidelné kontrolovat tésnost nadrze,
neporusenost potrubi a hadic,

nestartovat zahlceny benzinovy motor s vyjmutou
svickou,

po ukonceni provozu elektrocentraly uzavfit
palivovy ventil,

nepouzivat benzin ani jiné hofrlavé kapaliny

k cisténi vlozky vzduchového filtru,

zajistit ptivod vzduchu a odvod vyfukovych plynt
pokud je elektrocentrala umisténa v uzavieném
prostoru,

zajistovat provadéni pravidelnych revizi elektro.

zameéstnanci
ST, CPS

vysokotlaké
Cistici zarizeni
WAP

zranéni odi, obliceje
tryskajicim paprskem Cdistici
latky (proudem kapaliny,
pary) o vysokém tlaku

a jemnymi Casticemi
uvolnénymi z Cisténych
ploch,

opareni horkymi kapalinami
nebo parou nebo popaéleni
o horky povrch zafizeni.

nizké riziko

pfi praci pouzivat pridélené OOPP (ochranné bryle
nebo Stit),

dbat na spravné drzeni a uchopeni trysky
(koncovky),

pouzivani tésnych hadic a pevnych a tésnych
spojl,

chranit hadice pred mechanickym poskozenim,
vyloucit pfitomnost osob v ohroZzeném prostoru,
pocitat s odrazem proudu kapaliny od Cisténé
plochy,

dbat na radné zajisténi hadice proti uvolnéni

z natrubku nebo jiné Casti urcené ke spojeni
hadice ke zdroji tlaku,

dodrzovat spravné drzeni, uchopeni hadice

s ohledem na velky zpétny tlak kapaliny nebo par
a charakteristiku proudnice a hadice pfipojené
ke zdroji tlakové vody nebo vzduchu),
nepokladat pistoli, koncovku tlakovych hadic na
zem,

pfi praci s WAP pouzivat nepropustné rukavice
s dobrymi Uchopovymi vlastnostmi,

zaji$tovat pravidelné kontroly zafizeni v rozsahu
stanoveném vyrobcem v navodu pro obsluhu.
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vysokotlaké

zkrat elektrického zafizeni -

WAP nesmi byt pfenaseno za pfivodni kabel,
po skonceni prace odpojit vidlici elektrického
privodu ze zasuvky - vidlici nevytrhavat ze

zamestnanc | «ctici zafizeni $ok zplsobeny prlichodem 12 | stiedni riziko zasuvky za privodni kabel,
ST, CPS e J PN } . i
typu WAP elektrickym proudu télem provadet pravidelne kontroly a revize elektro podle
CSN 33 1600 ed. 2, vzniklé zavady nahlasit
nadfizenému.
zaskoleni obsluhy vyhng,
poranéni odlétnutim pouzivani pridélenych OOPP,
opracovavaného materialu, vylou&eni pohybu ostatnich zaméstnancl
popaleni ohném, horkym v blizkosti provadénych praci,
zaméstnanci kovéFska vyheft materidlem nebo nastrojem, 12 | sttedni riziko \v/_énovat zvySenou pozornost provadénym
ST, CPS zasazeni Casti téla struskou, cinnostem,
popelem nebo uhliky, dodrzovat bezpecnostni predpisy stanovené
opareni pri zakalovani, navodem vyrobce,
nadychani se zplodin. zajistovat pravidelné kontroly a ¢isténi kominu,
zajistovat fadné odvétravani pracovisté.
PRACE S DREVOOBRABECIMI STROJI
material ukladany vertikalné nesmi zasahovat do
manipulaénich prostor( obsluhy,
pouzivat zafizeni pro sbér prachu, zajistovat jeho
pravidelné vyprazdnovani a Cisténi,
pad nespravné ulozeného pouzivat pridélené osobni ochranné pracovni
materialu, prostiredky (respiratory a chranice sluchu),
prasnost a hlu¢nost pfi pravidelné odstranovat souvislou vrstvu dievéného
provozu dfevoobrabécich prachu (nesmi byt vétsi nez 1 mm - nebezpedi
stroji - vznik nemoci vybuchu a nasledného pozaru),
N . prace Z povolani, dodrzovat zdkaz koureni a pouzivani otevieného
zamestnanci ey ; v i Y P hné
ST, CPS s obrabécimi vybuch a pozar, popaleni 12 | stredni riziko ohne,

stroji na drevo

obsluhy, nadychani zplodin
koure,

zasazeni oCi nebo Casti téla
chemickou latkou nebo
nebezpec¢nou chemickou
latkou.

pfi zasazeni chemickou latkou nebo nebezpecnou
chemickou latkou je obsluha povinna postupovat
podle pokynd uvedenych v bezpe&nostnich listech
nebo ,Pravidlech pro bezpecné nakladani

s nebezpednymi chemickymi latkami*
zpracovanych v souladu s pozadavky § 44 a),
zakona €. 258/2000 Sb., ktera musi byt
zverejnéna na pracovisti,

na pracovisti musi byt k dispozici Iékarnicka

s vybavenim pro potfeby poskytnuti prvni pomoci.
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- pouzivat zarizeni pro sbér prachu a provadét jeho
zameéstnanci précel v - prasnost a hlu¢nost - vznik v V(::asn,é vypravz,dﬁovénii . ,
ST. CPS s obrabeC|vmi nemoci z povolani 3 |4 | 12 | stredniriziko | - pri pracil pou2|Yat pridelene,osobnl och,ranvné
! stroji na drevo pracovni prostredky (respiratory a chranice
sluchu).
- opravu obrabé&cich stroji na dfevo provadét
odborné, jen po odpojeni od elektrické sité,
. . - provadét kontroly zafizeni pred zahajenim
, - preruseni dodavky a po skonceni prace,
zameéstnanci prace glektrlckeh_o plroudu, v - pfi docasném preruseni dodavky elektrického
ST s ob_r_abeC|[n| - Uraz eloektrlckyfm eroudem - 3 | 4 | 12 | stredni riziko proudu zajistit vypnuti zatizeni od pfivodu
stroji na drevo Sok zpusgbeny pruchovdem elektrického proudu a uzamceni jeho centralniho
elektrického proudu télem. oviadace,
- provadét pravidelné revize elektrické instalace
podle CSN 33 1500 osobou odborné zplsobilou.
- pred zahajenim prace s pilou se presvédcit, zda
se pohyblivy kryt pohybuje volné a bez odporu,
- ovéfit spravnou cinnost mechanismu pro vraceni
systému ochrannych krytl do klidové polohy,
-k pripevnéni dorazové listy k materialu, pouzivat
- zranéni zpUsobena pravitko,
pFi kontaktu s pilovym - pouzivat vhodny a spravné upevnény pilovy
« .| kotoucové kotoucem, kotout, e v
zameéstnanci p .. - zasazeni obsluhy ¢astmi . . - nezastavovat kotouc bo¢nim tlakem na kotouc,
ST, CPS a pasove pily na roztrzeného pilového 3 |4 |12 | stredniriziko | _ pouzivat pilu v souladu s ndvodem k obsluze,
drevo kotouce, - pred vyménou kotouce, sefizovanim a udrzbou pily
- zablokovéani pilového odpojit vidlici od sitového napajeni,
kotouce - zpétny raz pily. - za chodu pily neménit polohu rozpérného klinu,
- provadét pribézné kontroly funk&nosti ochrannych
zarizeni kotouce (krytu),
- kontrolovat spravnou funkci rozeviraciho klinu,
- pouzivat vhodny pilovy kotou¢ s ostrymi a spravné
nabrousenymi zuby.
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prasnost a hluc¢nost - vznik

pouzivat zafizeni pro sbér prachu, jeho vCasné
vyprazdfiovani,

pouzivat pridélené OOPP - respiratory a chranice
sluchu, rukavice,

opravu a sefizovani pily provadét jen po odpojeni
od elektrické site,

nepouzivat pilu s poskozenymi elektrickymi
privody, kabel nevytrhavat ze zasuvky, pohyblivy
privod vést pfi praci vzdy od pily dozadu, tak, aby
nemohlo dojit ke kontaktu pilového kotouce

zameéstnanci kOtc,)UéOYé . r,1emoci z p_ovqlénl’, . s kabelem,
ST, CPS avpasove pily na 9raz elektrickym proudem - 4 | 12 | stredni riziko ve venkovnim prostedi pouzivat prodluzovaci
drevo Sok, kabel jen je-li prisludné oznaceny a uréeny pro toto
pozar. prostredi,
elektrické naradi, elektrické pfivodni a prodluzovaci
kabely, vidlici a navlacku pravidelné kontrolovat
a podrobovat revizim dle CSN 33 1600 ed. 2,
po ukonceni prace vidlici elektrického prFivodu
odpojit ze zasuvky,
pravidelné odstrafovat usazeny difevény prach,
nepouzivat otevieny ohen, na pracovisti dodrzovat
zakaz koureni.
PRACE S RUCNIM ELEKTRICKYM NARADI
\;;Er.l,lokbgim‘\of/libzrs(c)ivmam pri pr.égi povuill'vat O(_’)PP chranice sluchu
prenasenych na ruce a ant|_V|bracn| r.Uka,]V'Se’ . ,
a hluku omezit na_[n_aX|maI_ne moznou miru pohyb osob
zkrat eI:aktrického zarizeni - na pracows:cl, k,qe J€ prg\,/adenla prace swbrusk,ou,
%ok pFi priichodu brusku ne,pr_enase_t za pr|vo_dn|, kabel,vpr|vod,n|
elektrického proudu t&lem kabel chvranllt pI,‘OtI mechanickemu poskoz:em,,v
. PN, PP po skonceni prace odpojit vidlici elektricke site
zaméstnanci erektr|ck§ Zzraneni ocl ocEHetUquml_, o ze zasuvky - vidlici nevytrhavat ze zasuvky
prenosnée brusky c¢astmi rezanych materialu, Y PR » ,
ST, SEE, vzniceni hoHlavych 4 | 12 | strfedni riziko za privodni kabel,
SSZT, CPS provadét pravidelné kontroly a revize elektro

predmétl, kapalin, par nebo
odévu od odletujicich
horkych jisker,

pad materidlu nebo obsluhy
brusky,

porezani fezacim kotoucem,
vdechovani brusného
prachu.

dle €SN 33 1600 ed. 2, vzniklé zavady nahlasit
nadrizenému,

pfi pracovnich Ukonech pouzivat ochranné bryle
s bo¢nicemi nebo ochranny stit,

vylouéit pohyb ostatnich zamé&stnanci z blizkosti
provadéné prace s bruskou,

brusku odkladat na nehoflavou podlozku,
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Fezani neprovadét v blizkosti hoflavych predmétd,
kapalin, par, plynd a prachd,

dbat na fadné upinani frezaného materialu,

pred zapnutim brusky zkontrolovat zda je fezaci
kotouc v nejvyssi poloze, fez provadét mirnym
tlakem na sklapéci rameno,

pfi pferuseni dodavky elektrické energie vypnout
brusku a tim vyloucit samovolné spusténi brusky
po obnoveni dodavky elektfriny,

vymeénu rfezného kotouce a sefizovani provadét
pouze za klidového stavu, brusku pokladat az

po Uplném zastaveni kotouce,

brusny prach odvadét do nadob naplnénych vodou
nebo prostfednictvim odsavaciho zafizeni.

zranéni odi pfi vniknuti
Spony,

pofezani rukou o ostfi
nastrojd nebo $ponu,
poranéni o upinaci zafizeni
nebo obrobky,

zachyceni a navinuti ruky,
zachyceni volného
pracovniho odévu, rukavd,

chranit zrak a oblic¢ej pouzivanim bryli nebo
oblicejového stitu,

pouzivat pracovni rukavice pouze pfi manipulaci
s obrobkem,

k odstrafiovani tfisek pouzivat $t&tcl, Skrabek,
smetékd nebo vyfukovacich vzduchovych pistoli,
je zakdzdano odstrafiovat Spony holou rukou,

zamestnanci elektrické rucni sa,Iy, prstynku_, Fetizku, . nebrzdit vietena se skli¢idlem rukou, nesahat
ST, SEE, M naramku, hodinek, obvazu 12 | stredni riziko 7
vrtacky ; - rukou do nebezpecného prostoru za chodu,
SSZT, SPS na ruce, zachyceni rukavice ; o .
s . neponechavat klicku ve vretenu,
rotujicim vrtakem, . . . T
, o - dbat na vhodné ustrojeni bez volnych casti odévu,
zachyceni vlasu, skalpovani o v o
" g bez obvazu a Sperku na ruce,
pri kontaktu s rotujicim N v/ v " .
. Y pri praci pouzivat Cepice, ma-li obsluha dlouhée
vrtakem nebo vretenem, L .
v v s \ vlasy, musi byt vlasy stazenég,
pohmozdéni rukou popr. v . L . .
o L dodrzovat zasady spravné manipulace a drzeni
nohou zpusobené padem
. Y « obrobku.
vrtaného predmeétu nebo
svéraku, kde predmét
upnuty.
PRACE S KOVOOBRABECIMI STROJI
Sst . K brabéci provadét pravidelnou udrzbu stroje a vcasnou
zamestnanci ovoobrabect plsobeni hluku, moznost . vymeénu opotfebovanych exponovanych ¢asti stroje
ST, SEE, stroje — spolecna vZniku nemodi » povolani 12 | strfedni riziko majicich vliv na hluénost
SSZT, CPS nebezpedi P ! !

pouzivani chranice sluchu.
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pad predmétu na obsluhu
stroje,

pad, sesunuti materialu

pfi pfemistovani, pfevazeni,
zranéni o ostrou hranu
odrezku,

popaleni rukou pfi vymeéné
obrobk{ a nastrojl,
zachyceni, vtazeni, navinuti

predméty potiebné k obsluze stroji odkladat na
vhodna mista (police, regaly), neukladat nastroje
a méFidla do stojant strojd, na stoly a loZze neni-li
na stroji zvlast pro to uréeno misto,

dbat na spravné ulozeni materidlu na prepravni
vozik,

na pracovisti udrzovat poradek, pfi ukladani
materidlu zajidtovat jeho stabilitu,

pfi provadéni Cisténi stroje za klidového stavu

zamestnanci kovqobrabeu - rukavice vcetné ruky o a p¥i upinani materialu do stroje a vyméné

ST, SEE, stroje - §polecna obsluhy, ) o o 9 | nizké riziko obrobku pouZivat ochranné rukavice,

SSZT, CPS nebezpedi zg;hygem, \I/tazgm, sevreni, dbat na dodrzovani zékazu obsluhy stroje
pr'maCantlc.Str'thUt' , s nechranénymi rotujicimi ¢astmi (zejména
obsluhy - pfi roztrzeni nastroji) v rukavicich,
femenu a uvolnéni hnacich znemoznit pristup k nebezpenym &astem
mechanls,mu, . stroje za pouZiti ochrannych zarizeni,
zaghygepl, udvere,nl, " nevyrazovat ochranna zarizeni z funkce,
porezani, vi:_aze,:nl,vsesvrem nenasazovat hnaci femeny za chodu stroje,

Casti téla pri vymeéne v Ly 1 . . . . ;o
X "o L ;. pfi provadéni vymeény nastroje, upinani a snimani
nastroju, upinani a snimani o e ,
o obrobku musi byt stroj zastaven.
obrobku.
neodstranovat zabrany a kryty, neotvirat pristupy
k elektrickym ¢astem, nevyrazovat z funkce
zakryti, uzavieni a respektovat bezpecnostni
pokyny vyrobce,
vyloucit ¢innosti, pfi nichZz by se zaméstnanec
zasazeni zaméstnance dostal do styku s zivymi ¢astmi pod napétim,
elektrickym proudem - Sok, neponechavat zapnuté elektrické pristroje
zachyceni, vtazeni, navinuti a zarizeni po odchodu z pracovisté a skonceni
zaméstnanci kovoobrabéci &asti téla, vlast - skalpovani pracovni smeény,
ST, SEE, stroje - spolec¢na (pFi obsluze vrtacky, 12 | stfedni riziko zajistovat pravidelné provadéni revizi elektro
SSZT, CPS nebezpedi nastrojarské frézky), odévu instalaci dle CSN 33 1500 osobou odborné

popf. nechranénymi
rotujicimi ¢astmi stroje,
nastrojem.

zpUsobilou,

dbat na spravné ustrojeni obsluhy, - pouzivat
neposkozeny pracovni odév, bez volné vlajicich
&asti, s t&sné pFiléhajicimi manzetami rukavd i
nohavic,

pfi praci pouzivat pokryvku hlavy (Cepici, Satek),
stroj obsluhovat bez prstynkd, retizki, naramkd,
hodinek, vazanek, sal apod.,
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pokud ma obsluha stroje na prstech obvaz,

je povinna nosit gumové prsteniky,

nepouzivat rukavice za chodu stroje (pouzivani
rukavic je nebezpecné zejména pri obsluze
vrtacek),

sefizovani, provadéni Udrzby a mazani provadét
pouze za klidového stavu stroje.

zachyceni obsluhy, navinuti
koncetiny,

udereni uvolnénym
obrobkem v disledku

hlavni vypina¢ musi byt vzdy funkcéni a snadno
dostupny,

pfi vypadku proudu nebo preruseni prace musi byt
vypinac uveden do nulové polohy,

zaméstnanci kovoobrabéci nesadouciho nahléh - provadét pravidglné kontroly a zkousky zarizeni
ST, SEE, stroje - spole&na €zadoucino nanieho 12 | stredni riziko 1 x za 12 mésicu v rozsahu stanoveném navodem
) uvedeni do chodu,
SSZT, CPS nebezpeci nedekand In&ni obrobk pro obsluhu,
€cekane uvoineni 0brobku - provadét zakryti rotujiciho upinaciho zafizeni dle
pri poklesg upinaci s_|Iy, navodu vyrobce,
lnje?noasgﬁjt:czr;?i;::?stl - udrzovat hladké povrchy upinaciho zafizeni,
P ' nabéhové hrany upinaciho zafizeni.
. - odstranovat prekazky, o které Ize zakopnout,
Zak.anUt" pad os,oby na - potrubi, hadice a elektrické kabely vést tak,
roving, uklouznuti R . . . .
a odv,rtnutl' noh aby neprekazely a nedochazelo k jejich prorazeni,
napraieni ~ach cé?‘n’ o razné prodfeni nebo poskozeni tepelnym Ucinkem,
Fekask 4 a rv»ll< vvstupuiici - dbat na to aby byl povrch podlah rovny a tvrdy,
gésti , &;dlaph y vystupu] bez nerovnosti, vymol& a byl udrzovén v istoté,
pociany, . - provadét okamzitou likvidaci Ukapl zasypanim
uklouznuti po vylitém oleji ,
& tezné kapalind vhodnym sorbentem,
opalent obpsluh ! - instalovat kryty pracovniho prostoru proti rozletu
Y . (x pop oSy . tfisek po stroji a okoli,
zamestnanci kovoobrabeci a pracovniku v okoli stroje v . , i
. v o . . P - zrizeni plent a ochrannych plechovych zastén,
ST, SEE, stroje — spolecna odletujicimi triskami, 12 | stfedni riziko které zaroven zamezi rozstiiku. chladici kapalin
SSZT, CPS nebezpedi zranéni oka, ' paliny,

bodné a fezna poranéni

o ostré hrany trisek,
porezani rukou obsluhy

pfi odstrafiovani tfisek,
zasazeni obsluhy uvolnénym
upinacim kli¢em,

zasazeni obsluhy uvolnénymi
rotujicimi upinacimi
zartizenimi.

pouzivat kryty a zastény pracovniho prostoru,
pouzivat ochranné bryle nebo stity,

provadét pravidelny a vCasny uklid trisek,

pouzivat predepsané pracovni pom{cky - napf.
hacky s delSimi rukojetmi a chranidi ruky,
smetdky, Skrabky, Stétce, kartace, difevéné tycinky
pro &isténi otvord, vnitfnich zavitd apod.,

Cistici vinu a hadry pouzivat k Cisténi pouze za
klidu stroje, a to az po odstranéni tfisek Skrabkou,
smetdkem apod.,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

k ¢idténi zavith pouzivat karta¢ nebo Stétec -
neprovadét ¢isténi vnitinich zavitl hadrem
navinutym na prstu,

neponechavat upinaci klice v upinacim zafizeni,
nepouzivat kli¢e s prodlouzenou pakou,
nepouzivat nadmérné deformované a poskozené
upinaci zafizeni,

fadné zajistovat rotujici upinaci zafizeni pojistnym
krouzkem, bajonetovym uzavérem apod.

odlétnuti mechanickych
Casti,

popaleni o horké Casti

a odletujici jiskry,

zachyceni a odhozeni
obroku,

vtaZeni obrobku véetné ruky

vybavit brusku opérnymi podpérkami a pfi
brouseni v ruce pouzivat stavitelné opérky spravné
nastavené,

nepouzivat nadmérné opotfebovany kotoug,
sefizovat mezery mezi podpérou a obvodem
brousiciho kotouce dle platné legislativy,
udrzovani rovné, nevybrousené predni hrany
podpéry,

volit spravny postup pfi drzeni obrobku,

pfi praci pouzivat sklopné kryty z netristivého skla,

zaméstnanci mezi brusny kotouc a vnitini bryle nebo Iobliéejovy Stit,
ST, SSZT, stolni brusky okraj krytu pfi zaklinéni 12 | stfedni riziko pred upnutim brusného kotouce zjistit jeho
SEE, CPS brouseného predmétu mezi vhodnost pro brusku, prohlidkou a poklepem ovéfit
predni okraj podpéry jeho neporusenost,
a brousici kotou¢, po upnuti kotouce provést zkusebni chod,
zranéni obsluhy Ulomky vyloucit narézeni ostrého obrobku na kotoug,
a Casticemi roztrzeného nepouzivat brusku (rozbrusovacku) s naprasklym,
brousiciho kotouce, nastipnutym nebo jinak poskozenym
brusny prach - ohrozeni brusnym/fezacim kotoucem,
dychacich cest. u brusky pouzivané jen pro obCasné prace opatfit
saci nastavec nadobkou s vodou pro zachyceni
hrubsich ¢astic prachu a obsah nadobky vcas
vymeénovat a obnovovat.
Y oy pouZivat ochrannych zatizeni (krytl) proti
zranéni oci a obliceje, e we P . .
Y . v odletujicim triskam, neni-li kryt k dispozici nutno
porezani nechranénych casti . , . R
i e - chranit zrak brylemi nebo oblicejovym Stitkem,
tela triskami, v/ S v A , .
\ . v v 7 Y pouzivat lamace trisek k predchazeni vzniku
zamestnanci soustruh pohmozdeni rukou popr. 12 | stfedni riziko nebezpecnych plynulych tfisek
ST, CPS nohou padem obrobku nebo pecnych plynuly !

padem upinaciho zafizeni,

trzné rany a zhmozdéniny
o s Vv, v Ve

zpusobena vymrstenim

pouzivat vhodné pfipravky zejména pfi manipulaci
s tézsimi upinacimi zafizenimi a obrobky,
nepouzivani klice se zvétSenou pakou k vyvozeni
vétsi upinaci sily,
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zastréného klice z upinaciho
zarizeni,

zranéni obsluhy i jinych osob
pfi roztrzeni télesa sklicidla,
poranéni o ostré nastroje
(soustruznické noze), nebo
ostré hrany obrobku.

Uginnost ode dne zvefejnéni

pfi vyméné nastrojl, kontrole jakosti obrabé&ni,
méFeni, upindni a sniméani obrobk{ se musi
zastavit vieteno a nastroj se musi odsunout
do bezpecné vzdalenosti,

dodrzovat zakaz odstranovat rukou za chodu
soustruhu z jeho nebezpecného prostoru trisky
a jiny odpad,

pfi manipulaci s obrobky pouzivat ochranné
rukavice.

nezadouci kontakt,
zachyceni, zasazeni
nastrojem,

nepriblizovat se do blizkosti rotujicich ¢asti,
sefizovat a upinat obrobku lze provadét pouze za
klidového stavu,

rotujici ¢asti nezastavovat rukou,

pfi praci pouzivat ochranné bryle nebo stity,
zajistovat vieteno proti samovolnému posuvu

do dolni polohy,

rukavice pouzivat pouze pfi upinani obrobku

N . sloupové vt VI
é"’TmseEtE“ag;'s a stojanové zrﬁgﬁgéj‘;c't%i‘;ﬁg’rar:?”' oc! 12 | stiedni riziko a odstrafiovani tfisek, o
! ! vrtacky sachyceni Easti od'évu nebo (vjpatvna r,adne l:lStFOJenl (upnuty odeév, vlasy),
S o A radné upinat nastroje,
casti tela pri nespravne neponechavat klicky ve sklicidle,
manipulaci s vrtackou. pouZivat ostré vrtaky vhodnych velikosti a druhg,
ke srazeni hran pouzivat zahlubniky,
dodrzovat navody k obsluze, Udrzbé
a bezpecnostni pokyny vyrobce.
Svérak musi byt upnuty minimalné dvéma Srouby
stfihany plech drzet rukou v dostatecné
. v o vzdalenosti od stfizné plochy,
zraneni o stnhag nuz, stfihani provadét pouze jednim zaméstnancem,
zaméstnanci ruéni pakové porezani o ostre hrany . dbat na radné drzeni a ichopové moznosti
materialu, 12 | stredni riziko

ST, SEE, CPS

nlzky na plech

zranéni zplsobend
nezajisténim ovladaci paky.

stihaného materialu,

pfi praci pouzivat ochranné rukavice,
po ukonceni prace zajistit ovladaci paku
zajistovacim zafizenim - Fetizkem.

PRACE SE SPECIALNIMI STROJI

zameéstnanci
ST, SEE, CPS

specialni vozidla
(pracovni stroje,
mérici vozy, vozy
pro udrzbu
elektrické trakce,

poranéni padem,
uklouznutim,

narazeni o ¢ast vozidla
(ramu, stroje, nastavby,
pfivésného voziku) pfi

12

stredni riziko

dodrZovan| a znalost pfedpisd SZ Bp1, SZ Bp2,
SZ Bp3, SZ D1, Staniénich FadG, MPBP,

pouzivani ptidélenych OOPP a prostfedkd kolektivni
ochrany,
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motorové
univerzalni
voziky apod.).

nastupu a sestupu z vozidla
nebo v ném,

pfirazeni Casti téla do dveri
vozidla-bez ciziho zavinéni,
zavinéni cizi osoby.

U¢innost ode dne zvefejnéni

zajistovat pravidelna Skoleni BOZP, zdravotni

a odbornou zpUsobilost dle Zam1, pravidelna
technicka a dopravni skoleni,

zajistovat Ucast na zdravotnim Skoleni, vybavovat
spec. vozidla prostfedky pro poskytovani prvni
pomoci,

dodrzovani pracovnich postupl pro nakladku,
pfevoz a manipulaci s materidlem, dodrzovani
pravidel pro pfevoz osob a nebezpecnych latek.

specialni vozidla
(pracovni stroje,
méfFici vozy, vozy

zasazeni nebezpecnymi
latkami pri Cerpani
pohonnych hmot, vybuch,
pozar,

popaleni o horké Casti

pouzivani pridélenych OOPP,

seznameni s pracovnimi postupy, navody k pouZziti,
bezpecnostnimi listy nebezpecnych latek

a zasadami pro poskytnuti prvni pomoci,

zameéstnanci pro udrzbu idla. hvdrauliky. chladi& 9 (K& rizik provadét pravidelné kontroly a Udrzbu vSech Casti
ST, SEE, CPS | elektrické trakce, vozidia, | g’ gau Il'ylé Lhiadice, nizke riziko specialnich vozidel dle pokyn{ vyrobce,
motorové z:l“:ls_azenl g’ Lal':j!c, ym dodrzovani pracovnich postupl pro nakladku,
univerzalni vozy olejem nebo hadicl pfevoz a manipulaci s materidlem,
tlakoveého rozvodu, s . , .
apod.) ‘ Y provadeét pravidelné kontroly elektroinstalace
zasah elektrickym proudem o -
o v ) specialnich vozidel.
pri poruse vozidla.
vénovat zvySenou pozornost pfi pohybu v kolejisti
a pfi manipulaci s mechaniza¢nimi prostredky pfi
poranéni osob pfi pohybu v jejich blizkosti,
i4lni idl nezadoucim ujeti, stfetu zajisténi vozidla proti nezadoucimu ujeti,
specid nI’VOtZI 'a s jinym vozidlem, vyloucit nezadouci spusténi chodu stroje pfi
(p\I:?,C(,)VhI Stroje, ptitlaéeni na prekazku, ¢isténi, opravach, udrzbé a sefizovani,
" . merici vozy, vozy vhiknuti pfepravovaného provadét pravidelné kontroly a revize specidlnich
zamestnanci pro udrzbu . - - . A . , .0 A
ST SEE. CPS | elektrické trakce materialu do kabiny vozidla 12 | stfedni riziko vozidel a pracovnlcrg stroju, neprovadét zasahy
! ! t . ! nebo mechanického do konstrukce stroju,
mo oroycla , poskozeni kabiny, pfi poruchovém stavu zafizeni, jejich ¢asti
unlvderza nivozy zranéni osob v pracovnim ¢i mechanickém poskozeni ohlasit skute¢nosti
apod.) prostoru vozidla nadrizenému zaméstnanci a prerusit praci,
(napt. hydraulickou rukou). dodrzovat pracovni postupy pro nakladku, prevoz
a manipulaci s materidlem, dodrzovani pravidel pro
pirevoz osob a nebezpecnych latek.
dodrZovan| a znalost pfedpisti SZ Bp1, SZ Bp2,
., , SZ Bp3, SZ D1, Staniénich Fadd, MPBP.
zaméstnanci kolejova snéhova ;%T_g;; %dehbizg\c/i?gt»rl]r:t’m 9 | nizké riziko pouzivani pridélenych OOPP,
ST, CPS fréza Y osazeni frézy provadét kvalifikovanou a fadné

predmétem

zaskolenou obsluhou (fidi¢em drazniho specialniho
vozidla),
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Uginnost ode dne zvefejnéni

se strojem pracovat pouze na vyloucené koleji,
dodrzovat bezpecnou vzdalenost pred pohybujicim
se strojem v pracovni ¢innosti, ktera je vétsi

nez 20 m.

SVARO

=N

VAN

zameéstnanci
ST, SEE,
SPS, CPS

svarovani
elektrickym
obloukem

zasazeni svarece elektrickym
proudem pfi obloukovém
svarovani,

zkrat elektrického zafizeni -
Sok,

zasazeni obsluhy proudem
pfi pfemistovani svarecéky,
primy dotyk neizolovanych
¢asti svarovaciho
transformatoru

s nechranénymi misty.

12

stredni riziko

provadét pravidelnou udrzbu a revize svafovacich
zdrojl dle ndvodu k obsluze a dle CSN EN 60974,
pfi praci nepouzivat nevhodné a poskozené
svarovaci vodice, drzaky elektrod, svarovaci
svorky, spojky vodi¢ apod.,

dbat na fadné spojeni svarovaciho kabelu se
svarovanym predmétem nebo podlozkou svarovaci
svorkou, umisténou ke svarenci co nejblize k mistu
svarovani,

nepfipojovat svarovaci vodi¢ na svarenec nebo
svarovaci nastroj za chodu (musi byt provedeno
vypnuti zdroje a jeho zajisténi proti nezadoucimu
zapnuti),

odstranit kovové predméty z dosahu svarece,
vyloucit dotyk svarece s elektricky vodivymi
predméty v okoli svarovani,

neprovadét neodborné opravy svarovaciho
transformatoru,

pri vyméné elektrody pouzivat neporusené

a suché svarecské rukavice,

ukladat drzak elektrod na izolac¢ni podloZzku

¢i stojan,

ukladat vodice svarovaciho proudu tak, aby se
vyloucilo jejich poskozeni ostrymi ohyby, jinymi
predméty a ucinky svarovani,

dodrzovat zakaz svarovat transformatorem v
uzavienych nadobach na konstrukcich, ve
vykopech, ve vyskach a za nepfiznivych
povétrnostnich podminek,

svarecku odpojit od napajeciho napéti odpojenim
pfivodniho vodice, provést kontrolu, zda neni
proudovy okruh svatovacich vodi¢l pfimo spojen
s kostrou svarecky,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

pfi kontrole musi byt druhy svarovaci vodic
odpojeny od vystupni svorky (v pripadé zajiskreni
musi byt svarecka odstavena).

zameéstnanci
ST, SEE,
SPS, CPS

svarovani
plamenem,
fezani kyslikem

poZzar, popaleni pfi Uniku
kysliku netésnym a
mastnotou znecisténym
lahvovym ventilem,
popaleni, pozar pfi Uniku
kysliku hadici a jeho
kontaktu s oleji,

vybuch - vniknutim plamene
do acetylenové hadice, popfr.
redukcniho ventilu,
roztrzeni, poskozeni,
zapaleni acetylenové hadice,
exploze a roztrzeni
acetylenové lahve,

ohrev lahve, exploze

v pFipadé, kdy je plast
vystaven namahani
prekracujicimu mez
pritaznosti plechu.

12

stredni riziko

kontrolovat tésnost lahvového ventilu kyslikové
lahve,

vyloucit znedisténi lahvového ventilu mastnotou,
nepouzivat vadné lahve,

dodrzovat zasady pro spravnou manipulaci

s lahvemi,

vyloucit mechanické poskozeni, odlomeni apod.
lahvového ventilu,

provadét kontrolu t&snosti hadic a spojd,
zajistovat véasnou vyménu poskozené, zpuchrelé a
nadmérné popraskané hadice,

zajistovat pevné a tésné pripojeni hadic
hadicovymi svorkami a ochranu hadic pred
mechanickym poskozenim propalenim apod.,
chranit hadice tazené pres manipulacni prostory
krytem,

hadice neomotavat kolem téla a nezavéSovat

je pres rameno,

k lahvim pripojovat jen svarovaci zafizeni, které
jsou k tomu urcena a zkousena,

pouzivat spravné svarovaci hofaky - vyradit

z provozu hofak, u néhoz se projevuje opakovani
zpétného slehnuti plamene,

odstranovat priciny zpétného Slehnuti,

Cistit svarovaci a rezaci dyzy jen ur¢enymi nastroji,
pouzivat spravny postup pfi zapalovani a zhasinani
plamene hordaku,

svarovaci prace mohou provadét pouze pracovnici,
ktefi maji pro tuto ¢innost odbornou a zdravotni
zpUsobilost,

vypousténi plynu z ldhvi provadét jen pres
redukéni ventil,

vylouceni nadmérného ohfati 1ahvi s kyslikem (nad
40°C, lahvi s oxidem uhli¢itym nad 30°C),
zabezpecovat dostatecnou délku hadic,

zajistit umisténi lahvi v dostatecné vzdalenosti od
zdroje tepla.
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Uginnost ode dne zvefejnéni

aluminotermické

popaleni hoficim svarem,
popaleni rozstfikem kovu

zaméstnanci . o a ulomky strusky, - prostor, kde je svarovani provadéno musi byt
ST, SEE, ?;/\E/]ar(“r)c\)/\?grl\i poskozeni zraku UV zaFenim, 12 | stfedni riziko radné odvétravan,
SPS, CPS : nadychani se toxickych - pouzivat pridélené OOPP.
termitem) , o PO
vyparu, svarecskymi
aerosoly a plyny.
PRACE S CHEMICKYMI LATKAMI A SMESMI
- chemické latky a smési pouzivat v souladu
s pokyny vyrobce uvedenymi na obalu,
- pro zaméstnance, ktefi manipuluji s nebezpeénymi
chemickymi ldtkami a smésmi zaji$tovat Skoleni,
natérové hmoty, - chemické latky a smési musi byt ulozeny
zameéstnanci fedidla, Yoy y “ v originalnich, dobfe uzavfenych obalech,
ST, SEE, rozpoustédla, zasazelnlltela, ocl, pokozky, . dodrzovat zasadu neukladat chemické latky
SSZT, RP, distice, nafta, poleptami o 12 | stredni riziko a smési do oball od potravin,
CPS benzin, oleje, vdechnuti vyparu. - pouzivat pfidélené OOPP (ochranné bryle, stit,
tuky, vazeliny pryzové rukavice),
- seznamovat zaméstnance s pokyny uvedenymi
v bezpecnostnich listech a Pravidly pro bezpecné
nakladani s nebezpeénymi chemickymi latkami
a smésmi.
- uZivat pridélené OOPP (ochranné bryle, stit,
pryzové rukavice),
Y . . . ” - omezit pobyt v misté provadéni postfiku na
zameéstnanci sda&ni zasazeni pokozky, oCi minimum
ST, SEE, provadeni a obli¢eje, 12 | stiedni riziko LT R e
SSTZ. CPS postriku L, , o - zajistit prlstulp k pitné \_/vogle pri provac;'lenl pos,trlku )
! nadychani se vyparu. (na venkovnich pracovistich, kde neni tekouci pitna
voda mit k dispozici dostatecné mnozZstvi balené
pitné vody k provedeni oplachu zasazeného mista).
BUDOVY, KANCELARE, KANCELARE SKLADU A SPISOVNY
pady osob z volného okraje - nevstupovat za zabradli na volnych okrajich
schodistového ramene, pochdlznych ploch,
vSichni podesty, - pfi chiizi po schodech se pfidrzovat rukou zabradli
zaméstnanci | chodby, uklouznuti ¢i sesmeknuti . a naslapovat na schod celym chodidlem,
OR Praha, schodisté nohy po hrané schodu, 6 | nizke riziko - vénovat pozornost provadéné cinnosti,
CPS pad, zakopnuti pfi - hldsit spravci budovy kazdou zdvadu, kterd

nedostate¢ném osvétleni
prostor,

by mohla ohrozit bezpe&nost zamé&stnancli na
pracovisti.
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pady omitek a krytl
osveétlovacich téles.

U¢innost ode dne zvefejnéni

samovolné zavreni oken,
kridel dvefi napf. vlivem

provadét zajisténi kiidel dvefi nebo oken proti
samovolnému zavieni (hacky, tahla, zastrcky

vsichni plsobeni vétru, privanu, apod.),

v R v. v , v ’ v v v o , o . , v
zameéstnanci dver K pfirazeni, narazeni osoby iké rizik zretelne oznacovat pruhledné nebo prusvitné stény
OR Praha, Vere, okna neocekavanym pohybem nizke riziko a prepazky v mistnostech, zejména celosklenéna
CPS kridel, dverni kfidla,

pofezani o sklo rozbité rozbité nebo prasklé sklenéné vyplné okamzité
sklenéné vypiné. vymeénit.
neprovadét neodborné zasahy do elektrické
. V. . ’ v «vO
instalace, Ci elektrickych spotrebicu,
kazdou zavadu vzniklou na elektroinstalaci hlasit
spravci budovy,
zajistovat provadéni revizi a kontrol elektrickych
v «vO ~
spotrebicu podle CSN 33 1600 ed. 2
seni elektricky zajistit kvalifikaci zamé&stnancl - pracovnici
hn etricks zasazenl elektrickym seznameni podle Zakona ¢. 250/2021 Sb.,
vsichn . elextricka proudem, L a seznamovat se s navody pro obsluhu elektrickych
zameéstnanci zarizeni pozar od elektrického . spottebidd
OR Praha a elektrické zkratu nizke riziko POt ! ; P v P
! Yy v S oznacovat hlavni vypinace bezpecnostnimi
CPS spotrebice priotraveni oxidem :
helnaty tabulkami,
uhelnatym. dbat na $etrné zachazeni s kabely a ptivodnimi
$ilrami,
s elektrickymi pfivody pfi manipulaci (vypinani,
zapinani do zasuvek) zachazet opatrné,
dodrzovat Zasady pro bezpecné pouzivani
N r v «.vO eV, . a
elektrickych spotrebicu na pracovisti, vydanych
feditelem OR Praha.
vSichni , . L e wa o
v . chodby zakopnuti, , omezit odstavovani nabytku a jinych casti zafizeni
zameéstnanci v v ;o zanedbatelné .
OR Praha a zarizeni narazeni, zachyceni o ruzné riziko na chodbach budov,
CPS ! kancelari prekazky. zavirat zasuvky a dvere skrinék na spisy.
narazeni na ostré hran . s S v s fv .
. Y dbat na spravné rozmisténi kancelarskeho nabytku
a rohy nabytku, stoly, o - o -
v (v 1 R M a zarizeni; (min. pruchody 550 az 600 mm),
vsichni THP kancelarskée skfine, zasuvky, a zarizeni . v S

\ . . C i fv udrzovat poradek na pracovisti,
zamestnanci prace ukladani v kancelarskych, PR o M ; ,v v s .

v . o ; , nizké riziko dusledné zavirat dvirka skrini, zasouvat zasuvky
OR Praha, spisu a skladovacich mistnostech, stoldl a skiindk
CPS v kancelarich pad kancelarského zafizeni !

po ztraté jeho stability,
pady osob ze zidli,

dodrzovat zdkaz sedani na okraje stoll
a stoupani na zidle (zejména zidle s kolecky),
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pady osob ze schlidkl pfi
ukladani spisd.

Uginnost ode dne zvefejnéni

schlidky stavét vzdy na pevny rovny povrch,
pred jejich pouZzitim provést kontrolu stability
a celistvosti.

zaméstnanci
THP, RP, CPS

udrzba a uklid
zafizeni

a vybaveni
kancelafi

uklouznuti na mokrych
podlahach

nizké riziko

dlkladné gistit obuv od nanosu neéistot (v zimnim
obdobi pak nanosl sn&hu) na vstupnich rohozkéch,
omezit na nezbytné minimum chdzi po mokré
podlaze.

zamégtnanci
THP, RP, CPS

prace se
zobrazovacimi
jednotkami

Unava oci — zrakova zatéz,
poskozeni zraku,
psychicka zatéz a stres.

nizké riziko

dbat na spravné ergonomické umisténi nabytku

a pocitace,

pouzivat Zidle vyskové nastavitelné se sklopnym
opéradlem,

dbat na vhodné umisténi monitoru (vzdalenost
obrazovky od o¢i cca 60 cm),

vyloucit neZzadouci odlesky na obrazovce,
dodrzovat prestavky v praci 5-10 minut po 2 hod.,
nepretrzité prace s pocitacem.

vsichni - dbat opatrnosti pfi vylévani horké vody z varnych

1% . vr .’ v ’ 7 . , . V. vr v , .0
zameéstnanci priprava jidla opareni vodou a horkymi zanedbatelné konvic pfi priprave napoju,
OR Praha, a napojl napoji riziko - zabranit preliti nadob horkymi tekutinami a napoji,
CPS, - vénovat pozornost provadéné cinnosti.

-k ukladani spisl ve vyce nad 1,8 m pouZivat
z V. 7 z ’ . O v s o

zaméstnanci pady osob pri ukladani spisu pouze bezpecné schudky,

M ukladani spist ve spisovnach, g - dodrzovat zasady spravné manipulace s baliky
odpovédni za . f . _ o . nizkeé riziko .o wyis , e .
Spisovn ve spisovnach nemoci zpusobené spisu, nezvedat tézsi baliky, nez je povolena

P y pretizenim svalovych skupin. norma pro manipulaci s bfemeny (zeny 15 kg,
muzi 50 kg).
4ni ruk 8 - dodrzovat zasady pro spravné zachazeni
v r . o .
.. . zraneni ruky, prstd, - s kancelarskymi pomuckami,
vSichni THP propichnuti, porezani pri

zaméstnanci,
CPS

kancelarské
prace

praci s kancelafskymi

o . v v
pomuckami (sesivackou,
nozem).

zanedbatelné
riziko

pii sedivani tiskopisl nevsunovat prsty do celisti
sesivacky,

pii pouziti noz ¢ Ziletek dbat zvysené opatrnosti,
tyto pomicky uklddat na bezpe&né misto.

SANITARNI ZARIZENI, SATNY, MISTN

OSTI PRO JIDLO A ODDECH

zameéstnanci
ST, SSZT,
SEE, CPS

sanitarni zarizeni

- sprcha

vznik koznich onemocnéni,
uklouznuti pfi vystupovani
ze sprchy,

nachlazeni pfi nedodrzeni
mikroklimatickych
podminek.

nizké riziko

dbat na to, aby podlaha sprchové kabiny byla
opatrena protiskluzovymi rohozemi, u kterych musi
byt provadéna pravidelna dezinfekce,

vénovat zvySenou opatrnost pfi pohybu na
mokrych podlahach,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

zajistovat teplotu v umyvarnach na aktualné
stanovené teploty dle platné legislativy

ohrozeni infekénimi

podlaha, zachod a pisoar musi byt udrzovany

véichni onemocnénimi — mnozeni v naprosté Cistoté a musi byt pravidelné
v . ey s s vr ’ . . o . . g
zamestnanci sanitarni zarizeni mikroorganismu, nizké riziko dezinfikovany,
OR Praha, - WC nachlazeni pfi nedodrzeni - zajistovat dostateénou vyménu vzduchu a teplotu
CPS mikro,klimatickych na aktualné stanovenou teplotu dle platné
podminek. legislativy
Sst . nedodrzovani zasad osobni - pred vstupem do Satny je nutné radné ocistit obuyv,
E?Dmg_sr nanci itarni zakizeni hygieny v Satng, dbatelné |~ do uzamykatelnych skfinék musi byt ukladan
SS’ZT ,SEE iap'tam' zarizen nachlazeni pfi nedodrzeni Z.a'.](e ateine obcansky a pracovni odév oddéleng,
cps | ! >atha mikroklimatickych riziko - v $atné musi byt zajisténo dostateéné vétrani
podminek. a teplota stanovena dle platné legislativy.
gik\l,(;,lfiigu;grg\?émﬂlte vode - zajistovat Uklid podlahy, pokud dojde k vyliti
L ! potravin ¢i vody,
otparenl voct:l)ou, ,hor_l_<ou - dbat zvySené opatrnosti pfi manipulaci s horkou
vsichni mistnost pro jidlo fler:\/:éli/rr\]e? %S;i?/gjr:f stravou Ci napoji, o
zaméstnanci a oddechp— ] eIekF;rick'cr?s otFebic nizké riziko - dodrzovat névodyopro obsluhu elektrospotrebicu,
OR Praha < Ticky potrebicy, - u vSech spotfebicu provadét pravidelné cisténi,
! kuchynky ohrozeni infekcnimi . : L .
CPS v neponechavat potraviny v lednici po uplynuti doby
onemocnénimi, spotFeby,
urazu el. proudem v < deni idelné K | .
v dUsledku probijeni - zajistovat provadeni pravidelne ontroly a revize
elektrospotfebide elektrospotrebicu podle CSN 33 1600 ed. 2.
VYTAPENI OBJEKTU - PLYNOVE KOTELNY A NIZKOTLAKE KOTELNY
- dodrzovat pokyny uvedené v navodu pro obsluhu
instalovanych plynovych spotiebi¢d a provoznim
fadu kotelny,
sam&stnanci - obsluhu kotelny zajidtovat pouze prostfednictvim
SPS. CPS whuch zemniho plvau odborné a zdravotné zplsobilych osob,
K ob’sluze lvnové zakizeni giér plynd, - zajiStovat u plynovych zafizeni ¢isténi, sefizovani
Ply pozar, g a servis (opravnénym dodavatelem),
kotelny pro kotelnu popaleni, nizkeé riziko ey . . . ;
vvikoleni a otob KotI& otravy zplodinami koure -  zajistovat pravidelné odborné prohlidky kotelny
ay ovéteni P obsluzm II3<oteIn osobou odborné zpflvsobilou (dle zakona
Zaaqéstnanci Y v & 250/2021 Sb., a CSN 38 6405),

pravidelné kontrolovat netésnosti a unik plynu
vyhledat kapalnymi prostfedky (voda s jarem)
nebo detektorem uniku plynu, dodrzovat zakaz
pouziti otevifeného ohné ke zjistovani tniku plynu,
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Uginnost ode dne zvefejnéni

pfi zjisténi Uniku plynu v uzavienych prostorach
zajistit Ucinné vétrani, zabranit vzniku jiskfeni

a zajistit vypnuti elektrického proudu,

uzavfit pfivodu plynu pfi vyméné pfi opravach,
zajistovat provadéni pravidelnych kontrol a revizi
plynovych zafizeni, véetné odstranovani zjisténych
zavad zplsobilou (dle zakona ¢. 250/2021 Sb.,

a CSN 38 6405).

destrukce tlakové nadoby pfi
poskozeni nadoby a jeji

zameéstnanci Wetroie
SPS, CPS Y {0 1€, bsluh zajistovat provadéni pravidelnych revizi a zkousek,
k obsluze L popaieni obsiuny, ¢isténi a Udrzby (viz ¢ast IV. CSN 69 0012),
tlakové nadoby pozar, vybuch vybuchu, . i , X
kotelny stabilni oleptani nizkeé riziko zajistovat obsluhu tlakovych nadob v souladu
vyskoleni poleptani, . s navodem pro obsluhu a provoznim fadem
“y 4 destrukce nadoby a ohrozeni
a povereni wox . kotelny.
v . obsluhy vymrsténim
zamestnanci C e wa s
mechanickych casti do
prostoru.
otrava CO, uduseni zajistit ucinné vétrani prostoru kotelny
nedostatkem kysliku, a dostatecného privodu vzduchu potfebného pro
nedostatecné vétrani spalovani a vétrani,
a privod vzduchu pro nezakryvat vétraci otvory,
spalovani, ucpani vétracich pred zapalenim kotle se presvédcit o nezavadnosti
otvord, odtahu spalin pfip. i prlichodnosti komina,
poskozeni kotle nebo vybuch zajistovat pravidelné kontroly a ¢iSténi komina,
zaméstnanci kotle v pripadé nedostatku dodrzovat spravné postupy a zplsoby zatapéni
SPS, CPS , . vody v kotli a pretopeni zejména v dobé inverze po pferuseni provozu
nizkotlake
k obsluze kotle, kotle,
kotelny L v . oo_ A . o M .
kotelny . . popaleni, opareni, ruzna nizkeé riziko zatapeny kotel musi byt vycistén, rosty a kourove
v ; s kotli na tuha v, . . H A .
vyskoleni - zranéni (tepelné, tlakove, kanalky musi byt zbaveny usazeného karbonu,
vy paliva S - v ., .
a povereni mechanické ucinky a vlivy) kourova hraditka provozuschopna,
zaméstnanci pfi vybuchu kotelniho k topeni pouzivat vyrobcem kotle predepsané

zafizeni,

pad obsluhy v kotelng,
zavaleni nevhodné ulozenym
¢i odebiranym uhlim

a dfrevem

opareni pri uniku horké
vody,

palivo,

provadét pravidelné méreni vyskytu CO,
zafizeni kotelny Fadné udrzovat, pravidelné

je kontrolovat, Cistit kotel dle provozniho Fadu

a predpisl vyrobce,

udrzovat funkcni pojistné zarizeni, chranici kotel
proti prekroceni dovoleného pretlaku,
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- popaleni a opareni pfi
manipulaci s tuhymi zbytky
spalovani (popel, Skvara).

U¢innost ode dne zvefejnéni

v kotelné musi byt funkcni teplomér pro méreni
vystupni teploty otopné vody a tlakomér pro
méreni pretlaku otopné vody v kotli,

pred zatopem zkontrolovat stav vody,

do pretopeného kotle s nedostatkem vody
nedoplfiovat vodu,

pravidelné ovérovat funkce tlakoméru, teploméru,
pokud vzniknou na kotli trhliny a vétsi netésnosti,
musi byt okamzité odstaven z provozu,

obsluhu kotelny smi provadét topic¢ s osvédcenim
(opakovaci skoleni 1 x za 5 let), zdravotné
zpUsobily, pouceny a zacviceny z obsluhy zatizeni
kotelny,

udrzovat rovné nekluzné podlahy v kotelng,
pouzivat OOPP pfi manipulaci s tuhymi zbytky
spalovani (popel, skvara),

zajistovat pravidelné revize kotle 1 x za 2 roky.

zaméstnanci
SPS, CPS, RP
(na
stavédlech)

kamna na tuha
paliva

- popaleni pfi manipulaci
s tuhymi zbytky, spalovani
(popel),
- podlaha v blizkosti kamen,
- poZar,
- Spatné spalovani.

nizké riziko

pii zatdpéni, pFiklddani, vynadeni tuhych zbytkl
spalovani, pouzivat OOPP (rukavice),

podlahu z hoflavych materidld nachazejici se pred
dvifky ohnisté je tfeba chranit krytinou

z nehoFlavych materialt, minimalné 50 cm
dopfedu a minimalné 30 cm do stran od dvirek,
na zabezpeceni dostatecné ochrany pred teplem,
musi byt kamna vzdalena od hoflavych stavebnich
konstrukci a nabytku minimalné 80 cm,

kamna a koufovody je tfeba jedenkrat za rok distit,
kontroly a cisténi kominu provadét 1 x rocné.

MIMORADNE UDALOSTI A JINE MIMORADNOSTI

mimoradna
udalost
spojena

s pohybem
drazniho
vozidla

- srazka draznich vozidel,
- stret na prejezdu,

- vykolejeni,

- ujeti drazniho vozidla,
- ohrozeni bezpecnosti, pravidelnosti a plynulosti,

drazni dopravy,

- ohrozeni bezpecnosti osob, staveb a zafizeni.

miru rizika
nelze
predem
stanovit

- provést nezbytna opatreni k zabranéni vzniku dalsich skod,

- ohlaseni mimoradné udalosti Odboru systému bezpecnosti
provozovani drahy (018),

- privolat zachrannou zdravotni sluzbu (pokud dojde pfi MU

ke zranéni),

- provadét pravidelna $koleni zaméstnancd z pravidel pro
poskytovani prvni pomoci,

- provadét vysetieni a vyhodnocovani pfi¢in mimoradnych udalosti
a pfijimat opatreni proti opakovani mimoradnych udalosti
ze stejnych pfricin.
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Uginnost ode dne zvefejnéni

v pfipadé, Ze pfi praci dojde ke vzniku smrtelného Urazu, nebo

pracovni - smrt Urazu s hospitalizaci, je zaméstnanec, ktery je svédkem Urazu a na
Urazy ] véén’é sranéni miru rizika misto dorazi prvni, povinen poskytnou prvni pomoc, pfivolat
smrtelné, C oL nelze zachrannou lékarskou sluzbu a splnit ohlasovaci povinnost,
.. _ .| - ohrozeni na zivote, v PNV \ < . - ,
s hospitalizaci Y, o , v v v s predem ohlaseni PU na nadrizené organy provede specialista BOZP, ktery
PRI - zranéni spojena s nutnosti dalSich vysetreni - - vy v v T o
delSinez 5 e stanovit je povéren k Setreni pracovnich urazu,
o , a dlouhodobou lécbou. i v oy VR . . i
dnu a ostatni provadeét vysetreni a vyhodnocovani pficin vzniku PU a pfijimat
opatreni proti jejich opakovani ze stejnych pficin.
v pfipadé, Ze dojde na pracovisti k Uniku pohonnych hmot nebo
miru rizika mazadel, je zaméstnanec povinen vyrozumét o této skutecnosti
. . . . o . nadfizeného zaméstnance,
ekologicke - unik ropnych latek do pudy, vody - ohrozeni nelze . . . , ,
P o ; Y v zavolat jednotky Integrovaného zachranného systému, pokud se
havarie zivotniho prostredi predem . PR . .
. jedna o unik velkého mnozstvi,
stanovit v . ‘. v . . A , v
ohlaseni havarie na nadrizene organy (Inspekci zivotniho prostredi,
HasiCského zachrannému sboru SZ) provede nasledné ekolog.
pfi napadeni zaméstnance ve sluzbé& okamzité vyrozumét PCR
a nadfizeného zaméstnance,
deni St luShe v pfipadé ustknuti hadem je nutné provést zaskrceni nad ranou,
naEa ent zames natr)lce ve stuz & kazeny okamzité zavolat rychlou zachrannou sluzbu a informovat ji o Case,
pot Oklf_san' PSEm NEDO zviretem nakazenym miru rizika kdy doslo k ustknuti a kdy byla rana zaskrcena (jed z rany nikdy
jiné V%ti 'rt],oﬁ’ d nelze nevysavat),
mimoradnosti gsd nut’lh adem, predem pfi pokousani zaméstnance psem je nutné pokusit se zjistit
okny H _m;{iem, m KliEtst stanovit majitele psa, pokud se nepodafi majitele psa vypatrat, musi
na hanzetr)| nn p\;]?nyn:]f Ilséne’ e;ln, q poskozeny zaméstnanec absolvovat (stejné tak jako v pripadé
pichnuti se o jehlu (infekeni odpad). pokousani zvéri) vysetreni a ockovani proti vztekling,
pouzivat repelentni pFipravky k odpuzeni hmyzu a klistat,
pfi nalezu infekéniho odpadu vyrozumét Policii CR.
v pfipadé, ze dojde k pozaru, je zaméstnanec povinen pokusit se
pozar uhasit,
O v v 7 . Ve . . . . . V.
pokud nemuze pozar uhasit vlastnimi silami, je povinen privolat
jednotky HZS a informovat o této skutecnosti nadfrizeného
. , " o miru rizika zameéstnance,
v s - ohrozeni zdravi zaméstnancu, < v . N . ;o . .
pozar, . ; \ nelze pred prijezdem jednotek HZS zajistit evakuaci osob (at uz se jedna
, - otrava zplodinami koure, v . \. .
vybuch AR predem o budovu, hofici vlakovou soupravu ¢i vozidlo),
- materialni skody. . - . YR S
stanovit spolupracovat s velitelem zasahu (dulezita je znalost mistnich

podminek - rozmist&ni hlavnich uzavérl energii, pozarnich
vodovod( atd.),

ohlaseni pozaru na nadFfizené organy provede specialista PO, ktery
na $etieni pozarl spolupracuije s jednotkami HZS a Policie CR.
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SPRAVA
ZELEZNIC

OpatFeni pro postup v pripadé anonymniho oznameni o ulozeni nebo nalezu
podezielého predmétu, u kterého Ize rozpoznat, nebo predpokladat, Ze se jedna o
nastrazny vybusny systém nebo munici nebo nebezpecnou latku pro cizi pravni
subjekt

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Opatfeni feditele Oblastniho Feditelstvi Praha upravuje v souladu s obecné zavaznymi
prévnimi piredpisy obecny postup a odpovédnost zaméstnanci cizich pravnich subjektd (dale
jen ,CPS"“) pfi ohroZeni osob nebo majetku nastraznymi vybusnymi systémy (dale jen ,NVS")
nebo munici nebo nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi (dale jen
JNLY).

1.2 S timto opatfenim musi byt seznameni vSichni zaméstnanci CPS, kterd ma platnou smlouvu
se Spravou Zeleznic, statni organizaci (dale jen ,SZ").

1.3 Na kazdém pracovisti musi byt v pisemné podobé ulozeny prislusné ,Postupy - NVS,
munice, NL", které jsou pfilohou tohoto pokynu.

2 Vymezeni zakladnich pojmi

2.1 Biologicky agens jsou mikroorganismy i jejich klidova stadia (spory), véetné geneticky
modifikovanych organism, bun&&nych kultur a endoparazitti, patogennich i nepatogennich.
2.2 Chemicka latka a chemicka smés je chemicky prvek a jeho slouceniny v pfirodnim stavu
nebo ziskané vyrobnim procesem.

2.3 Munice je souhrnné oznaceni pro strelivo, ru¢ni a jiné granaty, stfely do pancérovek a
tarasnic, délostrelecké strelivo, pumy, torpéda, fizené a nefizené rakety, kazetovou
(kontejnerovou) munici, zenijni ndlozivo, miny, pyropatrony, vymetné klamné cile,
pyrotechnické imitacni prostiedky, signaini a osvétlovaci prostredky, vojenska nastrazna
vybusna zafizeni; za munici se povazuji téz jeji hlavni ¢asti a komponenty.

2.4 Nastrazny vybusny systém je zarizeni tvorené vybusnym predmétem, vybusnou nebo
zapalnou latkou, nebo pyrotechnickym prostifedkem a funkénimi prvky iniciace, schopné
vyvolat za urcitych, uzivatelem nebo vyrobcem (predem) stanovenych podminek, vybuchovy
G¢inek nebo zaloZit loZisko pozaru. V pripadé didvodnych pochybnosti se méa za to, Ze se o NVS
jedna, dokud neni spolehlivé prokazan opak.

2.5 Nebezpecna latka je chemicka latka nebo chemickda smés nebo biologicky agens nebo
toxin, schopna sama nebo ve spojeni s G¢inky vybuchu NVS zplsobit $kodu na Zivoté, zdravi
nebo majetku. V pFipadé dlvodnych pochybnosti se ma za to, e se o NL jedna, dokud nenf
spolehlivé prokazan opak.

2.6 Podeziely pfedmét je pfedmét, jehoZz Gcel, plvod, majitel, nebo jiné okolnosti jeho
vyskytu nejsou zndmy, nebo jehoz vnéjsi forma nebo pFipadné jiné znaky a celkova situace v
daném misté vzbuzuji odlvodné&né podezieni, Zze by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo
munici, & jejich sou¢ast nebo prislugenstvi. V piipadé divodnych pochybnosti se méa za to, ze
se o podezrely pfedmét jedna, dokud neni spolehlivé prokazan opak.

2.7 Zaméstnanec je pro potifeby této Smérnice kazda osoba v pracovnépravnim nebo
obdobném pomeéru k CPS.

3 Obecné zasady

3.1 Kazdy zaméstnanec pfi vykondavani svych pracovnich povinnosti podle svych moznosti
sleduje, zda se v jeho okoli nenachazi predmét bez majitele nebo zjevné nezapada do
prostredi.

3.2 Po zjisténi vyskytu podezielého predmétu postupuje kazdy zaméstnanec maximalné
uvazlivé a klidné s cilem zabranit Sifeni paniky.

3.3 Dokud neni spolehlivé prokazan opak, povazuje se nalezeny predmét za podeziely
predmét.

3.4 Kazdy zaméstnanec vyrozumi o anonymnim oznameni o uloZeni nebo nalezu podezielého
predmétu tisfiovou linku 112, operacni a informacni stredisko Hasi¢ska zachranna sluzba
Spravy zeleznic, statni organizace (déle jen HZS SZ), zaméstnance krizového Fizeni a
nadfizeného zaméstnance.

3.5 Kazdy zaméstnanec po predani informace o anonymnim ozndmeni ulozeni nebo nalezu
podezielého predmétu na tisfiovou linku 112 postupuje podle pokynu pr|slusn|ku slozek
Integrovany zachranny systém (déle jen 1ZS), zejména Police CR, nebo HZS CR, nebo HZS SZ.
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POSTUPY - NVS, MUNICE, NL

Postup v pfipadé anonymniho oznameni o uloZeni nebo nalezu podezielého pfedmétu, u
kterého Ize rozpoznat, nebo predpokladat, Ze se jedna o nastrazny vybusny systém (NVS)
nebo munici nebo nebezpec¢nou latku (NL).

1

3

PFijem anonymni telefonické zpravy o uloZzeni podezielého predmétu
a) Zapiste prichozi telefonni Cislo, je-li to mozné.
b) Zaznamenejte, o jaky podeziely predmét se jedna (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximalni mife prodluzovat hovor a snazte se zachytit veskeré sdélované
informace, které mohou byt slozkdm IZS napomocné nejen pfi vlastnim zakroku, ale
i pro pfipad odhaleni mozného pachatele.
d) Vénuijte zvy$enou pozornost dllezitym faktorim, jako napfiklad:
— rozliSeni, zda se jedna o hlas muzsky, Zensky, détsky, mlady, starsi,
— hlas klidny, vzruseny, davajici dojem psychicky labilniho ¢lovéka,
— jazyk feci - Cestina, cizi jazyk, lamana cestina, pfizvuk a vada fedi,
— zvuky v pozadi telefonatu.
e) Vhodnym zplsobem zjistujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém ma byt podeziely predmét ulozen,
— zplsob aktivace NVS ¢asovym spina¢em nebo dalkovym ovladénim,
- zda si pachatel klade néjaké podminky.
f) Pokuste se pachateli jeho Umysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokyn{ pFislusnikd slozek 1ZS.

Nalez podezielého predmétu v ZST

— Na podezrely pfedmét nesahejte ani jinymi pfedméty se ho nedotykejte.

— Z mista nalezu se rozvazné a bez zbytecného odkladu vzdalte.

— Zamezte nebo zmirnéte otfesy a vibrace v bezprostiredni blizkosti mista nalezu.

— Zamezte pristup k ohrozenému mistu nepovolanym osobam (slovni upozornéni na
nebezpedi vybuchu).

— Nahlaste incident dle bodu 3.

—  Postupujte dle pokyn( pfisludnikd slozek 1ZS.

Vyrozuméni

Anonymni oznédmeni o uloZeni nebo nalez podezfelého pfedmétu nahlaste témto subjektim:
a) Tisfiova linka IZS 112
b) HZS Sz XXX nebo XXX

d) Ohlasovaci pracovisté - podle mista ozndmeni o uloZeni nebo nalezu
e) Zameéstnanec pro krizové fizeni XXX nebo XXX

PFi telefonické komunikaci s IZS dodrzujte nasledujici postup:
a) Predstavte se celym jménem.

b) Sdélte ndzev podniku.

c) Sdélte, odkud volate.

d) Popiste, co se stalo.

e) Popiste, jaka je situace ted.

f) Sdélte, zda jsou na misté zranéni nebo hofi.

g) Nezavésujte jako prvni.

Po ohlageni udalosti spolupracujte se slozkami I1ZS a dbeijte jejich pokynd.

a4

Evakuace

Evakuaci mize nafidit prislusnik slozky 1ZS, nebo vedouci zaméstnanec SZ. Pfi evakuaci se
Fidte pokyny poZzarniho evakuaéniho planu, nebo poZarni poplachové smérnice, nebo pokynt
prislugnikl slozek I1ZS.

Pfed opusténim pracovisté provedte tyto Ukony:

- uschovejte dllezité dokumenty, zajistéte penézni hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti
odcizeni nebo zniceni,

— vypnéte plynové nebo elektrické spotrebice, zkontrolujte uzavieni vodovodnich
kohoutk{, uzavrete okna, vezméte si osobni dokumenty, nezamykeijte dvere.
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