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Název akce:          

 

„SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace výukových 
prostor pro odborný výcvik a vybudování multimediální učebny“ 

Z m ě n o v ý  l i s t  

 

číslo:  ZL č. 02 

„Změny stavby vyvolané požadavky investora“ 
 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. 1/VZ/2024/3/01 
 

1. Oddíl stavby:     Budova Z 

2. Zpracovatel změnového listu:  STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.   

Otakarova 108, 686 01 Uherské  Hradiště  
IČO: 463 46 171 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 

3.1 stavební deník:   SD č.1 

3.2 kontrolní den:    KD 2, KD 3 

3.3.   jiné související dokumenty:   Položkový změnový 
rozpočet  

____________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 

Zhotovitel předložil vzorky dle specifikace smlouvy o dílo. Investor projevil přání dodat materiály vyšší 
kvality z důvodu větší trvanlivosti realizovaného díla a z důvodu požadavku na reprezentativní charakter 
rekonstruovaného prostoru.  

 

Změnový list řeší: 

Navýšení z důvodu vyššího standartu 
 Bylo provedeno vzorkování akustických obkladů, krytů radiátorů, sdk akustických podhledů, pvc podlah 

a keramických dlažeb. Investor předložené vzorky neodsouhlasil a projevil přání o dodání materiálu ve 
vyšší kvalitě nad rámec projektu a smluvního rozpočtu. Bylo provedeno opětovné vzorkování kde byly 
odsouhlasen materiál a provedení akustických obkladů, krytů radiátoru, typ akustických kazet a odstín 
nosného roštu podhledu. Dále byly vybrány dle požadavku investora nadstandardní obklady a PVC 
krytina. Investor byl informován o cenovém navýšení a s navýšením ceny souhlasí. Dále investor 
požaduje dodat venkovní čistící zonu zapuštěnou do venkovní kamenné podesty, aby bylo co nejlépe 
zamezeno poškození nových podlah od venkovních nečistot. 

 
 Změna dispozice dle požadavku investora 
 Na základě požadavku investora bude dodáno nové okno do stěny bufetu a bude vybudována nová 

příčka oddělující nově rekonstruovaný prostor od zázemí bufetu. Současně budou osazeny nové 
zárubně a dveře. 

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 
 
 Navýšení z důvodu vyššího standartu 
 Technické řešení zůstává stejné. Mění se použité materiály. 
 
 Změna dispozice dle požadavku investora 
 Bude provedena systémová SDK příčka tl. 100mm, do které budou vsazeny systémové ocelové 

zárubně a dveře. Příčka bude opatřena omyvatelnou malbou.Současně bude dodáno plastové posuvné 
okno pro výdej z bufetu. 
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Realizací výše uvedených změn ke zvýšení  finančních prostředků o částku 1.305.336,55,- Kč bez 
DPH viz. přiložené rozpočty a souhrn nákladů.  

6. Finanční náklady změny 

Pro cenové vyčíslení zhotovitele jsou použity položky dle rozpočtu k SOD, které jsou odečteny od 
cenové úrovně nově vybraných materiálů dle aktuálních kalkulací dodavatelů, jelikož tyto materiály 
nejsou obsaženy v položkách SoD ani RTS. 

cena méněprací:  0,00,- Kč bez DPH  

cena víceprací:  1.305.336,55,- Kč bez DPH  

Souborem projednaných změn dojde k celkovému k navýšení  potřeby  finančních prostředků na 
dokončení realizace akce o částku 1.198.539,88,- Kč bez DPH.  

 

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH) 

VÍCEPRÁCE 1 305 336,55 1 579 457,23 

MÉNĚPRÁCE 0,00 0,00 

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 8 780 700,97 10 624 648,17 

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 10 086 037,52 12 204 105,40 
ZMĚNY CENY DÍLA V %  14,87 % 

 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených změn v realizaci díla. Navýšení rozsahu stavebních 
prací nemá vliv na konečný termín dle SoD. 

 
 

V Uherském Hradišti    dne ………………..  
 
 …………………………………. 
         Ing.  Jan Všetečka        
 

 

 
  Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 

Změnový list řeší změnu kvality dodávaných materiálů. Dochází k navýšení ceny položek smluvního 
výkazu výměr – vícepráce. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě 
a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou 
akci. Zhotovitel cenovou nabídku na základě požadavků investora na výběr materiálů dle nabídek 
dodavatelů. 

TDS posoudil předložené změny, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky a 
konstatuje, že nedošlo ke škodě vadou projektové dokumentace (PD). Zjištěné skutečnosti nemohl 
projektant předvídat a nebyly dohledatelné ani v poskytnutých podkladech, které byly zpracovateli PD 
předány. TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu 
projektu 

Zvýšené kvalita realizovaných prací nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má dopad na 
celkové náklady stavby.  

Výše popsané změny zvyšují standard díla i technicky uživatelský a budoucí provozní komfort.  

Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota všech projednaných změn ve výši  cca 14,87 % 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15% dle zohlednění § 222/4. Povaha, rozsah 
a funkčnost stavby zůstane zachována. 

Po schválení změnového listu bude předložen k uzavření smluvní dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, a 
vícepráce budou realizovány v souladu s tímto smluvním dodatkem. 

TDS doporučuje ZL č. 02 schválit. 

 
 
V Uherském Hradišti    dne ………………..  
  



   

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u ob-
jednatele. Kopie založena u TDS. 
 Str: 3/3 

 …………………………………. 
 Radek Malina 
 
 

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru 
(AD)) 

Veškeré technické řešení dle návrhu GP  je plně v souladu s doporučenými platnými normami.  

Požadavky na vyšší kvalitu dodávaných materiálů nebyly projektantovi v době zpracování projektu 
známy a jedná se tak o dodatečné požadavky investora. 

Generální projektant navrhované materiály schválil jako vhodné. Záměna materiálů nemá negativní 
vliv na projetkované řešení, naopak dochází k zvýšení kvality realizovaného díla. 
 
GP (AD) doporučuje ZL č. 02 schválit. 
 
 
V Uherském Hradišti    dne ………………..  
 
 …………………………………. 

 Ing. Arch. Otakar Kahánek 
 
 

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem 
funkce investora) 

 

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o 
dílo. 

Vícepráce nemají vliv na změnu závazných technických parametrů ani termín dokončení realizace 
akce dle schváleného investičního záměru. 

 

V Uherském Hradišti    dne ………………..  
 
 
 …………………………………. 

                                                          RNDr. Miroslav Kučera, manažer rozvoje školy 
                                                                                                      
 
 

9. Přílohy ke změnovému listu:  
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