
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 28.03.2024

EV. Č. OBJEDNAVATELE Sl76/24, ZHOTOVIILLE 241410421
VE ZNĚNÍ DODATKU Č. l Z 06.09.2024

Okružní křižovatka ul. Plzeňská - Černý most, Mariánské Lázně

Číslo snilouyy Objednatele: S 176/24-2 Číslo smlouvv Zhotovitele:

l Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem
IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061
Bankovní spoj ení:
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Martin Hurajčík, starosta
Osoba o rávněná 'ednat ve věcech technick 'cli: ,

a e jen je na e

1.2 Zhotovitel:

COLAS CZ, as.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
IČO: 26177005 DIČ: CZ 26177005
Bankovní spoj ení:
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Predrak MitroviC
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Dále jen Zhotovitel

2 Předmět a účel dodatku
Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 28. 03. 2024 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. l z 06.09.2024 s tím,
že předlněteln díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a
nedodělků objednateli stavbu ,,Okružní křižovatka ul. Plzeňská - Černá most, Mariánské Lázně".

.Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díl& a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy
o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (při realizaci se ukázalo, že některé práce nebude
třeba provádět - osazení krajníků, odstranění stávajícího kaineimého obnibníku, zajištění náhradního
zásobování vodou. Naopak bylo konstatováno, že betonová zámková dlažba ti. 80 111111 do vjezdu areálu
společnosti Z-Group nezaručuje při pojíždění těžkými nákladními automobily dostatečnou živostnost a bylo
navrženo řešení přidáním vrstvy stabilizované celnentel11 a náhrada zámkové dlažby dlažbou kal11ennou
z velkých kostek). S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle změnových listů č. 7 a 8.
Sinluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření i snížení rozsahu
prací dle přiložených soupisů. V návaznosti na to se sniluvní strany dohodly na souvisejících úpravách
smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1.
takto:
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3 Úpravy smlouvy dotčené dodatkem
3.1 Článek 2. odst. 2.2 snilouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněníin:

2.2 Ro::sah plněni"Mva:ku je určen dokumentací
a) Zadávací dokumentací k veřejné mká:ce ,,//1"211 -l Výstavba okružní křižovatky Mariánské

Lá:ně".
b) Projektová dokumentace "Okružní křižovatka PL:eňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské

Lá:ně" od ADV/S/A, s.r. o., 11,"2023 a projektová dokumentace " ZSPD Okružní křižovatka
PL:eňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lá:ně" odADV/S/A, s.r. o., 12,"2023.

C) V rámci předmětu plněn/Města Mariánské Lá:ně budou mjištěny tyto stavební objekty
SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady
SO 102 Komunikace a Fpevněné plochy
SO 180 D/O - dopravně inženýrská opatření (část Město Mariánské Lá:ně)
SO 301 Dešťová kanalimce
SO 302 Přeložka vodovodu
SO 303 Přeložka kanalimce
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 501 GasNet -přeložkaplynovodu
SO BOl Vegetační úpravy

d) Na Fbýva/'l"cl" objekty bude umvřena smlouva o dílo s KSÚS KK
Jedná se o o tyto stavební objekty
SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady
SO 101 Komunikace a Fpevněné plochy
SO 180 D/O - dopravně inženýrská opatření (část KSÚS KK)

e) Stavební objekty mimo mdávací ří:ení dle této smlouvy:
SO 402 CET/N-přeložka (Město Mariánské Lá:ně)
SO 403 ČEZ -přeložka (Město Mariánské Lá:ně) - Fpracováno v rámci samostatné
projektové dokumentace — související stavba
Stavební objekty SO 402 CET/N -přeložka a SO 403 ČEZ -přeložka budou v rámci stavby
realí:ovány samostatně správci těchto inčenýrsAých sítí Součástípředmětu plněníje mjištění
věcné a časové koordinace realimce stavby s prováděním těchto přeložek inčenýrsAých sítí i
s prováděním stavebních objektů Města Mariánské Lá:ně

l) Ro::hodnut/m - schválením stavebního :úměru čj'. STAV"23"4422-JM, 24.11.2023
g) Nabídkou ::hotovitele (včetněpoločkové kalkulace)
h) Změnovými listy č.l - 6
i) Změnovými listy č. 7 a 8

3.2 Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena dílaje stanovena v souladu s obecněMvamými právními předt'isy aje oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši.'

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ::e dne 28. 03.2024

cena celkem bé:: DPH 16 202 382,90 Kč
sa::ba DPH 21 %
výše dph 3 402 500,41 kč
cena celkem včetněDPH 19 604 883,31 KČ

Cena dle dodatku č. l ::e dne 06.09.2024.'
Cena celkem bé:: DPH 16 756 080,61 Kč
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 3 518 776,93 kč
Cena celkem včetněDPH 20 274 857,54 KČ

Cena díla se v::hledem ke skutečnostem popsaných v čI. 2. dodai'ku ke smlouvě mění takto:
Cena dodatečných stavebních prací
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celkem bé:: DPH 151 196,66 Kč
sa::ba DPH 21 %
výše dph 31 751,30 kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetněDPH 182 94 7, 96 KČ

Cena neprováděných stavebních prací
celkem bé:: DPH 147168,25 Kč
sa::ba DPH 21 %
výše dph 30 905,33 kč
Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH 178 073,58 KČ

Nová celková cena ::a provádění dílaje.'
Cena celkem bé:: DPH 16 760 109,02 Kč
Sa::ba DPH 21 %
výše dph 3 519 622,90 kč
Cena celkem včetněDPH 20 279 731,92 KČ

Cenyjsouplatnépo celou dobu realimce předmětu díla.

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva neinění.

V 'g' V V 'g' 'g' V4 Ustanoveni spolecna a zaverecna
4.1 Tento dodatek je uzavřen okalnžikeln a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 2 je

účinný okalnžikeln jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho
uzavření objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

4.2 Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezl11ěněna a zůstávají v platnosti a
účinnosti.

4.3 Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky. Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

- Změnový list č. 7 a 8.

4.4 Sinluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé
a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozuinitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.

Mariánské Lázně dne [dle cl. podpisu] Karlovy Vary dne [dle cl. podpisu]

Za Objednatele Za Zhotovitele:

· · V V

. . . . .

Město Mariánské Lázně COLAS CZ, as.
Martin Hurajčík Predrag MitroviC
starosta ředitel oblasti Západ

na :úk/aděplné moci
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Firma: COLAS CZ, a.s.
.^¶Aspe ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Stavba: TÚ_S_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně SO 102 60 878,41
Objekt: 02 část město Mariánské Lázně
Rozpočet: SO 102 Komunikace a zpevněné plochy - město Mariánské Lázně

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství jecýotková cena
jednotkova Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 2 337,42

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22,842 102,33 2 337,42
12,69 X 1,8

1 Zemní práce 3 083,33
16 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŘ. l M3 12,690 351,70 4 463,07

47 m2 X 0,27
20 17120 ULCŮENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 12,690 30,77 390,47
13 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU M -19,500 90,78 -1 770,21

2 Základy 0,00
5 Komunikace 90 373,77

28 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM M3 8,460 2 636,91 22 308,26
vjezd 4 7*0, 18

37 58211 DLÁZDÉNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LCŮE Z KAMENIVA M2 43,000 2 505,04 107 716,72
vjezd 43

38 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2,000 1 784,64 3 569,28
Varovný pás 2,0

40 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 -45,000 895,03 -40 276,35
vjezd

43 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 -2,000 1 472,07 -2 944,14
Varovný pás 2,0

8 Potrubí 0,00
9 Ostatní konstrukce a práce -45 327,55

55 917224 SlLNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR 150MM M -13,500 l 789,84 -10 662,84
vjezd - přejezdová obruba 6,0 " 7,5

56 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKU M -96,910 357,70 -34 664,71
krajníky podel obruby (jihozapadni cast) 96,91
NOVÉ POLOZKY 10 411,44

91782j VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU KAMENNÝCH M 19,500 l 533,92 10 411,44

vjezd - 2x přejezdová obruba 7,5 " 6,0; lem k odděleni varovného pásu 6,0



Firma: COLAS CZ, a.s.PřAspe změnový list č. 8
Stavba: TÚ_S_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně 000.2 -56 850,00
Objekt: 02 část město Mariánské Lázně
Rozpočet: 000.2 Všeobecné a ostani náklady - město Mariánské Lázně

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství jeqnotková cena
jednotkova Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
O Všeobecné konstrukce a práce -56 850,00

1 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNI ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL -1,000 56 850,00 -56 850,00
Manipulace na síti náhradní zásobování pitnou vodou
zahrnuje náklady na náhradní zásobení


