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	Změnový list k dodatku č. 
	1
	 

	Účastník
	Jméno a příjmení 
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	Mgr. Pavel Kantor
	 

	Opedagogicko-psychologická poradna, Karviná, p.o.
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	Martin Kurz
	 

	Martin Kurz
	
	

	Autorský dozor:
	Barbora Kyšková
	 

	ATRIS s.r.o.
	
	

	Zhotovitel:
	Pavla Waclawiecová
	 

	BYTservis-služby, spol. s r.o.
	
	

	

	Označení zakázky (název akce):
	Izolace a sanace objektu

	Číslo smlouvy:
	smlouva o dílo, ze dne 28. 2. 2024

	 

	Cena za dílo 
(v Kč)
	bez DPH
	včetně DPH

	Původní smlouva - bez dodatku
	2 710 520,09
	3 279 729,31

	Hodnota změny v dodatku č. 1
(vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)
	-17 572,79
	-21 263,08

	Po uzavření dodatku č. 1                                               
	2 692 947,30
	3 258 466,23

	








	
	
	
	
	
	
	
	




	[bookmark: RANGE!A1:I16]Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

	 

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
	1. Zpevněné plochy                                                                                    2. Ocelová konstrukce přístupové rampy a schodiště                                                                    3. SDK podhledy v 1PP, výměna poškozené stupačky ZTI

	Zdůvodnění víceprací + cena:
	1. Při realizaci zemních prací spojených s odstraňováním stávajících 
zpevněných ploch byla zjištěna odlišná tloušťka vrstev zpevněných ploch            (+91 474,92 Kč, bez DPH)                                                                          2. Na základě provedené výrobní dokumentace bylo zjištěno, že ocelové konstrukce přístupové rampy a schodištzě má větší tonáž než uvažovaly zadávací podmínky pro výběr zhotovitele (+30 960 Kč, bez DPH)                                         3. Při realizaci stavebních prací v 1PP bylo zjištěno, že stávající svislé litinové kanalizační potrubí je prasklé a dochází úniku vody. Na zákaldě tohoto zjištění je nutno provést výměnu potrubí. Z důvodu požadavku objednatele dojde k provedení SDK podhledů, z důvodu zakrytí stávajících rozvodů ZTI a ÚT. Navržené omítky stropů budou nahrazeny SDK podhledem. Tato změna si vyžádá provedení přeložky potrubí ZTI a ÚT (+44 621,67 Kč, bez DPH)

	Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):
	167 056,59

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	Vyjádření projektanta

	
	1
	AD souhlasí se změnou

	
	2
	AD souhlasí se změnou

	
	3
	AD souhlasí se změnou

	Jméno a podpis AD:
	Barbora Kyšková/Ing. Ladislav Zahradníček
	 

	 

	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
	1. Zpevněné plochy                                                                                    2. Povrchová úprava ocelové konstrukce přístupové rampy a schodiště                                                                    3. SDK podhledy v 1PP, výměna poškozené stupačky ZTI

	Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:
	1. Při realizaci zemních prací spojených s odstraňováním stávajících zpevněných ploch byla zjištěna odlišná tloušťka vrstev zpevněných ploch            (- 81 864,20 Kč, bez DPH)                                                                                  2. Z důvodu eleiminace vzniklých VCP na tonáži ocelové konstrukce rampy bylo odstoupeno od porvedení finálního povrchu ocelové rampy, povrchovou úpravu bude tvořit zinková vrstva (-30 960 Kč, bez DPH)                                         3. Z důvodu realizace SDK prodhledů v 1PP dochází k odečtu vnitřních omítek stropů. Sanačních omítky stěn jsou realizovány menší výměře                               (- 71 805,18 Kč, bez DPH)

	Cena méněprací celkem 
(v Kč bez DPH):
	184 629,38

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



