
Týden
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Převzetí staveniště, příprava stavby, zakrývání kcí, zahájení demontáží 

Stavební příprava - očištění kcí, demontáže odvlhčovačů, zařízení a 

vybavení, zaslepení a uzavření potrubí, odpojení a demontáže stávající 

technologie, včetně odvozu suti a odpadu na skládku

Osazení nových odvlhčovačů, jejich připojení k sítím a uvedení do 

zkušebního provozu

Zkušební provoz

Zhotovení dokumentace skutečného stavu dle požadavků investora

Předání stavby, úklid a vyklizení staveniště

Poznámka:

Sestavil: Roman Behota dne 15. 5. 2024
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Akce: Jiřská č.p. 2 depozitáře - Výměna mobilních odvlhčovačů

Příloha č.3 - Harmonogram prací 
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