
Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění

"Albertinum, OLÚ Žamberk, Výměna střešní krytiny - 3. etapa"
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objekt Janovský (SO 01) a Janovský B (SO 05)
podpis SoD x

převzetí staveniště x

zařízení staveniště x

montáž lešení x

demontáže x x x

oprava krovu, sanace x x x x x

bednění, folie x x x x x

pokládka krytiny x x x x x

ostatní klempířské práce x x

dokončovací a ostatní práce x x

demontáž lešení x

objekt prádelny (SO 04)
zařízení staveniště x

montáž lešení x

demontáže x

oprava krovu, sanace x

bednění, folie x x x

pokládka krytiny x x x x x

ostatní klempířské práce x x x x

dokončovací a ostatní práce x x x

demontáž lešení x

rezerva x

předání staveniště 24.11.2017 x

vyklizení staveniště x

Orientační finanční plnění
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Cena celkem bez DPH

V Ústí nad Orlicí dne 19. 6. 2017

3 362 713 Kč

……………………………………………..
Karel Voznický

jednatel
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