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ŠMLŮUVA Ů
Č. 045/Š933/2017/0611

Dodatek č.1

1

ŤĎxst

Akce: Projektová dokumentace na epravv LC 2018

Lesy Česke' republiky, s..p.
IČO; 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
ZapSán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel SZÓrád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 PodpiSoVý řád , ředitelem
Krajského ředitelství Teplice
Ve Věcech technických jedná:

hlavní technický pracovník pro Stavební činnost KŘ Teplice, č. tel.:
e-mail:

technický pracovník pro Stavební činnost KŘ Teplice, č. tel.:
e-rnail: ˇ

, technický pracovník pro stavební činnost KR Teplice, č. tel.:
e-mail:
bankovní Spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

P..K.|. PROJEKT s.r.o.
Projekční a inženýrské práce
IČO: 64650685
DIČ: CZ64650685
ZapSán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, oodíl C, vložka 10165, datum Zapisu
5.1.1996

sídlo: Vaníčkova 3, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: , jednatel

ve věcech technických jedna:

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a náSl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, tento dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo:
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Hll.

Doba plnění

Ustanovení odstavce 4. ve Znění: „Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této Smlouvy
provést nejpozději do 30.9.2017 objednatel se Zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.“,
se mění na text: „Zhotovitel Se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této Smlouvy provést nejpozději
do 30.11.2017 objednatel se Zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.“

Cena a platební podmínky

Ustanovení odstavce 1. ve Znění:

LC Klínovecká í

Cena Za dílo projektové dokumentace bez DPH: 85.00000 Kč ł

Cena za dílo inženýrská činnost bez DPH: 6.000,00 Kč l

Cena celkem LC Klínovecká bez DPH: 91.00000 Kč í

i

LC Hraniční

Cena Za dílo projektová dokumentace bez DPH: 45.00000 Kč

Cena Za dílo inženýrské činnost bez DPH: 6.000,00 Kč

Cena celkem LC Hraniční bez DPH: 51.00000 Kč

Celkem cena Za dílo bez DPH: 142.000,00 Kč

se mění na text:
LC Klínovecká

Cena Za dílo projektové dokumentace bez DPH: 101.00000 Kč

Cena za dílo inženýrská činnost bez DPH: 19.80000 Kč

Cena celkem LC Klínovecká bez DPH: 12080000 Kč

LC Hraniční

Cena Za dílo projektová dokumentace bez DPH: 45.00000 Kč

Cena Za dílo inženýrská činnost bez DPH: 6.00000 Kč

Cena celkem LC Hraniční bez DPH: 51.00000 Kčy`

Celkem cena za dílo bez DPH: 171.800,00,Kč
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Ödıůivodnění:

Po provedeni podrobne prohlídky a hutnících Zkoušek na LC Klínovecka doslo oproti původnímu
předpokladu k překvalifikováni části teto cesty z opravy na investici a tím ke značnemu rozšíření obsahu
díla. Lesní cesta, Která je předmětem Zpracování PD se územně nachází na území dvou krajů, bude nutne
žádat o vyjádření dotčených orgánů v obou krajích a Současně bude nutne žádat o územní a Stavební
povolení. Na základě provedených hutnících Zkoušek bylo nutno překvalifikovat opravu části LC Klínovecká
na investici. Tím dojde k rozšíření obsahu díla, současně bude nutné rozdělit rozpočty.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo Züstávají beze Změny.

Příloha č. 1 - Žádost Zhotovitele Ze dne 19.6.2017

Příloha č. 2 - Změnový list Ze dne 19.6.2017

V Ústí nad Labem, dne: 12.7.2017 V Teplicích., dne: 12.7.2017
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Charakter akee: Čísla objektů: Stavební díly:

Du .De
Nazev akoe (majetku):

kl?

Popis zmeny:
1. Posunutí termínu dokončení na 30.11.2017

2. Navýšení celkové ceny o vícepráice ve výši 29.800,-KČ

Zduvodnenií zmeny:
Po provedení podrobné prohlídky a hutnících Zkoušek na LC Klínovecká došlo oproti původnímu
předpokladu k překvali'fikování části této cesty Z opravy na investici a tím ke Značnému rozšíření obsahu
díla. Oprava reprezentuje max. ohlášení Stavby, investiční akce obsahuje územní a stavební řízení. Akce
spadá do dvou krajů (vyjádření orgánů je nutné v Obou krajích). Je nutne' navrhnout novou konstrukci
panelové vozovky.
Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny na tuto LC o 29.800,-Kč a prodloužení termínu do 30.11.2017.

Posouzení zmeny -= autorský dozor projektanta:NlE Datum: Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): NE
do Časoveho píanu (Ano/Nej: ANO Termín dokončení do: 30.11.2017

,v , _ fl„ Bilance:Snızenı ceny o. z
(Kč bez DiĎI'ˇl) N: Cena øiıe SoD:142.000,00Kč

Dopady: do eeny: u Víceprace: 29.800,00Kč
Zvýšení Ceny o: B“ ANG SOD + víceprace: 171.800,00i<č
(Kč bez DPI-l) N:

Konečna eeikova oena akee po změně 171.800,00Kč

Konečná] eelkova cena veř. zakázky po Změně 171.800,00Kč

Datum:19.6.2017 PodpiZástupce zhotovitele = jmeno:

Zástupce objednateie =jmenoz Datum:19.6.2017 Podpi
Příiohy: žádost



Jec ena 1511Vanclava '3
Tel. :
email : cg

LeSní Sprava Klášterec
LeSy Čeeke republiky, ep.,
Se Sídlem lĎřemySlovcllr 11G6/19,
Nový Hradec Kralove,
500 OS l-lradec Kralove

Vaše .zn/ze dne Naše zn. Vyřizuje V USÍí nl...
P/2017-0605/p dne : 19.6.2017

Vee: Žadošü O navýšení řšnančníeh proeüředlkù na akcí:
Lešná ceeiza Klínoveeka km âgůůd vz Oprava 'e ínveeťdee 11l.@/3|

Po provedení podrobne prohlídky a hulnících Zkoušek na 'lulo akcí došlo Oproítl
původnímu předpokladu k překlaSlílkovaní části teto ceSìy z Opravy na investici a tím
ke Značnemu rozšíření obsahu díla. Oprava reprezentuje max. Ohlášení Stavby,
investiční akce obsahuje územní a Stavební řízení. lAkce Spada do dvou krajů]
(Vyjádření organü je nutne v Obou krajích). Je nutne navrhnout novou konstrukci
panelové Vozovky.
Z tohoto důvodu Žadame o navýšení ceny na tuto ceSlìu O 29 800,= Kč a o
prodloužení termínu do 30112017.

S pozdravem
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Ždíìívodnění zıı'nèny:

o ' :a opravy LL „8
. še změn “

Po provedení podrobné prohlídky a hutnících Zkoušek na LC Klínovecka' došlo oproti původnímu

předpokladu k překvallííkování čás'í'l této cesty Z Opravy na investici a Éím ke Značnému rozšíření

obsahu díla. Oprava reprezenìuje max. ohlášení Stavby, investiční akce obsahuje územní a Stavební

řízení. Akce Spadá olo dvou krajů (vyjádření Orgánů je nutné v Obou krajích). Je nutné navrhnout

novou konstrukcí panelové vozovky. Dále je nutné provést rozdělení rozpočtu.
Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny na tuto LC O 29.800,›l<č a prodloužení Íermínn do 30.11.2017.

Součástí ceny nejsou poplatky na další vyžádané průzkumy

povolení a územního rozhodnutí.
a na popla'ìky Za vydání Stavebního

Speošíííkaoe ceny -= Prolelšíżova dokumentace na opravy LC 2®í8 ~ LC Alínoveokà
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v není nad Labem dne 27.8. 2017




