
List č. 1

Krycí list ZBV

Nazev Stavby dle SOD:

III/00719 D7-Libochovičky, III/00720 Zájezd - III/00719
Nazev Stavebního objektu/provozního Souboru (SO/PS):

Silnice III/00719

čisıø So/Ps/
/ pořadí Zmèny So/Ps:

SO 101/1

čı'Sıø ZBV:

Objednatel: Krajska' Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IC: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.S.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IC: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Zaporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.1 -150 958,88 563 207,33 412 248,45 I

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Zaporných
Skupina Zaporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.2 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Zaporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.3 0,00 2 275 360,81 2 275 360,81 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Za'porných kladných a Změn kladných celkem

| 1.4 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 1.5 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č.l Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Zaporných
SUMA Záporných kladných a Změn kladných celkem

I 1 -150 958,88 2 838 568,14 2 687 609,26 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, Za kterým je tečka a index udavající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování Se používá pro jednotlivé Změnové listy (O2)
a pro Rozpis ocenění Změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ČÍSIO SO/ps / Číslo ZBV / Skupina Změny:
Ill/00719 D7-Libochovičky, Ill/00720 Zájezd - III/00719 / pořadí Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): so 101/1 1 / 1

Silnice Ill/00719

Strany Smlouvy O dílo SMLD-0106/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková Organizace Se sídlem Zborovská 81/11` 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG as., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy Změnověho listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 3 počet listů Zhotovitel
3. Zápis O projednání Ocenění soupisu praci 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis Ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení Změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech Změnách 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 41 počet listů

lniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Lokálni sanace,krajů vozovky

Lokální sanace, krajů vozovky
Popis a Zdůvodnění Změny:
PO odfréZování stávající Obrusné vrstvy byla provedena kontrola stávajících konstrukčních vrstev Za účasti Objednatele, TDI a Zhotovitele. Při provedené
kontrole bylo Zjištěno, Že vOZovka Ill/00719 vykazuje v lokálních místech Značné deformace ve větším rozsahu, než bylo v Zadáni (kraje vozovky)Z tohoto
důvodů budou Sanace krajů vozovky ve větším rozsahu. Na základě skutečného Zaměření vznikne doměrek.V místech s dostatečnou Šiřkou vozovky, došlo k
Zúžení komunikace, Z důvodu silné porušené krajnice.Sanacé by byla neekonomická.
Jedná se O vyhrazenou změnu, která je podle čl.5, odst. 5.1 písm. a),résp. podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby Silnic Středočeského kraje
(účinnost Od 21.08.2024) upřesňující provádění Změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o Zadávání veřejných Zakázek Zařazená do skupiny 1. Zároveň se
jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné Zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje
vznik podstatné Změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou Změnu.

údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhęvanychzmen Zapomych a Soucet absolutmcvh hqdnot ,Zmen kladnychZmen kladných celkem a Zmen zapornych

-150 958,88 563 207,33 412 248,45 714 166,21

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc.Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno lng. Milan Plachý podpis

Projektant (autorský dozor): jméno - podpis

Stavební dozor: jméno lng. Marek Zukal podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno - podpis

Zástupce Objednatele Odpovědný Za cenové _ , , .
projednání Změny: jmeno lng.Jaroslava Jurkova podpıs

Zástupce Objednatele: jméno p. Karel Motal podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, Zdůvodněny, dokladovány a Oceněny
v Dokumentaci této Změny. . Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním Zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné Osoby Oprávněné jednatjménem nebo v Zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno lng. Jan Fidler. DiS podpis

p.David Müller
Zhotov'teı: Jmeno Ing. František Císař podpis



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ČÍSIO SO/ps / Číslo ZBV / Skupina Změny:
Ill/00719 D7-Libochovičky, Ill/00720 Zájezd - III/00719 / pořadí Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): so 101/1 1 /3

Silnice Ill/00719

Strany Smlouvy O dílo SMLD-0106/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková Organizace Se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG as., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 3 počet listů Zhotovitel
3. Zápis O projednání Ocenění soupisu praci 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis Ocenění Změn položek 2 počet listů Stavební dozor
5. Přehled Zařazení Změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech Změnách 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 41 počet listů

lniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Celoplošné Zpevnění vozovky vrstvou ACL 16+

Celoplošné zpevnění vozovky vrstvou ACL16+
Popis a Zdůvodnění Změny:
Za účasti Objednatele, TDl a Zhotovitele byla po Odfrézováni provedena kontrola stávající podkladni asfaltové vrstvy na komunikaci Ill/00719 viZ doklad č.16
Zápis Z KD Při provedené kontrole bylo Zjištěno Značné množství poruch na podkladni asf. vrstvě jedná se o četné trhliny a plošné poruchy. Aby nedocházelo
k prokreslení poruch a trhlin do nově položené obrusné vrstvy bylo Stanoveno, Že Z důvodu Zvýšení životnosti vozovky, bude provedeno celoplošné vyztužení
vozovky vrstvou ACL 16+ v tl. 60mm a to v místech rozsáhlých poruch. Z důvodu provedení vrstvy ACL 16+ tl. 60mm v intravilánu obce Libochovičky, bude
nutno Odfrézovat i stávající ložní vrstvu v tl. 60 mm.
K zjištění Značných poruch na podkladni asfaltové vrstvě došlo až po odfréZováni obrusné asfaltové vrstvy, Z tohoto důvodu je táto Změna pro Zadavatele
nepřédvídaná.
,Jedná Se o Změnu nepodstatnou, nepředvidanou, která je tak podle čl.5, odst.1, písm.c), resp. podle čl.10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění Změn Závazků dle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných ZakáZek Zařazena do
skupiny 3.Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné Zakázky.

údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn Záporných a Součet absolutních hodnot Změn kladnýchCena navrhovaných Zmen zapornych Cena navrhovanych Zmen kladných změn kladných Celkem a Změn Záporných

0,00 2 275 360,81 2 275 360,81 2 275 360,81

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje Souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno lng. Milan Plachý podpis

Projektant (autorský dozor): jméno - podpis

Stavební dozor: jméno lng. Marek Zukal podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno - podpis

Zástupce Objednatele Odpovědný Za cenové
projednání Změny: jmeno Ing.JarosIava Jurkova podpis

Zástupce Objednatele: jméno p. Karel Motal podpis

Objednatel a Zhotovitel Se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, Zdüvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny.. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné Osoby oprávněné jednatjménem nebo v Zastoupení Objednatele a
Zhotovitele Své podpisy.

Objednatel (Oprávněná Osoba): jméno Ing. Jan Fidlér. DiS podpis

p.David Müller
Ing. František Císař POCIPISZhotovitel: jméno



ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS)
pro všechny Skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:
III/00719 D7-Libochovičky, III/00720 Zájezd - III/00719

Číslo SOIPS/ číslo Změny SOIPS: SO 101 l1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Silnice III/00719

Údaje v Kč bez DPH

| cena so/Ps dıe smıbuvy |
1 - Zadat

7 926 305,26

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SOIPS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SOIPS je nutno Zadávat se Znaménkem mínus (-

Cena SOIPS v předchozích ZBV:

).

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

Záporných v
předchozích

Cena všech Změn
kladných v

předchozích

Cena SOIPS po
všech předchozích

Rozdíl ceny SOIPS po
všech předchozích

Změnách a ve
Zmènačh na so/Ps Zmènáčh na SO/Ps Zmenach Smıøuvè

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 7 926 305,26 0,00

Cena SOIPS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

Cena navrhovaných
Změn kladných na

Cena všech Změn
kladných na SOIPS

(předchozích a

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SOIPS dle
SOIPS SOIPS navrhovaných) Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10l1

stavební/montážní práce -150 958,88 2 838 568,14 2 838 568,14 35,81%

Cena SOIPS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

Záporných na SO/PS Cena SOIPS po této
Rozdíl ceny SOIPS

po této Změně oproti
Rozdíl ceny SOIPS po
této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SOIPS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smlouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16:15/1

stavební/montážní práce -150 958,88 10 613 914,52 2 687 609,26 33,91%



Rozpis položek a cen Změny
III/00719 D7 Libochovičky, III/00720 Zájezd -III/00720
Číslo a název SO/PS: SO 101 silnice Ill/00719
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice III/00719

zMĚNA souPıSu PRACÍ (so/PS)
So 101

Skupina Změn č.1
v v „ , „ , „ , Cena celkem Změny Změny Cena celkem RozđTl cen PođTl cen

Por. c. , „ , v _ Mnozstvı Ve Mnozstvı po Mnozstvı Cena Za v , , , v ˇ
Kod polozky Nazev polozky m.J. v „ „ , , „ ve Smlouve Zaporne kladne po Zmene celkem celkem

pol. Smlouve Zmene rozdılu m.J. v Kc v v V v v
c c c c VKc v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM m3 1 064,00 1 362,31 298,310 278,06 Kč 295 855,84 0,00 82 948,08 378 803,92 82 948,08 28,04%

5 122738 ODKOPÁVKY A PRKOPAVKY OBECNÉ TŘ. l, ODVOZ DO 20KM m3 1 356,60 1 703,15 346,550 96,51 Kč 130 925,47 0,00 33 445,54 164 371,01 33 445,54 25,55%

6 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI il. 300mm m2 3 876,00 4 866,14 990,140 131,61 KČ 510 120,36 0,00 130 312,33 640 432,69 130 312,33 25,55%

7 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M m2 3 876,00 4 866,14 990,140 44,68 Kč 173 179,68 0,00 44 239,46 217 419,14 44 239,46 25,55%

8 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, m2 3 876,00 4 866,14 990,140 211,07 Kč 818 107,32 0,00 208 988,85 1 027 096,17 208 988,85 25,55%

9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 25 151,00 26 141,14 990,140 12,04 Kč 302 818,04 0,00 11 921,29 314 739,33 11 921,29 3,94%

11 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm m2 21 275,00 20 581,00 -694,000 217,52 KČ 4 627 738,00 -150 958,88 0,00 4 476 779,12 -150 958,88 8,26%

18 15111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH t 3 002,00 3 695,10 693,100 74,09 Kč 222 418,18 0,00 51 351,78 273 769,96 51 351,78 23,09%

celkem I - 150 958,88I 563 207,33I 412 248,45I

Odpovědný Zástupce Objednatele i Odpovědný Zástupce Zhotovitele Odsouhlasují Skladbu měněných položek i nových položek, Včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou Změnu.
Potvrzují Zároveň Skutečné provedení prací a oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele:

Podpis:

Ing. Milan Plachý Za Objednatele:

Pod:

lng. Marek Zukal



Rozpis položek a cen Změny
III/00719 D7 Libochovičky, III/00720 Zájezd -ııı/OO720 ZMĚNA SouPıSu PRAcí (So/PS)
Císlo a název SO/PS: SO 101 Silnice III/00719 SO 101
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice III/00719 Skupina změn č.3

ˇ v v , v , „ , Cena celkem Změny Změny Cena celkem RosI cen Podíl cen
Por. c. , „ , ˇ _ Mnozstvı ve Mnozstvı po Mnozstvı Cena Za v , , , ˇ v

Kod polozky Nazev polozky m.]. „ „ „ , _ „ ve Smlouve Zaporne kladne po Zmene celkem celkem
pol. Smlouve Zmene roZdılu m.1. v Kc ˇ ˇ v ˇ ˇ

c c c c c v%
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 25 151,00 34 685,70 9534,700 12,04 Kč 302 818,04 0,00 114 797,79 417 615,83 114 797,79 37,91%

Nové položky

200 574C5G.N ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ m2 0,000 9 534,70 9534,700 226,600 0,00 0,00 2 160 563,02 2 160 563,02 2 160 563,02 100,00%

| | celkem | | | | | | I 0,00I 2 275 360,81I I z 275 360,81I

Odpovědný Zástupce Objednátele i Odpovědný Zástupce Zhotovitele odsouhlásují Skladbu měněných položek i nových položek, Včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou Změnu.
Potvrzují Zároveň Skutečné provedení prací a Oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele:

Podpis:

Ing. Milan Plachý Za Objednatele:

Podpis:

Ing. Marek Zukal



Příloha ˇ

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN Do SKUPIN

Název a evidenčnı
n' ˇcislo Stavby: III/00719 D7-Liboch0vičky, III/00720 Zájezd - III/00719

Suma Změn kladných a Změn Záporných Skupiny 3 a
Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 9 312 454,24 6=32+36 Skupiny 4 2 275 360,81 12=(1)*0,15 Limit 1 396 868,14

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 12 OOO 063,50 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 24,43% 13=(39)/(1) Sledování limitu v % 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 14 520 076,84 8=1*0.3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 2 793 736,27 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 128,86%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 4,43%

5=(2811)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

-1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
. ˇ ˇ . . . ˇ .. . . ˇ ˇ . . . , ˇ , . - Změny de minimisVyhrazene zmeny (Domerky) (dle §100 Zakona c. Zamena polozek (dle §222 odst. (7) zakona c. Zmeny nepredvıdane (dle §222 odst. (6) Zakona c. Zmeny nezbytné (dle §222 odst. (5) Zakona c. - ˇ , . ˇ . . .134/2016 Sb) 134/2016 sb) 134/2016 Sb) 134/2016 Sb) Zmeny nemenıcı celkovou povahu verejne Zakazky (dle

' ' ` ' §222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb.)

Změn zá orné změny Změny Změny Změn zá orné Změn zá orné(zašávaęse záporné změn Suma Změn záporné Suma Změn záporné Suma Změn (zašávaę se Změn Suma Změn (zašávaę se
SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny , Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se y záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a (zadávat Se Změny kladné záporných a , y záporných a , Změny kladné limit 15 %znamenkem kladné ˇ . , . - , znamenkem kladné . , znamenkem

, znaménkem Zmen kladnych znamenkem Změn kladnych znamenkem Zmen kladnych . Zmen kladnych ,mınus) mınus) mınus)mínus) mínus) mínus)

19: 20: _ _ _ = = =16 17 18 23+26+29+33+37 24+27+30+34+38 21-19+20 23 24 25-23+24 26 27 28-26+27 29 30 32 29+30 33 34 36 33+34 37 38 39 ABS(37)+38

III100719 D7-Libochovičky, III/00720 Zájezd - III/00719 - 150 958,88 2 838 568,14 2 687 609,26 - 150 958,88 563 207,33 412 248,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2 275 360,81 2 275 360,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 1 50101 ""00719 ' Loká'r" Sanaceˇkrajù V°Z°ˇky`Ce'°p'°Š“é Zpevnëní - 150 958,88 2 838 568,14 2 687 609,26 - 150 958,88 563 207,33 412 248,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2 275 360,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vozovky vrstvou ACL 16+

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POZnámka: Formulář má informativní charakter a Zobrazuje Stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Čislø ZBV; 1

Název Stavby: III/00719 D7-Libøøhøvičky, III/00720 zájezd - III/00719

Název Stavebního objektu / provozního
Souboru (SO/PS):

Silnice III/00719

Čisıø so/PS / čisıø změny So/PS; SO 101 / 1

Doklad počet listů

07 So is raci SO změnách
08 Oznámení změn č.1
09 KSUS - Souhlas a k ZBV č.1
10 V ıádření TDI na Oznámení č.1
11 Zaměření loch frezovani - obec Libochoviě
12 Zaměření loch Sanace kra' - D
13 Zaměření loch ACP Sanace kra'
14 Zaměření loch ACL
15 Zaměření loch ACO 11 SO 101
16. Libochoviě is z KD
17. Vyjádření TDI na Oznámení č.1
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Počet listů celkem



Soupis prací SO po všech změnách
Název Stavby: III/00719 D7 Libochovičky, III/00720 Zájezd -III/00720
Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice III/00719
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice III/00719

ZMĚNA souPıSu PRACÍ (So/PS)
1

celkem po všech změnách
ˇ ˇ , „ , ˇ , , Cena celkem ve Změny Změny Cena celkem po Rozdíl cen ,Por. , v , ˇ _ Mnozstvı ve IVlnotVı po Mnozstvı Cena Za m4. „ , , , v , Podıl cen celkem

v Kod polozky Nazev polozky m.J. „ „ , , „ Smlouve Zaporne kladne Zmenach celkem
c. pol. Smlouve Zmenach rozdılu v Kc v v v ˇ ˇ v %

v Kc v Kc v Kc v Kc v Kc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SO 101|||/00719
agregovan OSTATNÍ POŽADAVKY - DıO, GEODETICKÉ zAıvıĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

1 á pol. před a po dokončení Včetně zaměření Zesílení konstrukce , ZJIŠTENÍA VYTYČENÍ kpl 1,00 1,00 0,00 122 527,81 122 527,81 0,00 0,00 122 527,81 0,00 0,00%

INZ. SITI
2 113728 FRÉZOVÁNÍ zPEvNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM m3 1 064,00 1 362,31 298,31 278,06 295 855,84 82 948,08 378 803,92 82 948,08 28,04%

( 1100x0,05(Obec Libochovičky viZ Zaměření doklad č.11)+ sanace (
(3876+990,14= 4866,14) Zaměření doklad Č.12)X0,05) = 298,310

3 9191 1 1 ŘEZANÍ ASFALT. KRYTU bm 150,00 150,00 0,00 45,90 6 885,00 0,00 0,00 6 885,00 0,00 0,00%
4 93818 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM m2 20 410,00 20 410,00 0,00 1,26 25 716,60 0,00 0,00 25 716,60 0,00 0,00%
5 122738 ODKOPAVKY A PRKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. l, ODVOZ DO 20KM m3 1 356,60 1 703,15 346,55 96,51 130 925,47 0,00 33 445,54 164 371,01 33 445,54 25,55%

viz.doklad č.12 Zaměření 4866,14 -3876 = 990,14 x 0,35 = 346,550 m3
6 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI tl. 300mm m2 3 876,00 4 866,14 990,14 131,61 510 120,36 0,00 130 312,33 640 432,69 130 312,33 25,55%

ViZ.doklad č.12 Zaměření 4866,14 -3876 = 990,14 m2
7 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 6OOG/M m2 3 876,00 4 866,14 990,14 44,68 173 179,68 0,00 44 239,46 217 419,14 44 239,46 25,55%

viz.dok|ad č.12 Zaměření 4866,14 -3876 = 990,14 m2
8 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, tl. 60mm m2 3 876,00 4 866,14 990,14 211,07 818 107,32 0,00 208 988,85 1 027 096,17 208 988,85 25,55%

viz.doklad č.12 Zaměření 4866,14 -3876 = 990,14 m2
9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMU LZE DO 0,5KG/lVl2 m2 25 151,00 35 675,84 10 524,84 12,04 302 818,04 0,00 126 719,07 429 537,11 126 719,07 41,85%

viZ.d0klad č.12 Zaměření 4866,14 -3876 = 990,14 m2
viz. Zaměření doklad č.14 9534,7 m2

11 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm m2 21 275,00 20 581,00 -694,00 217,52 4 627 738,00 -150 958,88 0,00 4 476 779,12 -150 958,88 -3,26%
viz skutečné Zaměření doklad č.15

13 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO ZOOMMZ v ASFALTOVÉ vozovcE m 1 190,00 1 190,00 0,00 10,20 12 138,00 0,00 0,00 12 138,00 0,00 0,00%
14 931312 TĚSNĚNÍ DıLATAč SPAR ASF ZÁLIVKOU PRÚŘ DO Zooıvııvız m 1 190,00 1 190,00 0,00 25,50 30 345,00 0,00 0,00 30 345,00 0,00 0,00%
15 89921 VÝŠKOVA ÚPRAVA POKLOPŮ A MRÍŽÍ kus 10,00 10,00 0,00 2 049,87 20 498,70 0,00 0,00 20 498, 70 0,00 0,00%
16 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100 lVllVl S ODVOZElVl NA SKLÁDKU m2 2 291,50 2 291,50 0,00 34,77 79 675,46 0,00 0,00 79 675,46 0,00 0,00%
17 56962 ZPEVN ĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLATU DO TL. 10OMM m2 2 291,50 2 291,50 0,00 38,75 88 795,63 0,00 0,00 88 795,63 0,00 0,00%
18 15111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH t 3 002,00 3 695,10 693,10 74,09 222 418,18 0,00 51 351,78 273 769,96 51 351,78 23,09%

položka č.5 346,55 x 2
19 915111 VDZ V1 - 12,5 , 25, V13 a V18 BARVOU, ZÁKLADNÍ m2 1 039,00 1 039,00 0,00 102,58 106 580,62 0,00 0,00 106 580,62 0,00 0,00%

20 915151 VDZ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY V9a kus 15,00 15,00 0,00 569,90 8 548,50 0,00 8 548,50 0,00 0,00%

21 915221 vOŘQR DOFRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNl NEHLUCNE _ DOD A POKLADKA _ m2 1 039,00 1 039,00 0,00 330,54 343 431,06 0,00 0,00 343 431,06 0,00 0,00%
Vodıcı prouZek 12,5 a 25,'

Nové položky

200 574056.N ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 60mm m2 0,00 9 534,70 9 534,70 226,60 0,00 0,00 2 160 563,02 2 160 563,02 2 160 563,02 100,00%

viz Zaměření doklad č.14 a doklad č.16 Zápis Z KD (jednotková cena přezata Z SOD
objekt SO 102 )

Celkem 7 926 305,27 -150 958,88 2 838 568,14 10 613 914,52 2 687 609,26 2,92



STRABAG a_5_ _
Odštěpný závod Praha żˇˇWrzíýrmzj r r'ftj rx; a“.
Direkce TC, Oblast Jih Ž“ 5' M'Q'Vmìľů
PJ DA Vinařice u Kladna _

Krajská Správa a údržba Silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/ll
150 21 Praha 5 - Smíchov

Věc: „Oznámení zhotovitele o změnách na akci „III/00719 D7 - Libochovičky, III/00720
Zájezd - III/00719“

Vážení,

dovolujeme Si Vám zaslat Oznámení O změnách, které byly určený na základě pasportu před
Započetím realizace a po odfrézováni Obrusní vrstvy komunikace.

Lokální sanace, kraiů vozovky
Po Odfrézování Stávající obrusné vrstvy byla provedena kontrola Stávajících konstrukčních vrstev Za
účasti objednatele, TDI a Zhotovitele. Při provedené kontrole bylo zjištěno, Že vozovka III/00719
vykazuje vlokálních místech Znaěné deformace ve větším rozsahu, než bylo vzadáni (kraje
vozovky). Na základě Skutečného Zaměření vznikne doměrek.

Celoplošné zpevnění vozovky vrstvou ACL16+
Za účasti Obj ednatele, TDI a zhotovitele byla po odfrézováni provedena kontrola stávající podkladní
asfaltové vrstvy na komunikaci III/00719. Při provedené kontrole bylo zjištěno značné množství
poruch na podkladní asf. vrstvě. Aby nedocházelo k prokreslení poruch a trhlin do nově položené
obrusné vrstvy bylo Stanoveno, že Z důvodu Zvýšení životnosti vozovky, bude provedeno celoplošné
vyztužení vozovky vrstvou ACL 16+ vtl. 60mm a to vmístech rozsáhlých poruch. Z důvodu
provedení vrstvy ACL ló+ tl. 60mm v intravilánu obce Libochovičky, bude nutno odfrézovat i
stávající ložní vrstvu v tl. 60 mm.

Ing. Milan Plachý
Dne: 23.5.2024 Vedoucí provozní jednotky Kladno

Page 1 øf 1
STRABAG as.
Kačirkova 982/4 IČ^ 60838744
Jinonice, 158 OO Praha 5. Česká republika DIČ: CZ 60838744
wwwsirabagnz Bankøvni spojeni; ČSOB, čú. 112071233/0300

BIC CODE: CEKOCZPP

STRABAG as, Se sídlem Kaćírkova 982/4,.Jlnonice 158 OO Praha 5 Spolecnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634



KnwmsramA mmsıum'
Středočeského km e

Krajská Správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková Organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.S.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Praha
31.5.2024

Vas dopis :mu'ˇkır/:ť (II/ť v Vyřizuje/telefon
23. 5.2024 Spaček /

Věc: Stavba „Ill/00719 D7-Libochovičky; III/00720 Zájezd-III/00719“ - 1. oznámení o
zjištěné skutečnosti

Na Základě Oznámení Zhotovitele Stavby Ze dne 23.5.2024 Se jedná o následující Změny oproti
Zadávací dokumentací, které nešly předvídat a které vznikly během realizace Stavby „III/00719 D7-
Libochovičky; Ill/00720 Zájezd-lIl/OO719":
Předmětem změn je:

- upřesnění rozsahu Sanace krajnic vozovky na Základě výsledků pasportìzace vozovky po
odfrézovaní obrusné vrstvy, provedené Zástupci Zhotovitele a TDI. Z této pasportìzace vyplynula
potřeba provedeni většího rozsahu oprav krajnic Z důvodů jejich deformace, než jaký byl předpoklad
v Zadávací dokumentaci.
- celoplošné Zpevnění vozovky vrstvou ACL Z důvodu četného výskytu poruch na stávající podkladní
vrstvé vozovky. Tato změna byla projednána Zástupci zhotovitele, objednatele a TDI.

Krajská správa a údržba Silnic Středočeského kraje jako Správce a Zároveň Zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic Ill/00719 a III/00720 a jako Zadavatel výše
Zmíněné Stavby tímto Souhlasí S provedením opravy dle uvedených Změn a Zároveň žádá Zhotovitele
o zpracování ZBV k této Změně Stavby, a to v Souladu Se Zákonem o Zadávání VŘ a příslušnou
směrnicí KSÚS sK.

avc L pacc
projektový manažer Staveb

Bank. spo/:x7730161/0100
IC.“ 00066001
DIC: CZOOOóóOO/



SAFETY PRO

Vyjádření TDI k Oznámení zhotovitele č.1

Stavby

Ill/00719 D7 - Libochovičky; III/00720 Zájezd-III/00719

Dne 23.5. 2024 předložil zhotovitel, v souladu Se Směrnicí upřesňující provádění Změn Závazků dle
Zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných Zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení o Změnách na akci
Ill/00719 D7 - Libochovičky; Ill/00720 Zájezd-III/00719. Toto oznámení Se týká změn na komunikaci

Ill/00719.

Předmětem Změn je:

- Upřesnění rozsahu Sanace krajnic vozovky na Základě výsledků pasportizace vozovky po
odfrézování Obrusné vrstvy, provedené Zástupci Zhotovitele a TDI. Z této pasportizace
vyplynula potřeba provedení většího rozsahu oprav krajnic z důvodů jejich deformace, než
jaký byl předpoklad v Zadávací dokumentaci.

~ Celoplošné Zpevnění vozovky vrstvou ACL Z důvodu četného výskytu poruch na Stávající
podkladní vrstvě vozovky. Tato Změna byla projednána Zástupci zhotovitele, objednatele a

TDl.

TDI souhlasí S navrženými Změnami, které má jednoznačně pozitivní vliv na výslednou kvalitu
prováděného díla.

V Praze dne 30.5.2024

ZaTDI

Ing. Marek Zukal
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Výčet ploch

Jmeno Obsah (m2)

Plocha 1 387,300

Plocha 2 127,840

Plocha 3 12,500

Plocha 4 8,000

Plocha 5 1348,100

Plocha 6 676,700

Plocha 7 949,200

Plocha 8 951,800

Plecha 9 187,900

PIOCha 10 216,800

Celkem: 4866,140
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KSÚS STRABAG (SAFErYPRO J

Zápis Z kontrolního dne Stavby
III/00719 D7 - Libochovičky; III/00720 Zájezd-ııı/00719

Kontrolní den kvality stavby
číslo 1 konaný dne 4.6.2024 V Zařízení staveniště fy. STRABAG

Účastníci
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne kvality

. Plnění Technické specifikace (normy, TePř, atd.)

. Plnění věcného harmonogramu

. Popis provedených prací

. Kontrola kvality provedených prací

. Stav BOZP a PO

. Různé

. Kontrola předchozích úkolů

. Nové úkoly

. Závěr(O
O

O
N

O
U

U
T

-Ď
O

O
N

A

1. Plnění Technické specifikace (RDS, normy, TePř, atd.)
1 .1.Zhotovitelem předány tyto TePř:

Zemní práce, nestmeleně podkladný vrstvy, asfaltové hutněné vrstvy

1.3. Zhotovitelem předány KZP pro tyto technologické procesy:

KZP na pokládku vrstev ACP, ACL a ACO

2. Plnění věcného harmonogramu

Práce jsou rozděleny do tří etap, podle jednotlivých úseků oprav, na které byl vypracován HMG prací.
V době konání prvního KD probíhá realizace první etapy u silnice Ill/00719 l v úseku křižovatka Zájezd -
Libochovičky.

3. Popis provedených prací

Po odfrézování původní obrusné vrstvy úseku křižovatka Zájezd - Libochovičky byly při prohlídce
podkladu Zjištěny četné trhliny a plošné poruchy asfaltové vrstvy. Bylo tedy se zástupci objednatele i
Zhotovitele dohodnuto, že je nutné zde provést zpevnění vozovky celoplošně položenou vrstvou ACL aby
nedošlo k prokreslení poruch do obrusu.

Ke dni konání prvního KD jsou dokončeny sanace krajnic ŠD v úseku křižovatka Zájezd - Libochovičky,
pokládka podkladní vrstvy z ACP u těchto sanaci a probíhá celoplošné pokládka vrstvy ACL.

4. Kontrola kvality provedených prací
Kontrola kvality prováděných prací je ze strany TDI prováděna po celou dobu výstavby, případné

Zjišténé nedostatky jsou ihned řešeny se zhotovitelem. Při kontrole krajnic byly stanoveny úseky, kde bylo
nutné provést sanaci vrstvou ŠD (chybějící konstrukce vozovky, mozaikové trhliny na zbylé asfaltové vrstvě
apod). Rozsah sanaci byl zhotovitelem zdokumentován.

Při kontrole stavby došlo při pokládce vrstvy ACL k přerušení dodávky asfaltové směsi na cca 45 min.
Zhotovitel na tomto místě provede navíc jednu Zkoušku míry zhutnění radiometrickou metodou (troxler) aby
bylo ověřeno, Zda nedošlo k poklesu kvality položené vrstvy.



5. Stav BOZP a PO
Kontrola dodržování zásad BOZP probíhá průběžně koordinátorem BOZP (viz. Samostatné zápisy)

6. Různé
Při předání staveniště zhotoviteli a prohlídce stavby bylo dohodnuto, Že objednatel provede v rámci údržby
obnovu příkopů tak, aby byl zajištěn odvod vody Z vozovky a nedocházelo k jejímu zasakování do tělesa
komunikace.

Zhotovitel předložil cenovou kalkulaci na zvýšení objemu sanaci dle skutečného stavu. Ta bude použita jako
podklad pro zpracování ZBV.

7. Kontrola předchozích úkolů
Úkol č. Název Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín

8. Nové úkoly
Úkol č. Název Obsah úkolu a požadovaný cílový Stav Odpovídá Termín

9.Závěr
Datum konání příštího KD 11.6.2024

Zapsal lng. Marek Zukal
Jme'no Podpis

Přílohy
Číslo Název
1 Prezenční listina



Příloha č. 1
til/00719 D7 - Libochovičky; Ill/00720 Zájezd-III/00719

Zápis Z kontrolního dne Stavby č.1
Prezenční listina

Technická prohiídka
číslo 1 konaný 4.6.2024

v n ,dne .. vv V . V* .V , < A., _. . , ` ,. -__ V „~_„7.,_„77„„,.._ V

ŤJméno, příjvmenír,r__třiç_tu_l Organizace, funkce Telefon, e-mail V

Ing. Marek Zukal SAFETY PRO s.r.o. - TDI

ÍPavel Špaček KSÚS Středočeského kraje

ÍKareı Motaı KSÚS Středočeského Kraje

Ing. Milan Pıaohý STRABAG 8.5.

ÍIng. Radoslav Hnaflč STRABAG as.

Jarosłav Fridrich Město Kladno



(SAFETYPRO J

III/00719 D7 - Libochovičky; III/00720 Zájezd-III/00719

Vyjádření TDI ke změně během výstavby č. 1

Dne 23.5. 2024 předložil Zhotovitel, v souladu se Směrnici upřesňující provádění Změn Závazků dle
Zákona Č. 134/2016 o Zadávání veřejných Zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení o Změnách na akci
III/00719 D7 - Libochovičky; III/00720 Zájezd-III/00719. Toto oznámení se týká Změn na komunikaci
Ill/00719.

Předmětem Změny jsou Změnové listy skupiny 1 (Vyhrazené Změny dle § 7 Směrnice ) a skupiny 3
(Změny Z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice). Změny ve skupině 1 vznikly doměřením
skutečného množství provedených Sanace krajnic (plusová hodnota) a doměřením skutečného
množství vrstvy ACO (mínusová hodnota). Změny byly Zařazeny do skupiny 1 Z důvodu upřesnění
množství u měřeného kontraktu v souladu s SOD. Změny ve skupině 3 pak vznikly Zjištěním
skutečného stavu konstrukce vozovky po odfrézování obrusné vrstvy a přidáním nové konstrukční
vrstvy ACL.

Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem Změny, stejně jako
veškeré předložené podklady ke Změnám byly řádně projednány a připomínkovány Ze Strany TDI.
Následně byly Změnové listy Zhotovitelem upraveny do konečné podoby určující skutečný rozsah
Změny.

Celková kladná hodnota Změny (po Započítání dílčích kladných a Záporných Změn) je Zde vyčíslena na
2 687 609,26 Kč (bez DPH). Ve Změně jsou uplatněny položky oceněné v nabídkovém výkazu výměr a
jedna nová položka.

Po projednání TDI souhlasí s uvedenou Změnou, která je nutná k dokončení díla.

V Praze dne 8.8.2024

Za TDI

Ing. Marek Zukal


