
List č. 1

Krycí list ZBV

Nazev Stavby dle SOD:

III/00719 D7-Libochovičky, III/00720 Zájezd - III/00719
Nazev Stavebního objektu/provozního Souboru (SO/PS):

SO 102 - Silnice III/00720

čı'Sıø So/Ps/
/ pořadí Zmèny So/Ps:

SO 102/1

čı'Sıø ZBV:

Objednatel: Krajska' Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IC: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.S.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IC: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Zaporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.1 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Zaporných
Skupina Zaporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.2 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Zaporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.3 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Za'porných kladných a Změn kladných celkem

| 2.4 0,00 0,00 0,00 |

ZBV č./ Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Záporných
Skupina Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 2.5 0,00 33125352 33125352 |

ZBV č.l Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Zaporných
SUMA Záporných kladných a Změn kladných celkem

| 2 0,00 331 253,52 331 253,52 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, Za kterým je tečka a index udavající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování Se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění Změn položek (04).

ZBV - krycí list



Příloha č. 2

Změnový list

Název Stavby dle SOD: ČÍSIO SO/ps / Číslo ZBV / Skupina Změny:
Ill/00719 D7-Libochovičky, Ill/00720 Zájezd - III/00719 / pořadí Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): so 102/1 2/5

SO 102 - Silnice III/00720

Strany Smlouvy O dílo SMLD-0106/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková Organizace Se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG as., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel
3. Zápis O projednání Ocenění soupisu praci 1 počet listů Projektant (AD)
4. Rozpis Ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení Změn do Skupin 1 počet listů Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech Změnách 2 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 8 počet listů

lniciátor Změny: Objednatel
Předmět Změny: Prodloužení úseku komunikace Ill/00720 do obce Zájezd

Prodloužení úseku komunikace III/00720 do Obce Zájezd
Popis a Zdůvodnění Změny:
Na základě pasportizace před Započetím praci bylo Zjištěno, Že Stávající vozovka na Silnici Ill/00720 vykazuje Značné porušení Obrusné vrstvy i v navazujícím
úseku do Obce Zájezd. Tento úsek vykazuje mozaikové, sitové, příčné a podélné trhliny, plošné deformace, hrboly a ulamané kraje. Objednatel Z tohoto
důvodů rozhodnul O prodloužení provedeni údržby na komunikaci Ill/00720 Směrem do Obce Zájezd. Oprava bude Spočivat v odfrézováni stávající Obrusné
vrstvy v tl.50 mm a následně pokládkou ACO 11+ v tl.50 mm. Součásti Opravy bude provedení spojovacího postřiku a nezpevněných krajnic.
Výše popsané skutečnosti vznikly na Základě požadavku Objednátele.
Jedná se o změnu de minimis, která je tak podle čl.5, Odst.1, písme), resp. podle čl.12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
(účinnost Od 21.08.2024) upřesňující provádění Změn Závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek Zařazena do skupiny 5.Zár0veň se
jedná O práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zména nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst 4 je změnou de
mınımıs.

údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn Záporných a Součet absolutních hodnot Změn kladnýchCena navrhovaných Zmen zapornych Cena navrhovaných Zmen kladných Změn Kladných Celkem a Změn Záporných

0,00 331 253,52 331 253,52 331 253,52

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin HOreŠOvský podpis



Příloha č. 2

Podpis vyjadřuje Souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno lng. Milan Plachý podpis

Projektant (autorský dozor): jméno - podpis

Stavební dozor: jméno lng. Marek Zukal podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno - podpis

Zástupce Objednatele Odpovědný Za cenové
projednání Změny: jmeno Ing.JarosIava Jurkova podpis

Zástupce Objednatele: jméno p. Karel Motal podpis

Objednatel a Zhotovitel Se dohodli, Že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobné popsány, Zdüvodněny, dokladovány a oceněny
v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V Ostatním Züstávaji
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné Osoby oprávněné jednatjménem nebo v Zastoupení Objednatele a
Zhotovitele Své podpisy.

Objednatel (Oprávnëná osoba): jméno lng. Jan Fidíer. DiS podpis

p.David Müller
Zh°t°Wt°|= Jmeno Ing. František císař podpis



ZÁPIS

Příloha č. 3

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS)
pro všechny Skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:
III/00719 D7-Libochovičky, III/00720 Zájezd - III/00719

Číslo SOIPS/ číslo Změny SOIPS: SO 102/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Silnice III/00720

Údaje v Kč bez DPH

| cena so/Ps dıe smıbuvy |
1 - Zadat

1 386 148,98

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SOIPS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SOIPS je nutno Zadávat se Znaménkem mínus (-

Cena SOIPS v předchozích ZBV:

).

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

Záporných v
předchozích

Cena všech Změn
kladných v

předchozích

Cena SOIPS po
všech předchozích

Rozdíl ceny SOIPS po
všech předchozích

Změnách a ve
Zmènačh na so/Ps Zmènáčh na SO/Ps Zmenach Smıøuvè

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 386 148,98 0,00

Cena SOIPS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

Cena navrhovaných
Změn kladných na

Cena všech Změn
kladných na SOIPS

(předchozích a

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SOIPS dle
SOIPS SOIPS navrhovaných) Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 331 253,52 331 253,52 23,90%

Cena SOIPS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

Záporných na SO/PS Cena SOIPS po této
Rozdíl ceny SOIPS

po této Změně oproti
Rozdíl ceny SOIPS po
této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SOIPS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smlouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16:15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 717 402,50 331 253,52 23,90%



Rozpis položek a cen Změny
III/00719 D7 Libochovičky, III/00720 Zájezd -IlI/00720
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Silnice III/00720
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/00720

zMĚNA SouPıSu PRACÍ (So/PS)
So 102

Skupina Změn č.5
ˇ ˇ ˇ , v , v , Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdil cen Poďıl cen

Por. c. , „ , v , MnoZStvı ve Mnozstvı po Mnozstvı Cena za v , , , v V
Kod polozky Nazev polozky m.J. v „ V , _ „ ve Smlouve Zaporne kladne po Zmene celkem celkem

pol. Smlouve Zmene rozdılu m.J. v Kc „ V v v „
c c c c c v%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 113728 ŠĚIŽŠOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH ODVOZ DO m3 131,00 196,70 65,700 278,06 Kč 36 425,86 0,00 18 268,54 54 694,40 18 268,54 50,15%

5 93818 ČI v TĚNÍ VOZOVEK SAMOZBĚREM m3 2 618,00 3 932,00 1314,000 1,26 Kč 3 298,68 0,00 1 655,64 4 954,32 1 655,64 50,19%

9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 5 236,00 6 550,00 1314,000 12,04 Kč 63 041,44 0,00 15 820,56 78 862,00 15 820,56 25,10%

17 56962 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100 MM m2 436,00 686,00 250,000 38,75 Kč 16 895,00 0,00 9 687,50 26 582,50 9 687,50 57,34%

Nové položky

200 574A44.N ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ m2 0,000 1 314,00 1314,000 217,520 0,00 0,00 285 821,28 285 821,28 285 821,28 100,00%

| celkem | | | I | | | 0,00| 331 253,52] 331 253,52I 2,83

Odpovědný Zástupce Objednátele i Odpovědný Zástupce Zhotovitele odsouhlasují Skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou Změnu.
Potvrzují Zároveň Skutečné provedení prací a Oprávněnost Změny.

Za Zhotovitele:

Pod:

Ing. Milan Plachý Za Objednatele:

Podpis:

Ing. Marek Zukal



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMÉN Do SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/00719 D7-Libochovičky, III/00720 Zájezd - III/00719
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 9 312 454,24 6=32+36 Skupiny 4 2 275 360,81 12=(1)*0,15 Limit 1 396 868,14

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 12 331 317,02 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 24,43% 13=(39)/(1) Sledování limitu v % 3,56%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 14 920 893,59 8=1*0,3 Zákonný limit 30 °/ø pro Skupinu 3 a Skupinu 4 2 793 736,27 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 331 253,52

3=(2/1)*100 Procento Změny Přijaté smluvní částky 132,42%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 4,43%

5=(2811)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

-1- - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -
. ˇ ˇ . . . ˇ ˇ . ˇ . ˇ . , . ˇ - , , . Změny de minimisVyhrazene Zmeny (Domerky) (dle §100 zakona c. Zamena polozek (dle §222 odst. (7) zakona c. Zmeny nepredvıdane (dle §222 odst. (6) Zakona c. Zmeny nezbytné (dle §222 odst. (5) Zákona c. . . , , . . . .134/2016 Sb) 134/2016 Sb 1 134/2016 Sb) 134/2016 Sb) Zmeny nemenıcı celkovou povahu verejne Zakázky (dle

` ' ` ' §222 Odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb.)

Změn zá orné změny Změny Změny Změn zá orné Změn zá orné(zaăávaęse záporné změn Suma Změn záporné Suma Změn záporné Suma Změn (zašávaę se Změn Suma Změn (zaăávaę se
SO ZBV č. Název SO/PS l předmět Změny . Změny kladné Hodnota ZBV (zadávat se y záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a y záporných a . Změny kladné limit 15 %znamenkem kladné . , , . , znaménkem kladné - . znamenkem

, znaménkem Změn kladnych znamenkem Změn kladnych znamenkem Změn kladnych Zmen kladnych ,mınus) . mínus) mınus)minus) minus) mınus)

19= 20= _ _ _ = = =
16 17 18 23+26+29+33+37 24+27+30+34+38 21-19+20 23 24 25-23+24 26 27 28-26+27 29 30 32 29+30 33 34 36 33+34 37 38 39 ABS(37)+38

III100719 D7-Libochovičky, III/00720 Zájezd - III/00719 - 150 958,88 3 169 821,66 3 018 862,78 - 150 958,88 563 207,33 412 248,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2 275 360,81 2 275 360,81 0,00 0,00 0,00 0,00 331 253,52 331 253,52

101 1 SO 101 ""00719 ' Loká'm SanaceˇKrajù Vozovkyˇce'Op'Ošné Zpevnèní - 150 958,88 2 838 588,14 2 887 809,28 - 150 958,88 583 207,33 412 248,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2 275 380,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
vozovky vrstvou ACL 16+

102 2 281232 ""00720 ' Prod'OUŽení Úsek“ komun'kace "'/00720 do obce 0,00 331 253,52 381 253,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 253,52 331 253,52
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POZnámka: Formulář má informativní charakter a Zobrazuje Stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Čislø ZBV; 2

Název Stavby: III/00719 D7-Libøøhøvičky, III/00720 zájezd - III/00719

Název Stavebního objektu / provozního
Silnice III/00719

Souboru (SO/PS):

Čisıø so/PS / čisıø změny So/PS; SO 102

Doklad počet listů

O7 Soupis prací SO po změnách
08 Oznámení změn č.1
09 KSUS Souhlas a pokyn k ZBV 2
10 Vyjádření TDI na Oznámení č.2
llVyjádření TDI k ZBV č. 02
12 Zaměření plochy do obce Zájezd

p
-
A

p
-
ı
p

-
L

p
-
ı
p

-
L

y
-
ı
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-
ı

13 Žádost o prodloužení úseku

Počet listů celkem 7



Soupis prací SO po všech změnách
Název Stavby: III/00719 D7-Libochovičky, III/00720 Zájezd - III/00719
Číslo a název SO/PS SO 102 - Silnice III/00720
Číslo a název rozpočtqO 102 - Silnice III/00720

zMĚNA SouPıSu PRACÍ (So/PS)
1

celkem po všech změnách
ˇ ˇ , „ , ˇ , , Cena celkem ve Změny Změny Cena celkem po Rozdíl cen ,

Por. , v , ˇ _ Mnozstvı ve IVlnotvı po Mnozstvı Cena Za m4. ˇ , , , v , Podıl cen celkem
v Kod polozky Nazev polozky m.J. „ „ , , „ Smlouve Zaporne kladne Zmenach celkem
c. pol. Smlouve Zmenach rozdılu v Kc ˇ v ˇ ˇ ˇ v %

v Kc v Kc v Kc v Kc v Kc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SO 102 III/00720
agregovaná OSTATNÍ POŽADAVKY - Dıo, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

1 p0|_ před a po dokončení Včetně zaměření Zesílení konstrukce , ZJIŠTENÍA VYTYČENÍ kpl 1,00 1,000 0,000 122 527,81 Kč 122 527,81 0,00 0,00 122 527,81 0,00 0,00%

INZ. SITI
2 113728 FRÉZOVANÍ zPEVNĚNÝCH PLocH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20Kıvı m3 131,00 196,70 65,700 278,06 Kč 36 425,86 18 268,54 54 694,40 18 268,54 50,15%

viz zaměření doklad č.12 a žádost o prodloužení useku doklad Č.13
1314,0x0,05=65,7

3 919111 REZÁNÍ ASFALT. KRYTU bm 30,00 30,00 0,000 45,90 Kč 1 377,00 0,00 0,00 1 377,00 0,00 0,00%
4 93818 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM m2 2 618,00 3 932,00 1314,000 1,26 Kč 3 298,68 0,00 1 655,64 4 954,32 1 655,64 50,19%

viz. zaměření doklad č.12 1314,0 m2 a žádost O prodloužení useku doklad č.13

9 572213 SPOJOVACÍ POSTRIK ZE SIL. EMU LZE DO 0,5KG/lVl2 m2 5 236,00 6 550,00 1314,000 12,04 Kč 63 041,44 0,00 15 820,56 78 862,00 15 820,56 25,10%

viz. Zaměření doklad č.12 1314,0 m2 a žádost O prodloužení useku doklad č.13

10 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 60mm m2 2 618,00 2 618,00 0,000 226,60 Kč 593 238,80 0,00 0,00 593 238,80 0,00 0,00%
12 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 40 mm m2 2 618,00 2 618,00 0,000 181,61 Kč 475 454,98 0,00 0,00 475 454,98 0,00 0,00%
13 113762 FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRÚŘEZU DO 200MM2 v ASFALTOVÉ VOZOVCE m 30,00 30,00 0,000 10,20 Kč 306,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00%ı
14 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 m 30,00 30,00 0,000 25,50 Kč 765,00 0,00 0,00 765,00 0,00 0,00%
15 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPÚ A ıVıŘı'Žı' kus 1,00 1,00 0,000 2 049,87 Kč 2 049,87 0,00 0,00 2 049,87 0,00 0,00%
16 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100 MlVI S ODVOZEM NA SKLÁDKU m2 436,00 436,00 0,000 34,77 Kč 15 159,72 0,00 0,00 15 159,72 0,00 0,00%
17 56962 ZPEVN ĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. IOOMM m2 436,00 686,00 250,000 38,75 Kč 16 895,00 0,00 9 687,50 26 582,50 9 687,50 57,34%

500 m x0,5m =250 m2
18 15111 POPLATKY ZA LlKVlDACl ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH t 54,90 54,90 0,000 74,09 KČ 4 067,54 0,00 0,00 4 067,54 0,00 0,00%
19 915111 VDZ V1 - 12,5 , 25, V13 a V18 BARVOU, ZÁKLADNÍ m2 119,00 119,00 0,000 102,58 Kč 12 207,02 0,00 0,00 12 207,02 0,00 0,00%

21 915221 VOŘCŤR DOlDRAV zNAC PLASTEM STRUKTURALNl NEHLUCNE _ DOD A POKLADKA _ m2 119,00 119,00 0,000 330,54 KČ 39 334,26 0,00 0,00 39 334,26 0,00 0,00%
vodıcı prouzek 12,5 a 25,'

Nové položky 0,00 0,00 0,00
201 574C56.N ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 11+, tl. 50mm m2 0,000 1 314,00 1314,000 217,520 0,00 0,00 285 821,28 285 821,28 285 821,28 100,00%

viz. zaměření doklad č.12 1314,0 m2 a žádost o prodloužení useku doklad č.13(
jednotková cena přegta z SOD objekt SO 101 )

Celkem 1 386 148,98 0,00 331 253,52 1 717 402,50 331 253,52 2,83
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Krajská správa a údržba Silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Věc: „Oznámení zhotovitele o změnách na akci „III/00719 D7 - Libochovičky, Ill/00720
Zájezd - III/00719“

Vážení,

dovolujeme Si Vám Zaslat oznámení O Změnách, které byly určený na základě paSportu před
započetím realizace.

Prodloužení úseku komunikace III/00720 do obce Záiezd
Na základě pasportizace před Zapoěetím prací bylo Zjištěno, že Stávající vozovka na Silnici III/00720
vykazuje značné porušení obruSné vrstvy i v navazujícím úseku do obce Zájezd. Objednatel Z tohoto
důvodů rozhodnul O prodloužení provedení údržby na komunikaci III/00720 Směrem do obce
Zájezd. Oprava bude Spočívat v odfrézování Stávající obrusné vrstvy vtl.50 mm a následně
pokládkou ACO ll+ vtl.50 mm. Součástí opravy bude provedení Spojovacího postřiku a
nezpevněných krajnic.

ng. ı an ac y
Dne: 24.5.2024 Vedoucí provozní jednotky Kladno
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STRABAG as.

1 Kaćirkøva 982/4 IČ: 80838744
Jinonice, 158 OO Praha 5. Česká repubıika DıCz cz 60838744
www.sirabag.cz Bankovní spojení. ČSOB, ě ú 112071233/0300

Bıc coDE: cEKocZPP

STRABAG as.. se Sídlem Kačírkova 982/4,Jinonice 158 OO Praha 5 Společnost je Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze. oddíl B, vložka 7634
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Krajská správa a údržba Silnic Středočeského kraje, příspěvková Organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.S.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

l 'as dopis :mıü/šyfize (/m' Vyřizu 'e/tele On Praha
24.5.2024 Špaček 31.5.2024

Věc: Stavbaılll/00719 D7-Libochovičk'y; III/00720 Zájezd-lll/00719“ - 2. Oznámení o

zjištěné Skutečnosti

Na základě Oznámení Zhotovitele Stavby ze dne 23.5.2024 Se jedná o následující Změny oproti
Zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace Stavby „III/00719 D7-
LiboChOviČky; Ill/00720 Zájezd-lll/00719":

Předmětem Změn je:
- Prodloužení úseku opravy komunikace III/00720 do obce Zájezd. Tato změna byla projednané

mezi objednatelem a Zhotovitelem před zahájením prací na výše uvedené Stavbě. Důvodem
Změny je špatný technicky Stav komunikace Ill/00720 i v obci Zájezd.

Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a Zároveň Zástupce Středočeského
kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených Silnic Ill/00719 a III/00720 a jako Zadavatel výše
Zmíněné Stavby tímto Souhlasí s provedením opravy dle uvedených Změn a Zároveň žádá Zhotovitele
o zpracování ZBV k této Změně Stavby, a to v Souladu Se Zákonem O zadávání VŘ a příslušnou
Směrnici KSÚS SK.

Í

projektový manažer Staveb
l

Bank. Spoj. : 7730161/0100
IČ: v00066001'
DIC: CZOOOÓÓOOI



SAFETY PRO

Vyjádření TDI k Oznámení .zhotovitele č.2

Stavby

Ill/00719 D7 - Libochovičky; Ill/00720 Zájezd-lll/00719

Dne 24.5. 2024 předložil Zhotovitel, v souladu Se Směrnici upřesňující provádění Změn Závazků dle
Zákona č. 134/2016 o Zadávání veřejných Zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení o Změnách na akci
Ill/00719 D7 - Libochovičky; III/00720 Zájezd-IIl/OO719. Toto oznámení Se týká Změn na komunikaci
lH/00720.

Předmětem Změny je:

- Prodloužení úseku opravy komunikace Ill/00720 do obce Zájezd. Tato změna byla projednána
mezi objednatelem a Zhotovitelem před zahájením praci na výše uvedené Stavbě. Důvodem
změny je špatný technický Stav komunikace Ill/00720 i v obci Zájezd

TDI souhlasí s navrženou Změno, které má jednoznačně pozitivní vliv na výslednou kvalitu
prováděného díla.

V Praze dne 30.5.2024

ZaTDl

lng. Marek Zukal



(SAFETYPRO J

III/00719 D7 - Libochovičky; III/00720 Zájezd-III/00719

Vyjádření TDI ke změně během výstavby č. 2

Dne 24.5. 2024 předložil Zhotovitel, v souladu se Směrnici upřesňující provádění Změn Závazků dle
Zákona Č. 134/2016 o Zadávání veřejných Zakázek (dále jen Směrnice), Oznámení o Změnách na akci
III/00719 D7 - Libochovičky; III/00720 Zájezd-III/00719. Toto oznámení Se týká Změn na komunikaci
Ill/00720 a bylo vyhotoveno v reakci na žádost objednatele o prodloužení úseku opravy silnice
III/00720 do obce Zájezd Ze dne 9.5.2024.

Předmětem Změny je Změnový list skupiny 3 (Změny Z nepředvídaných důvodů dle § 10 Směrnice).
Změny ve skupině 3 vznikly požadavkem objednatele na prodloužení opravovaného úseku silnice
Ill/00720 i do obce Zájezd, a to na Základě technické prohlídky silnice v přípravné fázi projektu, kdy
byl Zjištěn její nevyhovující technický stav. Zhotovitel požadavku objednatele vyhověl a rozsah opravy
Zvýšil io úsek v intravilánu obce Zájezd.

Změnový list S vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenovým dopadem Změny, Stejně jako
veškeré předložené podklady ke Změně byly řádně projednány a připomínkovány Ze Strany TDI.
Následně byl Změnový list Zhotovitelem upraven do konečné podoby určující skutečný rozsah Změny.

Celková kladná hodnota Změnyje Zde vyčíslena na 331 253,52 Kč (bez DPH). Ve Změně jsou
uplatněny položky oceněné v nabídkovém výkazu výměr a jedna nová položka.

Po projednání TDI souhlasí S uvedenou Změnou, která Zvýší technický Stav opravovaného úseku.

V Praze dne 8.8.2024

Za TDI

lng. Marek Zukal



11/2 /

Ä\ \ (85V _ / ı \ \

\ 84/8 \ -

g
84 1 /

A 11/1
A . _

p AA A šwı 9/8 25 376
A A r- ' [_ _O

ı A A 84/8
A2/5 286/81 A A A A 886/15 AAA/3 24 3 . 21

. . A A A A A A .

. 886/13 _A A A m Ĺěx _

2/1 A M M4. 886/1 /

í'; \ /f g 83 _

33/1 7 A AAAA A 5

A
713 b 6/ \ A 886/5 TD

34 _l 38 886/80 A A
6/3

Ď _ PIOCha'I A
1314.000 m24 W 371

6/1 .
136 _

38
Ď

31

5 14 _0

644

6ê3

349
Í)

Výčet ploch

Jméno Obsah (m2)

Plocha 1 1314,000

H52!! __131_4_.000

10m



sús
KMSMSPRÁVA A 008184 Sllłllť

Středočeského km '

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG 8.5.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Vás dopis Značky/Ze dne Vyřizu 'e/teie on Praha
Špaček 09.05.2024

Věc: Stavba „III/00719 D7-Libochovičky; III/00720 Zájezd-III/00719“ - žádost o
prodloužení úseku Opravy silnice III/00720 do obce Zájezd

Na Základě provedené prohlídky připravované opravy silnic bylo zjištěno, že Stav silnice
v obci Zájezd je také v nevyhovujícím Stavebním stavu. Tak jako předchozí vybrané úseky silnic pro
opravu, i tento úsek vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké
množství Oprav, Odlámané kraje, hrbOIy apod.

Proto chceme Zhotovitele požádat, aby prodloužil úsek opravy komunikace III/00720 i do
Obce Zájezd. Zároveň jsme Si vědomi, že bude nutné zpracování ZBV k této Změně Stavby, a to v
Souladu Se Zákonem O Zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Děkujeme Za vstřícnost a dobrou Spolupráci.

Pavel Spaček
projektový manažer Staveb

Bank. spoj.: 7730] 61/01 00
IČ: 00066001
DIC; 0200066001


