


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ UZAVŘENÉ FORMOU OBJEDNÁVKY 

Č. 			ZE DNE 19. 6. 2024
UVEŘEJNĚNÉ V REGISTRU SMLUV DNE 8. 7. 2024


Smluvní strany:

	1. Objednatel:  
sídlo:
	statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00

	IČ:
DIČ:
	00075370
CZ00075370

	jednající prostřednictvím:
	ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY

	
	Magistrátu města Plzně

	sídlo:
	Palackého nám. 6, Plzeň, PSČ 301 00

	zastoupený:
	Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

	
     
	


a


 2. Dodavatel:	Ing. Petr Janoch
  sídlo:     	
	IČ:
zastoupený:
	42388422
Ing. Petr Janoch



uzavírají tento 
 

dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky


I.

Mezi smluvními stranami byla dne 4. 7. 2024 uzavřena formou objednávky č. 4510080941 smlouva, jejímž předmětem je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkonu inženýrské činnosti v rozsahu změny stavby před dokončením pro investiční akci „Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu Prokopávka“.


II.

V souvislosti s účinností nového stavebního zákona jsou příslušné úřady pověřené vydáváním vyjádření a stanovisek momentálně zahlceny žádostmi, což vede k technickým problémům   
a chybám, které výrazně zpomalují celý proces. Tím dochází k prodlužování lhůt k získání potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, a tím často k nemožnosti dodržet původní termíny stanovené při uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, že tato situaci vznikla aniž by ji zhotovitel zavinil, nelze mu ji přičítat k tíži. 


S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení inženýrské činnosti díla do 29. listopadu 2024.


III.
 
Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny. 
  



V Plzni dne:			                           	   V Plzni dne:  






    ………………………………… 			     …………………………………….……
        statutární město Plzeň 		               
  Odbor správy infrastruktury MMP         		   	   
     Ing. Veronika Vítová, MBA 		                                  Ing. Petr Janoch
statutární město Plzeň                                                          		       Ing. Petr Janoch
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