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	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností 
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	Zařazení změnového listu
	
	
	
	
	
	 
	

	NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
	

	
	xxxx
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/139/P/SoD/2021
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	10.09.2024
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Slovácko" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/139/P/SoD/2021 (evid.č.objednatele), (N 72/21) 121205A (evid.č.zhotovitele). 
V současné době společnost zpracovává část C.2) - zajištění veškerých podkladů, stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastníků správního řízení a dalších souvisejících stanovisek, rozhodnutí a povolení nezbytných pro podání kompletní žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb.                                                                                                                                                                 Projektová dokumentace pro projednání dle bodu C.1) SoD byla řádně zpracována a odevzdána ve stanoveném termínu 16.11.2022, kdy byla odsouhlasena objednatelem. Následně bylo zahájeno projednávání, v prosinci roku 2022 proběhlo jednání s Povodím Moravy, Policii ČR a městem Staré Město, kde byla představena kompletní dokumentace. Na jednání s městem bylo zjištěno, že doposud nebyla vydána oficiální změna územního plánu (záměr byl v rozporu s aktuálně platným územním plánem), která by měla být vydána v červnu 2024. Žádost o vyjímky z chráněných druhů byla podána dne 17.10.2023. Dne 20.12.2023 jsme obdrželi usnesení od Krajského úřadu Zlínského kraje. Usnesením byla stanovena lhůta 40 dnů pro doplnění žádosti o výjimku u zvláště chráněných druhů. Dne 22.1.2024 byla odeslaná žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků a doplnění žádosti. Dne 26.1.2024 nám bylo doručeno usnesení o prodloužení lhůty o 90 dnů do 26.4.2024. Dne 10.4.2024 byla na základě doporučení úřadu a po projednání s investorem stažena původní žádost o výjimku u zvláště chráněných druhů. Žádost byla doplněna o důležité informace a podklady a znovu zaslána dne 25.6.2024, tj. po schválení změny územního plánu města Staré Město. Dne 24.7.2024 jsme přes DS obdrželi usnesení od Zlínského kraje, že uřčuje 15denní lhůtu nahlížení do spisu. Od této doby se čeká na prvoinstanční vydání předmětné výjimky. Pro plné dokončení bodu C. 2) je tedy nutné čekat na vydání souhlasu se zásahem do chráněných druhů a nabytí jeho právní moci. Z výše uvedených důvodů Vás tímto nyní proto žádáme o změnu / posun termínu plnění bodu C.2) smlouvy o dílo tak, aby termín plnění tohoto bodu byl navázán na nabytí právní moci rozhodnutí o výjimce ze zásahu do chráněných druhů.
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.        
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.        
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.       
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na dokončení dílčího bodů plnění díla C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla.
	

	Cena SoD před změnou
	4.297.000,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	4.297.000,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 0 %
	0,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouv : S/ŘVC/139/P/SoD/2021
	Předpokládaný výdaj 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu : C - 2)            
	80.000,- Kč
	12/2024
	

	garant smlouvy: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



