dodatek č. 6 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
231040











(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy 
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a
zhotovitelem
AQUATIS a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
 Sídlo:
Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxxxxxxxxxx, generální ředitel, na základě plné moci ze 
dne 5. 12. 2023
IČ:
46347526
DIČ:
CZ46347526
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se smlouva o dílo č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 1. 5. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023, dodatku č. 2 ze dne 29. 2. 2024, dodatku č. 3 ze dne 26. 4. 2024, dodatku č. 4 ze dne 24. 6. 2024 a dodatku č. 5 ze dne 2. 8. 2024, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

1) V čl. VI. „smluvní cena“ se v odstavci 1 vypouští původní text:
„i)
   plnění bodu D) – lodní zdvihadlo ………………………………… 6.685.500,- Kč bez DPH“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„i)
   plnění bodu D) – lodní zdvihadlo – koncept ke kontrole …… 4.679.850,- Kč bez DPH“
a
„q)
plnění bodu D) – lodní zdvihadlo – čistopis …………………..  2.005.650,- Kč bez DPH“.

2) V čl. VII. „termín plnění“ se v odstavci 1 vypouští původní text:
„i)
   bod D) – lodní zdvihadlo ………………………………… do 510 dnů od podpisu smlouvy“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„i)
   bod D) – lodní zdvihadlo – koncept ke kontrole ……………………….. do 30. 11. 2024“
a

„m)
bod D) – lodní zdvihadlo – čistopis ………………..
do 60 dnů od nabytí právní moci společného povolení stavby - část záměru lodní zdvihadlo.“.
3) V čl. XI. „smluvní pokuta, finanční kompenzace“ se v odstavci 1 vypouští původní text:
„i)
v rozsahu bodu D – lodní zdvihadlo dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 1. písm. i) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. i) za každý započatý den prodlení;“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„i)
v rozsahu bodu D – lodní zdvihadlo – koncept ke kontrole dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 1. písm. i) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. i) za každý započatý den prodlení;“
a
„q)
v rozsahu bodu D – lodní zdvihadlo – čistopis dle čl. IV. odst. 1.2. smlouvy v době dle čl. VII. odst. 1. písm. m) smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. VI odst. 1 písm. q) za každý započatý den prodlení;“.
4) Smluvní strany se dohodly, že rozsah plnění bodu plnění D – lodní zdvihadlo – koncept ke kontrole bude odpovídat čl. IV. odst. 1.2. bodu D smlouvy, vyjma následujících částí, které budou součástí plnění až bodu plnění D – lodní zdvihadlo – čistopis: (a) zapracování veškerých požadavků obsažených v dokladové části čistopisu dokumentace zpracovaného dle bodu C - 1) předmětu díla a podmínek společného povolení zajištěného dle bodu C - 2) předmětu díla, včetně specifikace způsobu jejich vypořádání; (b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a (c) Kontrolní kniha stavby.  

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 1. 5. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023, dodatku č. 2 ze dne 29. 2. 2024, dodatku č. 3 ze dne 26. 4. 2024, dodatku č. 4 ze dne 24. 6. 2024 a dodatku č. 5 ze dne 2. 8. 2024, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1.
Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy, Změnový list č. 6, datum vydání 13. 9. 2024.
V Praze dne .....................










                    V Brně dne .....................
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele
.................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

generální ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
AQUATIS a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..

Dodatek č. 6 SoD č. S/ŘVC/178/P/SoD/2022
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č.231040









(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


