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Dodatek č. 1 

 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.04.2024 na akci  

„Výměna TZB, obkladů, dlažeb a vnitřních výplní otvorů 5. MŠ Dobříš, Jeřábová č. p. 613 

–I. + II. NP střední trakt“ 

Smluvní strany  

město Dobříš 

se sídlem:  Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

IČO:   00242098 

DIČ:   CZ00242098 (je plátcem DPH) 

zastoupení:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram 

č. účtu:  27-521732389/0800 

kontaktní osoby:  ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, funkce: projektový 

manažer, e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 310 

na straně jedné jako objednatel 

 

a 

 

MC Invest Czech, s. r. o 

se sídlem: Jaurisova 515/4, Praha 4 

korespondenční adresa: Jaurisova 515/4, Praha 4 

IČO: 03813622, DIČ: CZ03813622 

zastoupení: Miloslav Černý 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 237984 

bankovní spojení: ČSOB, a. s. 

č. účtu: 268760406/0300 

kontaktní osoby: Miloslav Černý, jednatel, tel: 732 915 348, e-mail: cerny@washing.cz    

na straně druhé jako zhotovitel 

 

I. Úvodní ustanovení 

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 23.04.2024 smlouvu o dílo (dále jen 
smlouva), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 19/44/2024/RM (II.) dne 
09.04.2024 na stavební práce „Výměna TZB, obkladů, dlažeb a vnitřních výplní otvorů 5. MŠ 
Dobříš, Jeřábová č. p. 613 – I. + II. NP střední trakt“. 

              

   II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu prací dohodly na následující změně smlouvy: 

1) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:  

Celková cena veřejné zakázky:  

 Cena bez DPH: 4 509 045,72 Kč (slovy: čtyři miliony pět set devět tisíc čtyřicet pět korun 

a sedmdesát dva haléřů) 
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 DPH ve výši 21% 946 899,60 Kč (slovy: devět set čtyřicet šest tisíc osm set devadesát 

devět korun a šedesát haléřů) 

 Cena včetně DPH 5 455 945,32 Kč (slovy: pět miliónů čtyři sta padesát pět tisíc devět 

set čtyřicet pět korun a třicet dva haléřů) 

 

 

 

III. Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, 
svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují svoje podpisy. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.  

4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní 
tajemství a nemusí být anonymizováno. 

5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dobříše dne 24.09.2024 usnesením 
číslo 9/60/2024/RM. 

 

V Dobříši       V  

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

 

Ing. Pavel Svoboda      Miloslav Černý  

starosta města       jednatel společnosti  



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem Poznámka

31    8 654,57 1 845,43 10 500,00 4,40
1 317940010RA0 s 4,00 2 625,00 8 654,57 1 845,43 10 500,00 1,10 4,40

34   30 755,78 11 506,06 211 797,86 5,17
2 342255024R00 m2 9,72 658,50 4 505,75 1 894,87 6 400,62 0,07 0,73
3 342255028R00 m2 15,60 900,75 10 897,09 3 154,61 14 051,70 0,11 1,75

m2 -15,60 900,75 0,00 0,00 -14 051,70 0,11 -1,72
m2 15,60 900,75 0,00 0,00 14 051,70 0,11 1,72

4 342255024R00 m2 7,20 658,50 3 337,59 1 403,61 4 741,20 0,07 0,50

m2 3,60 658,50 0,00 0,00 2 370,60 0,07 0,25

5 342255024RT1 m2 25,92 658,50 12 015,34 5 052,98 17 068,32 0,07 1,94

m2 -25,92 660,50 0,00 0,00 -17 120,16 0,07 -1,81

m2 17,28 2 006,00 1 297,00 709,00 34 663,68 0,07 1,29 8,64m2 okna 120x60cm

SDK kastlíky na VZT  (8ks x 3bm)+ stoupačky (4ks x 3 bm)- 2NP-červený SDK bm 36,00 1 630,00 58 680,00
SDK kastlíky na stoupačky - 1NP- zelený SDK (6ks x 3bm) WC personál nebude (4ks) bm 18,00 1 210,00 21 780,00
Revizní dviřka plastová (VZT+stoupačky)- 1NP (WC personál nebude (4ks)) ks 10,00 735,00 240,00 495,00 7 350,00
Větrací mřížky do SDK stěny soc.zař. vč.montáže ks 16,00 110,00 85,00 25,00 1 760,00
Perlinka + lepidlo na příčky Ytong m2 34,20 302,00 10 328,40
Přesunutí stoupačky do kabinetu ks 4,00 1 285,00 554,00 731,00 5 140,00
Osekání plísní, ošetření proti plísni, oprava stěny m2 4,50 385,00 1 732,50
Zednické zapravení a začištění špalet po montáži oken ks 12,00 1 576,00 496,00 1 080,00 18 912,00
Zednické zapravení a začištění po výměně rozvaděčů m2 14,00 658,50 9 219,00
Zednické zapravení a začištění po výměně zárubní 4 ks hod 16,00 460,00 7 360,00
Zednické zapravení a začištění po montáži nových zárubní 4 ks hod 16,00 460,00 7 360,00

41   1 094,11 6 609,89 15 416,00 0,80
6 411387531R00 kus 16,00 481,50 1 094,11 6 609,89 7 704,00 0,05 0,80

šalování + materiál ks 16,00 482,00 90,00 392,00 7 712,00

61   20 351,83 109 451,42 317 379,26 16,53
7 612403385R00 m 68,00 107,63 2 651,32 4 667,18 7 318,50 0,01 0,59

Oprava, začištění stropů a stěn po rozvodech elektro, lokálně, perlinka lepidlo m2 68,00 302,00 20 536,00
8 612421626R00 m2 262,86 286,13 10 682,84 64 527,98 75 210,82 0,04 11,60
9 612423531R00 m2 9,20 941,25 1 390,21 7 269,29 8 659,50 0,06 0,54
10 612409991R00 m 68,80 72,75 299,63 4 705,57 5 005,20 0,00 0,26
11 611401111RT2 kus 12,00 195,00 610,21 1 729,79 2 340,00 0,00 0,06
12 612401391R00 kus 4,00 450,00 299,92 1 500,08 1 800,00 0,04 0,17
13 612425931RT2 m2 2,16 759,00 505,15 1 134,29 1 639,44 0,03 0,08
14 612401391RT2 kus 4,00 610,50 875,02 1 566,98 2 442,00 0,04 0,14
15 612421739R00 m2 51,68 491,25 3 037,54 22 350,26 25 387,80 0,06 3,10

m2 580,00 288,00 0,00 0,00 167 040,00
63   0 1 421,12 1 011,58 24 431,70 1,80

16 631312121R00 m3 0,72 3 378,75 1 421,12 1 011,58 2 432,70 2,50 1,80
Provedení sond pro napojení topení kpl. 10,00 285,00 2 850,00
Demontáž prahů ks 53,00 25,00 1 325,00
Doložení dlažby 10 x 10 cm m2 8,00 1 550,00 1 000,00 550,00 12 400,00
Oprava podlahy po sondách ks 12,00 452,00 112,00 340,00 5 424,00

64   6 201,72 6 804,78 20 215,50 0,15
17 648991111R00 m 14,40 153,75 113,15 2 100,85 2 214,00 0,00 0,03

m -9,60 153,75 0,00 0,00 -1 476,00 0,00 0,00

Druh stavby: P. D. pro výběrové řízení  zhotovitele stavby Začátek výstavby: 01.07.2024 Projektant: Mgr. Josef Šimonovský

Stavební rozpočet - VÍCE A MÉNĚPRÁCE - PRACOVNÍ VERZE

Název stavby: 5.  M. Š. Dobříš II Doba výstavby: 184 dní Objednatel: Město Dobříš

JKSO: 8013149 Zpracováno dne: 18.12.2023 Zpracoval: J. Šimonovský, 0000883

Lokalita: Jeřábová 613, 263 01 Dobříš Konec výstavby: 31.12.2024 Zhotovitel: Výběrové řízení

Stěny a příčky
Příčky z desek Ytong tl. 100 mm - předstěna umyvadla soc. zařízení  2,7 x 0,9 x 4
Příčky z desek Ytong tl. 150 mm -  předstěna WC sociální zařízení 3,25 x 1,2 x 4
Příčky z desek Ytong tl. 150 mm -  předstěna WC sociální zařízení 3,25 x 1,2 x 5
Příčky z SDK desek 150mm -  předstěna WC sociální zařízení 3,25 x 1,2 x 5
Příčky z desek Ytong tl. 100 mm ( zazdívka dveří šatna, sociálka 4 x )

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Zdi podpěrné a volné
Osazení válcovaných pofilů  L - nové dveře šatna x herna 4 x, agregace

Úprava povrchů vnitřní
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS

Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká - pod obklady
Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2

Příčky z desek Ytong tl. 100 mm ( znovuvystavění příčky 90x200 cm kvůli rozboření při 
demontáži rozvodů v místnostech 216,207 )

Příčky z desek Ytong tl. 100 mm ( okna chodba 1,2 x 1,8 x 12 )  

Příčky z desek Ytong tl. 100 mm ( okna chodba 1,2 x 1,8 x 12 )  25,92m2-8,64m2 okna 
=17,28m4

Příčky z desek Ytong tl. 300 mm ( okna chodba 1,2 x 1,8 x 12 )  

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách - otvory po VZT

Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm

Výplně otvorů
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 ( nad obklady - dveře sociálka x šatna )
Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková ( zazdívka oken a dveří )
Omítka vnitřního zdiva, štuková ( celoplošně stěny a stropy)
Podlahy a podlahové konstrukce



18 641960000R00 m 20,00 105,38 387,72 1 719,78 2 107,50 0,00 0,00
19 642942111RT4 kus 4,00 2 171,25 5 700,85 2 984,15 8 685,00 0,03 0,12

kus 4,00 2 171,25 0,00 0,00 8 685,00 0,03 0,12
712   8 608,78 2 323,22 0,00 0,04

20 712348104RT3 kus 8,00 1 366,50 8 608,78 2 323,22 10 932,00 0,00 0,04
kus -8,00 1 366,50 0,00 0,00 -10 932,00 0,00 0,00

721   60 324,63 68 141,28 145 168,79 -6,92
21 721140802R00 m 76,00 140,63 0,00 10 687,50 10 687,50 0,01 1,13
22 721140802R01 m -46,00 140,63 0,00 0,00 -6 468,75 0,00 0,00

Demontáž podlahové vpusti ks 4,00 170,00 680,00
22 721140806R00 m 16,00 196,13 0,00 3 138,00 3 138,00 0,03 0,49
23 721140806R01 m 34,00 196,13 0,00 0,00 6 668,25 0,03 1,02
23 721140915R00 kus 10,00 558,75 1 318,67 4 268,83 5 587,50 0,00 0,00
24 721160802R00 m 30,00 63,23 0,00 1 896,75 1 896,75 0,01 0,20

721160802R01 m 5,00 63,23 0,00 0,00 316,13 0,01 0,05
25 721176105R00 m 40,00 740,25 11 254,39 18 355,61 29 610,00 0,00 0,06
26 721176116R00 m 16,00 891,75 9 955,64 4 312,36 14 268,00 0,00 0,03
27 721176113R00 m 41,60 381,75 7 070,94 8 809,86 15 880,80 0,00 0,02
28 721176124R00 m 36,00 215,25 4 120,67 3 628,33 7 749,00 0,00 0,02
29 721176117R00 m 22,00 1 115,25 18 656,26 5 879,24 24 535,50 0,00 0,05
30 721290112R00 m 16,00 27,90 37,39 409,01 446,40 0,00 0,00
31 721290111R00 m 76,00 21,30 44,53 1 574,27 1 618,80 0,00 0,00
32 721290822R00 t 1,62 1 871,25 0,00 3 038,91 3 038,91 0,00 0,00
33 721273145R00 kus 10,00 262,88 1 492,21 1 136,54 2 628,75 0,00 0,04

kus -10,00 262,88 0,00 0,00 -2 628,75 1,00 -10,04
34 721273200RT2 kus 8,00 922,50 6 373,93 1 006,07 7 380,00 0,00 0,00

kus -8,00 922,50 0,00 0,00 -7 380,00 0,00 0,00
nový poklop na revizní otvor kanalizace plynotěsný, míst.106,115 ks 2,00 9 572,00 5 012,00 4 560,00 19 144,00
montáž čistících kusů do stoupaček ks 16,00 242,00 140,00 102,00 3 872,00
rozbor vody ks 1,00 2 500,00 2 500,00

722   84 971,63 152 136,47 285 372,35 59,12
35 722254201RT1 kus 4,00 6 105,00 22 221,65 2 198,35 24 420,00 0,03 0,12 prům D25 20bm

kus -4,00 6 105,00 0,00 0,00 -24 420,00 0,03 -0,12
Hydrantový systém GRAS D25/20 m, plná dvířka, 650x650x285 mm, bílý ks 4,00 7 980,00 7 430,00 550,00 31 920,00 0,03 0,12 změna na hl.285mmobk.Kotyza 2.7.
Odpojení a demontáž stávajících hydrantů ks 4,00 450,00 1 800,00 0,00
Rozvody vody pro hydranty - uhlíková ocel bm 38,00 448,00 229,00 219,00 17 024,00 0,00

36 722170801R00 m 322,00 17,70 0,00 5 699,40 5 699,40 0,00 0,09
37 722172311R00 m 298,00 286,13 23 202,22 62 063,03 85 265,25 0,00 1,19
38 722172312R00 m 16,00 348,00 1 697,11 3 870,89 5 568,00 0,01 0,08

m 36,00 348,00 0,00 0,00 12 528,00 0,01 0,36
39 722172313R00 m 8,00 419,25 1 328,76 2 025,24 3 354,00 0,01 0,04

m 21,00 419,25 0,00 0,00 8 804,25 1,01 21,11
m 18,00 502,00 0,00 0,00 9 036,00 2,01 36,10

40 722172351R00 kus 8,00 195,00 414,89 1 145,11 1 560,00 0,00 0,00
41 722172961R00 kus 16,00 117,00 279,79 1 592,21 1 872,00 0,00 0,00
42 722172962R00 kus 8,00 123,00 81,31 902,69 984,00 0,00 0,00
43 722181211R00 m 298,00 62,33 2 681,18 15 891,67 18 572,85 0,00 0,00
44 722181211RT6 m 16,00 64,35 181,94 847,66 1 029,60 0,00 0,00
45 722181211RT7 m 8,00 62,40 94,32 404,88 499,20 0,00 0,00
46 722202411R00 kus 16,00 193,50 2 049,47 1 046,53 3 096,00 0,00 0,00
47 722202412R00 kus 4,00 267,00 783,09 284,91 1 068,00 0,00 0,00
48 722202413R00 kus 2,00 336,00 518,34 153,66 672,00 0,00 0,00
49 722202414R00 kus 2,00 456,75 732,14 181,36 913,50 0,00 0,00
50 722181212RW6 m 151,60 456,75 20 987,79 48 255,51 69 243,30 0,00 0,02
51 722280106R00 m 322,00 12,75 58,65 4 046,85 4 105,50 0,00 0,00
52 722259991R00 kus 4,00 189,38 0,00 757,50 757,50 0,00 0,00

725   333 346,85 86 058,40 481 125,50 -13,25
53 725210821R00 soubor 32,00 130,13 0,00 4 164,00 4 164,00 0,02 0,62
54 725240811R00 soubor 4,00 235,88 0,00 943,50 943,50 0,09 0,35

Demontáž baterií a zaslepení ks 44,00 150,00 6 600,00
Demontáž nástěnných radiátorů v umývárnách vč.zaslepení ks 12,00 234,00 2 808,00
Demontáž krytů žebrových radiátorů + ve třídách ks 20,00 50,00 1 000,00
Demontáž žebrových radiátorů ks 20,00 544,00 10 880,00

55 725013138RU1 soubor 4,00 5 287,50 18 473,74 2 676,26 21 150,00 0,03 0,11
56 725017132R00 soubor 12,00 2 148,75 19 148,11 6 636,89 25 785,00 0,02 0,20

soubor -12,00 2 148,75 0,00 0,00 -25 785,00 0,02 -0,24
Umyvadlo klasické JIKA s otvorem Deep 55 cm bílá - dospělácké ks 8,00 2 148,75 2 148,75 553,00 17 190,00 0,02 0,16

Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky

Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm (DN 70  4ks x 7,5bm = 30 bm)

Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm 
Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm (DN110 10 ks x 7,5bm = 75bm)
Napojení HT na stávající litinu potrubí, DN 100 mm na HT
Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm
Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky - za poškozené
Izolace střech (živičné krytiny)
Povlaková krytina střech do 10°, prostup pro VZT  z asfaltového pásu
Povlaková krytina střech do 10°, prostup pro VZT  z asfaltového pásu
Vnitřní kanalizace
Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm 

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm
Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 6 - 12 m
Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm
Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm
Souprava ventilační střešní HL
Souprava ventilační střešní HL

Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm
Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm
Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm
Potrubí HT svodné (ležaté), D 75 x 1,9 mm
Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm

Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 17
Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16
Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 17
Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 50x4,4 mm
Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 20
Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 16 mm, vodovod

Vnitřní vodovod
Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, hl. 180 mm, vystrojený
Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, hl. 180 mm, vystrojený

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm
Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16
Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16

Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 25 mm
Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 32 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm - potrubí Ú.T. v zemi
Tlaková zkouška vodovodního potrubí  do DN 32 mm
Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu
Zařizovací předměty

Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 20 mm, vodovod
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr do 12 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm
Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 16 mm
Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 20 mm

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
Demontáž sprch bez výtokových armatur - vaničky

Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý, sedátko - personál
Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé
Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé



Polosloup JIKA bílý ks 4,00 1 877,00 1 647,00 230,00 7 508,00 0,01 0,02
Umyvadlová baterie stojánková páková JIKA s click-clack - dospělácká umyvdla ks 12,00 2 863,00 2 597,00 266,00 34 356,00 0,00
Sifon umyvadlový plast-umyv.s polosloupem ks 4,00 762,00 355,00 407,00 3 048,00 0,00
Umývátko Jika 45x hl.37 cm, s otvorem pro baterii a přepadem ks 4,00 1 750,00 1 197,00 553,00 7 000,00 0,00

57 725017331R00 soubor 20,00 2 043,75 30 177,06 10 697,94 40 875,00 0,01 0,18
soubor -20,00 2 043,75 0,00 0,00 -40 875,00 0,01 -0,20

Umývátko klasické JIKA 45 cm ks 20,00 2 191,00 1 656,00 535,00 43 820,00
Sifon umyvadlový JIKA Rio chrom - 8x dospělácké + 20x dětské ks 28,00 867,00 460,00 407,00 24 276,00
Ventil uzavírací ASAG 1/2"x3/8"x10mm chrom ks 64,00 277,00 167,00 110,00 17 728,00

58 725019101R00 soubor 4,00 5 426,25 19 483,12 2 221,88 21 705,00 0,01 0,06
Baterie JIKA nástěnná Talas ramínko 300mm chrom (k výlevkám) ks 4,00 1 484,00 1 218,00 266,00 5 936,00

59 725860202R00 kus 4,00 369,38 1 069,59 407,91 1 477,50 0,00 0,00 bude dělat truhlář

60 725829201RT1 kus 20,00 1 976,25 35 601,27 3 923,73 39 525,00 0,00 0,03
kus -20,00 1 976,25 0,00 0,00 -39 525,00 0,00 0,00

61 725825641R00 kus 20,00 3 937,50 73 429,44 5 320,56 78 750,00 0,00 0,05
kus -20,00 3 937,50 0,00 0,00 -78 750,00 0,00 0,00

Baterie umyvadlová stojánková páková JIKA ks 20,00 2 485,00 2 219,00 266,00 49 700,00
Umyvadlová zátka s volným průtokem (pro dětská umývátka) ks 20,00 849,00 799,00 50,00 16 980,00
Ventil směšovací ESBE termostat.VTA522 20-43°C DN20mm (mísící prvek) ks 4,00 4 497,00 3 497,00 1 000,00 17 988,00
Nastavení splachování na poloviční objem ks 20,00 100,00 2 000,00

62 725980113R00 kus 16,00 241,50 1 687,08 2 176,92 3 864,00 0,00 0,01
725980113R01 kus -16,00 151,50 0,00 0,00 -2 424,00 0,00 0,00

63 725292011R00 soubor 4,00 1 522,50 5 754,11 335,89 6 090,00 0,00 0,01
soubor -4,00 1 522,50 0,00 0,00 -6 090,00 0,00 0,00

64 725292035R00 soubor 8,00 380,25 2 592,16 449,84 3 042,00 0,00 0,00
soubor -8,00 380,25 0,00 0,00 -3 042,00 0,00 0,00

65 725292041R00 soubor 28,00 606,00 14 717,58 2 250,42 16 968,00 0,00 0,02
soubor -28,00 606,00 0,00 0,00 -16 968,00 0,00 0,00

66 725292061R00 soubor 8,00 793,50 5 893,62 454,38 6 348,00 0,00 0,00
soubor -8,00 793,50 0,00 0,00 -6 348,00 0,00 0,00

Odpojení a demontáž myčky z kuchyňské linky soubor 4,00 98,00 392,00
Demontáž kuchyňské linky - spodní část bm 10,40 55,00 572,00 0,21

67 725310823R00 soubor 4,00 158,25 0,00 633,00 633,00 0,01 0,04
68 725311924R00 kus 4,00 2 040,00 6 956,86 1 203,14 8 160,00 0,01 0,05

kus -4,00 2 040,00 0,00 0,00 -8 160,00 0,01 -0,04
69 725330840R00 soubor 4,00 196,88 0,00 787,50 787,50 0,02 0,08
70 725012181R00 soubor 20,00 3 048,75 52 274,18 8 700,82 60 975,00 0,01 0,20

soubor -20,00 3 048,75 0,00 0,00 -60 975,00 0,01 -0,20
WC závěsné Geberit Bambini bílá ks 20,00 5 668,00 5 233,00 435,00 113 360,00 0,01 0,20
Sedátko WC Jika duraplast s kov.panty Dino bílá ks 20,00 1 267,00 1 217,00 50,00 25 340,00

71 725110814R00 soubor 24,00 158,25 0,00 3 798,00 3 798,00 0,03 0,82
72 725119401R00 soubor 20,00 827,25 0,00 16 545,00 16 545,00 0,00 0,00
73 725129201R00 soubor 16,00 1 308,00 15 961,95 4 966,05 20 928,00 0,00 0,06

soubor -16,00 1 308,00 0,00 0,00 -20 928,00 1,00 -16,06
74 725291111R00 soubor 12,00 612,75 5 716,23 1 636,77 7 353,00 0,00 0,01

soubor -12,00 612,75 0,00 0,00 -7 353,00 0,00 0,00
728   0,00 5 127,12 27 899,12 0,38

75 728112812R00 m 48,00 88,13 0,00 4 230,00 4 230,00 0,01 0,38
76 728890812R00 t 0,38 2 336,25 0,00 897,12 897,12 0,00 0,00

Izolace potrubí VZT od stropu ke střeše - Tubex Sonic soubor 1,00 7 518,00 3 558,00 3 960,00 7 518,00
Odkapy k ventilátorům ve 2 NP bm 6,00 461,00 243,00 218,00 2 766,00
Sifon pro kondezát bezzápachový s kuličkou ks 8,00 1 561,00 667,00 894,00 12 488,00

733   161 500,11 48 010,20 209 510,31 1,30
77 733110806R00 m 134,00 26,70 582,38 2 995,42 3 577,80 0,00 0,43
78 733110808R00 m 75,80 56,03 907,69 3 339,00 4 246,70 0,01 0,41
79 733161902R00 kus 12,00 142,50 315,94 1 394,06 1 710,00 0,00 0,00
80 733163102R00 m 98,00 346,50 20 497,11 13 459,89 33 957,00 0,00 0,07
81 733163106R00 m 36,00 849,00 24 712,82 5 851,18 30 564,00 0,00 0,07
82 733163108R00 m 75,80 1 695,00 112 475,85 16 005,15 128 481,00 0,00 0,28
83 733190106R00 m 134,00 7,95 24,28 1 041,02 1 065,30 0,00 0,00
84 733190107R00 m 36,00 9,30 7,94 326,86 334,80 0,00 0,00
85 733190108R00 m 75,80 14,18 26,41 1 048,05 1 074,47 0,00 0,00
86 733191111R00 kus 6,00 209,63 498,20 759,55 1 257,75 0,00 0,01
87 733191112R00 kus 8,00 250,50 850,20 1 153,80 2 004,00 0,00 0,02
88 733191113R00 kus 4,00 309,38 601,28 636,22 1 237,50 0,00 0,01

0,00

Umývátko na šrouby OLYMP Deep, 450 x 370 mm, bílé

Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou

Sifon dřezový HL100G, D 40/50 mm, 6/4"

Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky + výlevky
Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky + výlevky
Baterie automatická umyvadlová nástěnná, pro studenou vodu

Umývátko na šrouby OLYMP Deep, 450 x 370 mm, bílé

Držák na toaletní papír nerezový ( 4 x obsluha, 4 x sociální zažízení )
Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l ( 4 + 1 sociální zařízení, 1x obsluha ) 4x
Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l ( 4 + 1 sociální zařízení, 1x obsluha ) 4x
WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu ( 4 x obsluha, 4 x sociálmní zařízení )
WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu ( 4 x obsluha, 4 x sociálmní zařízení )

Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě

Baterie automatická umyvadlová nástěnná, pro studenou vodu

Demontáž a montáž  mezistěn WC
Demontáž a montáž  mezistěn WC - nové nebudou
Zásobník na papírové ručníky nerezový ( obsluha )
Zásobník na papírové ručníky nerezový ( obsluha )
Držák na toaletní papír nerezový ( 4 x obsluha, 4 x sociální zažízení )

Montáž předstěnových systémů pro zazdění
Mezistěna WC dětské 670/950 mm , vl. Položka - NEBUDE
Mezistěna WC dětské 670/950 mm , vl. Položka 
Koš na odpadky, sociální zařízení, obsluha, kuchyně
Koš na odpadky, sociální zařízení, obsluha, kuchyně
Vzduchotechnika

Výměna dřezu ocelového nerez.jednoduchého T 513 
Výměna dřezu ocelového nerez.jednoduchého T 514
Demontáž výlevky ocelové nebo litinové
Klozet bez nádrže BABY, ploché splachování, odpad svislý - dětské
Klozet bez nádrže BABY, ploché splachování, odpad svislý - dětské

Demontáž klozetů kombinovaných

Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm
Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm
Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm
Tlaková zkouška potrubí  DN 32
Tlaková zkouška potrubí  DN 40
Tlaková zkouška potrubí  DN 50

Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm (VZT)
Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H 6 - 12 m

Rozvod potrubí
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 -hydranty vodorovné+svislé
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 hydranty vodorovné+svislé
Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm

Manžety prostupové pro trubky do DN 20
Manžety prostupové pro trubky do DN 32
Manžety prostupové pro trubky do DN 50



734   26 111,46 6 069,54 60 396,00 0,06
89 734200811R00 kus 20,00 32,55 191,23 459,77 651,00 0,00 0,01
90 734200812R00 kus 4,00 46,05 54,98 129,22 184,20 0,00 0,00
91 734200834R00 kus 2,00 270,75 66,75 474,75 541,50 0,01 0,01
92 734200833R00 kus 2,00 222,00 55,14 388,86 444,00 0,00 0,01
93 734213122R00 kus 4,00 66,83 166,31 100,99 267,30 0,00 0,00
94 734221672RT2 kus 20,00 309,75 5 603,72 591,28 6 195,00 0,00 0,00
95 734223252R00 kus 20,00 279,75 4 254,03 1 340,97 5 595,00 0,00 0,02
96 734233111R00 kus 8,00 204,38 1 087,99 547,01 1 635,00 0,00 0,00
97 734233112R00 kus 8,00 272,25 1 490,56 687,44 2 178,00 0,00 0,00

Napojení rozvodů pro nový radiátor do stávajícího  odpadního systému ks 20,00 1 485,00 465,00 1 020,00 29 700,00

98 734293138R00 kus 2,00 6 502,50 12 675,75 329,25 13 005,00 0,00 0,00
735   230 576,41 5 441,09 171 086,50 0,94

99 735151971R00 kus 2,00 13 320,00 26 048,50 591,50 26 640,00 0,10 0,21
100 735151931R00 kus 0,00 11 317,50 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00
101 735151960R00 kus 4,00 8 347,50 32 549,83 840,17 33 390,00 0,02 0,09

kus -1,00 8 347,50 0,00 0,00 -8 347,50 0,02 -0,02
102 735151962R00 kus 2,00 9 045,00 17 659,38 430,62 18 090,00 0,03 0,07
103 735151965R00 kus 2,00 10 087,50 19 734,17 440,83 20 175,00 0,05 0,10

kus -2,00 10 087,50 0,00 0,00 -20 175,00 0,05 -0,10
104 735151925R00 kus 2,00 8 872,50 17 317,07 427,93 17 745,00 0,04 0,07
105 735151927R00 kus 2,00 9 390,00 18 345,18 434,82 18 780,00 0,04 0,09

kus -2,00 9 390,00 0,00 0,00 -18 780,00 0,04 -0,08

106 735151968R00 kus 8,00 11 167,50 87 319,62 2 020,38 89 340,00 0,07 0,56

kus -2,00 11 167,50 0,00 0,00 -22 335,00 0,07 -0,14
107 735151969R00 kus 1,00 11 857,50 11 602,66 254,84 11 857,50 0,08 0,08 0 ks

kus -1,00 11 857,50 0,00 0,00 -11 857,50 0,08 -0,08
kus 2,00 4 007,00 3 707,00 300,00 8 014,00 0,08 0,16 šatny

dopojení radiátorů z pravého připojení na levé ks 3,00 1 750,00 5 250,00
dopojení otopných žebříků v šatnách vč.materiálu (3,5 bm Cu15, 6ks kolena) ks 2,00 1 650,00 450,00 1 200,00 3 300,00

766   0,00 19 226,70 50 321,70 0,00
108 766661122R00 kus 18,00 594,00 0,00 10 692,00 10 692,00 0,00 0,00

kus 30,00 594,00 0,00 0,00 17 820,00 0,00 0,00

109 766665922R00 kus 18,00 442,50 0,00 7 965,00 7 965,00 0,00 0,00
kus 30,00 442,50 0,00 0,00 13 275,00 0,00 0,00

110 766669922R00 kus 18,00 31,65 0,00 569,70 569,70 0,00 0,00
771   11 973,93 127 237,31 42 806,03 -257,13

111 771101101R00 m2 143,58 6,08 0,00 872,25 872,25 0,00 0,00
112 771101111R00 m2 143,58 144,38 0,00 20 729,36 20 729,36 0,00 0,00
113 771101210R00 m2 143,58 40,80 2 809,72 3 048,34 5 858,06 0,00 0,03
114 771101142R00 m2 143,58 203,25 0,00 29 182,64 29 182,64 0,00 0,00

m2 -113,58 203,25 0,00 0,00 -23 085,14 1,00 -113,58
115 771575109RT4 m2 143,58 558,75 7 517,71 72 707,61 80 225,33 0,00 0,44

m2 -143,58 558,75 0,00 0,00 -80 225,33 1,00 -144,02
116 771577113R00 m 11,20 209,25 1 646,50 697,10 2 343,60 0,00 0,00

m 33,00 209,25 4 851,00 2 046,00 6 905,25 1,00 33,00
776   102 300,55 22 986,11 346 727,27 0,35

117 776101101R00 m2 99,08 6,08 0,00 601,91 601,91 0,00 0,00
118 776101115R00 m2 99,08 63,30 0,00 6 271,76 6 271,76 0,00 0,00
119 776101121R00 m2 99,08 19,88 0,00 1 969,22 1 969,22 0,00 0,00
120 776200010RA0 m 0,00 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 776510010RA0 m2 0,00 101,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 776101101R00 m2 0,00 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 776522100RT4 m2 99,08 1 175,25 102 300,55 14 143,22 116 443,77 0,00 0,35

m2 -99,08 1 175,25 0,00 0,00 -116 443,77 0,00 0,00

m2 287,50 1 175,25 0,00 0,00 337 884,38 0,00 0,00

777   0,00 0,00 0,00 0,00
124 777511113R00 Podl. stěrka ext.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem,dekorativní povrch podlah a vlhkých prostor v exteriéru. Položka obsahuje dodávku a montáž penetračm2 0,00 1 653,75 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

781   54 554,16 133 692,07 249 195,36 -119,84
125 781415016RT0 m2 262,86 547,50 29 930,69 113 985,16 143 915,85 0,00 1,31

m2 -262,86 547,50 0,00 0,00 -143 915,85 0,00 0,00
Montáž stěrky (imitace benátského štuku) m2 236,98 547,50 129 746,55 odečteno příčky personál 12,8m2+kuchyně 13,08m2
Montáž perlinka+lepidlo pod stěrku (imitace b.štuku) m2 236,98 239,00 56 638,22 práce+mat.

Demontáž armatur se 3závity do G 2 
Demontáž armatur se 3závity do G 6/4 
Ventil odvzdušňovací ruční, IVAR.BALUX DN 10
Hlavice ovládání ventilů termostatická
Ventil radiátorový přímý IVAR.VD, DN 15
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15

Armatury
Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 
Demontáž armatur s 1závitem do G 1 

Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 400 mm
Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 600 mm/104,113
Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 900 mm/102,111
Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 900 mm/102,112
Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 900 mm/204,213
Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 1100 mm/211,202

Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20

Úprava strojovny  - předběžná cena
Otopná tělesa
Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1800 mm/105,114
Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 1800 mm
Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 400 mm  /116,207,217

Konstrukce truhlářské
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř. 600 - 900 mm  
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř. 600 - 900 mm  vč.úpravy dveří dle potřeby

Kování dveřních křídel - klika, štít D+M
Kování dveřních křídel - klika, štít D+M

Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 1100 mm/211,203
Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1200 
mm/106,115,206,205,214,215
Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1200 mm
Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1400 mm
Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1400 mm
CONCEPT 100 KTKM koupelnový radiátor 1500/750, středové připojení, bílá RAL9016

Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
Lišta hliníková přechodová, stejná výška podlahy
Lišta hliníková přechodová (34,4bm celkem) 
Podlahy povlakové

Montáž vložky Fab
Podlahy z dlaždic
Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
Vyrovnání podkladů maltou zesuché maltové směsi tloušťky do 10 mm 50 % plochy
Penetrace podkladu pod dlažby
Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé

Lepení podlah PVC Altro z dílců, plochy běžné, včetně dodávky podlahoviny, sokle
Lepení podlah PVC Altro z dílců, plochy běžné, včetně dodávky podlahoviny, sokle

Lepení podlah MARMOLEUM, plochy běžné, včetně dodávky podlahoviny, sokle - 3224 
chartreuse; 3125 golden sunset

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady (keramické)
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm

Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy
Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou
Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy
Demontáž povlakových podlah schodišťových stupňů
Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy - PVC
Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy - epoxid

Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm



Stěrka (imitace b.štuk) - materiál m2 236,98 185,00 43 841,30
126 781497121R00 m 121,20 209,25 19 348,08 6 013,02 25 361,10 0,00 0,01

m -121,20 209,25 0,00 0,00 -25 361,10 1,00 -121,21
127 781101210R00 m2 262,86 40,80 5 143,91 5 580,78 10 724,69 0,00 0,06
128 781101142R00 m2 17,60 189,75 0,00 3 339,60 3 339,60 0,00 0,00
129 781111115R00 kus 88,00 44,25 70,85 3 823,15 3 894,00 0,00 0,00
130 781111116R00 kus 20,00 50,55 60,63 950,37 1 011,00 0,00 0,00

783   1 420,91 3 057,49 3 851,26 0,01
131 783222931R00 m2 19,20 192,38 1 349,21 2 344,39 3 693,60 0,00 0,01

m2 -3,26 192,38 0,00 0,00 -627,14 0,00 0,00
132 783903812R00 m2 19,20 24,30 51,72 414,84 466,56 0,00 0,00
133 783904811R00 m2 19,20 16,58 19,99 298,25 318,24 0,00 0,00

784   13 390,24 62 304,03 83 736,68 0,35
134 784401801R00 m2 934,56 9,30 81,02 8 610,39 8 691,41 0,00 0,00

m2 354,56 9,30 0,00 0,00 3 297,41 0,00 0,00
bm 74,00 65,00 17,00 48,00 4 810,00 0,00 0,00

135 784414301R00 m2 934,56 20,18 5 918,50 12 936,25 18 854,75 0,00 0,14
136 784115312R00 m2 934,56 51,45 7 373,72 40 709,39 48 083,11 0,00 0,21

90   0,00 9 000,00 9 000,00 0,00
137 900      R01 h 24,00 375,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00

94   2 252,22 3 690,78 8 923,00 0,07
138 941955001R00 m2 56,00 106,13 2 252,22 3 690,78 5 943,00 0,00 0,07

Provizorní zakrytí chodby z OSB konstrukce + dveře soubor 1,00 2 980,00 2 980,00
96   1 125,07 25 305,63 42 089,29 13,69

139 968061125R00 kus 30,00 15,60 0,00 468,00 468,00 0,00 0,00
140 968062245R00 m2 25,92 138,00 594,06 2 982,90 3 576,96 0,03 0,83
141 968091001R00 m 14,40 49,20 0,00 708,48 708,48 0,04 0,54
142 965081713RT1 m2 143,58 78,38 0,00 11 253,08 11 253,08 0,02 2,87

965081713RT2 m2 -16,69 78,38 0,00 0,00 -1 308,08 0,02 -0,33
143 965081702R00 m 0,00 23,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

m 74,00 23,85 0,00 0,00 1 764,90 0,00 0,15
144 962032241R00 m3 1,02 808,50 29,54 795,13 824,67 1,95 1,99

m2 7,13 167,00 25,00 142,00 1 190,38 1,30
m2 8,88 167,00 30,00 137,00 1 482,96 1,44
m2 21,38 167,00 30,00 137,00 3 571,13 0,64

145 965048250R00 m2 143,58 36,90 0,00 5 298,10 5 298,10 0,01 1,44
m2 -16,69 36,90 0,00 0,00 -615,86 0,01 -0,17

146 965048516R00 m2 0,00 46,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
m3 108,01 46,73 0,00 0,00 5 046,77 0,00 0,00

147 968062244R00 m2 2,52 232,50 126,41 459,49 585,90 0,04 0,11
148 968072455R00 m2 7,20 349,13 194,06 2 319,64 2 513,70 0,08 0,56

m2 7,20 349,13 0,00 0,00 2 513,70 0,08 0,58

m2 7,20 349,13 0,00 0,00 2 513,70 0,08 0,58

149 962031113R00 m2 6,40 109,50 95,99 604,81 700,80 0,18 1,18
97   746,31 72 581,93 82 592,24 21,79

150 974042554R00 m 36,40 289,50 0,00 10 537,80 10 537,80 0,03 1,20
m 32,00 289,50 0,00 0,00 9 264,00 0,03 0,96

151 974031133R00 m 42,00 107,63 475,54 4 044,71 4 520,25 0,01 0,40
152 978059531R00 m2 248,86 102,00 0,00 25 383,72 25 383,72 0,04 9,95
153 978021161R00 m2 248,86 102,75 0,00 25 570,37 25 570,37 0,03 6,22
154 971038621R00 m2 21,60 127,88 270,77 2 491,33 2 762,10 0,12 2,54
155 972054241R00 kus 16,00 284,63 0,00 4 554,00 4 554,00 0,03 0,51

H01   0,00 8 566,78 8 566,78 0,00
156 998011002R00 t 31,51 271,88 0,00 8 566,78 8 566,78 0,00 0,00

H721   0,00 1 345,31 1 345,31 0,00
157 998721102R00 t 2,05 656,25 0,00 1 345,31 1 345,31 0,00 0,00

H722   0,00 904,43 904,43 0,00
158 998722102R00 t 1,55 583,50 0,00 904,43 904,43 0,00 0,00

H725   0,00 2 688,08 2 688,08 0,00
159 998725102R00 t 3,90 689,25 0,00 2 688,08 2 688,08 0,00 0,00

H733   0,00 4 103,28 4 103,28 0,00
160 998733103R00 t 3,28 1 251,00 0,00 4 103,28 4 103,28 0,00 0,00

H735   0,00 4 714,63 4 714,63 0,00
161 998735102R00 t 4,43 1 064,25 0,00 4 714,63 4 714,63 0,00 0,00

H771   0,00 1 857,71 1 857,71 0,00
162 998771102R00 t 3,37 551,25 0,00 1 857,71 1 857,71 0,00 0,00

Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm
Nátěry
Nátěr syntetický kov.konstr. 2x, stávající zárubně 49 + 4  nové 
Nátěr syntetický kov.konstr. 2x, 44 nové
Odmaštění saponáty
Odrezivění kovových konstrukcí 50 % - stávající 49 ks

Lišta hliníková rohová zaoblená  k obkladům
Lišta hliníková rohová zaoblená  k obkladům
Penetrace podkladu pod obklady
Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady - do výšky 2 m
Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm

HZS - montáž doplňků - sociální zařízení
Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m -  omítky 

Bourání konstrukcí
Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 2 m2 ( 53 + 12 )
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2

Malby
Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m

Sokl barevný šedý na chodbě š.100mm -omyvatelná barva
Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund
Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m

Bourání zdiva z cihel pálených na MC - příčky sprchových koutů 4 ks 60x297x10cm
Bourání zdiva z cihel pálených na MC - příčky v kuchňkách 4 ks 75x296x10cm
Bourání obezdění stávajících stoupaček 100mm 
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%
Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%
Broušení bet.povrchu - povlakové podlahy 

Bourání parapetů keramických š. do 30 cm tl.3 cm
Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2
Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m3
Bourání soklíků z dlažeb keramických - chodby
Bourání soklíků z dlažeb keramických - chodby
Bourání zdiva z cihel pálených na MC - zvýšení podlahy sprchových koutů

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm
Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm
Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 50 %

Broušení bet.povrchu - povlakové podlahy 106,104,113,115,206,204,215,213,212
Vybourání plastových rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 ( šatna x herna 07 x 0,9 m  4x )
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ( soc. zažízení x šatna  4 x )
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ( kabinety  4 x )
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ( 1,8m2=1ks ) - poškozené 
míst.113,213,215,202
Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm ( nové dveře šatna x herna 4 x)

Vnitřní vodovod
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
Rozvod potrubí
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m

Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 10 cm
Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm
Budovy občanské výstavby
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
Vnitřní kanalizace
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m

Otopná tělesa
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m
Podlahy z dlaždic
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m



H776   0,00 1 162,80 1 162,80 0,00
163 998776102R00 t 2,55 456,00 0,00 1 162,80 1 162,80 0,00 0,00

H777   0,00 1 091,45 1 091,45 0,00
164 998777102R00 t 1,79 609,75 0,00 1 091,45 1 091,45 0,00 0,00

H781   0,00 2 838,94 2 838,94 0,00
165 998781102R00 t 5,15 551,25 0,00 2 838,94 2 838,94 0,00 0,00

M21   0,00 0,00 0,00 0,00
166 210010005RU2 s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S   0,00 140 084,58 137 957,21 0,00
167 979011111R00 t 15,17 320,25 0,00 4 858,19 4 858,19 0,00 0,00
168 979081111R00 t 30,35 206,63 0,00 6 271,07 6 271,07 0,00 0,00
169 979081121R00 t 455,25 18,75 0,00 8 535,94 8 535,94 0,00 0,00
170 979082111R00 t 30,35 293,63 0,00 8 911,52 8 911,52 0,00 0,00
171 979087017R00 t 0,50 696,00 0,00 348,00 348,00 0,00 0,00

t -0,50 696,00 0,00 0,00 -348,00 0,00 0,00
172 979087018R00 t 1,50 123,75 0,00 185,63 185,63 0,00 0,00

t -1,50 123,75 0,00 0,00 -185,63 0,00 0,00
Odnos, odvoz a likvidace směsného odpadu 170904 kpl. 1,00 24 750,00 0,00 24 750,00 24 750,00 místo AZB
Odnos, odvoz a likvidace objemného odpadu 200307 kpl. 1,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00

173 979094211R00 t 30,35 250,50 0,00 7 602,68 7 602,68 0,00 0,00
174 979990101R00 t 30,35 2 043,75 0,00 62 027,81 62 027,81 0,00 0,00
175 979990201R00 t 0,50 3 187,50 0,00 1 593,75 1 593,75 0,00 0,00

t -0,50 3 187,50 0,00 0,00 -1 593,75 0,00 0,00
176 979990181R00 t 0,00 4 301,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  515 717,15 3 125,00 384 300,15 -54,50

177 611601203 kus 14,00 3 025,50 42 357,00 0,00 42 357,00 0,02 0,27
kus -10,00 3 025,50 0,00 0,00 -30 255,00 0,02 -0,20
kus 14,00 3 025,50 0,00 0,00 42 357,00 0,02 0,28
ks 0,00 0,00 0,00

Nerezová prahová lišta vyrobená na míru ks 8,00 1 850,00 1 250,00 600,00 14 800,00
178 54964031 kus 18,00 704,25 12 676,50 0,00 12 676,50 0,00 0,00

kus -18,00 704,25 0,00 0,00 -12 676,50 1,00 -18,00 FAB stávající
179 60775551 kus 24,00 24,38 585,00 0,00 585,00 0,00 0,00

kus -24,00 24,38 0,00 0,00 -585,00 1,00 -24,00
180 60780010 m 14,40 301,88 4 347,00 0,00 4 347,00 0,00 0,03

m -14,00 301,88 0,00 0,00 -4 226,25 1,00 -14,03
181 597813706 m2 277,00 432,75 119 871,75 0,00 119 871,75 0,01 3,77

m2 -277,00 432,75 0,00 0,00 -119 871,75 0,01 -2,77
182 597642031 m2 151,00 493,50 74 518,50 0,00 74 518,50 0,02 2,90

m3 -151,00 493,50 0,00 0,00 -74 518,50 0,02 -3,02
183 642938001 kus 4,00 2 775,00 11 100,00 0,00 11 100,00 0,03 0,12

kus -4,00 2 775,00 0,00 0,00 -11 100,00 0,03 -0,12
Vanička litý mramor Concept New 80x80cm bílá ks 4,00 5 079,00 3 990,00 1 089,00 20 316,00 0,03 0,12
Sifon vaničkový plast Concept kov LUX d=90mm chrom ks 4,00 1 011,00 604,00 407,00 4 044,00
Baterie sprchová Jika nástěnná páková se sprchovou sadou 150 mm chrom ks 4,00 2 913,00 2 647,00 266,00 11 652,00

184 286967615 kus 20,00 4 001,25 80 025,00 0,00 80 025,00 0,01 0,13
kus -20,00 4 001,25 0,00 0,00 -80 025,00 0,01 -0,20

Předstěnový systém modul pro WC Viega 8512 Prevista Pure-WC-blok 1077 mm ks 20,00 5 358,40 5 358,40 107 168,00
185 286967626 kus 20,00 1 130,25 22 605,00 0,00 22 605,00 0,00 0,00

kus -20,00 1 130,25 0,00 0,00 -22 605,00 0,00 0,00
Předstěnové systémy ovládací desky Viega 8610.1 Visign for Style20 alpská bílá ks 20,00 1 881,00 1 514,00 367,00 37 620,00

186 61581624.A soubor 2,00 19 260,00 38 520,00 0,00 38 520,00 0,18 0,37 město samostatná obj.
soubor -2,00 19 260,00 0,00 0,00 -38 520,00 0,18 -0,36

187 55149060 kus 28,00 980,25 27 447,00 0,00 27 447,00 0,00 0,05
kus -28,00 980,25 0,00 0,00 -27 447,00 0,00 0,00

Kokrová nástěnka s barevným Al rámem 200x120 cm ks 8,00 3 440,00 3 242,00 198,00 27 520,00
Kokrová nástěnka s barevným Al rámem 90x120 cm ks 4,00 1 637,00 1 439,00 198,00 6 548,00

188 61581622.A soubor 2,00 14 010,00 28 020,00 0,00 28 020,00 0,12 0,24 město samostatná obj.
soubor -2,00 14 010,00 0,00 0,00 -28 020,00 0,12 -0,24

189 615290263 kus 8,00 2 625,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,01 0,08
kus 8,00 8 306,55 0,00 0,00 66 452,40

190 61160423 kus 4,00 3 150,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,02 0,08
VRN 165 787,54
VRN - režie % 0,50 17 255,36 17 255,36
VRN - doprava % 1,50 51 766,09 51 766,09

Podlahy ze syntetických hmot
Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m
Obklady (keramické)
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
Elektromontáže
Elektromontáže dle dílčího rozpočtu - odhad ceny 

Podlahy povlakové
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m

Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km
Odvoz na skládku  AZC, příplatek za dalších 5 km 3 x
Odvoz na skládku  AZC, příplatek za dalších 5 km 3 x

Nakládání nebo překládání vybourané suti
Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102
Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605

Přesuny sutí
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km

Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1-křídlé  800 x 1970 mm

Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní FAB 200RSG 40+40 mm mosaz
Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní FAB 200RSG 40+40 mm mosaz
Krytka boční pro PVC parapety  oboustr. bílá
Krytka boční pro PVC parapety  oboustr. bílá
Parapet interiér Topset Standard š. 150 mm bílý ( 12 oken x 1,2 )

Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170606
Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307
Ostatní materiál

Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1-křídlé  600 - 900 x 1970 mm
Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1-křídlé  600 - 900 x 1970 mm

Vanička sprch. keram. čtverec Connect 800x800 mm

Blok WC předstěnový pro obezdění/zazdění Prevista Pure 8512, 1077 mm - dětské
Blok WC předstěnový pro obezdění/zazdění Prevista Pure 8512, 1077 mm - dětské

Deska ovládací WC Prevista 8610.1, 220 x 130 x 8 mm - dětské
Deska ovládací WC Prevista 8610.1, 220 x 130 x 8 mm - dětské

Linka kuchyňská atypická 240 cm

Parapet interiér Topset Standard š. 150 mm bílý ( 12 oken x 1,2 )
Obkládačka 25x33  barevná + 5%
Obkládačka 25x33  barevná + 5%
Dlažba  protiskluz. SB 300x300x9 mm + 5 %
Dlažba  protiskluz. SB 300x300x9 mm + 5 %
Vanička sprch. keram. čtverec Connect 800x800 mm

Skříňka - věšák ručníků lamino 100 x10 x120 cm doplatek
Dveře vnitřní CPL 0,2 1/3 sklo 1-křídlé 800 x 1970 mm

Linka kuchyňská atypická 240 cm
Zrcadlo nerez SLZN 27 nerozbitné 500 x 400 mm
Zrcadlo nerez SLZN 27 nerozbitné 500 x 400 mm

Linka kuchyňská atypická 180 cm
Linka kuchyňská atypická 180 cm
Skříňka - věšák ručníků lamino 100 x10 x120 cm



VRN - koordinační činnost % 1,50 51 766,09 51 766,09
Úklid - hrubý standardní+finální kpl. 1,00 45 000,00 45 000,00

3 451 072,44
Celkem s VRN: 3 616 859,98
SoD cena: 2 709 924,00
Vícepráce: 2 230 393,67 82,30 %
Méněpráce: -1 323 457,59

Rozdíl od SoD: 906 935,98 33,47 %
Kontrolní výpočet Rozdíl od SoD: 906 936,08

Celkem bez VRN:



 Více a méněpráce - finální + elektro 16.9.2024

Fakturace + vícepráce a méněpráce     
ELEKTRO

1.1 - Elektro-montáže

p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
Fakturace  

červen
Fakturace  

srpen
Fakturace 

srpen2
Zbývá k 
úhradě

1  21 0010301R00  Krabice přístrojová KP68 kus 179 60,60 10 847,40 10 847,40 0,00
2  21 0010322R00  Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová kus 144 172,13 24 786,00 24 786,00 0,00
3  21 0100005R00  Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 kus 0 81,38 0,00 0,00
4  21 0100251R00  Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2 kus 40 104,25 4 170,00 4 170,00 0,00
5  21 0110001R00  Spínač  zapuštěný jednopól.- řaz. 1 obyč.prostředí kus 46 131,25 6 037,50 6 037,50 0,00
6  21 0110004R00  Spínač zapuštěný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí kus 44 140,25 6 171,00 6 171,00 0,00
7  21 0110041R00  Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1/0 kus 12 63,30 759,60 759,60 0,00
8  21 0110046R00  Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 2 81,38 162,75 162,75 0,00
9  21 0111011R00  Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 74 111,75 8 269,50 8 269,50 0,00

10  21 0192553R00  Svorkovnice stoupačková se zapoj. 6325-55-25 mm2 kus 4 362,25 1 449,00 1 449,00 0,00
11  21 0200043R00  Svítidlo nouzového osvětlení se záložním zdrojem kus 24 937,50 22 500,00 22 500,00 0,00
12  21 0201039R00  Svítidlo - montáž strop,stěna kus 140 243,75 34 125,00 34 125,00 0,00
13  21 0201039R00  Svítidlo - demontáž stěna, strop kus 16 112,50 1 800,00 1 800,00 0,00
14  21 0220452R00  Ochranné spoj. strojovna TČ.,VZT koupel.,Cu4-16 mm2 pevněm 30 54,30 1 629,00 1 629,00 0,00
15  21 0290751R00  Montáž ventilátoru, digestoře kus 16 94,50 1 512,00 1 512,00 0,00
16  21 0800568R00  Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený v rozvaděčích m 48 67,80 3 254,40 3 254,40 0,00
17  21 0810045R00  Kabel CYKY-m 750 V 3-J x 1,5 mm2 pevně uložený m 941 42,75 40 227,75 40 227,75 0,00

 Kabel CYKY-m 750 V 3-J x 1,5 mm2 (chodba mezi 
budovami; nouzová světla, protažení rozvodů do skládků)

m 155 42,75 6 626,25 6 626,25

18  21 0810045R00  Kabel CYKY-m 750 V 3-O x 1,5 mm2 pevně uložený m 435 42,75 18 596,25 18 596,25 0,00
19  21 0810046R00  Kabel CYKY-m 750 V 3-J x 2,5 mm2 pevně uložený m 648 42,75 27 702,00 27 702,00 0,00
20  21 0810055R00  Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 205 42,75 8 763,75 8 763,75 0,00

 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený 
(dodatečné okruhy do tříd)

m 195 42,75 8 336,25 8 336,25

21  21 0810056R00  Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 18 42,75 769,50 769,50 0,00
22  21 0810057R00  Kabel CYKY-m 750 V 5x4 mm2 pevně uložený m 18 42,75 769,50 769,50 0,00
23  21M210 220321  Svorka k ochran. pospojování ks 20 262,50 5 250,00 5 250,00 0,00

Schování pevné linky do dvojkrabiček kpl. 4 800,00 3 200,00 3 200,00
24  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 2 295,52 6 886,55 6 886,55 0,00
25  ¤ ZV-060%  Zednické výpomoce  6% % 6 2 364,38 14 186,30 14 186,30 0,00

CELKEM 1.1 - Elektro-montáže 268 787,25 106 137,15 144 487,60

rozvody elektro na 1.zdi na chodbě - šlicy atd.+materiál, 
1NP+2NP (CYKY 3x1,5 124bm; šlicy 24bm; zahazování 
24bm) kpl. 2 9189 18 378,00 18 378,00
montáž krabic a ukončení kabelů (rezerva) po třídách ks 12 86,8 1 041,60 1 041,60
zkouška stávajících okruhů zásuvek ve třídách hod. 4 490 1 960,00 1 960,00
přidání 2.zásuvkového okruhu do třídy - 4x (do krabice, do 
rozvaděče bez připojení), (šlicy 4,5bm; tahání kabelu 48bm; kpl. 4 2745 10 980,00 10 980,00
montáž nových rozvodů kabelů do stávajících svítidel na 
chodbě mezi budovami (protažení kabelu 30bm, odpojení a 
zapojení 3 ks svítidel) kpl. 1 3633 3 633,00 3 633,00
montáž pohybévého čidla ks 8 431 3 448,00 3 448,00
protažení rozvodů elektro ze třídy do skládku (lišta 8bm; 
natažení kabelů 10bm) kpl. 4 1020 4 080,00 4 080,00
přemístění nouzových světel nad nově vzniklé dveře ( 
CYKY 3x1,5 4bm; šlicy 4bm, zahazování) ks 4 726 2 904,00

2 904,00

prozkoušení telefonů hod. 4 490 1 960,00 1 960,00
CELKEM 48 384,60

1.2 - Nosný materiál-svítidla
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství celkem Kč

1  348- 00100.01  Svítidlo ozn.č. A kus 20 1 327,50 26 550,00 26 550,00 0,00
2  348- 00100.01  Svítidlo ozn.č. B kus 24 1 972,50 47 340,00 47 340,00 0,00
3  348- 00100.01  Svítidlo ozn.č. C kus 34 699,00 23 766,00 23 766,00 0,00
4  348- 00100.01  Svítidlo ozn.č. D kus 28 1 042,50 29 190,00 29 190,00 0,00
5  348- 00100.02  Svítidlo ozn.č. F kus 4 1 537,50 6 150,00 6 150,00 0,00
6  348- 00100.04  Svítidlo ozn.č.  H kus 8 885,00 7 080,00 7 080,00 0,00
7  348- 00100.04  Svítidlo ozn.č. L kus 4 1 575,00 6 300,00 6 300,00 0,00
8  348- 00100.05  Svítidlo nouzového osvětení , záložní zdroj kus 24 1 687,50 40 500,00 40 500,00 0,00
9  348- 00100.12  LED svítidlo venkovní na stěnu s pohyb. čidlem, dle výběru 

inv.
kus 2 1 875,00 3 750,00 3 750,00 0,00

pohybové čidlo ke světlům úmývárny WC, šatny ks 8 218,00 1 744,00 1 744,00
10  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 1 906,26 5 718,78 5 718,78 0,00
11  ¤ PN-030%  Pořizovací náklady 3% % 3 1 963,45 5 890,34 5 890,34 0,00
12  ¤ PR-010=  Přesun 1% % 1 1 963,45 1 963,45 1 963,45 0,00

CELKEM 1.2 - Nosný materiál-svítidla 205 942,57 204 198,57

1.3 - Nosný materiál-ostatní
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství celkem Kč

1  341 11030R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2 m 914 11,33 10 351,05 10 351,05 0,00
2  341 11030R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-O x 1,5 mm2 m 435 11,33 4 926,38 4 926,38 0,00
3  341 11036R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2 m 648 17,93 11 615,40 11 615,40 0,00
4  341 11090R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 205 18,00 3 690,00 3 690,00 0,00

 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm3 
(dodatečné okruhy do tříd)

m 195 18,00 3 510,00 3 510,00

5  341 11098R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 18 51,00 918,00 918,00 0,00
Příchytka vodiče DKS 3-13 ks 800 2,00 1 600,00 1 600,00
 Kabel CYKYLO-J 3x1,5  pevně uložený m 100 16,40 1 640,00 1 640,00

6  341 402250048R  Drat CY 2,5 zzl m 30 21,00 630,00 630,00 0,00
7  341 42158R  Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2 m 48 25,58 1 227,60 1 227,60 0,00
8  345 35503  Přepínač velkoplošný  řazení 6 kus 44 72,00 3 168,00 3 168,00 0,00
9  345 35540  Vypínač velkoplošný  řazení 1 kus 46 66,45 3 056,70 3 056,70 0,00

10  345 35544R  Přepínač velkoplošný zaoblený řazení 7 kus 2 132,75 265,50 265,50 0,00
trojrámeček - kuchyně ks 4 73,00 292,00 292,00

11  345 35549R  Tlačítko velkoplošné zaoblené 3553-80289
řazení 1/O

kus 12 71,48 857,70 857,70 0,00

12  345 51615R  Zásuvka  jednonásobná kus 58 157,13 9 113,25 9 113,25 0,00
13  345 51620R  Zásuvka dvojnásobná  , natočená dutinka kus 16 197,63 3 162,00 3 162,00 0,00
14  345 61666R  Stoupací svorkovnice kus 4 57,83 231,30 231,30 0,00
15  345 71523R  Krabice odbočná KO97 komplet kus 144 30,15 4 341,60 4 341,60 0,00
16  345 715381R  Krabice přístrojová s víčkem KP 68 kus 179 26,78 4 792,73 4 792,73 0,00
17  SPCM 354-42071  Páska uzemňovací Cu ks 20 16,50 330,00 330,00 0,00
18  SPCM 354-42150  Svorka uzemňovací ks 20 26,25 525,00 525,00 0,00

Ventilátor AUTO 100 ks 4 792,00 3 168,00 3 168,00
Ventilátor AUTO 150 ks 4 1 157,00 4 628,00 4 628,00
Ventilátor VENTS 125 ks 8 1 050,00 8 400,00 8 400,00
Skříň rozvaděč na 120 modulů ks 4 5 003,00 20 012,00 20 012,00

19  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 632,03 1 896,08 1 896,08 0,00
20  ¤ PN-030%  Pořizovací náklady 3% % 3 650,99 1 952,96 1 952,96 0,00
21  ¤ PR-010=  Přesun 1% % 1 650,99 650,99 650,99 0,00

CELKEM 1.3 - Nosný materiál-ostatní 110 952,24 25 024,51 42 677,73

Stavba: 5. MŠ JEŘÁBOVÁ 613 DOBŘÍŠ
Investor: MĚSTO DOBŘÍŠ
Část: D.1.4  ELEKTROINSTALACE
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2.1 - Rozvaděč RO - R.2.2 L
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství celkem Kč

1  358 22109R  Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-10B-1 kus 3 82,50 247,50 247,50 0,00
2  358 22111R  Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-16B-1 kus 1 63,75 63,75 63,75 0,00
3  358 22129R  Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B  LPN-16B-1N kus 8 82,50 660,00 660,00 0,00
4  358 22425R  Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-20C-3 kus 1 480,00 480,00 480,00 0,00
5  358 89010.AR  Chránič proudový s nadproudovou ochranou OLI 

10B/1N/030
kus 3 1 650,00 4 950,00 4 950,00 0,00

6  358 89029.AR  Chránič proudový 40/4/030 kus 2 675,00 1 350,00 1 350,00 0,00
7  358D 900397  Svodič přepětí  Typ 1+2  pro třífázové sítě  TN-S ks 1 3 262,50 3 262,50 3 262,50 0,00
8  CMATER 358210000201R Spínací hodiny týdenní program kus 3 1 125,00 3 375,00 3 375,00 0,00

 Spínací hodiny týdenní program kus -3 1 125,00 -3 375,00 -3 375,00
9  CROZVA B-1011-1  Propojovací lišta 10mm ks 1 225,00 225,00 225,00 0,00

10  SPCM 405-........  Vypínač 3f/63A ks 1 637,50 637,50 637,50 0,00
11  ¤ AA-40%  Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40% % 40 152,51 6 100,50 6 100,50 0,00

CELKEM 2.1 - Rozvaděč RO - R.2.2 L 17 976,75 21 351,75

2.2 - Rozvaděč RO - R 2.2 P
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství celkem Kč

1  358 22109R  Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-10B-1 kus 3 82,50 247,50 247,50 0,00
2  358 22111R  Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-16B-1 kus 1 63,75 63,75 63,75 0,00
3  358 22129R  Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B  LPN-16B-1N kus 8 82,50 660,00 660,00 0,00
4  358 22425R  Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-20C-3 kus 1 480,00 480,00 480,00 0,00
5  358 89010.AR  Chránič proudový s nadproudovou ochranou OLI 

10B/1N/030
kus 3 1 650,00 4 950,00 4 950,00 0,00

6  358 89029.AR  Chránič proudový 40/4/030 kus 2 675,00 1 350,00 1 350,00 0,00
7  358D 900397  Svodič přepětí  Typ 1+2  pro třífázové sítě  TN-S ks 1 3 262,50 3 262,50 3 262,50 0,00
8  CMATER 358210000201R Spínací hodiny týdenní program kus 3 1 125,00 3 375,00 3 375,00 0,00

 Spínací hodiny týdenní program kus -3 1 125,00 -3 375,00 -3 375,00
9  CROZVA B-1011-1  Propojovací lišta 10mm ks 1 225,00 225,00 225,00 0,00

10  SPCM 405-........  Vypínač 3f/63A ks 1 637,50 637,50 637,50 0,00
11  ¤ AA-40%  Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40% % 40 152,51 6 100,50 6 100,50 0,00

CELKEM 2.2 - Rozvaděč RO - R 2.2 P 17 976,75 21 351,75

2.3 - Rozvaděč  RO - R 2.1 L
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství celkem Kč

1  358 22109R  Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-10B-1 kus 3 82,50 247,50 247,50 0,00
2  358 22111R  Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-16B-1 kus 1 63,75 63,75 63,75 0,00
3  358 22129R  Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B  LPN-16B-1N kus 8 82,50 660,00 660,00 0,00
4  358 89010.AR  Chránič proudový s nadproudovou ochranou OLI 

10B/1N/030
kus 3 1 650,00 4 950,00 4 950,00 0,00

5  358 89029.AR  Chránič proudový 40/4/030 kus 2 675,00 1 350,00 1 350,00 0,00
6  358D 900397  Svodič přepětí  Typ 1+2  pro třífázové sítě  TN-S ks 1 3 262,50 3 262,50 3 262,50 0,00
7  CMATER 358210000201R Spínací hodiny týdenní program kus 3 1 125,00 3 375,00 3 375,00 0,00

 Spínací hodiny týdenní program kus -3 1 125,00 -3 375,00 -3 375,00
8  CROZVA B-1011-1  Propojovací lišta 10mm ks 1 225,00 225,00 225,00 0,00
9  SPCM 405-........  Vypínač 3f/63A ks 1 637,50 637,50 637,50 0,00

10  ¤ AA-40%  Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40% % 40 147,71 5 908,50 5 908,50 0,00
CELKEM 2.3 - Rozvaděč  RO - R 2.1 L 17 304,75 20 679,75

2.4 - Rozvaděč RO - R.2.1 P
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství celkem Kč

1  358 22109R  Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-10B-1 kus 3 82,50 247,50 247,50 0,00
2  358 22111R  Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-16B-1 kus 1 63,75 63,75 63,75 0,00
3  358 22129R  Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B  LPN-16B-1N kus 8 82,50 660,00 660,00 0,00
4  358 89010.AR  Chránič proudový s nadproudovou ochranou OLI 

10B/1N/030
kus 3 1 650,00 4 950,00 4 950,00 0,00

5  358 89029.AR  Chránič proudový 40/4/030 kus 2 675,00 1 350,00 1 350,00 0,00
6  358D 900397  Svodič přepětí  Typ 1+2  pro třífázové sítě  TN-S ks 1 3 262,50 3 262,50 3 262,50 0,00
7  CMATER 358210000201R Spínací hodiny týdenní program kus 3 1 125,00 3 375,00 3 375,00 0,00

 Spínací hodiny týdenní program kus -3 1 125,00 -3 375,00 -3 375,00
8  CROZVA B-1011-1  Propojovací lišta 10mm ks 1 225,00 225,00 225,00 0,00
9  SPCM 405-........  Vypínač 3f/63A ks 1 637,50 637,50 637,50 0,00

10  ¤ AA-40%  Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40% % 40 147,71 5 908,50 5 908,50 0,00
CELKEM 2.4 - Rozvaděč RO - R.2.1 P 17 304,75 20 679,75

3.1 - Zednické výpomoce
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství celkem Kč

1  46-M 466111100  Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stropech hl.3 cm a š.3 cm m 304 45,00 13 680,00 13 680,00 0,00
2  46-M 466121100  Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách hl.3 cm a š.3 cm m 300 38,55 11 565,00 11 565,00 0,00
3  46-M 469733110  Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm kus 179 35,63 6 376,88 6 376,88 0,00
4  46-M 469733120  Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm kus 144 46,43 6 685,20 6 685,20 0,00
5  46-M 469741211  Vysekání rýh ve stropech kamen a beton hl.3 cm a š.3 cm m 304 55,00 16 720,00 16 720,00 0,00
6  46-M 469742111  Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.3 cm m 200 65,63 13 125,00 13 125,00 0,00
7  46-M 469742112  Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.5 cm m 100 70,20 7 020,00 7 020,00 0,00

0,00
CELKEM 3.1 - Zednické výpomoce 75 172,08 75 172,08

4.2 - Dmontáže
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství celkem Kč

1   INFO  0801-SK  Dmontáž stávající nevyužité elektronistalace, zasekání 
slaboproudých rozvodů

ks
1 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

Demontáž a zpětná montáž stávajících světel na chodbě 
ks

16 431,00 6 896,00 6 896,00
CELKEM 4.2 - Dmontáže 16 896,00 10 000,00

4.3 - Úprava stávající el. instalace
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství celkem Kč

1   INFO  0801-SK  Úprava stávající  okruhové rozvodnice ks 4 2 560,00 10 240,00 10 240,00 0,00
CELKEM 4.3 - Úprava stávající el. instalace 10 240,00 10 240,00 0,00

4.4 - Ostatní
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství celkem Kč

1   INFO  0801-SK  Dokumentace skutečného provedení ks 1 7 500,00 7 500,00 7 500,00
2   INFO  0851-VR  Výchozí revize ks 1 6 000,00 6 000,00 6 000,00

revize elektro - rozšíření ks 1 4 000,00 4 000,00 4 000,00
CELKEM 4.4 - Ostatní 17 500,00 0,00

131 161,66 570 838,98 0,00 122 437,10
FV 1.7. FV 19.8. FV FV

Celkem: 824 437,74 
SoD cena: 715 502,00 
VCP 122 437,10 
MP 13 501,46 

Rozdíl od SoD: 108 935,74 15,23 %
Kontrolní rozdíl od SoD: 135 938,56
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