Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele:  0569/2024
č. zhotovitele: S25-014-0036
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 



technický dozor objednatele (TDO):

Zhotovitel:

SWIETELESKY stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D., jednateli společnosti
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v, oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


 
ve věcech technických:



ve věcech realizace a předání díla: 

stavbyvedoucí:
   
ČKAIT: xxx
Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0569/2024, č. zhotovitele S25-014-0036 uzavřené dne 29.5.2024 (dále jen smlouva) na provedení díla “Rekonstrukce místních komunikací J. Hradec – obnova obrusné vrstvy vozovky ul. Jarošovská”.
Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 4 884 746,31 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 105 952,38 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1:
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce  
bez DPH
	rozdíl

	1
	Odpočet neprovedené opravy indukčních smyček a odpočet neprovedeného geodetického zaměření skutečného provedení stavby
	- 105 952,38
	0
	- 105 952,38

	
	Celkem
	- 105 952,38
	0
	- 105 952,38


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ……………………….  4 778 793,93 Kč

DPH 21% ………………………………… 1 003 546,73 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………...  5 782 340,66 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy, ani žádná z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

a. Změnový list č. 1
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
4. Znění a uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 730/27R/2024 ze dne 18.9.2024.
      Smlouvu přezkoumal: Miroslav Zettl
V Jindřichově Hradci dne 23. 9. 2024


V Jindřichově Hradci dne 23. 9. 20247
     El. podpis                                                                                       El.podpis
...........................................................

           ................................................................

za zhotovitele:




           za objednatele:

      Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec                           Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
      Lenka Frühaufová, ved. odd. přípravy a kalkulací
	
	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce místních komunikací J. Hradec - obnova obrusné vrstvy vozovky ul. Jarošovská

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele 
	 
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	1

	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	

	Pražská tř. 495/58
	 
	
	
	
	
	
	
	

	370 04 České Budějovice
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	 
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	28.08.2024

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	 
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Rekonstrukce místních komunikací J. Hradec - obnova obrusné vrstvy vozovky ul. Jarošovská

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	1. etapa

	 
	2. etapa

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedené opravy indukčních smyček a odpočet neprovedeného geodetického zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedené opravy indukčních smyček a odpočet neprovedeného geodetického zaměření skutečného provedení stavby

	 

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Název objektu
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	1. etapa
	220960161
	24
	Uložení indukční smyčky - pro řízení dopravy se světelnou signalizací
	kus
	
	
	
	

	1. etapa
	12203000
	25
	Geodetické práce - zeměření skutečného provedení stavby
	kpl
	
	
	
	

	2. etapa
	220960161
	27
	Uložení indukční smyčky - pro řízení dopravy se světelnou signalizací
	kus
	
	
	
	

	2. etapa
	12203000
	28
	Geodetické práce - zeměření skutečného provedení stavby
	kpl
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-105 952,38
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Díl/Název objektu - dílu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Částka Kč bez DPH
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	-105 952,38 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : 
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	28.08.2024
	
	 
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Lukáš Beránek, SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Datum :
	
	28.08.2024
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák (TDS), Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


