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ZMĚNOVÝ LIST  Číslo:  1 

Zhotovitel: M i l a n  H o l e c  s t a v e b n í  f i r m a  s .  r .  o .  

Investor: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 
Třinec 

Datum:  

Název akce: „Rekonstrukce střechy nebytového domu čp. 643, ul. Máchova v Třinci“ 

Předmět změny:  
  

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce: 
 
Na stávající ocelové zárubně vzhledem k jejich velmi špatnému stavu nešlo osadit obložkové 
zárubně navržené v projektové dokumentaci. Staré ocelové zárubně bylo nutno vybourat a místo 
nich osadit nové obložkové zárubně a provést další stavební úpravy s tím související. Dále byly 
vyrovnány výškové rozdíly podlah nivelační stěrkou. 
 
V rámci stavby došlo i k těmto méněpracím:  
 
Vzhledem k tomu, že nedošlo k narušení maleb a omítek ve II. NP, nebylo nutné provést výmalbu 
vnitřních prostorů. Navržené plošné vyrovnání střešní roviny potěrem nebylo realizováno 
z důvodu, že stávající stropní konstrukce má nevyrovnaný podklad s prohlubněmi a navržené 
úpravy by byly nepředmětné. Pojistné přepady a navržené střešní vpusti nebylo možno 
z technických důvodů realizovat (zaslepené vývody). Zároveň nebylo prováděno dočasné 
dopravní značení.  

 

Cena méněprací bez DPH : 
-158.592,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
60.268,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : 
-98.324,00 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
nemění se 

 
 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí.                    Ing. Roman Hlaušek 

 

. 
 

Stanovisko objednatele: 
Objednatel s navrženými změnami souhlasí.                                            Bc. Ivona Durstinová 

 

 

 

Stanovisko  zhotovitele : 
Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.                                              Milan Holec 

 

 
 


