                                                                    číslo dodatku č. 1 objednatele:           /OSRM/D1/16 
                                                                    číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 
na provedení stavby číslo 15025 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov- Podlesí”

 (číslo smlouvy objednatele: 593/OSRM/2016 )
Část A
Smluvní strany
1. Objednatel:  

statutární město Havířov

 

Svornosti  86/2, 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:
Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických:
JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku 
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku
                                               tel.: xxxxxxxxxx
                                               e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
- ve věcech stavby:               
Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku

                    
Mgr. Marek  Vlachopulos, referent oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku

ID  datové schránky:            
7zhb6tn

Bankovní spojení:               
Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze            
Číslo účtu:


27-1721604319/0800                                            
Identifikační číslo:       
00297488

DIČ:



CZ00297488
            
2. Zhotovitel:                        BDSTAV MORAVA s.r.o. 
se sídlem:                             
739 36  Bruzovice 88 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583
Oprávněný zástupce: 



- ve věcech smluvních:
Ing. Markéta Formánková, jednatelka společnosti

- ve věcech technických:       David Barteček, manažer projektu
- ve věcech stavby :     
Ing. Ivo Kroutil, stavbyvedoucí

                                               Bc. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucícho     
ID datové schránky:

jj493u
Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:


1025024134/5500
Identifikační číslo:

26807947
DIČ:



CZ26807947

dále také obecně jako „smluvní strany“.
Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2016 smlouvu o dílo (číslo objednatele 593/OSRM/2016, provedení stavby číslo 15025 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí“ (dále jen „původní smlouva“).
Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1:
Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z  Přílohy č. 1  původní smlouvy stavební práce -  hliníková zakládací lišty, stálá pamětní deska, velkoplošný panel (billboardu),   

zateplení vstupů do objektu (jedná se o předsazené konstrukce), dodávky a montáže nové zemnící soustavy (zemnícího pásku)  v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2 
Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce - vyrovnáním parapetního zdiva v celém objektu mateřské školky rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“). 

Změna č. 3
Mění se ustanovení Článek VII – „Cena díla“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/36/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 24.8.2016, usn.č. 2264/48RM/2016 o méněpracích a zadání dodatečných stavebních prací a činí:
	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Původní cena dle SoD č. 593/OSRM/2016
	2.724.050,47 Kč
	572.050,60 Kč
	3.296.101,07 Kč

	Méněpráce dle Dodatku č. 1


	- 34.000,01 Kč 
	- 7.140,-  Kč                        
	- 41.140,01Kč   

	Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1


	16.920,00 Kč
	3.553,20Kč
	20.473,20 Kč

	Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1
	2.706.970,46 Kč
	568.463,80 Kč
	3.275.434,26 Kč


Část D
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 24.8.2016, č. usnesení 2265/48RM/2016.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 13.7.2016  v registru smluv. Tento Dodatek č. 1  bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). 
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. 

5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.

6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí. 

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na dodatečné stavební práce a méněpráce.   
	Havířov   9.9.2016                                                                  
Za objednatele:                                                               
	Bruzovice 11.9.2016
Za zhotovitele: 

	
	

	
	

	
	

	
	

	……………………………………….
	………………………………….


Ing. Karel Šlachta,                                                      Ing. Markéta Formánková    

náměstek primátora

                                     jednatelka společnosti         

pro hospodářský rozvoj
1
2

