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Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

č. SoD objednatele: 0682/ÚIS/16         

č. SoD zhotovitele:    181016             
 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 

Zastoupený: Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva 

K podpisu dodatku smlouvy je oprávněn na základě zmocnění ze dne             

14. 6. 2017:  xxxxxxxxxxxxx, generální ředitel  

IČO:  463 47 275 

DIČ:  CZ46347275 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město  

číslo účtu: 5501621/0100 

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: 

vedoucí oddělení liniových staveb, XXXXXXXXXXXXXXXX,  

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

technický dozor stavby, XXXXXXXXXXX, tel.  XXXXXXXXXX 

e-mail:  XXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel: Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. 

                       Smetanova 993/8a, 602 00 Brno 

                        Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48065 

Zastoupený: Ing. Igorem Kratochvilem, jednatelem  

                        IČO: 269 61 091   

                        DIČ: CZ26961091   

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX,  

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

II. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2016 smlouvu o dílo a dne  13. 4. 2017 dodatek č.1 

smlouvy o dílo, jejichž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Budovcova - 

oprava výustního objektu kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).  

 



  sml.  0682/ÚIS/16 

 dod. č.2   0415/ÚIS/17 

 - 2 - 

 

2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to na základě upřesnění rozsahu díla dle 

skutečně provedených stavebních prací. 

 

 

III.   Změna ustanovení  
 

1. Článek 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo ve znění: 

 

„Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla 

specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši 730 800,-  Kč 

bez DPH.“ 

 

        se nahrazuje zněním: 

 

„Smluvní celková cena odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a 

oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu je stanovena ve výši           

1 151 485,-  Kč bez DPH.“ 

 

 

IV.  Závěrečná ustanovení 

 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné 

vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv 

společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

 

4. Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě 

a objednatel dvě vyhotovení. 

 

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto 

dodatkem. 

 

V Brně, dne    20.7.2017                                 V Brně, dne     20.7.2017 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

..............................................     .................................................... 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.                         Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. 

Ing. xxxxxxxxxxxxxxx    Ing. Igor Kratochvil 

generální ředitel                           jednatel  

 
  


