DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo Nové WC – Dřevěné městečko ze dne 27. 3. 2017 (WISPI: 2017/42/S)
I.
Smluvní strany

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Sídlo:
Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
Oprávněná osoba objednatele:
Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel
IČO:
000 98 604
DIČ:
CZ 000 98 604
Bankovní spojení:
xxxxx
Číslo účtu:
xxxxx
Kontaktní osoba:
xxxxx
Telefon:
xxxxx
(dále jen „objednatel")

a

COMMODUM, spol. s r.o.


Sídlo:
Valašská Bystřice 225, 756 27

Oprávněná osoba zhotovitele:
Miroslavem Zezulkou, jednatelem
IČO: 
465 77 238
DIČ:
CZ 465 77 238

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Bankovní spojení: 
xxxxx
Číslo účtu: 
xxxxx
(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)
smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:
II.
Odůvodnění uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
1.
Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 3. 2017 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

2.
V souladu s čl. 7, odstavce 7.1 smlouvy o dílo ze dne 27. 3. 2017 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 2 (více práce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Předmětný dodatek bude současně zohledňovat i neprovedené stavební práce, tzv. méněpráce, a to v tomto rozsahu:
Původní cena díla bez DPH
1 960 776,00 Kč

nová cena díla celkem bez DPH (dodatek č. 1)
2 011 611,58 Kč

Dodatek č. 2

vícepráce celkem bez DPH
10 247, 97 Kč

méněpráce celkem bez DPH
- 10 247,97 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH
2 011 611,58 Kč

DPH 21%
422 438,42 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

2 434 050,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení
1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
2.
Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.2 před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
3.
Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4.
Tento dodatek se vyhotovuje v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5.
Přílohou tohoto dodatku:
· změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu víceprací a méněprací(příloha č. 1)

V Rožnově pod Radhoštěm dne ….….…………

V Valašské Bystřici, dne …………………..

…………………………………..…………


…………………………………..…………
Objednatel





Zhotovitel

Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel



Miroslav Zezullka, jednatel

	Doložka zhotovitele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    

Dne : ………………..
Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová

Dne  : ……..............
Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.
Dne :                      



