
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/l 1727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A“

| | ^1 / Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,

I I V příspěvková organizace

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"111/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001188
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500008902
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1: 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485
telefon: ■■■■■Ml 
kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:
Obec Dobřív 
sídlo: Dobřív 305, 338 44 Dobřív
zastoupený: Jiřím Ondřejíčkem, starostou obce
IČO: 002258679 DIČ: CZ00258679
tel: ■■■■■■■
datová schránka: 8pjay42
kontaktní osoba: Jiří Ondřejíček, tel.:

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel" uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak.
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/l 1727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A“

1.3. Zhotovitel:
ROBSTAV k.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: Ing. Radkem Kozákem, jednatelem komplementáře
IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774
telefon: 
e-mail:

zpixxe9datová schránka:
kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel.: 
e-mail:
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 30. 04. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: “111/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO_01 
Komunikace pro SÚSPK a SO_01 Stavební objekt 01 - Chodníky pro obec Dobřív. 
Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

Dále po odfrézování vozovky a očištění stávajícího propustku byl zjištěn havarijní stav 
římsy, který vyvolal nutnost zadání statického posudku římsy a následně dopracování 
projektu římsy a čela propustku. Z tohoto důvodu dojde k prodloužení termínu SOD. 
Vícepráce na propustku budou po zpracování projektu předmětem dalšího dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 413 677 Kč bez DPH
b) méněpracím v celkové hodnotě: 231 302 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 4 547 591,45 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 182 375 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 4 729 966,45 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 2 715 096,24 Kč
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/l 1727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A“

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 288 817 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:

bez DPH 3 003 913,24 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 1 832 495,21 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 106 442 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem 
tak činí:

bez DPH 1 726 053,21 Kč

3.5. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo 
možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany dohodly na změně čl.
IV. Odst. 4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím 
znění:

„Dílo musí být dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 28.10.2024 a následně 
poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem. 
Prodloužení termínu zahrnuje jeden (1) měsíc na stavební práce a jeden (1) měsíc na 
dodání všech dokladů.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
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ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fýzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1.

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 
zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:
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• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 - změnový list
- Příloha č. 2 - rozdílový výkazy výměr (rozpočty)

objednatele. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
jednatel komplementáře 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Dobřív
Jiří Ondřejíček
Starosta obce 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil.!
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Změnový list č.1

Předmět díla: 111/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A

Objekt: SO_01 Komunikace, SO_01 Stavební objekt 01 - chodníky

Objednatel č. 1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň

Objednatel č. 2: Obec Dobřív, Dobřív 305, 338 44 Dobřív

Zhotovitel: ROBSTAV k.s„ Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 4- Modřany

TDS: , U Pole 260/20, 301 00 Plzeň-Radobyčice

Projektant: PK dopravní s.r.o., Lidická 853,438 01 Zatec

Popis změny:
Objednatel SÚSPK - SO_01 Komunikace
- po odstranění stávajících svodidel v délce 75 m, které měly být dle PD pouze přemístěny do jiné polohy, bylo rozhodnuto z důvodu jejich technického stavu o 
nahrazení novými se zádržností H2. Současně bylo rozhodnuto z důvodu bezpečnosti o jejich prodloužení na celkovou délku 108 m 
méněpráce § 222, odst.4; vícepráce § 222, odst.4

- pro vyřešení problémů pň přívalových deštích z důvodu zajištění plynulého odtoku vod ze zátopového místa bylo provedeno prohloubení a reprofilace příkopů v 
celkové délce 131 m před začátkem stavby ve směru od Dobříva s napojením na novou kanalizaci
vícepráce § 222, odst.4

- z důvodu možnosti čištění odvodňovacího potrubí byly ve zlomových bodech umístěny 3 ks revizních a čistících šachet 
vícepráce § 222, odst.6

Objednatel obec Dobřív - SO_01 Stavební objekt 01 - chodníky
- na základě požadavku starosty obce byla provedena změna konstrukce autobusového zálivu, kde namísto konstrukce a dláždění ze žulových kostek byla 
provedena recyklace za studená a asfaltový povrch.
méněpráce § 222, odst. 4: vícepráce § 222. odst.4

Výše DPH

Změnu vyvolal:

Jedná se o změnu:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Přílohy

Způsob projekčního 
řešení změny:

Zhotovitel, objednatel

Změna bude řešena podle § 4, 6 odst. § 222 zák. 136/2016

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

sazba: 38 298,75 Kč

4 547 591,45 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 4 547 591,45 Kč

O
bj

ed
na

te
l č

. 1 Cena díla bez DPH dle SOD 2 715 096,24 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 2 715 096,24 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH ■ , 3 003 913,24 Kč

CM 
*6 Cena díla bez DPH dle SOD 1 832 495,21 Kč

£
i Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 1 832 495,21 Kč

5* o Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 1 726 053,21 Kč

4 729 966,45 KčCena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

Koeficient "K" dle SOD

-65 700,00 Kč

354 517,00 Kč

-165 602,00 Kč

59 160,00 Kč

5 723 259,40 Kč

288 817,00 Kč

-106 442,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel:

Projektant^^^^^^^J

č. 1

Objednatel č.

Přílohy:
Rozpočty ke Změnovému listu č. 1

Celková hodnota změny bez DPH

Celková hodnota změny bez DPH

prodloužení termínu o 1 měsíc (stavební práce) a 1 měsíc (dokladová část)



Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A

MĚNĚPRACE
SO01 Komunikace

poř. číslo 
pol.

kód 
položky popis položky měrná 

jedn.

množství 
ve 
smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ 
měr. 

jednotku 
Kč

celk.cena 
ve smlouvě 
Kč

celk.cena 
po změně 
Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

49 9113311X1 Svodidlo ocelové se zaberaněním 
sloupků

m 75 0 -75 650 48750 0 -48750

50 966005111
Rozebrání a odstranění silničního 
zábradlí se sloupky osazenými s 
betonovými patkami

m 75 0 -75 226 16950 0 -16950

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -65700

VICĚPRÁCE - položky obsažené v SOD
SO 01 Komunikace

poř. číslo 
pol.

kód 
položky popis položky měrná 

jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ 
měr. 

jednotku 
Kč

celk.cena 
ve smlouvě 

Kč

celk.cena 
po změně 

Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

50 96600511
Rozebrání a odstranění silničního 
zábradlí se sloupky osazenými s 
betonovými patkami

m 75 183 108 226 16950 41358 24408

3 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 
mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 objem do 20 m3 strojně

m3 66,8 132,3 65,5 365 24382 48289,5 23908

6 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 42,516 108,016 65,5 19 807,804 2052,304 1245

7 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 
10000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 42,516 108,016 65,5 98 4166,568 10585,568 6419

8 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo 
meziskládky m3 42,516 108,016 65,5 19 807,804 2052,304 1245

9 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na 
recyklační skládce (skládkovné) kód 
odpadu 17 05 04

t 76,529 194,429 117,9 54 4132,566 10499,166 6367

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 63590

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD
SO 01 Komunikace

poř. číslo 
pol.

kód 
položky popis položky měrná 

jedn.
množství jednotková cena dle 

URS v Kč

koeficient 
"K" dle 

SOD

jednotková 
cena 

upravená 
dle SOD Kč

celková cena v Kč

1X 911331141
Svodidlo ocelové jednostranné 
zádržnosti H2 se zaberaněním sloupků 
ve vzdálenosti do 2m

m 108,00 3 340,00 0,67 2 237,80 241682

2X 894411111 Zřízení šachet kanalizačních na potrubí 
DN do 200 ks 3,00 13 100,00 0,67 8 777,00 26331

3X 894812051
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 
poklop plastový pochůzí pro třídu 
zatížení A15

ks 3,00 630,00 0,67 422,10 1266

4X 894812031
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 
šachtová roura korugovaná bez hrdla 
světlé hloubky 1000 mm

ks 3,00 1 150,00 0,67 770,50 2312

5X 894812329 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 
600/400 šachtové dno průtočné ks 3,00 9 620,00 0,67 6 445,40 19336

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 290927
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 288817



Název díla: 111/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A
Rozpočet č. 2 ke změnovému listu č. 1

MENEPRACE
SO 01 Stavební objekt 01-chodníky - (autobusový záliv)

poř. číslo 
pol.

kód 
položky

popis položky měrná 
jedn.

množství 
ve 
smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ 
měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena 
ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně
Kč

rozdíl celk. 
ceny Kč

35 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy 
přes 100 m2 tl 150 mm m2 152 0 -152 134,25 20406 0 -20406

36 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných 
z kamene na MC tl 50 mm m2 76 0 -76 855 64980 0 -64980

37 58381007 kostka štípaná dlažební žula 
drobná 8/10

m2 77,52 0 -77,52 824 63876,48 0 -63876

38 599121111
Zálivka živičná spár dlažby z drobných 
kostek hl 50 mm m2 76 0 -76 215 16340 0 -16340

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -165 602

VICEPRACE položky obsažené v SOD
SO 01 Stavební objekt 01-chodníky - (autobusový záliv]

poř. číslo 
pol.

kód 
položky

popis položky
měrná 
jedn.

množství 
ve 

smlouvě

množství 
po změně

rozdíl 
množství

cena/ 
měr. 

jednotku 
Kč

celk.cena 
ve 

smlouvě 
Kč

celk.cena po 
změně 

Kč

rozdíl celk. 
ceny 
Kč

20 567531151

Recyklace podkladu za studená 
na místě - rozpojení a reprofilace 
tl přes 200 do 250 mm pl přes 
10000 m2

m2 0 152 152 4,3 0 653,6 654

21 567532151

Recyklace podkladu za studená na místě - 
promísení s pojivém, kamenivem tl přes 
200 do 220 mm pl přes 10000 m2 m2 0 152 152 76,55 0 11635,6 11636

22 58522110

cement portlandský směsný CEM II 
42,5MPa

t 0 1,338 1,338 39,5 0 52,851 53

23 11162540

emulze asfaltová obal ovací pro použití za 
studená

t 0 0,669 0,669 128 0 85,632 86

24 573191111

Postřik infiltrační kationaktivnl emulzí v 
množství 1 kg/m2 m2 0 76 76 12,3 0 934,8 935

25 577155132

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) 
tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného 
asfaltu m2 0 76 76 210,5 0 15998 15998

26 573231107

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze 
v množství 0,40 kg/m2

m2 0 76 76 9,9 0 752,4 752

27 577144031

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 
(ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z 
modifikovaného asfaltu m2 0 76 76 382,20 0 29047,2 29047

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 59160
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: -106 442
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Komunikace
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Komunikace
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