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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/193 Horšovský Týn – Domažlice - oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001186 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:      8500008903 

číslo smlouvy zhotovitele:    

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:  

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

  

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo:   Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupená:  Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci  

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005 

telefon:    

e-mail:     

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 26.04. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/193 Horšovský Týn – Domažlice – oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

110 – Komunikace a SO VRN – Vedlejší rozpočtové náklady. Změnový list vč. rozdílového 

výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 10.159.615,67 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:    762.455,67 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  38.800.000,00  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 9.397.160,00 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  48.430.260,00 Kč 

 

3.5. Vzhledem ke změně DIO, kdy bylo třeba opravu hlavní trasy realizovat ve čtyřech 

samostatných úsecích, došlo k prodloužení doby opravy o 17 dnů. Nebylo možné provést 

opravu objízdných tras, proto se prodlužuje termín dokončení celé stavby nejpozději do 

15.10. 2024.  

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
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Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr 

- Příloha č. 2 - změnový list č. 1 

 

objednatel:      zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s.  

Ing. Miroslav Doležal      Predrag Mitrovič  

generální ředitel      ředitel oblasti Západ  

                                                                                             na základě plné moci 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky  

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 25.9.2024 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

2 392 305,04 Kč

T
re
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ín

TDS: 
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: 

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, zápis ze dne 28.5.2024; zápisy z KD; geodetické zaměření stavby.

Projektant: 

Objednatel: 

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: posun termínu o 17 dnů

Celková hodnota změny bez DPH

-762 455,67 Kč

7 767 310,63 Kč

7 004 854,96 Kč

Z
m

ě
n

y
 

Koeficient "K" dle SOD  0,35

Popis změny:

Méněpráce: 

- frézování vozovky v menší tloušťce než bylo předpokládáno PD - viz. záznam z jednání ze dne 28.05.2024; po odfrézování vozovky byl na místě určen 

rozsah sanací za účasti TDS a zhotovitele v jednotlivých etapách - rozsah sanací doložen geodetickým zaměřením; dále nebylo nutné doplňovat krajnice 

asfaltovým recyklátem; směrové sloupky byly osazeny po 50 m - úprava počtu kusů dle skutečnosti; silniční obruby - zkrácení úseku - výměra dle skutečnosti 

172 mb.

Vícepráce:

- na základě provedených zkoušek na zkušebním poli recyklace za studena  (v každé etapě) v tl. 200 mm dle PD s nevyhovujícími výsledky v krajních 

částech, bylo přistoupeno k provádění recyklace za studena v tl. 300 mm v krajní části vozovky na š. 2,20 m včetně dorovnání pokleslých krajnic  v tl. 50 mm 

z asfaltového recyklátu; zvětšený rozsah doplnění hospodářských sjezdů z asfaltového recyklátu; po provedeném geodetickém zaměření vzešly zvětšené 

plochy živičných vrstev a tím i související podkladní vrstva; provedení zálivek dle skutečnosti v místech napojení a jednotlivých etap; z důvodu zjištění 

neodtoku v přilehlých příkopech, bylo nutné provést pročištění příkopů a úprava svahů; z důvodu malého podélného sklonu v autobusové zastávce na 

Třebnice pravá strana bylo nutné zřízení uliční vpusti; vodorovná doprava suti a vybouraných hmot opravena dle skutečnosti včetně souvisejících položek a 

chybějícího naložení suti a poplatků; dále bylo nutné na základě požadavku správních orgánů při projednávání DIO opatření realizovat tuto stavbu na celkem 

4 etapy místo uvažovaných projektem 3 etap - s tím souvisejí vzniklé náklady.

ú
d

a
je
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 z
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ě Zhotovitel, objednatel, 

ú
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Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 1 973 403,60 Kč

náklady na změnu vč. DPH 11 370 563,60 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 38 800 000,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

58 318 563,60 Kč

9 397 160,00 Kč

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň 

Projektant: Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň 3

48 197 160,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

změna bude řešena podle odst. 4 a 6 § 222 zák. 136/2016 

Způsob projekčního 

řešení změny:
zápisy v SD, zápisy z KD, zaměření skutečného provedení, výsledky zkoušek zhutnění

Jedná se o změnu:

38 800 000,00 Kč

Předmět díla: II/193 Horšovský Týn - Domažlice - oprava

Objekt: SO 110 - KOMUNIKACE, SO VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

1 113154434R

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

2 m, tloušťky vrstvy 120 mm   

m2 51 890,000 4481,000 -47 409,000 15,00 778 350,00 67 215,00 -711 135,00

3 122151106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3   
m3 2 520,000 460,000 -2 060,000 1,00 2 520,00 460,00 -2 060,00

4 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m   

m3 2 520,000 1059,650 -1 460,350 1,00 2 520,00 1 059,65 -1 460,35

5 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000   

m3 25 200,000 10596,500 -14 603,500 0,10 2 520,00 1 059,65 -1 460,35

6 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   
m3 2 520,000 1059,650 -1 460,350 1,00 2 520,00 1 059,65 -1 460,35

7 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04   

t 4 788,000 2013,330 -2 774,670 1,00 4 788,00 2 013,33 -2 774,67

8 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm   
m2 5 040,000 920,000 -4 120,000 1,00 5 040,00 920,00 -4 120,00

9 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 300 mm   
m2 5 040,000 920,000 -4 120,000 1,00 5 040,00 920,00 -4 120,00

11 564951413R
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm   
m2 8 400,000 0,000 -8 400,000 1,00 8 400,00 0,00 -8 400,00

21 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního   
kus 480,000 352,000 -128,000 50,00 24 000,00 17 600,00 -6 400,00

22 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m s trnem   kus 480,000 352,000 -128,000 50,00 24 000,00 17 600,00 -6 400,00

26 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   

m 197,000 172,000 -25,000 350,00 68 950,00 60 200,00 -8 750,00

27 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m 197,000 172,000 -25,000 150,00 29 550,00 25 800,00 -3 750,00

39 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu   

t 29 516,952 27867,468 -1 649,484 0,10 2 951,70 2 786,75 -164,95

-762 455,67

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

2 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých   

m 197,000 212,00 15,000 100,00 19 700,00 21 200,00 1 500,00

10 564930412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm   
m2 787,000 18 235,00 17 448,000 65,00 51 155,00 1 185 275,00 1 134 120,00

12 567521151

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace 

podkladu s hutněním plochy přes 10 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 

mm   

m2 51 890,000 79 349,000 27 459,000 1,00 51 890,00 79 349,00 27 459,00

13 567522154

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 

směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 

zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění 

přes 180 do 200 mm   

m2 51 890,000 79 349,000 27 459,000 170,00 8 821 300,00 13 489 330,00 4 668 030,00

14 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa   t 871,752 1 333,063 461,311 5,00 4 358,76 6 665,32 2 306,56

15 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena   t 544,845 833,165 288,320 5,00 2 724,23 4 165,83 1 441,60

17 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2   
m2 51 890,000 53 620,000 1 730,000 10,00 518 900,00 536 200,00 17 300,00

18 573231109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,60 kg/m2   
m2 51 890,000 54 632,000 2 742,000 10,00 518 900,00 546 320,00 27 420,00

19 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm   

m2 51 890,000 53 620,000 1 730,000 200,00 10 378 000,00 10 724 000,00 346 000,00

20 577176121

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 80 mm   

m2 51 890,000 54 632,000 2 742,000 245,00 12 713 050,00 13 384 840,00 671 790,00

28 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm   

m 17,000 234,000 217,000 150,00 2 550,00 35 100,00 32 550,00

30 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm   
m 17,000 257,000 240,000 100,00 1 700,00 25 700,00 24 000,00

31 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 

200 mm   
m 17,000 257,000 240,000 200,00 3 400,00 51 400,00 48 000,00

32 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky do 100 mm   

m2 8 400,000 8 623,600 223,600 25,00 210 000,00 215 590,00 5 590,00

33 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km   
t 11 808,650 21 937,649 10 128,999 70,00 826 605,50 1 535 635,43 709 029,93

34 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   
t 116 861,850 208 022,841 91 160,991 0,10 11 686,19 20 802,28 9 116,10

35 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km   
t 40,385 46,105 5,720 200,00 8 077,00 9 221,00 1 144,00

36 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   
t 767,315 875,995 108,680 0,10 76,73 87,60 10,87

37 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01   
t 40,385 46,105 5,720 100,00 4 038,50 4 610,50 572,00

38 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04   

t 1 058,400 7 988,974 6 930,574 1,00 1 058,40 7 988,97 6 930,57

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

13 034303000 Dopravní značení na staveništi (4. etapa - nad rámec PD)   kpl 1,000 1,330 0,330 100 000,00 100 000,00 133 000,00 33 000,00

7 767 310,63

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: SO 110 - KOMUNIKACE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/193 Horšovský Týn - Domažlice - oprava

MÉNĚPRÁCE

objekt: SO 110 - KOMUNIKACE

objekt: SO VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/193 Horšovský Týn - Domažlice - oprava

MÉNĚPRÁCE

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v 

Kč

111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 

dopravní prostředek   
m2 0,35 27,16 32 295,96

113154433
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 

m2 bez překážek v trase   
m2 0,35 13,86 681 066,54

113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek   m 0,35 27,76 638,48

121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně   m2 0,35 27,37 32 545,67

132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně   
m3 0,35 374,50 1 909,95

162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 

6000 m   
m2 0,35 23,21 27 599,01

162702119 Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m   m2 0,35 0,58 2 758,71

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním   m2 0,35 10,82 432,80

181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 

strojně   
m2 0,35 8,86 10 535,43

182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

strojně   
m2 0,35 28,67 34 091,50

182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 

mm strojně   
m2 0,35 43,05 51 190,76

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice   t 0,35 208,25 89 146,83

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   m3 0,35 616,00 295,68

452141113
Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo 

adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v přes 100 mm   
kus 0,35 233,80 233,80

59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm   kus 0,35 138,95 138,95

452312171
Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C 30/37 otevřený výkop   
m3 0,35 1 750,00 1 260,00

564671011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 

m2 tl 250 mm   
m2 0,35 130,90 5 236,00

564681011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 

m2 tl 300 mm   
m2 0,35 152,95 6 118,00

564771101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 

m2 tl 250 mm   
m2 0,35 131,25 5 250,00

871313123
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U 

DN 160   
m 0,35 62,65 187,95

28611106
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností 

DN 160x6000mm SN12   
m 0,35 199,15 615,37

895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm   kus 0,35 430,50 430,50

59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm   kus 0,35 155,05 155,05

895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s 

výtokem   
kus 0,35 378,00 378,00

59224489 skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 450x450x50mm   kus 0,35 242,20 242,20

899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 

zatížení D400, E600   
kus 0,35 514,50 514,50

59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun   kus 0,35 1 470,00 1 470,00

899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v 

otevřeném výkopu   
m3 0,35 1 729,00 5 532,80

911334621 Mostní svodidlo ocelové jednostranné úrovně zádržnosti H2   m 0,35 2 296,00 238 784,00

914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu   
kus 0,35 96,60 193,20

916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého   
m 0,35 66,15 1 521,45

58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10   m2 0,35 288,40 676,59

938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 

0,3 do 0,5 m3/m   
m 0,35 36,40 589 680,00

938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného   
m2 0,35 0,31 5 208,00

966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země   kus 0,35 32,48 10 913,28

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   t 0,35 67,55 436 508,10

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v 

Kč

049203000
Náklady stanovené zvláštními předpisy (výhybny pro DIO - zřízení a 

zrušení - 4. etapa - nad rámec PD)   
kpl 0,35 38 850,00 116 550,00

2 392 305,04

9 397 160,00

1 189,100

1 189,100

428,076

4 756,400

40,000

1 189,100

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt: SO 110 - KOMUNIKACE

množství

16 200,000

16 800,000

336,000

6 462,000

množství

jednotková cena dle URS 

v Kč

189,00

92,80

824,00

104,00

1 189,100

40,000

3,000

3,090

0,720

40,000

40,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1 760,00

668,00

397,00

5 000,00

0,480

1,000

1,000

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

5,100

1 189,100

1 189,100

49 139,000

23,000

123,00

595,00

1 080,00

692,00

23,000

6 560,00

276,00

374,00

437,00

375,00

179,00

569,00

1 230,00

443,00

3,200

104,000

66,30

1,65

30,90

25,30

81,90

77,60

39,60

79,30

78,20

1 070,00

1 470,00

4 200,00

4 940,00

3,00 111 000,00

2,346

2,000

0,88

193,00

objekt: SO VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

jednotková cena dle URS 

v Kč



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

3 122151106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3   
m3 2 520,000 460,000 -2 060,000 1,00 2 520,00 460,00 -2 060,00

4 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m   

m3 2 520,000 1059,650 -1 460,350 1,00 2 520,00 1 059,65 -1 460,35

5 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000   

m3 25 200,000 10596,500 -14 603,500 0,10 2 520,00 1 059,65 -1 460,35

6 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   
m3 2 520,000 1059,650 -1 460,350 1,00 2 520,00 1 059,65 -1 460,35

7 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04   

t 4 788,000 2013,330 -2 774,670 1,00 4 788,00 2 013,33 -2 774,67

8 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm   
m2 5 040,000 920,000 -4 120,000 1,00 5 040,00 920,00 -4 120,00

9 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 300 mm   
m2 5 040,000 920,000 -4 120,000 1,00 5 040,00 920,00 -4 120,00

21 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního   
kus 480,000 352,000 -128,000 50,00 24 000,00 17 600,00 -6 400,00

22 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m s trnem   kus 480,000 352,000 -128,000 50,00 24 000,00 17 600,00 -6 400,00

26 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   

m 197,000 172,000 -25,000 350,00 68 950,00 60 200,00 -8 750,00

27 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m 197,000 172,000 -25,000 150,00 29 550,00 25 800,00 -3 750,00

39 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu   

t 29 516,952 27867,468 -1 649,484 0,10 2 951,70 2 786,75 -164,95

-42 920,67

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

17 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2   
m2 51 890,000 53 620,000 1 730,000 10,00 518 900,00 536 200,00 17 300,00

18 573231109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,60 kg/m2   
m2 51 890,000 54 632,000 2 742,000 10,00 518 900,00 546 320,00 27 420,00

19 577144121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm   

m2 51 890,000 53 620,000 1 730,000 200,00 10 378 000,00 10 724 000,00 346 000,00

20 577176121

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 80 mm   

m2 51 890,000 54 632,000 2 742,000 245,00 12 713 050,00 13 384 840,00 671 790,00

28 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm   

m 17,000 234,000 217,000 150,00 2 550,00 35 100,00 32 550,00

30 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm   
m 17,000 257,000 240,000 100,00 1 700,00 25 700,00 24 000,00

31 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 

200 mm   
m 17,000 257,000 240,000 200,00 3 400,00 51 400,00 48 000,00

1 167 060,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v 

Kč

111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na 

dopravní prostředek   
m2 0,35 27,16 32 295,96

113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek   m 0,35 27,76 638,48

121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně   m2 0,35 27,37 32 545,67

132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně   
m3 0,35 374,50 1 909,95

162702111
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 

6000 m   
m2 0,35 23,21 27 599,01

162702119 Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m   m2 0,35 0,58 2 758,71

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním   m2 0,35 10,82 432,80

181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 

strojně   
m2 0,35 8,86 10 535,43

182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

strojně   
m2 0,35 28,67 34 091,50

182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 

mm strojně   
m2 0,35 43,05 51 190,76

10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice   t 0,35 208,25 89 146,83

911334621 Mostní svodidlo ocelové jednostranné úrovně zádržnosti H2   m 0,35 2 296,00 238 784,00

914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu   
kus 0,35 96,60 193,20

916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého   
m 0,35 66,15 1 521,45

58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10   m2 0,35 288,40 676,59

938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 

0,3 do 0,5 m3/m   
m 0,35 36,40 589 680,00

938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného   
m2 0,35 0,31 5 208,00

966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země   kus 0,35 32,48 10 913,28

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu   t 0,35 67,55 436 508,10

1 566 629,70

2 690 769,03

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

6 462,000 193,00

16 200,000 104,00

16 800,000 0,88

336,000 92,80

2,000 276,00

23,000 189,00

2,346 824,00

104,000 6 560,00

428,076 595,00

1 189,100 25,30

1 189,100 81,90

1 189,100 123,00

1 189,100 66,30

4 756,400 1,65

40,000 30,90

23,000 79,30

1 189,100 78,20

5,100 1 070,00

objekt: SO 110 - KOMUNIKACE

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

1 189,100 77,60

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/193 Horšovský Týn - Domažlice - oprava změny dle § 4

MÉNĚPRÁCE

objekt: SO 110 - KOMUNIKACE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: SO 110 - KOMUNIKACE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

1 113154434R

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

2 m, tloušťky vrstvy 120 mm   

m2 51 890,000 4481,000 -47 409,000 15,00 778 350,00 67 215,00 -711 135,00

11 564951413R
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm   
m2 8 400,000 0,000 -8 400,000 1,00 8 400,00 0,00 -8 400,00

-719 535,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

2 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých   

m 197,000 212,00 15,000 100,00 19 700,00 21 200,00 1 500,00

10 564930412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm   
m2 787,000 18 235,00 17 448,000 65,00 51 155,00 1 185 275,00 1 134 120,00

12 567521151

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace 

podkladu s hutněním plochy přes 10 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 

mm   

m2 51 890,000 79 349,000 27 459,000 1,00 51 890,00 79 349,00 27 459,00

13 567522154

Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené 

směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, 

zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění 

přes 180 do 200 mm   

m2 51 890,000 79 349,000 27 459,000 170,00 8 821 300,00 13 489 330,00 4 668 030,00

14 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa   t 871,752 1 333,063 461,311 5,00 4 358,76 6 665,32 2 306,56

15 11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena   t 544,845 833,165 288,320 5,00 2 724,23 4 165,83 1 441,60

32 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 

složení průměrné tloušťky do 100 mm   

m2 8 400,000 8 623,600 223,600 25,00 210 000,00 215 590,00 5 590,00

33 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km   
t 11 808,650 21 937,649 10 128,999 70,00 826 605,50 1 535 635,43 709 029,93

34 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   
t 116 861,850 208 022,841 91 160,991 0,10 11 686,19 20 802,28 9 116,10

35 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km   
t 40,385 46,105 5,720 200,00 8 077,00 9 221,00 1 144,00

36 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   
t 767,315 875,995 108,680 0,10 76,73 87,60 10,87

37 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01   
t 40,385 46,105 5,720 100,00 4 038,50 4 610,50 572,00

38 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04   

t 1 058,400 7 988,974 6 930,574 1,00 1 058,40 7 988,97 6 930,57

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

13 034303000 Dopravní značení na staveništi (4. etapa - nad rámec PD)   kpl 1,000 1,330 0,330 100 000,00 100 000,00 133 000,00 33 000,00

6 600 250,63

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v 

Kč

113154433
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 

m2 bez překážek v trase   
m2 0,35 13,86 681 066,54

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   m3 0,35 616,00 295,68

452141113
Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo 

adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v přes 100 mm   
kus 0,35 233,80 233,80

59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm   kus 0,35 138,95 138,95

452312171
Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C 30/37 otevřený výkop   
m3 0,35 1 750,00 1 260,00

564671011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 

m2 tl 250 mm   
m2 0,35 130,90 5 236,00

564681011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 

m2 tl 300 mm   
m2 0,35 152,95 6 118,00

564771101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 

m2 tl 250 mm   
m2 0,35 131,25 5 250,00

871313123
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U 

DN 160   
m 0,35 62,65 187,95

28611106
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností 

DN 160x6000mm SN12   
m 0,35 199,15 615,37

895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm   kus 0,35 430,50 430,50

59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm   kus 0,35 155,05 155,05

895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s 

výtokem   
kus 0,35 378,00 378,00

59224489 skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 450x450x50mm   kus 0,35 242,20 242,20

899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 

zatížení D400, E600   
kus 0,35 514,50 514,50

59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun   kus 0,35 1 470,00 1 470,00

899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v 

otevřeném výkopu   
m3 0,35 1 729,00 5 532,80

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v 

Kč

049203000
Náklady stanovené zvláštními předpisy (výhybny pro DIO - zřízení a 

zrušení - 4. etapa - nad rámec PD)   
kpl 0,35 38 850,00 116 550,00

825 675,34

6 706 390,97

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt: SO VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

3,00 111 000,00

1,000 4 200,00

3,200 4 940,00

1,000 1 080,00

1,000 692,00

1,000 1 470,00

3,090 569,00

1,000 1 230,00

1,000 443,00

40,000 437,00

40,000 375,00

3,000 179,00

1,000 397,00

0,720 5 000,00

40,000 374,00

0,480 1 760,00

1,000 668,00

objekt: SO 110 - KOMUNIKACE

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč

49 139,000 39,60

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/193 Horšovský Týn - Domažlice - oprava změny dle § 6

MÉNĚPRÁCE

objekt: SO 110 - KOMUNIKACE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: SO 110 - KOMUNIKACE

objekt: SO VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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