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ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace
III/1361 Panské Mlýny, most ev. č. 1361-2“,
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	Článek 1.
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	Ing. Jan Pracný

	se sídlem:
	Výholec 1148/23, 624 00 Brno - Komín

	zastoupený:
	Ing. Janem Pracným


zapsán v obchodním rejstříku - nezapsán v OR, zapsán v rejstříku Živnostenských listů č. ev. 37020097854-02 (č. j. 13462/01)

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	62087851

	DIČ:
	CZ



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
se dohodly na následujících ustanoveních:






Článek 2.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu zjištěných závad a zhoršení stavu mostu Hlavní mostní prohlídkou provedenou v průběhu probíhající zakázky týkající se vypracování projektové dokumentace na opravu mostu, na změně Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jakož i na ukončení všech závazků plynoucích ze smlouvy (ať již existujících, či budoucích), a to následujícím způsobem, přičemž níže uvedená ujednání mají přednost před jakýmkoliv ujednáním Smlouvy o dílo (tedy zejména, bude-li některé z níže uvedených ujednání v rozporu s ujednáním obsaženým ve Smlouvě o dílo, použije se výhradně níže uvedené ujednání namísto příslušných ujednání smlouvy):
a. Zhotovitel předal Objednateli dne 12. 08. 2024 jedno (1) kompletní vyhotovení projektové dokumentace DÚSP. Předání ze strany Zhotovitele se uskutečnilo poštovní přepravou ze dne 09. 08. 2024, tj. zasláním příslušného vyhotovení projektové dokumentace na adresu Objednatele.
b. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli částku ve výši
	1.
	Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu
	24 000,00 Kč bez DPH

	2.
	Diagnostický průzkum nosné konstrikce a opěr mostu, včetně návrhu technického řešení, posouzení Q 100
	88 000,00 Kč bez DPH

	5.
	Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního a stavebního povolení - 70% (0,70x234.000)
	163 800,00 Kč bez DPH

	
	Cena za dílčí plnění bez DPH
	275 800,00 Kč bez DPH

	
	DPH (21 %)
	57 918,00 Kč

	
	Cena za dílčí plnění s DPH
	333 718,00 Kč včetně DPH



na základě faktury vystavené Zhotovitelem, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
c. Předáním vyhotovení dokumentace DÚSP dle bodu a. odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 1 dojde ke splnění Závazků Zhotovitele ze Smlouvy o dílo (provedení díla) a vzniku práva Zhotovitele na zaplacení ceny díla dle bodu a. odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že další závazky Zhotovitele ze Smlouvy o díla zanikají, včetně závazku Zhotovitele k zajištění autorského dozoru při realizaci stavby.
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Vypracování projektové dokumentace
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-27-2024
Číslo smlouvy zhotovitele:
III/361 Panské Mlýny, most ev. č. 1361-2

d. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel se zprošťuje jakékoliv odpovědnosti týkající se plnění poskytnutého dle Smlouvy o dílo, zejména dokumentace DÚSP, včetně odpovědnosti za vady, za náhradu újmy či jakékoliv jiné odpovědnosti související s poskytnutým plněním. Objednatel je oprávněn předmět plnění Zhotovitele dle předchozí věty jakýmkoliv způsobem využít, přebírá však za toto využití plnou odpovědnost.
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2.2. Smluvní strany se dohodly, že splněním povinností dle bodu a. a b. odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 1 budou jejich závazky ze Smlouvy o dílo či se Smlouvou o dílo související beze zbytku vyrovnány, přičemž závazky neuvedené v tomto Dodatku č. 1 tímto okamžikem zaniknou. Zanikají zejména práva na jakékoliv plnění či zaplacení jakýchkoliv pohledávek, ať již splatných či zatím ještě nesplatných nebo podmíněných, včetně práv a povinností budoucích, včetně práva na jakékoliv další plnění, práva na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut či jakýchkoliv jiných penalizací či sankcí, náhrady škody a jiné újmy, vydání bezdůvodného obohacení, práv z vadného plněné či jiných práv, přičemž pro případ, že by takové právo či nárok vznikl, příslušná smluvní strana se jej tímto vzdává resp., v případě práv a nároků budoucích, zavazuje vzdát (generální narovnání).
Článek 3.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.3. Součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 zachycující podobu a rozsah dokumentace DÚSP, která byla Zhotovitelem předána Objednateli dle bodu a. odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 1.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-27-2024
Číslo smlouvy zhotovitele:
III/361 Panské Mlýny, most ev. č. 1361-2

Příloha č. 1 - Soupis dokumentace pro projektový stupeň DUSP
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Vypracování projektové dokumentace
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-27-2024
Číslo smlouvy zhotovitele:
III/361 Panské Mlýny, most ev. č. 1361-2

V JihlavěV Brně
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Ing. Jan Pracný, zodpovědný projektant a majitel PK


Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Krajská správa                                                           a údržba silnic VysočinyPříloha č. 1

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Předané dokumenty
1. Geodetické zaměření
2. Diagnostický průzkum včetně návrhu technického řešení
3. Elektronická projektová dokumentace DÚSP na CD
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Soupis dokumentace pro projektový stupeň DUSP
Název akce: III/1361 Panské Mlýny, most ev. č. 1361-2
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]C
· [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Situační výkresy
· Situace širších vztahů
· Katastrální situace
· Koordinační situace
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]D
· [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Dokumentace objektů
· SO151 DIO
· SO201.1 Technická zpráva
· SO201.2 Půdorys
· SO201.3 Podélný řez
· SO201.4 Příčný řez
· SO201.5 Zemní práce
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]E
· [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Doklady
Záborový elaborát

image1.jpeg




