Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)


I. 
Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady
IČ: 750 86 999
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:  
číslo účtu:  

dále též „poskytovatel“


a


Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
se sídlem: Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Petrů, ředitelem 
IČ: 75050099
DIČ: CZ75050099
příjemce je plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem
dále též „příjemce“




se dohodly na tomto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)  

Na projekt s názvem: Muzeum pivovarnictví Tábor (dále jen „projekt“)
Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02908
uzavřené dne 1. 7. 2014









II.
Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve snížení indikátoru pracovního místa z hodnoty 1 na hodnotu 0,5 (s tím spojená změna článku I odst. 4 Smlouvy) a dále v prodloužení doby udržitelnosti daného projektu (s tím spojené sjednání závazného hamonogramu. 
III.
Změna článku I odst. 4 Smlouvy

Článek I odst. 4 Smlouvy se mění následovně:

Monitorovací ukazatele projektu, které se příjemce zavazuje uchovat po dobu minimálně 5 let (v případě malého a středního podniku po dobu minimálně 3 let) ode dne ukončení projektu:

	Ukazatel
	Měrná jednotka
	Počáteční hodnota
	Plánovaná hodnota

	Počet nových/zrekonstr. zařízení-kult. vybaven.CR
	Počet
	0
	1

	Počet nově vytv. PM v rámci proj. na rozvoj CR
	Počet pracovních míst
	0
	0,5



IV.
Sjednání závazného harmonogramu

Na základě výše uvedených skutečností sjednávají smluvní strany tento závazný harmonogram.  

	Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu
	29. 9. 2015

	Sledované období 1. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	30. 9. 2015 – 17. 12. 2016 

	Sledované období 2. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	 18. 12. 2016 – 17. 4. 2018

	Sledované období 3. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	 18. 4. 2018 – 17. 4. 2019

	Sledované období 4. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	 18. 4. 2019 – 17. 4. 2020

	Sledované období 5. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	18. 4. 2020 – 17. 4. 2021



Datum konce období udržitelnosti: 17. 4. 2021.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

 3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 
 4.  Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.

 5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.





V …………. dne …….	V Plzni dne ……

Za příjemce	Za poskytovatele


Mgr. Jaroslav Petrů	Ivo Grüner
ředitel	předseda Regionální rady


……………..	……………….
Podpis	Podpis
[image: Informační banner_EU+logo ROP JZ]Strana 3 (celkem 3)
image1.jpeg
EVROPSKA UNIE

PODPORENO Z EVROPSKEHO FONDU
PRO
REGIONALNI ROZVO)

Smér budoucnost - cil prosperita

'ROP

' JIHOZAPAD





