	
	Dodatek č. 4 ke
SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 807/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 274-2022-PN
Název díla:
“Obnova rádiové sítě VHD”
Smluvní strany: objednatel: sídlo: statutární orgán:
Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:
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IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
70889988
CZ70889988

zhotovitel:
sídlo:
RACOM s.r.o.
Mírová 1283, 592 31 Nové Město na Moravě


zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
a oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
osoba odpovědná za vedení pracoviště:
	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	46343423
CZ46343423


zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5371 tel.:	e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Jedná se o:
a) změnu Čl. I. Účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 30.08.2024 b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 30.08.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Mění se:
a) [bookmark: bookmark6]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 30.08.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark7]článek III. Cenové a platební podmínky, bod 1.
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši
původní znění:
10 851 767,- Kč bez DPH,
(slovy: deset milionů osm set padesát jedna tisíc sedm set šedesát sedm korun českých)Z toho:
rádiová síť Terezín a Stranná, PVN rádiová síť Karlovy Vary rádiová síť Chomutov
3 283 877,- Kč bez DPH
3 508 099,- Kč bez DPH
4 059 791,- Kč bez DPH.



nové znění:
10 892 960,- Kč bez DPH,
(slovy: deset milionů osm set devadesát dva tisíc devět set šedesát korun českých)
	Z toho:
rádiová síť Terezín a Stranná, PVN rádiová síť Karlovy Vary rádiová síť Chomutov
	3 283 877,- Kč bez DPH
3 508 099,- Kč bez DPH
4 100 984,- Kč bez DPH.



Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 30.08.2024
	V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
	V Novém Městě na Moravě oprávněný zástupce zhotovitele




	ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
	jednatel
RACOM s.r.o.


