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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"II/171 Sušice - Dražovice, oprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001187 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500008949 

číslo smlouvy zhotovitele:         

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

, 

  

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského 

soudu v Plzni 

sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupen/á:   Ing. Janem Švecem, technicko-obchodní ředitel 

(oprávněn na základě plné moci) 

IČO: 45357307   DIČ: CZ45357307  

e-mail:      

telefon:     

datová schránka: tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 09.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/171 Sušice - Dražovice, oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu 

ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídány, se týkají zejména 

snížení výměr u položek souvisejících s provedením sanací podkladní vrstvy oproti 

předpokladu v PD, doplnění vyrovnávací vrstvy v úseku SO 103 v úseku mostu v obci 

Podmokly, doplnění vyrovnávací vrstvy v celém úseku SO 104 za účelem vyrovnání 

příčného profilu pro pokládku konstantní tloušťky ložné vrstvy a provedení vyrovnávací 

vrstvy v obci Dražovice na místo sanace podkladní vrstvy. Další změnou je snížení 

množství nebezpečného odpadu v souladu s upřesňujícím rozborem zjištění PAU. Mimo 

to budou provedeny změny dodatečně požadované objednatelem, které se týkají 

prodloužení délky úpravy ve směru od začátku úseku směrem k nemocnici z důvodu velmi 

špatného stavu vozovky v předmětném úseku, provedení obnovy (rekonstrukce) 

nefunkčního stávajícího propustku na začátku úseku a doplnění tří uličních vpustí v obci 

Podmokly  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  4 076 565,42 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 103 198,80 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               31 505 646,71 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 973 366,62 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  34 479 013,33 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
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subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.  

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

- plná moc 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

_____________________________________  ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jan Švec 

generální ředitel       technicko-obchodní ředitel    

podepsáno elektronicky     (oprávněn na základě plné moci) 

        podepsáno elektronicky 
 

Za administrativní správnost:  

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Popis změny:

Vícepráce:

SO 101 - Komunikace

- pol. č. 1, 8, 11, 12, 14, 20, 32, 36, 40, 41, 43, 44 - navýšení výměr u položek souvisejících s dodatečným požadavkem objednatele na prodloužení úseku od 

ZÚ k nemocnici

- pol. č. 4, 5, 7, 16, 17, 18, 23 - navýšení výměr u položek souvisejících s dodatečným požadavkem objednatele na obnovu propustku v km 0,010

- pol. č. 42, 46 - navýšení výměr u položek souvisejících s dodatečným požadavkem objednatele na prodloužení úseku od ZÚ k nemocnici a na obnovu 

propustku v km 0,010

- pol. č. 54, 55, 56, 57 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na prodloužení úseku od ZÚ k nemocnici

- pol. č. 58, 59 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na obnovu propustku v km 0,010

SO 103 - Komunikace

- pol. č. 4, 5 - navýšení výměr u položek souvisejících s požadavkem objednatele na dodatečné doplnění uličních vpustí

- pol. č. 7, 33 - navýšení výměr u položek souvisejících s nutností provedení vyrovnávky v úseku mostu v obci Podmokly 

- pol. č. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 - nové položky související s požadavkem objednatele na dodatečné doplnění 

uličních vpustí

- pol. č. 59 - nová položka zahrnující vyrovnání povrchu v úseku mostu v obci Podmokly

SO 104 - Komunikace

- pol. č. 7, 39 - navýšení výměr u položek souvisejících s nutností provedení vyrovnávky v úseku SO 104 z důvodu vyrovnání příčného sklonu vozovky pro 

zajištění konstantní tloušťky ložné vrstvy

- pol. č. 47, 48 - nové položky zahrnující vyrovnání povrchu v úseku SO 104 z důvodu vyrovnání příčného sklonu vozovky pro zajištění konstantní tloušťky ložné 

vrstvy

SO 106 - Průtah Dražovice

- pol. č. 6, 36 - navýšení výměr u položek souvisejících s nutností provedení vyrovnávky v obci Dražovice

- pol. č. 51 - nová položka zahrnující vyrovnání povrchu v obci Dražovice
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Cenová změna za dodatek č.X bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 624 406,99 Kč

náklady na změnu vč. DPH 3 597 773,61 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 31 505 646,71 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

41 719 606,13 Kč

2 973 366,62 Kč

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307

TDS: , Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ 28057198

34 479 013,33 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Jedná se o změnu:

Méněpráce: 

SO 101 - Komunikace

- pol. č. 2, 10 - snížení výměr u položek souvisejících se sanací podkladní vrstvy ACP dle skutečnosti

- pol. č. 22, 45 - nerealizované položky z důvodu již odstraněných směrových sloupků objednatelem 

SO 102 - Komunikace

- pol. č. 2, 10 - snížení výměr u položek souvisejících se sanací podkladní vrstvy ACP dle skutečnosti

- pol. č. 21, 37 - nerealizované položky z důvodu již odstraněných směrových sloupků objednatelem

- pol. č. 36 - nerealizovaná položka v souladu s upřesňujícím rozborem pro zjištění PAU

SO 103 - Komunikace

- pol. č. 2, 8 - snížení výměr u položek souvisejících se sanací podkladní vrstvy ACP dle skutečnosti

- pol. č. 17, 32 - nerealizované položky z důvodu již odstraněných směrových sloupků objednatelem

- pol. č. 31 - nerealizovaná položka v souladu s upřesňujícím rozborem pro zjištění PAU

SO 104 - Komunikace

- pol. č. 1, 9 - snížení výměr u položek souvisejících se sanací podkladní vrstvy ACP dle skutečnosti

- pol. č. 21, 38 - nerealizované položky z důvodu již odstraněných směrových sloupků objednatelem

- pol. č. 37 - nerealizovaná položka v souladu s upřesňujícím rozborem pro zjištění PAU

SO 106 - Průtah Dražovice

- pol. č. 3, 5 - nerealizované položky sanace podkladní vrstvy s ohledem na mocnost stávajících asfaltových vrstev a nemožnosti dalšího frézování

Předmět díla: II/171 Sušice - Dražovice, oprava

Objekt: SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 106

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: 

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant: 

Objednatel: 

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-1 103 198,80 Kč

4 076 565,42 Kč

2 973 366,62 Kč
Z
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Koeficient "K" dle SOD  0,46



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

22 966006255

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do 

země plastového nebo kovového

kus 148,000 0,000 -148,000 50,00 7 400,00 0,00 -7 400,00

45 997221561R
Vodorovná doprava stávajících směrových sloupků na středisko v 

Sušici
t 1,000 0,000 -1,000 81,00 81,00 0,00 -81,00

-7 481,00

2 113154333

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 4 716,00 3 258,00 -1 458,00 15,50 73 098,00 50 499,00 -22 599,00

10 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 4 716,00 3 258,00 -1 458,00 81,00 381 996,00 263 898,00 -118 098,00

-140 697,00

21 966006255

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do 

země plastového nebo kovového

kus 84,000 0,000 -84,000 50,00 4 200,00 0,00 -4 200,00

37 997221561R
Vodorovná doprava stávajících směrových sloupků na středisko v 

Sušici
t 1,000 0,000 -1,000 81,00 81,00 0,00 -81,00

-4 281,00

2 113154333

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 2 760,00 1 645,20 -1 114,80 15,50 42 780,00 25 500,60 -17 279,40

10 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 2 760,00 1 645,20 -1 114,80 81,00 223 560,00 133 261,20 -90 298,80

36 997221551R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku nebezpečného odpadu 

(asfalt T4)

t 1 904,00 0,00 -1 904,00 196,00 373 184,00 0,00 -373 184,00

-480 762,20

17 966006255

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do 

země plastového nebo kovového

kus 28,000 0,000 -28,000 50,00 1 400,00 0,00 -1 400,00

32 997221561R
Vodorovná doprava stávajících směrových sloupků na středisko v 

Sušici
t 1,000 0,000 -1,000 81,00 81,00 0,00 -81,00

-1 481,00

2 113154333

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 940,00 707,60 -232,40 15,50 14 570,00 10 967,80 -3 602,20

8 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 940,00 707,60 -232,40 81,00 76 140,00 57 315,60 -18 824,40

31 997221551R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku nebezpečného odpadu 

(asfalt T4)

t 648,00 0,00 -648,00 196,00 127 008,00 0,00 -127 008,00

-149 434,60

21 966006255

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do 

země plastového nebo kovového

kus 70,00 0,00 -70,00 50,00 3 500,00 0,00 -3 500,00

38 997221561R
Vodorovná doprava stávajících směrových sloupků na středisko v 

Sušici
t 1,00 0,00 -1,00 81,00 81,00 0,00 -81,00

-3 581,00

1 113154333

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 2 050,00 0,00 -2 050,00 15,50 31 775,00 0,00 -31 775,00

9 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 2 050,00 0,00 -2 050,00 81,00 166 050,00 0,00 -166 050,00

37 997221551R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku nebezpečného odpadu 

(asfalt T4)

t 236,00 0,00 -236,00 196,00 46 256,00 0,00 -46 256,00

-244 081,00

3 113154224

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 510,00 0,00 -510,00 59,00 30 090,00 0,00 -30 090,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  II/171 Sušice - Dražovice, oprava

MÉNĚPRÁCE

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 102 - Komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 102 - Komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

SO 101 - Komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 101 - Komunikace

SO 103 - Komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 103 - Komunikace

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 104 - Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 104 - Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 106 - Průtah Dražovice 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ



5 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 

1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 510,00 0,00 -510,00 81,00 41 310,00 0,00 -41 310,00

-71 400,00

-1 103 198,80

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny                  

Kč

1 113154333

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 23 580,000 25 042,500 1 462,500 15,50 365 490,00 388 158,75 22 668,75

4 132151254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 133,50 163,50 30,00 142,00 18 957,00 23 217,00 4 260,00

5 162701105R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se 

zákonem o odpadech

m3 178,50 208,50 30,00 273,00 48 730,50 56 920,50 8 190,00

7 452312161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 25/30

m3 26,70 32,50 5,80 2 245,00 59 941,50 72 962,50 13 021,00

8 573231111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,70 kg/m2
m2 24 759,000 26 221,500 1 462,500 9,50 235 210,50 249 104,25 13 893,75

11 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,40 kg/m2
m2 18 830,000 20 292,500 1 462,500 6,50 122 395,00 131 901,25 9 506,25

12 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

m2 23 580,000 25 042,500 1 462,500 190,00 4 480 200,00 4 758 075,00 277 875,00

14 569941132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 120 mm
m2 3 240,000 3 383,500 143,500 56,00 181 440,00 189 476,00 8 036,00

15 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže
kus 5,000 9,000 4,000 1 590,00 7 950,00 14 310,00 6 360,00

16 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 

DN 600 mm
m 89,00 99,00 10,00 1 929,00 171 681,00 190 971,00 19 290,00

17 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 89,00 99,00 10,00 3 787,00 337 043,00 374 913,00 37 870,00

18 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, betonem tř. C 20/25
m3 45,86 56,06 10,20 3 056,00 140 151,22 171 322,42 31 171,20

20 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 

naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale 

bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

m2 3 240,000 3 383,500 143,500 21,00 68 040,00 71 053,50 3 013,50

23 966008113

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN 

přes 500 do 800 mm

m 89,00 99,00 10,00 642,00 57 138,00 63 558,00 6 420,00

32 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní
m 7 142,000 7 532,000 390,000 10,80 77 133,60 81 345,60 4 212,00

36 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní
m 7 142,000 7 532,000 390,000 26,00 185 692,00 195 832,00 10 140,00

40 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm
m 255,000 275,000 20,000 2,00 510,00 550,00 40,00

41 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

m 255,000 275,000 20,000 76,00 19 380,00 20 900,00 1 520,00

42 997211511R

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se 

zákonem o odpadech

t 1 452,000 1 566,062 114,062 127,00 184 404,00 198 889,87 14 485,87

43 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 3 254,000 3 422,188 168,188 18,00 58 572,00 61 599,38 3 027,38

44 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 19 524,000 20 533,128 1 009,128 1,10 21 476,40 22 586,44 1 110,04

46 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 1 489,255 1 784,868 295,613 10,20 15 190,40 18 205,65 3 015,25

499 125,99

4 132151254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 67,20 111,66 44,46 142,00 9 542,40 15 855,72 6 313,32

5 162701105R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se 

zákonem o odpadech

m3 89,20 133,66 44,46 273,00 24 351,60 36 489,18 12 137,58

41 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,00 21,60 21,60 230,00 0,00 4 968,00 4 968,00

42 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 0,00 43,20 43,20 410,00 0,00 17 712,00 17 712,00

43 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm
m3 0,00 5,40 5,40 955,80 0,00 5 161,32 5 161,32

44 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm
kus 0,00 6,00 6,00 177,00 0,00 1 062,00 1 062,00

45
CSB.0059693.U

RS
Uliční vpust - prstenec pro uchycení koše kus 0,00 3,00 3,00 184,00 0,00 552,00 552,00

46
CSB.0059715.U

RS
Uliční vpust vyrovnávací prstenec 10a kus 0,00 3,00 3,00 184,00 0,00 552,00 552,00

47 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 

plnostěnného tuhost SN 8 DN 160
m 0,00 45,00 45,00 169,00 0,00 7 605,00 7 605,00

48 28611164
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm 

SN8
m 0,00 46,35 46,35 264,00 0,00 12 236,40 12 236,40

49 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 0,00 3,00 3,00 928,00 0,00 2 784,00 2 784,00

50
CSB.0059708.U

RS
Uliční vpust skruž s odtokem 3a DN 150 kus 0,00 3,00 3,00 430,00 0,00 1 290,00 1 290,00

51 895941312 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm kus 0,00 3,00 3,00 426,00 0,00 1 278,00 1 278,00

52
CSB.0059703.U

RS
Uliční vpust horní skruž 5c výška 195 mm kus 0,00 3,00 3,00 313,00 0,00 939,00 939,00

53 895941321
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 

mm
kus 0,00 3,00 3,00 426,00 0,00 1 278,00 1 278,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

SO 103 - Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 101 - Komunikace 



54
CSB.0059713.U

RS
Uliční vpust středová skruž 6b výška 195 mm kus 0,00 3,00 3,00 303,00 0,00 909,00 909,00

55 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 

zatížení D400, E600
kus 0,00 3,00 3,00 882,00 0,00 2 646,00 2 646,00

56 59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun kus 0,00 3,00 3,00 2 862,00 0,00 8 586,00 8 586,00

57 KSI.UB1 Betonová uliční vpusť, koš kalový, B1 nízký v.250mm pro 500x500 kus 0,00 3,00 3,00 464,00 0,00 1 392,00 1 392,00

58 899623161.1
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, betonem tř. C 20/25
m3 0,00 15,12 15,12 3 056,00 0,00 46 206,72 46 206,72

135 608,34

7 573231111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,70 kg/m2
m2 4 700,00 5 582,00 882,00 9,50 44 650,00 53 029,00 8 379,00

33 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 190,14 327,91 137,77 10,20 1 939,46 3 344,69 1 405,23

9 784,23

7 573231111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,70 kg/m2
m2 10 762,50 21 525,00 10 762,50 9,50 102 243,75 204 487,50 102 243,75

39 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 781,77 2 462,88 1 681,10 10,20 7 974,09 25 121,35 17 147,25

119 391,00

6 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2
m2 3 430,00 4 505,00 1 075,00 9,50 32 585,00 42 797,50 10 212,50

36 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 260,30 372,47 112,17 10,20 2 655,06 3 799,15 1 144,09

11 356,59

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

koeficient "K" 

dle SOD

jednotková 

cena upravená 

dle SOD Kč

celková cena v Kč

54 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 0,46 36,48 3 757,44

55 899132212
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního 

nebo pevného šoupátkového
kus 0,46 1 527,20 6 108,80

56 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl přes 40 do 60 mm
m2 0,46 231,84 339 066,00

57 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
m2 0,46 0,41 599,63

58 465511512
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a 

vyspárováním pl do 20 m2 tl 250 mm
m2 0,46 1 177,60 16 486,40

59 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 0,46 4 117,00 57 638,00

423 656,27

59 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl přes 40 do 60 mm
m2 0,46 231,84 204 482,88

204 482,88

47 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl přes 40 do 60 mm
m2 0,46 231,84 2 495 178,00

48 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
m2 0,46 0,41 4 412,63

2 499 590,63

51 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl přes 20 do 40 mm
m2 0,46 161,46 173 569,50

173 569,50

4 076 565,42

2 973 366,62

103,00 79,30

4,00 3 320,00

1 462,50 504,00

351,00

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

10 762,50 0,88

SO 106 - Průtah Dražovice 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

1 462,50 0,88

10 762,50 504,00

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

množství

14,00

14,00

882,00

1 075,00

jednotková cena dle URS 

v Kč

2 560,00

8 950,00

SO 101 - Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

SO 103 - Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 104 - Komunikace 

504,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

SO 106 - Průtah Dražovice 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

SO 104 - Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  

SO 103 - Komunikace 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:  



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost") zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 
představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana Ing. Jana Švece, narozeného dne (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti 
technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právnickými 
a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek.

2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní 
správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou 
životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími 
obchodními partnery společnosti.

3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí 
a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.

4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobci stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro 
nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 1.000.000,- Kč bez DPH.

5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, 
cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách 
jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobršín.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, 
včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále 
pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti 
elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované 
písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat 
nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké 
nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných 
prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, 
resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými 
dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících 
činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod ).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za 
zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, ato od 11.12.2023 do 31.12.2024.

V Klatovech, dne 08.12.2023

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

Ing. Jan Švec, technicko-obchodni ředi 
Silnice Klatovy a.s.

zer
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Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 113YICT7 tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla prokázána:

Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1141C7TV tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla prokázána: 
Jan Švec, nar.

Klatovy, dne 11.12.2023

JUDr. Vlastimilem Heřmanem 
notářem v Klatovech
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