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DODATEK č. 1
ke KUPNÍ SMLOUVĚ
ze dne 24. 7. 2024

na realizaci zakázky s názvem:
„Modernizace ateliéru a umělecké dílny ZŠ Jižní v Žatci“
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
	
I.
Smluvní strany

	Kupující:
	

	Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

	Sídlo:
	Jižní 2777, 438 01 Žatec

	Zastoupený:
	Mgr. Martinem Hnízdilem, ředitelem

	IČ:
	61357332

	DIČ:
	neplátce DPH

	Bankovní spojení
	

	Číslo účtu
	

	Zástupce ve věcech technických:
	

	tel:
	

	e-mail:
	

	 dále jen „kupující“ (rovněž „objednatel“)



a
	Prodávající:
	

	HEKRA stavební s.r.o.
	

	Sídlo:
	Cukrovarská 98/55, 196 00 Praha 9 - Čakovice

	Zastoupený:
	Lukášem Kratochvílem - jednatelem

	IČ:
	24193453

	DIČ:
	CZ24193453

	Bankovní spojení
	

	Číslo účtu
	

	Zástupce ve věcech technických:
	

	tel:
	

	e-mail:
	

	zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187395  

	dále jen „prodávající“ (rovněž „dodavatel“)



uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).


II.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava celkové kupní ceny v souvislosti s dodatečnými pracemi, neobsaženými v původním výkazu výměr a položkovém rozpočtu při odpočtu nerealizované dodávky.
Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k úpravě ceny díla (snížení) o 13 346,40 Kč bez DPH (16 149,14 Kč včetně DPH).

1. Čl. III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky díla bod 1. výše uvedené smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje následujícím zněním:
	
	cena bez DPH
	sazba DPH
	výše DPH
	cena vč. DPH

	cena celkem
	1 982 606,88,-
	21%
	416 347,45,-
	2 398 954,33,-



Níže uvedený přehled dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č. 1.
	
	Smluvní cena v Kč
(bez DPH)
	DPH
(21%)
	Smluvní cena v Kč
(vč. DPH)

	cena dle KS
	1 995 953,28,-
	419 150,19,-
	2 415 103,47,-

	dodatek č.1
	- 13 346,40,-
	- 2 802,75,-
	- 16 149,15,-

	cena dle dodatku č.1
	1 982 606,88,-
	416 347,44,-
	2 398 954,32,-



zdůvodnění změn
1) Realizace drobných elektroinstalačních prací v prostorách kabinetu.
2) Odpočet dodávky nerealizované fototapety.


III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven výhradně v elektronické podobě.



Přílohy Dodatku č. 1:
1) položkové rozpočty k VCP a MNP


	V Žatci dne dle data el. podpisu




	V Praze dne dle data el. podpisu

	…………………………………………….
	………………………………………………

	Kupující
Mgr. Martin Hnízdil
ředitel školy
	Prodávající
Lukáš Kratochvíl
jednatel
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