
DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 2024/0241
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice V Předpolí".

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „ občanský zákoník")

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
název: 
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
zastoupený:

město Neratovice
Kojetická 1028,277 11 Neratovice 
00237108 
CZ00237108 
Ing. Roman Kro

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:
název: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
č. ú.:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
(dále jen „Zhotovitel")

Červenka Bohumil - BČ, s.r.o.
U Luk 666, 277 11 Neratovice
27256464
CZ27256464
Evženie Červenková, jednatelka společnosti

I.

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 09.07.2024 smlouvu na zhotovení stavebního díla na akci 
„Rekonstrukce ulice v Předpolí" (dále také jen „smlouva").

II.
ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které v důsledku posunu termínu 
dokončení stavby „Rekonstrukce ulice v Předpolí" (dále také jen „stavba") vzniknou mezi 
objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu předmětu smlouvy, ceny prací a termínů
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plnění oproti rozsahu, ceně a termínům stanoveným ve smlouvě v souladu ust. § 222 
odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

2. Navýšení rozsahu prací a prodloužení termínu je zapříčiněno nutností rozšíření 
komunikací na konstantní šířku 5,5m + parkoviště, výškovou úpravu původních 
kanalizačních šachet, výměnu původních dešťových vpustí, lokální sanace plání a počasí 
(vysoký úhrn srážek).

3. Rozsah víceprací je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 
č. 1. Cena prací dle dodatku č. 1 stanovena dohodou ve výši: 327.458,86 Kč bez DPH/ 
396.225,22 s DPH.

III.
ZMĚNY SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že odstavec 1.1. smlouvy se doplňuje o následující ujednání: 
Předmětem stavby jsou dále práce uvedené ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 
dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění ujednání odstavce 5.2.1. smlouvy v celém 
rozsahu nahrazují tímto ujednáním:
5.2.1. Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 ke smlouvě činí 5.567.036,28 Kč bez DPH/ 
6.736.113,90 Kčs DPH.

3. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění ujednání odstavce 4.2.2 smlouvy v celém 
rozsahu nahrazují tímto ujednáním:
4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na stavebním objektu do 31.10.2024,

4. Přílohy č. 2 a 3 nahrazující původní přílohy smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s podmínkami tohoto dodatku na základě vzájemné 

dohody řídily již ode dne 10.09.2024 a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá od tohoto 
dne do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle dodatku.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku bude v plném znění uveřejněn 

v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění 
obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

5. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

6. Uzavření tohoto dodatku ě. 1 schválila Rada města Neratovice usnesením č. RM/19/19/24 
ze dne 25.09.2024.
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7. Přílohou tohoto dodatku jsou:
1. Změnový list č. 1
2. Rozpočet s vícepracemi
3. Nový harmonogram

Dodatek č. 1 smlouvy č. 2024/0241 Strana 3 (celkem 3)



k



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 1
kYvH- Neratovir.p. m*sL
Stavba: Rekonstrukce ulice V Předpolí

KSO: CC-CZ:
Místo: Lobkovice Datum: 17.09.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27256464
Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice DIČ: CZ24256464

Poznámka:

Cena bez DPH 327 458,86

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 327 458,86 68 766,36

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 396 225,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY ZMĚNOVÉHO LISTU
Kód: Neratovice

Stavba: Rekonstrukce ulice V Předpolí

Místo: Lobkovice Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

17.09.2024

Červenka Bohumil-BČ, 
s.r.o., U Luk 666,

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
VCP Komunikace

327 458,86 396 225,22

327 458,86 396 225,22
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ulice V Předpolí
Objekt:

VCP ■ Komunikace
Místo: Lobkovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

<

Datum: 17.09.2024

Projektant:
Červenka Bohumil- 

Zpracovatel: BČ, s.r.o., U Luk 666, 
Neratovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 327 458,86

D HSV Práce a dodávky HSV 327 458,86

D 1 Rozšíření vozovky 60m2 105 149,76

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 34,314 131,90 4 526,02

w
w
w
w
w
w
w

Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:
0,090*60*1,11 komunikace pro aut. dopravu - KS I" 
Mezisoučet
Odkop pro výměnu podloží:
0,400*60*1,18 komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 
Mezisoučet
Součet

5,994
5,994

28,320
28,320
34,314

2 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 70,800 27,70 1 961,16

w
w
w

Pro komunikace a zpevněné plochy:
60*1,18 komunikace pro aut. dopravu - asfalt”
Součet

70,800
70,800

3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - bez materiálu m2 133,200 48,50 6 460,20
w
w

2*60*1,11 komunikace pro aut. dopravu - asfalt"
Součet

133,200
133,200

4 K 564561111 Zřízeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm m2 141,600 22,00 3 115,20
w
w
w

Výměna podloží - celková tl. 400mm:
2*60*1,18komunikace pro aut. dopravu - asfalt"
Součet

141,600
141,600

5 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 t 60,888 418,00 25 451,18

w
w
w

Uvažováno 2,15 t/m3 
(141,6*0,200)*2,15
Součet

60,888
60,888

6 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř, I tl 40 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 60,000 480,90 28 854,00

w
w

30*1*2komunikace - KS I"
Součet

60,000
60,000

7 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kq/m2 m2 60,000 28,40 1 704,00

w
w

60 *- komunikace - KS I"
Součet

60,000
60,000

8 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 60,000 522,90 31 374,00

w
w

$0 komunikace - KS I"
Součet

60,000
60,000

9 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
1 kg/m2 m2 60,000 28,40 1 704,00

w
w

60 komunikace - KS l“
Součet

60,000
60,000

D 2 Zrušení ostrůvku 4,375m2 5 789,23

10 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 2,892 131,90 381,45

W

W

w
w
w
w
w

Odkop pro komunikace a zpevněně plocny:
0,180*4,375*1,05 vjezdy a park. stání"
Mezisoučet
Odkop pro výměnu podloží:
0,400*4,375*1,18 vjezdy a park. stání"
Mezisoučet
Součet

0,827
0,827

2,065
2,065
2,892

11 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 5,163 27,70 143,02

W Pro komunikace a zpevněné plochy:
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

w 4,375*1,18 vjezdy a park. stání" 5,163
w Součet 5,163

12 K 564871111
T
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm - bez materiálu m2 4,594 78,30 359,71

w 4,375*1,05 "-vjezdy” 4,594
w Součet 4,594

13 K 564561111 Zřízeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm m2 10,325 22,00 227,15i
w Výměna podloží - centová tl. 400mm:
w 2*4,375*1,18vjezdy a park. stání" 10,325
w Součet 10,325

14 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 t 4,440 418,00 1 855,92

w Uvažováno 2,15 t/m3
w (10,325*0,200)*2,15 4,440
w Součet 4.440

15 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 4,375 309,10 1 352,31

w 3,5*1,25vjezdy" 4,375
w Součet 4,375

16 M 59245213 dlažba zámková tvaru 1196x161x80mm přírodní m2 4,463 329,30 1 469,67

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/mž

w 4,375 vjezdy" 4,375
w Mezisoučet 4,375
w "Ztratné 2,0% 4,375*0,02 0,088
w Součet 4,463

D 3 Výměna dešťových vpustí za nové 61 653,83
17 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně m3 3,840 1 266,20 4 862,21
w (1*1,2’0,8)*4 3,840

18 K 120001101 Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 3,840 440,70 1 692,29

w 3,84 3.840

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 3,840 134,20 515,33

w zásyp nakupovaným materiálem:
w 3,84UV" 3,840
w Součet 3,840

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 7,680 280,00 2 150,40

w zásyp nakupovaným materiálem:
w 3,84UV" 3,840
w Součet 3,840
w 3,84*2 "Přepočtené koeficientem množství 7,680
w Součet 7.680

21 K 113204R11 Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - 
Q450 včetně rámů kus 4,000 490,00 1 960,00

22 K 894811131R Osazení šachtové dno PVC typ přímý, DN 400/160 kus 4,000 5 201.50 20 806,00

23 K 899623151 Obetonovaní potrubi nebo zdivá stok betonem prostým 
tř. C 16/20 v otevřeném výkonu m3 1,000 3 690,00 3 690,00

w 4*0,25Obetonování uličních v ústí" 1,000

24 K 895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců kus 4,000 680,00 2 720,00

25 M 59224485
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 

A5fí/295x50mm
kus 4,000 330,00 1 320,00

26 M 59223875
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 4,000 845,90 3 383,60

27 M 592238640
prstenec pio uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 4,000 203,60 814,40

28 K 899204112 Osazení mříží litinovýcn včetne rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 1 200,80 4 803,20

29 M 592238R02
rám samonivelačnf pro samonivelační mříž 500/500 

mm
kus 4,000 230,00 920,00

30 M 592238R01
mříž vtoková samonivelační pro uliční vpusti D400, 

500/500 mm
kus 4,000 3 004,10 12 016,40

D 4 Výšková úprava sach’y 47 069,70
31 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně m3 12,000 1 266,20 15 194,40
w ÍÍ2*2*0.5 í*3í*2 12,000

32 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 12,000 440,70 5 288,40

w ,2*31*2 12,000

33 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 12,000 134,20 1 610,40

w zásyp nakupovaným materiálem:
w (2*3)*2šachty" 12,000
w Součet 12,000

34 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 12,000 280,00 3 360,00

w zásyp nakupovaným materiálem:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 2*3"- šachty" 6,000
w Součet 6,000
w 6*2 "Přepočtené koeficientem množství 12,000
w Součet 12,000

35 K 963015141 Demontáž prefabrikovaných kónusů šachet do 
hmotnosti 0,51 kus 3,000 747,00 2 241,00

36 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 3,000 972,10 2 916,30

37 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 3,000 1 485,80 4 457,40

38 K 894412411 Osazení betonových nebo Železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 3,000 1 004,80 3 014,40

39 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet DN 

1000/625
kus 3,000 2 995,80 8 987,40

D 5 Odvoz na skládku 45 667,34

40 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3 86,092 38,80 3 340,37

W Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku:
w (34,314+2,892)*2 z odkopů pro komunikace" 74,412
w (3,84+2)*2 z hloubení jam" 11,680
w Mezisoučet 86,092
w Součet 86,092

41 K 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 86,092 82,50 7 102,59

w Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití
w (34,314+2,892)*2z odkopů pro komunikace" 74,412
w (3,84+2)*2 z hloubeni jam" 11,680
w Mezisoučet 86,092
w Součet 86,092

42 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
' horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 86,092 135,40 11 656,861

w Odvoz přebytečného výkopku na skládku:
w (34,314+2,892)*2z odkopů pro komunikace" 74,412
w (3,84+2)*2n- z hloubení jam" 11,680
w Součet 86,092

43 K 171201201 [Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 86,092: 20,00l 1 721,84
w Uložení na deponii nebo na skládky
w (34,314+2,892)*2z odkopů pro komunikace" 74,412
w (3,84+2)*2 z hloubení jam" 11,680
w Součet 86,092

44 K 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
i kamení kód odpadu 17 05 04 t 159,270

r
126,001 20 068,02

w (43,046*2)*1,85Vodorovné přemístění na skládku" 159,270
w Součet 159,270

45 K 979082R14 I Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (odpad) 
lna skládku t 4,960 158,40 785,66

w (4*0,5)*2 "UV" 4,000
w 0,48*2 "Š" 0,960
w Součet 4,960

46 K 979082R12 Poplatek za skládkovné vybouraných hmot do suti 
(odpad) t 4,960 200,00 992,00

w 2,48*2 4,960
w Součet 4,960

D 7 Sanace 62 129,00
48 K 56101111R Sanace podloží m2 332,500 81,80 27 198,50

w 95*3,5 332.500
49 M 58530170R vápno nehašené bezprašné Proviacaí SJ t 2,117 16 500,00 34 930,50
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REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Rekonstrukce ulice V Předpolí

KSO: CC-CZ:
Místo: Lobkovice Datum: 16, 5. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 27256464
Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice DIČ: CZ24256464

Poznámka:

Cena bez DPH 5 567 036,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 567 036,28 1 169 077,62

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 6 736113.90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: Neratovice

Stavba: Rekonstrukce ulice V Předpolí

Místo: Lobkovice Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

*,StOr

16. 5. 2024

Červenka Bohumil-BC, 
s.r.o., U Luk 666,

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 5 567 036,28 6 736113,90

SO.110 SO.110 - Komunikace 4 574 112,92 5 534 676,63
SO.410 SO.410 - Veřejné... 558 556,50 675 853,37
VRN Vedlejší rozpočtové... 106 908,00 129 358,68
VCP Komunikace 327 458,86 396 225,22
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StíUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ulice V Předpolí
Objekt:

SO.110 - SO.110 - Komunikace
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 16.5.2024

Projektant:
Červenka Bohumil- 

Zpracovatel: BČ, s.r o., U Luk 666, 
Neratovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 574112,92

D HSV Práce a dodávky HSV 4 574 112,92

D 1 Zemní práce 1 113 112,79

D R10 Společné zemní práce 541 595.03

1 K 167101R11 Nakup zeminy scnopné zúrodnění včetně naloženi a 
dovozu na místo použiti m3 32,075 250,00 8 018,75

w 529,50*0,250-100,31)0 32,075
w Součet 32.075

2 K 167151111 Nakládáni výkopku z nornin třídy těžitelnosti 1, skupiny
1 až 3 ořeš 100 m3 m3 1 027.852 38.80 39 880,66

w Nakládáni na meziaeponii pro násypy, zásypy a zpětné použiti
omice:

w 100,30”- omice” 100,300
w Mezisoučet 100,300
w Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku:
w 671,777"- z odkopů pro komunikace" 671,777
w 74,125 ”- z hloubení jam” 74,125
w 58,20+123,450"- z hloubení rýh" 181,650
w Mezisoučet 927,552
w Součet 1 027,852

3 K 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 128,152 82,50 93 072,54

w Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití
w 100,30"- omice" 100,300
w 671,777"- z odkopů pro komunikace" 671,777
w 74,125 "- z hloubení jam" 74,125
w 58,20+123,450 "- z hloubení rýh" 181,650
w Mezisoučet 1 027,852
w Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití
w 100,30"- omice" 100,300
w Mezisoučet 100,300
w Součet 1 128,152

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 927,552 135,40 125 590,54

w Odvoz přebytečného výkopku na sKiadKu.
w 671,777z odkopů pro komunikace" 671,777
w 74,125 "- z hloubení jam" 74,125
w 58,20+123,450 "- z hloubení rýh" 181,650
w Součet 927,552

5 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 927,552 20,00 18 551,04
w Uložení na deponii nebo na skládky
w 671,777"- z odkopů pro komunikace" 671,777
w 74,125 "- z hloubeni jam" 74,125
w 58,20+123,450 "- z hloubení rýh" 181,650
w Součet 927,552

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovne) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 715,971 126,00 216 212,35

w 927,552*1,85"- viz. položka č. 1627011x5 - Vodorovné 
přemístění na skládku" 1 715,971

w Součet 1 715,971

7 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 1 453,760 27,70 40 269,15

w Pro komunikace a zpevněné plochy:
w 74,50*1,18 "- komunikace pro pěší" 87,910
w 740,0*1,18 ”- komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 873,200
w 417,50*1,18"- vjezdy a park. stání" 492,650
w Součet 1 453,760

D R11 Zemní práce pro komunikace 90 790,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažene v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 671,777 131,90 88 607,39

W Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:
w 0,090*740,0*1,11 komunikace pro aut. dopravu - KS I" 73,926
w 0,180*74,50*1,05komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 14,081
w 0,180*58,50*1,05 vjezdy a park. stáni" 11,057
w Mezisoučet 99,064
w Odkop pro výměnu podloží:
w 0,300*74,50*1,18komunikace pro pěší" 26,373
w 0,400*740,0*1,18 komunikace pro aut. dopravu - asfalt” 349,280
w 0,400*417,50*1,18 ■- vjezdy a park. stání" 197,060
w Mezisoučet 572,713
w Součet 671,777

9 K 120001101 Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 4,953 440,70 2 182,79

w Uvažováno s 5,0% objemu:
w 99,064*0,05 4,953
w Součet 4,953

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 348 253,72

10 K 131251203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 74,125 485,00 35 950,63

w 5*2,25*1,70 "-UV 19,125
w 4*(2,50*2,50*2,20)šachty" 55,000
w Součet 74,125

11 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v nornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 58,200 598,80 34 850,16

w 0,60*0,50*176,0pro drenáž" 52,800
w 0,750*0,40*18,0pro žlaby" 5,400
w Součet 58.200

12 K 132254203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 m3 123,450 559,00 69 008,55

w 1,0*1,70*(26,0+12,50)přípojky odvodnění" 65,450
w 1,0*2,0*1,0*4 přípojky do vsaků" 8,000
w 1,0*12,0*2,0+1,0*13,0*2,0 zasakovací rýhy” 50,000
w Součet 123,450

13 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m m2 385,900 215,50 83 161,45:

w 5*(4*1,50*1,70)"- UV" 51,000
w 4*(4*2,50*2,20) šachty" 88,000
w 2*1,70*(26,0+12,50)přípojky odvodnění" 130,900
w 2*2,0*1,0*4přípojky do vsaků" 16,000
w 2*(12,0*2,0+13,0*2,0)"- zasakovací rýhy" 100,000
w Součet 385,900

14 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m m2 385,900 84,40 32 569,96

w 385,90 viz pol.č. 151101102 Zřízeni příložného pažení" 385,900
w Součet 385,900

15 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m m3 17,000 509,30 8 658,10

w zásyp nakupovaným materiálem:
w 1,0*0,40*(26,0+12,50)přípojky odvodnění" 15,400
w 1,0*0,40*1,0*4přípojky do vsaků" 1,600
w Součet 17,000

16 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 34,000 280,00 9 520,00

w zásyp nakupovaným materiálem:
w 1,0*0,40*(26,0+12,50)přípojky odvodnění" 15,400
w 1,0*0,40*1,0*4přípojky do vsaků" 1,600
w Součet 17,000
w 17*2 "Přepočtené koeficientem množství 34,000
w Součet 34,000

17 K 174101101 Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 107,368 134,20 14 408,79

w zásyp nakupovaným matenálem:
w 5*2,05*1,70 "-UV” 17,425
w 4*(2,50*2,50-3,14)*2,20 šachty" 27,368
w 1,0*(1,70-0,550)*(26,0+12,50)přípojky odvodnění" 44,275
w 1,0*(2,0-0,550)*1,0*4"- přípojky do vsaků" 5,800
w 1,0*12,0*0,50+1,0*13,0*0,50"- zasakovací rýhy" 12,500
w Součet 107,368

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový / 214,736 280,00 60 126,08

w zásyp nakupovaným materiálem:
w 5*2,05*1,70 "-UV" 17,425
w 4*(2,50*2,50-3,14)*2,20 ”- šachty" 27,368
w 1,0*(1,70-0,550)*(26,0+12,50)"- přípojky odvodnění" 44,275
w 1,0*(2,0-0,550)*1,0*4"- přípojky do vsaků" 5,800
w 1,0*12,0*0,50+1,0*13,0*0,50 "-zasakovací rýhy" 12,500
w Součet 107,368
w 107,368*2 "Přepočtené koeficientem množství 214,736

Strana 4 2 17



Pč Typ Kóa Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj

w Součet 214,736

D R13 Odstranění zeleně 51 490,87

19 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5 m3 100,300 77,90 7 813,37

w uvažovaná ti. humózní vrstvy 200 mm
w Odvoz na mezideponii na staveništi

0,200*(18,0+3,0+39,50+6,0+18,50+4,0+31,50+45,0+41,0+54,
w 0+21,50+32,50+7,50+4,50+6,0+20,50+43,0+13,50+29,50+49, 

50+13,0)
100,300

w Součet 100,300
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm

20 K 111251102 i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
100 do 500 m2 strojně

m2 75,000 28,00 2 100,00

w 1,0+1,0+10,0+2,0+11,0+13,0+20,0+10,0+5,0+2,0 75,000
w Součet 75,000

21 K 112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D do 0.5 m kus 5,000 7 433,00 37 165,00

22 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 671.90 3 359,50
23 K 174251202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 5,000 210,60 1 053,00

D R14 Založení zeleně 80 982,99

24 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 529,500 2,41 1 276,10

25 K 183402121 Rozrušeni půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 529,500 15,70 8313,15

w 529,50Viz nol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 
založením kultury" 529,500

w Součet 529.500

26 K 181006124 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 
zúrodnění ve sklonu ořeš 1:5 m2 529,500 77,10 40 824,45

w 525,50 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odpleveleni před 
založením kultury" 529,500

w Součet 529.500

27 K 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 529,500 29,50 15 620,25

w

w
Úprava podomičí
529,50Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 
založením kultury" 529,500

w Součet 529,500

28 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 529,500 18,80 9 954,60

w 529,50Viz. pol. č. 134802211 - Chemické odplevelení před 
založením kultury" 529,500

w Součet 529,500
29 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 7,943 165,00 1 310,60

w Uvažovaná spotřeba 0,015 kg/m2
w 0,015*529,50 7,943
w Součet 7,943

30 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v 
rovině a svahu do 1:5 m2 529,500 3,88 2 054,46

w 529,50Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před 
založením kultury" 529,500

w Součet 529,500

31 K 111151121 Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 529,500 2,77 1 466,72

w 529,50Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odpleveleni před 
založením kultury" 529,500

w Součet 529,500

32 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivém na široko v rovině a 
svahu do 1:5 t 0,026 6 256,00 162,66

w Uvazovaná spotřeba 0,00005 t/m2
w 0,00005*529,50 0,026
w Součet 0,026

D 2 Zakládání 71 872,50

D R21 Ochrany sítí 71 872,50

33 K 460510024 Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 
obetonováním, ťúměru do 15 cm

m 105,000 347,90 36 529,501

w 105,0 "- Ohrana vedení stávajících sítí 105,000
w Součet 105,000

34 M 345711001 chránička podélně dělená HDPE DN 110 m 107,100 330,00 35 343,00

w Ztratné 2%
w 105,0*1,02 107,100
w Součet 107,100

D 5 Komunikace 1 792 685,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D R50 Podkladní vrstvy a ostatní plochy 695 683,49
35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - bez materiálu m2 1 721,025 48,50 83 469,71

w 2*740,0*1,11 komunikace pro aut. dopravu - asfalt” 1 642,800
w 74,50*1,05komunikace pro pěší" 78,225
w Součet 1 721,025

36 K 564871111
I

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm bez materiálu m2 438,3751 78,30 34 324,76
w 232,50*1,05vjezdy” 244,125
w 185,0*1,05park. stání" 194,250
w Součet 438,375

37 K 564551111 Zřízeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm m2 175,820 17,60 3 094,43
w Výměna podloží - celková tl. 300mm:
w 2*74,50*1,18komunikace pro pěší" 175,820
w Součet 175,820

38 K 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm m2 2 731,700 22,00 60 097,40
w Výměna podloží - celková tl. 400mm:
w 2*740,0*1,18komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 1 746,400
w 2*417,50*1,18 "- vjezdy a park. stání" 985,300
w Součet 2 731,700

39 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 t 1 231,333 418.00 514 697,19

w Uvažováno 2,15 t/m3
w (175,820*0,150)*2,15 56,702
w (2731,70*0,200)*2,15 1 174,631
w Součet 1 231,333

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt. 784 844,00

40 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 740,000 480,90 355 866,00

w 740,0 *- komunikace - KS 1" 740,000
w Součet 740,000

41 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 m2 740,000 28,40 21 016,00

w 740,0 komunikace - KS 1" 740,000
w Součet 740,000

42 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 740,000 522,90 386 946,00

w 740,0 "- komunikace - KS I" 740,000
w Součet 740,000

43 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
1 kg/m2 m2 740,000 28,40 21 016,00!

w 740,0 komunikace - KS I” 740,000
w Součet 740,000

D R52 Vjezdy a parkovací stání - zámková dlažba 269 281,66
44 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 

mm skupiny A pl do 50 m2 m2 417,500 309,10 129 049,25

w 14,50+16,0+29,50+5,0+25,50+6,50+18,0+12,50+12,50+34,50 
+30,50+20,0+7,50 "- vjezdy" 232,500

w 12,50+21,50+13,0+13,0+13,0+13,0+33,0+13,0+13,0+13,0+13 
,0+14,0park. stání” 185,000

w Součet 417,500
45 w 59245213 dlažba zámková tvaru 1196x161x80mm přírodní m2 425,850 329,30 140 232,41

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2

w 14,50+16,0+29,50+5,0+25,50+6,50+18,0+12,50+12,50+34,50 
+30,50+20,0+7,50vjezdy" 232,500

w 12,50+21,50+13,0+13,0+13,0+13,0+33,0+13,0+13,0+13,0+13 
,0+14,0park. stání" 185,000

w Mezisoučet 417,500
w "Ztratné 2,0% 417,50*0,02 8,350
w Součet 425,850

D R56 Komunikace pro pěší - zámková dlažba 42 876,69
46 K 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2 m2 74,500 303,90 22 640,55

w 4,0+6,0+4,50+11,50+4,50+2,0+5,50+26,50+10,0 "- 
komunikace pro pěší" 74,500

w Součet 74,500
47 M

]59245212
■ dlažba zámková tvaru 1196x161x60mm přírodní m2 75,990 266,30 20 236,14

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2

w 74,50komunikace pro pěší" 74,500
w ■Ztratné 2,0% 74,50*0,02 1,490
w Součet 75,990

D 8 Trubní vedení 534 693,65

D R80 Společné práce pro trubní vedení 12 476,70

Strana 6 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšenim krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 7,000 1 170,90 8 196,30

49 K 399432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 4,000 1 070,10 4 280,40

D R81 Nanojení odvodňovačů 141 956,42

50 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 5,775 1 243,60 7181,79

w 1 ,u*0,l 50*(26,0+12,50)přípojky odvodnění" 5,775
w Součet 5,775

51 K 871270310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 10 z polypropylenu DN 125 m 26,000 77.40 2 012.40

w 4,0+7,0+6,0+4.0+4,0+1,0 přípojky žlabů" 26,000
w Součet 26,000

52 M 28617002
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

125x1000mm SN10
m 27,710 256,30 7 102,07

w 4,0+7,0+6,0+4,0+4,0+1,0přípojky žiaDŮ" 26,000
w "Prořez 5,0% 26,0*0,05 1,300
w Součet 27,300
w 27,3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 27,710
w Součet 27,710

53 K 877270310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 125 kus 12,000 194,60 2 335,20

w 2*6přípojky žlabů" 12,000
w Součet 12,000

54 M 28617181 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125 kus 12,000 105,60 1 267,20

55 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 10 z polypropylenu DN 150

m 12,500 134,30 1 678,75
w 1,50+3,50+2,50+3,0+2,0 12,500
w Součet 12,500

56 M 28617003
trubka kanalizační PP pinosténná třívrstvá DN 

150x1000mm SN10
m 13,322 401,50 5 348,78

w 1,50+3,50+2,50+3,0+2,0 12,500
w "Prořez 5,0% 12,50*0,05 0,625
w Součet 13,125
w 13,125*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 13,322
w Součet 13,32?

57 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 10,000 213,50 2 135,00

w 2*5přípojky UV 10,000
w Součet 10,000

58 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 10,000 134,80 1 848 00

59 K 837355121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 kus 11,000 5 751,10 63 262,10
w 6přípojky žlabů" 6,000
w 5přípojky UV” 5,000
w Součet 11.000

60 M 59711770
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá korná DN 

300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř. 160/-
kus 11,165 3 575,00 39 914,88

w 6přípojky žlabů" 6,000
w 5 přípojky UV" 5,000
w Součet 11,000
w 11 *1,015 "Přepočtené koeficientem množství 11,165
w Součet 11 165

61 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tř. G 12/15 otevření výkop m3 2,500 3 148,10 7 870,25

w 5*0,50Obetonováni uličnícn vpustí" 2,500
w Součet 2,500

D R82 Uliční vpusti 45 878,50

62 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální KUS 5,000 2 550,00 12 750,00

63 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový

390x60x130mm
kus 5,000 203,60 1 018,00

64 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 5,000 977,50 4 887,50

65 M 59223858 skružpro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 5,000 345,00 1 725,00

66 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 

betonová 450x350x50mm
kus 5,000 391,00 1 955,00

67 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubni betonové 

450x300x50mm
kus 5,000 273,70 1 368,50

68 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 1 200,80 6 004,00

69 M 592238R02
rám samonivelační pro samonivelační mříž 500/500 

mm
kus 5,000 230,00 1 150,00

70 M 592238R01
mříž vtoková samonivelační pro uliční vpusti D400, 

500/500 mm
kus 5,000 3 004,10 15 020,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D R83 Liniové a povrchové odvodnění 30 488,40

71 K 935114111 Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 
mm bez vnitřního saádu se základem m 18,000 1 693,80 30 488,40

W 3,0+4,0+2,0+3,0+3,0+3,0 18,000
w Součet 18,000

D R85 Drenážní potrubí 162 468,65
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN

72 K 212752402 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 176,000 387,30 68 164,80

w 27,0+24,0+20,0+13,0+28,0+16,0+29,0+19.0 176,000
w Součet 176,000

73 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 59,840 961,30 57 524,19

w Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí
w 0,34*176,0 59,840
w Součet 59,840

74 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilii v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 396,0001

I
36,40 14 414,40

w uvazovana spotřeba 2,25 m2/bm potrubí
w 2,25*176,0 396,000
w Součet 396,000

75 M 69311067
geotextilie netkaná separačnl, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 25ug/m2
m2 495,880 32,00 15 868,16

w uvazován překryv 200 mm
w 2,45*176,0 431,200
w "Prořez 15,0% 431,20*0,15 64,680
w Součet 495,880

76 K 894812612 Vyříznutí a utěsněni otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 9,000 721,90 6 497,10'
w 9 Napojeni tirenaží ao UV a šachet" 9,000
w Součet 9,000

D R87 Zasakovací rýhy 60 910,19
Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 8

77 K 212752501 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro 
liniové stavby

m 31,000 430,40 13 342,401

w 14,0+17,0 31,000
w Součet 31,000

78 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 37,500 961,30 36 048,75

w 1,0*12,0*1,50+1,0*13,0*1,50 *- vsaky" 37,500
w Součet 37,500

79 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilii v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 156,000 28,30 4 414,80

w 3*(1,0*12,0+1,0*13,0)vodorovné plochy" 75,000
w 2*(12,0*1,50+13,0*1,50)"- svislé plochy" 75,000
w 2*(1,0*1,50+1,0*1,50)ukončení příkopů" 6,000
w Součet 156,000

80 M 69311068
geotextilie netkaná separacm, ochranná, filtrační 

drenážní PP 300o/m2
m2 179,400 39,60 7 104,24

w 3*(1,0*12,0+1,0*13,0)vodorovné plochy" 75,000
w 2*(12,0*1,50+13,0*1,50) svislé plochy” 75,000
w 2*(1,0*1,50+1,0*1,50)"- ukončení příkopů" 6,000
w Mezisoučet 156,000
w "Prořez a překryv 15,0% 156,0*0,15 23,400
w Součet 179,400

D R88 Zasakovací a kanalizační šachty 80 514,79

81 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm m3 2,700 1 447,70 3 908,79

w 4*1,50*1,50*0,30 2,700
w Součet 2,700

82 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 4,000 700,20 2 800,80

83 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

825x120x80mm
kus 4,000 273,70 1 094,80

84 K 894411311 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruži rovných kus 8,000 972,10 7 776,80

95 M 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 4,000 5 043,90 20 175,60

86 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 4,000 1 681,30 6 725,20

87 K 894412411 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruži Přechodových kus 4,00C 1 004,80 4 019,20

88 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem

100/62,5x67x12cm
kus 4,000 1 955,00 7 820,00

89 K 899104112 Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatíženi D400, E600 kus 4,000 1 081,40 4 325,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

90 M 2866193R i,poklop šacmový litinový dno ŮN 600 pro třídu zatížení

ID400 samonivelační
kus 4,000 5 467,00 21 868,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 061 748,14

D R90 Soolečné práce pro bourání a konstrukce 7 230,68
91 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 kus 2,000 208,50: 417,00

w 2úprava vrat” 2,000
w ■Součet 2,000

92 K 348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky pl přes 4 do 6 m2 kus 2,000 691,90 1 383,80

93 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 6,000 46,10 276,60
w 6,0napojení na stávající komunikace" 6,000
w Součet 6,000

94 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,000 58,10 348,60
w 6,0napojeni na stávající komunikace" 6,000
w Součet 6,000

95 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 6,000 96,301 577,80

w 6,0 "- napojeni na stávající komunikace" 6,U00
w Součet 6,000

96 K 938909311 Čištěni vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 1 632,000 2,59 4 226,88

w po výstavbě
w 740,0komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 740,000
w 417,50 vjezdy a parkovací stáni - zámková dlažba" 417,500
w 74,50komunikace pro pěší" 74,500
w 2*200,0 Ostatní okolní plochy" 400,000
w Součet 1 632,000

D R95 Osazení obrub a linek 250 938,62

97 K 916131213 Osazení silničního obrubniku betonového stojatého s 
noční operou do lože z betonu prostého m 414,000 241,80 100 105,20

w 59,0+12,50+69,50+120,50+152,50 414,000
w Součet 414,000

98 M 59217031 obrubník betonový silniční 10OOx 150x250mm m 301,002 149,30 44 939,60

w 59,0+12,50+69,50+120,50+152,50 414,000
w -67,50odpočet nájezdových obrub" -67,500
w -51,40"- odpočet obloukových obrub" -51,400
w Mezisoučet 295,100
w "Ztratné 2,0% -" 295,10*0,02 5,902
w Součet 301.002

99 M 59217029
j obrubník betonový silniční nájezdový 
i 10OOx 150x15 Omm m 68,850 126,80 8 730,18

w 5,0+5,0+4,0+4,50+4,0+3,50-r2,50+4,50+6,50+3,50+5,0+4,0+4 
,0+4,0+4,50+3,0 67,500

w "Ztratné 2,0% -" 67,50*0,02 1,350
w Součet 68 850

100 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 52,428 408,00 21 390,62

w 0,80*2"- R=0,50m" 1,600
w 0,80*15+1,60*23 ”- R=1,0m" 48,800
w 1,0*1 "- R=2,0m" 1,000
w Mezisoučet 51,400
w "Ztratné 2,0% -" 51,40*0,02 1,028
w Součet 52,428

101 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 191,500 206,20 39 487,30

w 13,0+33,50+12,0+54,50+13,50+14,0+45,0+6,0 191,500
w Součet 191,500

102 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 795,330 126,80 24 767,84

w 13,0+33,50+12,0+54,50+13,50+14,0+45,0+6,0 191,500
w "Ztratné 2,0% -" 191,50*0,02 3,830
w Součet 195,330

103 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční měrou m 55,000 147,401 8 107,00

w 6,50+8,0+7,0+9,50+8,0+4,50+8,0+3,50 55,000
w Součet 55,000

104 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1Q00x50x200mm m 56,100 60,80 3 410,88

w 6,50+8,0+7,0+9,50+8,0+4,50+8,0+3,50 55,000
w "Ztratné 2,0% -" 55,0*0,02 1,100
w Součet 56,100

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 213 024,35
105 I K 113154232 frézováni živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do

1000 m2 bez překážek v trase m2 1 032,500 38,50 39 751,25
w 1032,50 "- asfaltové povrchy komunikací" 1 032,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 1 032,500

106 K 113154234 Frézování živičneno krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase m2 1 032,500 49,50 51 108,75

w
w

1032,50 asfaltové povrchy komunikací"
Součet

1 032,500
1 032,500

107 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva arceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 1 032,500 60,00 61 950.00

w
w

1032,50 asfaltové povrchy komunikací"
Součet

1 032,500
1 032,500

108| K 113107341 i Odstraněni podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
i 50 m2 m2 7,000 50,70 354,90

w
w
w

Obrusně vrstvy:
7,0 vjezdy a komunikace pro pěší"
Součet

7,000
7,000

109 K 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikaci pro péši strojně pl do 50 m2 m2 12,000 21,00 252,00

w
w

12,0 bet. desky"
Součet

12,000
12.000

110 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 17,500 26,70 467,25

W

W
4,0+4,50+9,0komunikace pro pěší"
Součet

17,500
17,500

111 K 113107331 Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
stroině pl do 50 m2 m2 147,000 191,10 28 091,70

w

w

14,50+10,50+2,50+22,0+3,0+5,50+11,0+17,0+3,50+11,0+4,0 
+14,50+10,0+6,50+3,0+3,50+3,0+2,0"- betonové plochy" 
Součet

147.000

147.000

112! K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
stroině ol přes 50 do 200 m2 m2 246,500 45,40 11 191,10

w
w
w
w
w
w
w
w

podkladní vrstvy:
7,0vjezdy a komunikace pro pěší - asfalt"
12,0vjezdy a komunikace pro pěší - bet. desky"
17,50vjezdy a komunikace pro pěší - zámk. dlažba"
147,0komunikace pro pěší a vjezdy - bet. plochy" 
obrusné vrstvy:
9,0+10,50+13,50+11,0+3,50+15,50štěrkové plochy"
Součet

7,000
12,000
17,500

147,000

63,000
246,500

113 K 113201112 ! Vytrhaní obrub silničních ležatých m 8,500 123,00 1 045,50
w
w

8,50betonové obruby"
Součet

8,500
8,500

114 K

w

w

113202111 i Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
3,0+13,'!+ ,u—4,0+12,50+6,50+24,0+23,0+20,0+32,0+14,5 
0+19,50+8,0+2,50+6,50+6,50+7,50+14,0+11,0+25,0+18,50+2 
7,50+9,50 betonové obruby"
Součet

m 345,500

345,500

345,500

54,20 18 726,10!

115 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 2,000 42,90 85,8C
w
w

2,0
Součet

2,000
2,000

D R97 Ostatní bourací práce 2 755,20
116 K 113204R11 Odstranění Kompletních uličnicn vpustí typu TBV - 

Q450 včetně rámů kus 5,000' 490,00 2 450,00

117 K 966008221 Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 3,500- 87,20 305,20

w
w

3,50 žlab ve vjezdu"
Součet

3.500
3.500

D R98 Vodorovné dopravní značení 115 473,83
118 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značeni m 95,500 1,65 157,58

w
w

95 50 vodící linie"
Součet

95,500
95,500

119 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodicí 
pás pro slabozraké m 95,500 1 207,50 115 316,25

w
w

95,50vodící linie"
Součet

95,500
95,500

D 99 Přesun hmot 472 325,46“1
1201 Ki 979082R12 Poplatek za skládkovné vybouraných hmot do suti 

(odpad) t 693,038 200,00 138 607,60
w
w

1063,706-370,668
Součet

693,038
693,038

121 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot k 
druhotnému využití t 370,668 180,00 66 720,24

122; K 979082R14 Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (odpad) 
na skládku t 693,038 158,40 109 777,22

w
w

1063,706-370.668
Součet

693,038
693,038

123' K 979082R15 | Vodorovná doprava vybouraných hmot k druhotnému
využiti t 370,668 198,00 73 392,26
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124 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 892,283 44,30 83 828,1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ulice V Předpolí
Objekt:

SO.410 - SO.410 - Veřejné...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16.5. 2024

Červenka Bohumil- 
BČ, s.r.o., U Luk 666, 
Neratovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 558 556,50

D 21-M Elektromontáže silnoproud 335 263,70
1 K 210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 42,000 33,00 1 386,00

2 K 210100101
Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a 
uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 
mm2

kus 64,000 66,00 4 224,00

3 K 210100151 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 kus 15,000 110,00 1 650,00

4 M Poli Kabelová koncovka do 4x16mm2 kus 15,000 165,00 2 475,00

5 K 210100158 Spojkování kabelů v zemi do 4x25 mm2 kus 2,000 1 320,00 2 640,00
6 M Po/2 Kabelová spojka Cu/AI do 25 mm2 kus 2,000 748,00 1 496,00

7 K 210202013 Montáž svitídlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na vvložník kus 7,000 660,00 4 620,00

8 M Po/3
Svítidlo LED - normální vyzařovací křivka,pro 

komunikace, (viz TZ - standard Nratovice - referenční 

svítidlo typ Voltana2 3 000 K 28W

kus 7,000 9 460,00 66 220,00

9 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stolících délkvdo 12 m kus 7,000 5 280,00 36 960,00

10 M Pol4 Stožár typu K6, 3stupňový, žárově zinkovaný kus 7,000 6 375,60 44 629,20

11 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 5.000 660,00 3 300,00
12 Po/5 Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou kus 5,000 715,00 3 575,00

13 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení 2 okruhy kus 2,000 660,00 1 320,00

14 M Po/6
Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 2 pojistkami 

(připojení napájeni bezdrátového rozhlasu)
kus 2,000 715,00 1 430,00

15 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

m 190,000 33,00 6 270,00

16 M Po/7 Páska uzemňovací FeZn 30/4 - m 210,000 49,50 10 395,00

17 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 23,000 38,50 885.50

18 M Pote
Svorka pro spojení pásku a vodiče, připojovací svorka 

aid..
kus 23,000 44,00 1 012,00

19 K 210810005 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY. YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně m 70,000 27,50 1 925,00

20 M Po/9 Kabel CYKY 3x1,5-J m 70,000 16,50 1 155,00

21 K 210810013 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně m 190,000 44,00 8 360,00

22 M Pol10 Kabel CYKY 4x16-J m 200,000 232,10 46 420,00

23 K 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 13 200,00 13 200,00

24 K PC Práce montážní plošiny hod 12,000 1 188,00 14 256,00
25 K PC.1 Geodetické zaměření kabelu m 180,000 27,00 4 860,00

26 K PC.2

Blíže nespecifikovaná činnost montážního dělníka, 
demontáž 5 ks stávajících osvětlovacích bodů, 
přemístění 2 hnízda bezdrátového rozhlasu, zednická 
výpomoc, zajištění provozu stávajícího VO v době 
výstavby

hod 90,000 495,00 44 550,00

27 M Pol11 Přidružený a pomocný materiál kpl 1,000 6 050,00 6 050,00

1
D

K

46-M
460010024

Zemní práce při extr.mont.pracích
Vytyčení trasy vedeni kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,180 1 353,90

223 292,80
243,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 K 460050003 (Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché 
[délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 kus 7,000 2 500,00 17 500,00

3 K 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 
bez bedněni m3 7,000 2 886,00 20 202,00!

4 M Pol12 Betonová směs C12/15 včetně dopravy m3 5,500 2 980,00 16 390,00

5 M Poli 3
Trubka pro vetknuu stožáru ao základu, kamenivo pro 

zásyp, bedněni
ks 7,000 980,00 6 860,00

6 K 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 5,000 243,90 1 219,50

7 K 460120115 Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 
zhutněni, urovnáni

'
m3 5,000 3 790,00 18 950,00

8 K 460161172 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 160,000 336,80 53 888,00

g K 460161302 Hloubeni kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v 
hornině tř I skupiny 3 m 10,000 661,50 6 615,00

10 K 460260001 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 180.000 26,60 4 788,00

11 K 460421172 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm

m 170,000 147,80 25 126,00

12 M Pol14 Písek pro kabelové lože m3 15,000 280,00 4 200,00

13 K 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabeiem kus 9,000 92,40 831,60

14 K 460470011 Provizorní zajištěni kabelů ve výkopech při jejich 
kříženi kus 5,000 179,20 896,00

15 K 460470012 Provizorní zajištěni kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu m 60,000 49,00 2 940,00

16 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 180,000 13,10 2 358,00
17 M POI15 Kabelová výstražná folie š 25 cm m 180,000 5.50 990,00

18 K 460510065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsvDem, průměru do 15 cm m 190,000 119,30 22 667,00

19 M Poli 6 Plastová trubka korugovaná červená/čemá 63 mm m 170,000 30,80 5 236,00

20 M Pol 17 Plastová trubka korugovaná červená/čemá 110 mm m 10,000 57,20 572,00\

21 M Poll 8
Plastová trubka korugovaná červená/čemá 110 mm s 

obetonováním v komunikaci
m 10,000 57,20 572,00

22 K 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 
třídy 3 m 160,000 56,50 9 040,00

23 K 460560273 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny 
třídy 3 m 10,000 120,80! 1 208,00

Strana 13 z 17



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ulice V Předpolí
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 5. 2024

Červenka Bohumil- 
BČ, s.r.o., U Luk 666, 
Neratovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 106 908,00

D OST Vedlejší rozpočtové náklady 106 908,00

D 002 Vedlejší náklady 72 908,00

1 K VON990001 Zajištění prostoru a vybudování zařizení staveniště 
včetně potřebných staveništních komunikaci soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

2 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním opiocením soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
3 K VON990004 Vytýčeni hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 8 000.00 8 000,00

4 K VON990005 Zhotovení pasportizace stávajících nemovitostí a 
staveb, které mohou být výstavbou dotčeny

soubor 1,000 12 408,00 12 408,00

5 K VON990007
Zajištění vytýčeni podzemních zařízeni, a v případě 
jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich 
písemné předáni zpět jejich správcům před zásypem

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

Zajištění povolení zvláštního užíváni komunikací v

6 K VON990009
souladu s postupem výstavby,včetně správních 
poplatků a povoleni k užívání dalších, stavbou 
dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie 
atd.)

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K VON990011 Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikaci 
které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

8 K VON990012
Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění 
každodenního čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajisti a

9 K VON990013
předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace 
díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 
bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce 
před jejich zakrytím

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

10 K VON990014 Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 
ošetřování, zimní opatřeni, nutný rozsah pojištění soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

11 K VON990015 Příprava a provedení předepsaných zkoušek die PD - 
zkoušky pro určení zhutněni pláně kus 3,000 2 500,00 7 500,00

12 K VON990018 inženýrská a kompletační činnost zhotovitele soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

13 K VON990080 Dopracování a projednáni návrhu dočasných 
dopravních onatření soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

14 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatřeni - zřízení soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

15 KJ VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

16 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstraněni soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

D 003 Ostatní náklady 34 000,00
17 K ON990001-A Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele 

vytyčení stavby soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

18 K ON990001-B Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - 
zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

19 K ON990002-A Zhotoveni realizační dokumentace stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

20 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
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SÓUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce ulice V Předpolí
Objekt:

VCP - Komunikace
Místo: Lobkovice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 5. 2024

Červenka Bohumil- 
BČ, s.r.o., U Luk 666, 
Neratovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena fCZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 327 458,86

D HSV Práce a dodávky HSV 327 458,86
D 1 Rozšíření vozovky 60m2 105 149.76

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 34,314 131,90 4 526,02

W Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:
W 0,090*60*1,11 komunikace pro aut. dopravu - KS I" 5,994
w Mezisoučet 5,994
w Odkop pro výměnu podloží:
w 0,400*60*1,18 komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 28,320
w Mezisoučet 28,320
w Součet 34,314

2 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 70,800 27,70 1 961,16

w Pro komunikace a zpevněné plochy:
w 60*1,18komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 70,800
w Součet 70,800

3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - bez materiálu m2 133,200 48,50 6 460,20 i
w 2*60*1,11"- komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 133,200
w Součet 133,200

4 K 564561111 Zřízeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm m2 141,600 22,00; 3 115,20
w Výměna podloží - celková tl. 400mm:
w 2*60*1,18 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 141,600
w Součet 141,600

5 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 t 60,888 418,00 25 451,18

w uvažováno 2,15 t/m3
w (141,6*0,200)*2,15 60,888
w Součet 60,888

6 K '577134141 i Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 60,000 480,90 28 854,00

w 30*1*2 komunikace - KS I” 60,000
w Součet 60,000

7 K 573231106
I Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 m2 60,000 28,40 1 704,00

w 60komunikace - KS I" 60,000
w Součet 60,000

8 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 60,000 522,90 31 374,00

w 60 komunikace - KS I" 60,000
w Součet 60,000

9 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství
1 kg/m2 m2 60,000 28,40 1 704,00

w 60komunikace - KS I" 60,000
w Součet 60,000

D 2 Zrušení ostrůvku 4,375m2 5 789,23

10 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti!. skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 2,89? 131,90 381,45

w Odkop pro komunikace a zpevněné plochy:
w 0,180*4,375*1,05 vjezdy a park. stání” 0,827
w Mezisoučet 0,827
w Odkop pro výměnu podloží:
w 0,400*4,375*1,18 vjezdy a park. stání" 2,065
w Mezisoučet 2,065
w Součet 2,892

11 K 181152302 Úprava pláne pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 5,163 27,70 143,02

w Pro komunikace a zpevněné plochy:
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

w 4,375*1,18 vjezdy a park. stání" 5,163
w Součet 5,163

12 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm - bez materiálu m2 4,594 78,30! 359,71
w 4,375*1,05 vjezdy" 4,594
w Součet 4,594

13 K J564561111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm m2 10,325 22,00 227,15

w Výměna podloží - celková tl. 400mm:
w 2*4,375*1,18vjezdy a park. stání" 10,325
w Součet 10,325

14 M 58344197 štěrkodrt frakce 0/63 t 4,440 418,00 1 855,92

w Uvažováno 2,15 t/m3
w (10,325*0,200)*2,15 4,440
w Součet 4,440

15 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
' mm skupiny A pí do 50 m2 m2 4,375 309,10 1 352,31

w 3,5*1,25 "-vjezdy" 4,375
w Součet 4,375

16 M 59245213 dlažba zámková tvaru 1196x161x80mm přírodní m2 4,463 329,30 1 469,67

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Spotřeba: 36 kus/m2

w 4,375 vjezdy" 4,375
w Mezisoučet 4,375
w "Ztratné 2,0% -" 4,375*0,02 0,088
w Součet 4,463

D 3 Výměna dešťových vpustí za nové 61 653,83

17 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skuoiny 3 ručně m3 3,840 1 266,20 4 862,21

w ; 1*1,2*0,8)*4 3,840

18 K 120001101 Příplatek za ztíženi odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 3,8401 440,70 1 692,29

w 3,84 3.840

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 3,840 134,20 515,33

w zásyp nakupovaným materiálem:
w 3,84UV" 3,840
w Součet 3,840

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 7,680 280,00 2 150,40

w zásyp nakupovaným materiálem:
w 3,84UV" 3,840
w Součet 3,840
w 3,84*2 "Přepočtené koeficientem množství 7,680
w Součet 7,680

21 K 113204R11 Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - 
Q450 včetně rámů kus 4,000 490,00 1 960,00

22 K 894811131R Osazeni šachtové dno PVC typ přímý, DN 400/160 KUS 4,000 5 201,50 20 806,00

23 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tř C 16/20 v otevřeném výkopu m3 1,000 3 690,00 3 690,00

w 4*0,25Obetonování uličních vpustí" 1,000
24 K 895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců kus 4,000 680,00 2 720.00

25 M 59224485
vpust uliční DN 450 skruž horní betonová 

450/295x50mm
kus 4,000 330,00 1 320,00

26 M 59223875
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 4,000 845,90 3 383,60

27 M 592238640
prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 

390x60y.'í30mm
kus 4.00C 203,60 814,40

28 K 899204112 Osazeni mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
nro třídu zatíženi D400. E600 kus 4,000 1 200,80 4 803,20

29 M 592238R02
rám samonivelační pro samonivelační mříž 500/500 

mm
kus 4,000 230,00 920,00

30 M 592238R01
nříž vtoková samonivelační pro uliční vpusti D400, 

500/500 mm
kus 4,000 3 004,10 12 016,40

D 4 Výšková úprava šachty 47 069,70

31 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 12,0001 1 266,20 15 194,40

w ((2*2*0,51*31*2 12,000

32 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 12,000 440,70 5 288,40

W (2*3)*2 12,000

33 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 12,000 134,20 1 610,40

w zásyp nakupovaným materiálem:
w (2*3)*2"- šachty" 12,000
w Součet 12,000

34 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 12,000 280,00 3 360,00

w zásyp nakupovaným materiálem:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 2*3"- šachty" 6,000
w Součet 6,000
w 6*2 "Přepočtené koeficientem množství 12,000
w Součet 12,000

35 K 963015141 Demontáž prefabrikovaných kónusů šachet do 
hmotnosti 0,51 kus 3,000 747,00 2 241,00

36 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových diiců pro 
šachty skruží rovnCch kus 3,000: 972,10 2 916,30

37 M 59224065 skruž betonová DN 7 000x250, 100x25x12cm kus 3,000 1 485,80 4 457,40

38 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachtv skruží přechodových kus 3,000 1 004,80 3 014,40

39 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet DN 

1000/625
kus 3,000 2 995,80 8 987,40

D 5 Odvoz na skládku 45 667 34

40 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3 86,092 38,80 3 340,37

w Nakládání na mezideponn pro odvoz na skládku:
w (34,314+2,892)*2z odkopů pro komunikace" 74,412
w (3,84+2)*2 "- z hloubení jam" 11,680
w Mezisoučet 86,092
w Součet 86,092

41 K 162651112 Vodorovné přemístění do 500C m výkopku/sypaniny z 
! horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 86,092 82,50 7102,59

w Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití
w (34,314+2,892)*2z odkopů pro komunikace" 74,412
w (3,84+2)*2 z hloubení jam" 11,680
w Mezisoučet 86,092
w Součet 86,092

42 K 162751117
| Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 86,092 135,40 11 656,86

w Odvoz přebytečného výkopku na skládku.
w (34,314+2,892)*2z odkopů pro komunikace" 74,412
w (3,84+2)*2"- z hloubení jam" 11,680
w Součet 86,092

43 K 171201201 : Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 86,0921 20,00 1 721,84
w Uložení na deponii nebo na skládky
w (34,314+2,892)*2 z odkopů pro komunikace" 74,412
w (3,84+2)*2 "- z hloubení jam" 11,680
w Součet 86,092

44 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 159,270 126,00 20 068,02

w (43,046*2)*1,85Vodorovné přemístěni na skládku" 159,270
w Součet 159.270

45 K 979082R14 Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (odpad! 
na skládku t 4,960 158,40 785,66

w (4*0,5)*2 "UV 4,000
w 0,48*2 “Š" 0,960
w Součet 4,960

46 K 979082R12 Poplatek za skládkovné vybouraných hmot do suti 
(odladí t 4,960 200,00 992,00

w 2,48*2 4,960
w Součet 4,960

D 7 Sanace 62 129,00
48 K 56101111R Sanace podloží m2 332,500 81,80 27 198,50

w 95*3,5 332,500
49 M 58530170R vápno nehašené bezprašné Proviacal S7 t 2,117 16 500,00 34 930,50
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Časový harmonogram

Stavba: „Rekonstrukce ulice V Předpolí'

měsíc 2024 červenec srpen září říjen
týden 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

SO.110 - SO.110 - Komunikace

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SO.410 - SO.410 - Veřejné osvětlení

21-M - Elektromontáže silnoproud

46-M - Zemní práce při extr. mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
002 - Vedlejší náklady
003 - Ostatní náklady

V Neratovicích 17.09.2024 
Jan Červenka, stavbyvedoucí




