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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

▪	▪	▪

CETUS PLUS, A.S.



dodatek č. 1
Stavba č. 3106 TV Suchdol
etapa 0007 Komunikace Výhledy
ZHOTOVITEL STAVBY



číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007962/2023





Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem:	Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO:	00064581
DIČ:	CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení:	PPF banka a.s.
číslo účtu:	20028-5157998/6000
zastoupené:	Ing. arch. Tomáš Veselý, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřen řízením odboru investičního
hlavního města Prahy 
dále jen jako „Objednatel“
pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem TDS:
Výstavba – inženýring s.r.o.
se sídlem:	Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4 Podolí
[bookmark: _Hlk92716753]IČO:	042 98 365
dále jen jako „Příkazník“
na straně jedné
a
CETUS PLUS, a.s.
společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B 6931
se sídlem:	Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5
IČO:	26419823
DIČ:	CZ26419823; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	2281352/0800
zastoupená:	Karlem Muzikou, členem představenstva
dále jen jako „Zhotovitel“
na straně druhé
 (Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: _Toc2656155][bookmark: _Toc7073694]předmět dodatku č.1
[bookmark: _Toc2656157][bookmark: _Toc7073696]Na základě skutečností, že se v průběhu prováděných stavebních prací vyskytla nutnost provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci a tyto práce byly popsány a odsouhlaseny ve Specifikaci díla a kalkulace ceny SD č. 1 a č.2 v souladu s částí III. Předmět smlouvy, bod.4, Změna díla se rozšiřuje o předmět díla, a to o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1.
Změny v navrhovaném Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007962/2023 nejsou ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ, podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Z toho hodnota změny navyšující původní hodnotu závazku ve vztahu k § 222 odst.4 činí 996 579,44 Kč bez DPH tj. 9,37 % původní hodnoty závazku a nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku a hodnota změny navyšující původní hodnotu závazku ve vztahu k § 222 odst.6 činí 798 316,08 Kč bez DPH tj. 2,16 % původní hodnoty závazku a nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. Z toho celková hodnota změny závazku ve vztahu k § 222 odst. 6) činí 1 497 294,58 Kč bez DPH tj. 4,05 % původní hodnoty závazku a nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.
Celkem se tedy jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce-méněpráce) v hodnotě 1 794 895,52 Kč bez DPH, z toho vícepráce činí 3 378 616,68 Kč bez DPH a nerealizované (méněpráce) 1 583 721,16 Kč bez DPH. 
	Změnový list
	Vícepráce
	Méněpráce
	Rozdíl

	ZL 1
	1 147 805,33 Kč
	   349 489,25 Kč
	  798 316,08 Kč

	ZL 2
	2 230 811,35 Kč
	1 234 231,91 Kč
	  996 579,44 Kč

	Celkem bez DPH
	3 378 616,68 Kč
	1 583 721,16 Kč
	1 794 895,52 Kč



V souladu se změnou předmětu plnění se mění cena díla specifikovaná v čl. 6. Cena Díla a platební podmínky, odst. 6 cena díla, 6.1. takto: 

	 
	Základní cena
	DPH
	Cena s DPH

	Stávající cena dle SoD
	36 962 309,66 Kč
	7 762 085,03 Kč
	44 724 394,69 Kč

	Navýšení ceny dle Dodatku č.1
	1 794 895,52 Kč
	376 928,06 Kč
	2 171 823,58 Kč

	Vícepráce dle Dodatku č.1
	3 378 616,68 Kč
	709 509,50 Kč
	4 088 126,18 Kč

	Méněpráce dle Dodatku č.1
	- 1 583 721,16 Kč
	-332 581,44 Kč
	-1 916 302,60 Kč

	Nová cena díla dle Dodatku č.1
	38 757 205,18 Kč
	8 139 013,09 Kč
	46 896 218,27 Kč



Tímto Dodatkem č.1 dochází k úpravě přílohy č. 2 Smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů na základě nové ceny díla.
Tímto Dodatkem č. 1 se dále upravuje Část V. Lhůty provádění díla, a to konkrétně 8.3. Lhůta pro dokončení díla. Nově se stanovuje Lhůta pro dokončení Díla: do 14 měsíců ode dne zahájení realizace Díla.
Termín se upravuje z důvodu řešení změn ZL č.1 a ZL č.2.

závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č.1 výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č.1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č.1, číselné označení tohoto Dodatku č.1, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č.1 a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. 
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č.1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č.1), a to dnem připojení posledního z nich.
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č.1 žadatelům.
6. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek č.1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č.1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č.1.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č.1, a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
10. Pravomoc k uzavření Dodatku č.1 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1716, k návrhu na svěření vyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 12.08.2024.
11. Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1:  Oznámení změny OZ č.1 a OZ č.2
Příloha č. 2: Specifikace díla SD č.1 a SD č.2
Příloha č. 3: Soupis stavebních prací a výkaz výměr
Příloha č. 4: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů


	V Praze dne
za Objednatele:




……………………………………………..
Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci o rozhodování o území, pověřen řízením odboru investičního

podepsáno elektronicky

	V Praze dne
za Zhotovitele:




……………………………………………..
Karel Muzika
člen představenstva
CETUS PLUS, a.s.

podepsáno elektronicky














[bookmark: _Toc1039067][bookmark: _Toc1198038][bookmark: _Toc1536678][bookmark: _Toc2656189][bookmark: _Toc7073728]Příloha č. 1:
Oznámení změny OZ č.1 a OZ č.2





[bookmark: _Toc1039069][bookmark: _Toc1198040][bookmark: _Toc1536680][bookmark: _Toc2656190][bookmark: _Toc7073729][bookmark: _Toc2656194][bookmark: _Toc7073733]Příloha č. 2:
Specifikace díla SD č.1 a SD č.2


























Příloha č. 3:
Soupis stavebních prací a výkaz výměr

[image: ]

Příloha č. 4: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
	Číslo
a název objektu
	Celková
cena díla
dle objektů
	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů
(uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)

	
	
	PVS
	PRE
	TSK
	MČ
	THMP
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	SO 101 Komunikace
	22 805 185,88
	
	
	
	22 805 185,88
	
	
	

	SO 301 Odvodnění
	5 609 775,30
	
	
	
	5 609 775,30
	
	
	

	SO 302 Přeložka vodovodu
	3 241 496,83
	
	
	
	3 241 496,83
	
	
	

	SO 401 Veřejné osvětlení
	3 030 539,00
	
	
	
	3 030 539,00
	
	
	

	SO 501 Přeložka plynovodu
	1 010 208,17
	
	
	
	1 010 208,17
	
	
	

	VRN / VRN
	3 060 000,00
	
	
	
	3 060 000,00
	
	
	

	Celkem zákl. cena
	38 757 205,18
	
	
	
	38 757 205,18
	
	
	

	DPH 21 %
	8 139 013,09
	
	
	
	8 139 013,09
	
	
	

	Cena stavby vč. DPH
	46 896 218,27
	
	
	
	46 896 218,27
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