
DODATEK Č. 2 KE 

SMLOUVĚ

Název smlouvy: 1/9,1/16 Mělník obchvat stavba 3,4 - TS, EIA, ZP
Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000526 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23-238 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: „ P 9 ,1/16 M ělník obchvat stavba 3,4 - TS, EIA, ZP“, č. 04PT-000526

ze dne 03.08.2023

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 

bankovní spojem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
akciová společnost

zastoupen dle OR:
zastoupen pn elektronickém podpisu tohoto Dodatku,
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé
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PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:

-  smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu dne 03.08.2023, jejímž předmětem je vyhotovení technické studie, podkladů pro 
zjišťovací řízení a dokumentaci EIA, záměr projektu a ekonomické zhodnocení stavby „I/9, I/16 Mělník obchvat stavba 
3+4“ (dále jen „Stavba“),

-  smluvní strany spolu uzavřely Dodatek č. 1 dne 25.3.2024, jehož předmětem je variantní řešení dopravní obslužnosti Mělník 
-  Velký Borek, které vzniklo v souvislosti s rušenými úrovňovými přejezdy v rámci záměrů Správy železnic,

-  v souvislosti s projednáním konceptu TES se zástupci města Mělníka vzešel požadavek na variantní prověření převedení 
pěších v ul. Chloumecká, a to včetně koordinace s podchodem pod železniční tratí, který je součástí záměru Správy železnic,

-  připomínky ke konceptu TES mají dopad do celkové koncepce návrhu obchvatu, kterou bude třeba upravit a opětovně 
projednat se zástupci města Mělníka a SŽ,

-  na jednání ve věci nadefinování podoby scénářů DIP -  dopravního modelu pro potřeby TES a EIA stavby obchvatu Mělníka 
bylo domluveno, že DIP bude zpracováno ve dvou samostatných vydáních (i) jako podklad pro zjišťovací řízení EIA a (ii) 
bude zpracován další výhledový horizont pro rok 2045, který bude sloužit jako podklad pro kapacitní posouzení křižovatek,

-  dle sdělení Ing. Vrabce z ŘSD na jednání konaném dne 20.8.2024 není třeba ekonomické hodnocení dříve, než bude vydané 
Závazné stanovisko EIA. Předpoklad vydání ZS EIA je cca za 2-2,5 roku, tj. polovina roku 2027,

-  dopravní model byl zpracován pro DIP v rámci studie,

-  součástí Biologického průzkumu je i Hodnocení H67, pro dopracování H67 je třeba čistopis studie,

-  řešené změny nejsou podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejich hodnota nepřesahuje limity §222 ZZVZ,

Dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým dojde k úpravě
rozsahu plnění a navýšení celkové ceny.

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na doplnění Článku I., 
odst. 1. Smlouvy -  Předmět smlouvy v rozsahu, který je uveden v Přílohách č. 1 -  3 tohoto Dodatku.

2. V souvislosti s úpravou rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na navýšení celkové Ceny za poskytování služeb dle 
Článku II. Smlouvy o 529 740,- Kč bez DPH.

PODROBNÁ CENOVÁ SPECIFIKACE a REKAPITULACE:

Celková cena dle Smlouvy 2 396 250,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 1, celkem 234 900,- Kč bez DPH (navýšení o 9,80 %)

Navýšení dle Dodatku č. 2, celkem 294 840,- Kč bez DPH (navýšení o 12,30 %)

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 2 925 990 Kč bez DPH
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3. V souvislosti s rozšířením plnění dle tohoto Dodatku se objednatel a zhotovitel dále dohodli na úpravě čl. III., odst. 1. 
Smlouvy v části dílčí termín pro předám čistopisu technické studie a provedení biologického průzkumu, a to následujícím 
způsobem:

Popis části, etapy, dílčího plnění Dílčí termín plnění

Technická studie -  ČISTOPIS Do 1 měsíce od potvrzení definitivního řešení objednatelem

Biologický průzkum a hodnocení H67 Do 1 měsíce od odevzdám čistopisu technické studie

Záměr projektu vč. ekonomického zhodnocení dle HDM4 Do 1 měsíce po vydání Závazného stanoviska EIA

Dopravní model S čistopisem Technické studie

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV., odst. 7. Smlouvy v tom smyslu, že oprávněnou osobou k podpisu
Předávacího protokolu za zhotovitele bude Ing. Bronislav Štambaský.

Článek II.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany konstatují, že se podmínkami tohoto Dodatku č. 2 řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná 

plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registra smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník

3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom výtisku.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění -  aktualizace
Příloha č. 2 -  Oceněný rozpis služeb -  aktualizace
Příloha č. 3 -  Oceněný rozpis služeb -  Rekapitulace -  aktualizace

V Praze dne V Praze dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
24.09.2024 12:29:13

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.25 
09:29:00 +02'00'

ředitel Správy Praha 

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

předseda představenstva 

PRAG O PROJEKT, a.s.
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Příloha č. 1
PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ -  aktualizace

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení technické studie, podkladů pro zjišťovací řízení a dokumentaci EIA, záměr 
projektu a ekonomické zhodnocení stavby I/9, I/16 Mělník obchvat stavba 3+4 v níže uvedeném rozsahu.
Technická studie bude sloužit jako podkladový materiál pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona 
100/2001 Sb., Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen „zákon EIA“). Technická studie bude zpracována 
jako jedna samostatná stavba pro potřeby hodnocení vlivu stavby na ŽP bez dalšího dělení do provozních etap. 
Technické řešení bude technicky vycházet z původních technických návrhů staveb I/9, I/16 Mělník, obchvat 3. stavba 
(viz příloha č. 6) a I/9, I/16 Mělník, obchvat, 4. stavba (viz příloha č. 7) s tím, že celé technické řešení bude 
optimalizováno dle aktuálního vedení inženýrských sítí a možností průchodnosti územím stanoveným v koridoru ZÚR 
Středočeského kraje.
Stavba začíná na OK dokončované stavby I/9, I/16 Mělník, obchvat 2 stavba (zprovozněno v 09/ 2022) a bude končit 
na konci dokončené 1. stavby Obchvatu (v 09/2016). V rámci stavby musí být zahrnuta i křižovatka, z které bude 
napojena přeložka sil. I/16 ve směru na Mladou Boleslav. Technická studie bude řešena:
Sloučením původního technického řešení navrženého ve stavbách I/9, I/16 Mělník, obchvat, 3. stavba (viz příloha č. 
6) a I/9, I/16 Mělník, obchvat, 4. stavba (viz příloha č. 7) s rozšířením o křižovatku, ve které bude napojení plánované 
přeložky sil. I/16 (obchvat východní části Mělníka a obce Skuhrov) s ukončením na stávající silnici I/16 u Malého 
Újezdu. Trasa sil. I/16 bude vedena podél tělesa dráhy SŽ, viz Příloha č. 4. Trasa vlastní přeložky sil. I/16 bude řešena 
v souvisejícím záměru "I/9 Líbezníce -  Mělník, přeložka, 2. část, úsek Větrušice -  Mělník”. Nutná koordinace se 
stavbami SŽ, „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) -  Mělník (mimo)“ a "Optimalizace traťového 
úseku Mělník (včetně) -  Litoměřice dolní nádraží (mimo)", projektant SUDOP a.s.
V souvislosti s rušenými úrovňovými přejezdy v rámci záměrů SŽ bude předmětem studie variantní prověření 
dopravní obslužnosti Mělník -  Velký Borek.
Technické řešení bude projednáno se zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, Správy železnic, města Mělník 
a dotčených obcí, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, která výhledově v daném území plánuje 
novostavbu silnice II. třídy, DI Policie ČR.
Součástí prací je zjištění vedení inženýrských sítí s návrhem jejího vymístění. Vypracování dopravního modelu pro 
zpracování záměru projektu a ekonomického hodnocení stavby metodikou HDM4 a zpracování podkladů pro 
zjišťovací řízení dle zákona EIA a v případě požadavku místně příslušného odboru ŽP i zpracování dokumentace EIA 
dle zákona EIA -  bude řešeno případně dodatkem k SOD. Křižovatka, z které bude napojena přeložka sil. I/16 ve 
směru na Mladou Boleslav nebude předmětem vypracování dopravního modelu pro zpracování záměru projektu a 
ekonomického hodnocení stavby metodikou HDM4 ani předmětem zpracování podkladů pro zjišťovací řízení dle 
zákona EIA.
Biologický průzkum bude obsahovat i Hodnocení podle §67 Zákona č. 114/1992 Sb., zda se v území nachází zvláště 
chráněné druhy živočichů, na který má stavba významný dopad, (vč H67).

S ohledem na to, že Technická studie má být podkladem pro zjišťovací řízení, bude výše uvedená křižovatka, z které 
bude napojena přeložka sil. I/16 ve směru na Mladou Boleslav, součástí studie jako stavební objekt souvisejícího 
záměru -  bude proveden návrh technického řešení vč. grafických příloh v rozsahu studie -  ve výkresových a v 
textových částech bude uvedeno, že křižovatka je/bude objektem souvisejícího záměru I/9 Líbeznice -  Mělník.
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Příloha č. 2 Dodatku č. 2
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB - aktualizace

Siln ice 1/9, 1/16 Mělník, obchvat, 3. stavba, TES, EIA záměr projektu a ekonom ické hodnocení 

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce 

SPECIFIKACE - TES včetně ZP a ekonomického vyhodnocení

Popis prací
Zadavate lem  

předpok ládaný 
počet hodin

H od inová 
sazba Kč/hod.

Cena Kč

Navýšení 
počtu 

hod in  dle

Navýšení
ceny

dle Dodatku

Počet hod in  
celkem

dle D odatku č. 1

Cena celkem  
po  navýšení 

dle D odatku č. 1

Navýšení 
počtu 

hod in  dle

Navýšení
ceny

dle Dodatku

Počet hod in  
celkem

dle D odatku č. 2

Cena celkem  
po  navýšení 

dle D odatku č. 2
Dodatku č. 1 č. 1 Kč D odatku č. 2 č. 2 Kč

Cena A-E celkem bez DPH - dle původní SoD | 1 134 0001
Cena A-E celkem  bez DPH - d le  doda tku č. 1 234 900

Cena A-E celkem  bez DPH - SoD vč. D odatku č . 1 1 368 900

Cena A-E celkem  bez DPH - d le  doda tku č. 2 294 840

Cena A-E celkem  bez DPH - SoD vč. D odatku č . 1 a 2 1 663 740

Digitálně podepsal

Datum : 2024.09.25 09:34:03
+ 02 '00 '



Příloha č. 3 Dodatku č. 2

Silnice 1/9,1/16 Mělník, obchvat. 3. stavba. TES, EIA, záměr projektu a ekonomické hodnocení

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB - REKAPITULACE - aktualizace

Rekapitulace:

EIA
TES vče tně  ZP 

a ekonom ického  vyhodnocen í Celkem
Cena dle SoD 1 262 250 Kč 1 134 000 Kč 2 396 250 Kč
Navýšení dle dod. č. 1 0 Kč 234 900 Kč 234 900 Kč
Navýšení dle dod. č. 2 0 Kč 294 840 Kč 294 840 Kč
Cena celkem dle SoD ve znění dod. č. 1+2 1 262 250 Kč 1 663 740 Kč 2 925 990 Kč

Navýšení o 22, 11%

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.25 09:35:38 + 02 '00 '


