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	Spis. znak: 91.1
	      Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 2 k SOD I 15/2023/407
	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/002602/2023/Fil



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002602/2023/Fil
na provedení díla
„ZŠ Demlova – rekonstrukce střechy (3. etapa)“

Dotační program „Národní program Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy“
	Číslo dodatku zhotovitele: 2 k SOD I 15/2023/407

	Číslo dodatku objednatele:

2 k SOD č. OI-IP/SOD/002602/2023/Fil
	Org: 5617



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX


	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 10562402/0800


	2. Zhotovitel:
	POZIMOS, a.s. 

K Pasekám 3663

760 01 Zlín

	
	

	IČ:
	00147389
	DIČ:
	CZ00147389

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2

	ID datové schránky:      pnpfrjd                

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX


	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX


	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu:  1116448661/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/002602/2023/Fil ze dne 7. 9. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla o dobu, po kterou byla stavba dočasně zastavena v souladu s Dodatkem č. 1 této smlouvy o dílo.
2. Práce po dočasném zastavení stavby v souladu s Dodatkem č. 1 této smlouvy byly obnoveny 22. 8. 2024. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně lhůty pro dokončení díla, přičemž nová lhůta pro dokončení díla byla stanovena do 18. 12. 2024.

II. Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

	c) dokončení díla 
	do 18. 12. 2024




III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Pavel Havlík
předseda správní rady

POZIMOS, a.s.      
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