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OStRM/2024/127 
 

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2024/71  

  
Objednatel:  

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo:    Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené:                      MUDr. Raduanem Nwelati, 1. náměstkem primátora na základě Plné moci ze dne 6.5. 2024

                          

IČO:                              00238295 DIČ: CZ00238295   

Bankovní spojení:          xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                      xxxxxxxxxxx 

Telefon:                         xxxxxxxxxxx   

Datová schránka:           82sbpfi   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxx. 

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: STAVOTRANS, s.r.o.Sídlo:  Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště 

Zastoupený:  Ing. Jan Dumek, PhD., jednatel  a Stanislav Dumek, jednatel a Libor Dumek, jednatel 

IČO: 26160781 DIČ: CZ26160781 

Obchodní rejstřík:: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75685 

Bankovní spojení:            xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx  

Datová schránka:             wfc4mrc 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Jan Dumek, Ph.D., jednatel, 

Stanislav Dumek, jednatel a Bc. Libor Dumek,jednatel 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Bc .Libor Dumek, jednatel 

 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo: 
 
„Komunikace Láskov“,(dále jen „Smlouva) 

 

I.  Preambule 
1. Smluvní strany uzavřely dne  20.6. 2024 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2024/71 týkající se akce „Komunikace 

Láskov“, (dále jen  „smlouva“) 

 

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva  
v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):  

 II.  Předmět dodatku č.1:  

1. Doplňuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto: 

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o 

vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby ( vícepráce a 

méněpráce uvedeny v příloze č. 1- změnový list ZL č. 1) 



 

 

2 

 

 

 

 2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se před odst. 5.1 vkládá toto znění: 

Původní Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH                                    13 986 648,66 Kč 

Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH                                                            420 446,81 Kč 

Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH                                                      -1 311 094,48 Kč 

Nová Cena díla (po započtení více a méněprací)  

dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH                                                           13 096 000,99 Kč  

Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1  tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. 

 

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“ 

3. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:„Cena za řádně dokončené dílo činí 13 096 000,99 

Kč bez DPH (slovy: třináct milionů devadesát šest tisíc  korun a devadesát devět haléřů). K této ceně bude 

připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění“. 

 

4. Mění a doplňuje se článek č.4 odst.4.2– Termín zhotovení díla  takto: 

4.2. Zhotovitel provede celé dílo do 5 měsíců 

 

Dokončení prací na I.etapě  -  20.10.2024 

Zahájení prací  na II.etapě  -    4.11.2024  

 

Zhotovitel  předložil aktualizaci harmonogramu prací s návrhem na prodloužení termínu ukončení I. etapy  

nejpozději do 20.10. 2024 z důvodu, které jsou způsobeny třetími stranami. 

Konkrétně se jedná o koordinaci s firmou ČEZ Distribuce a.s. a to přepojení, ochránění a propojení jejich 

kabelových překládaných tras, přemístění skříní pojistkových a elektroměrových rozvaděčů dále pak  nová pokládka 

vedení optického kabelu firmy FIBERNET, a.s. jejíž dodatečné uložení vzniklo až na základě požadavku investora 

během stavby.  

Na žádost investora budou práce na stavbě pokračovat v letošním roce, předpoklad zahájení II. etapy je plánován na 

4.11. 2024 s tím, že  budou v první a i druhé etapě položeny pouze podkladní asfaltové vrstvy a obrusné vrstvy 

budou provedeny v termínu vhodných klimatických podmínek na jaře v roce 2025 na I. i II. etapě a to z důvodu 

snížení počtu pracovních spár v obrusné vrstvě. Během druhé etapy dojde k přerušení prací z důvodů realizace 

kanalizační přípojky třetím subjektem   

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny. 

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o 

registru smluv, v platném znění.  

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel. 
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5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších 

podmínek. 

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.  

 
 
 
 
 
Příloha č. 1: ZL č. 1  
Příloha č. 2: Harmonogram prací 
 
      
 
V Mladé Boleslavi dne         V Mnichově Hradišti dne       
                                                              
 
 
 
 
_____________________________                            ________________________________                 
Objednatel                                                                     Zhotovitel 
Statutární město Mladá Boleslav                                     Stavotrans, s.r.o. 
MUDr. Raduan Nwelati   Ing. Jan Dumek,PhD.,Stanislav Dumek, Bc.Libor Dumek 
1. náměstek primátora   jednatelé         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOLOŽKA 

 
Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo schváleno 1. náměstkem primátora města Mladá 
Boleslav v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 
0755/24-R ze dne 16.9. 2024. 
 
V Mladé Boleslavi dne 25.9. 2024 
 

 
 
……………………………… 
xxxxxxxxxxx 
vedoucí odboru  
Odbor stavební a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav 
 
                                          


