
Komunikace Láskov - aktualizace k 9.9.2024

číslo týdne: 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

předání staveniště - I. etapa 1.7.

ukončení prací - I. etapa 20.10.

předání staveniště - II. etapa

ukončení prací - II. etapa 4.11. 3.3.

13.12. 28.3.

Zařízení staveniště + vyměření 

úsek "0 - 160"

zemní práce - odkopávky / bourání

zárubní zeď + betonový plot

VO

drenážní vrstvy včetně zasakovacích šachet

koordinace prací s Fibernetem

koordinace prací s CETIN

koordinace prací s ČEZ distribuce

podkladní vrstvy

instalace povrchů - ZD a podkladní asfalt

Terénní úpravy a dokončující práce

úsek "160 - 280"

zemní práce - odkopávky / bourání

VO

podkladní vrstvy včetně zasakovacích šachet

kanalizační přípojka - jiný zhotovitel

instalce obrubníků

instalace povrchů - ZD a asfalt

Terénní úpravy a dokončující práce

Pozn.:

I. ETAPA

Z důvodů koordinací prací s majiteli sítí, zejména ČEZ distribuce, je nutné prodloužit termín realizace 

první etapy. ČEZ distribuce realizuje přeložku na základě samostatného projektu. Cetin realizuje 

přeložku a Fibernet pokládá nové vedení. Zejména přeložka ČEZ distribuce je časově a koordinačně 

náročná a zhotovitel s tímto před zahájením prací nemohl počítat. 

Relizaci druhé etapy předpokládáme necelých devět pracovních týdnů s jedním nutným 

přerušením pro zhotovení kanalizační přípojky - tato přípojka bude realizována třetím 

subjektem, dle výběru MMB. Pokud to dovolí klimatické podmínky jsme připraveni začít s 

realizací druhé etapy již od 4.11.2024.

II. ETAPA
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Zimní 

přestávka dle 

klimatických 

podmínek


