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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO č. 16-12 

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby: 

 
 

 „Areál SVK, a. s. – rekonstrukce komunikace“  
Plocha “A“ 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

1.1  Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
   Za Olšávkou 290, Sady, 
   686 01 Uherské Hradiště 

 registrace:   Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164  

 zastoupená:   Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 

 IČO:   49453866 

 DIČ:   CZ49453866 

 tel.:   572 530 111  

 fax:   572 551 118 

 bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100 

 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.  

 zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Zatloukal  

 

 

1.2  Zhotovitel:  TUFÍR, spol. s r.o. 
   Na Drahách 881 
   686 04 Kunovice  

 registrace:  KS v Brně, oddíl C, vložka 40619  

 zastoupená:   Ing. Lubomírem Šlosarem – jednatelem spol.  

 IČO:   26263718  

 DIČ:   CZ26263718  

 tel.:   572 540 500  

 fax:  572 547 022  

 bankovní spojení:   KB 43-7587730257/0100  

 zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Lubomír Šlosar – jednatel spol.  

 zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Kudělka – výrobní ředitel  

 zástupce ve věcech stavby: David Olšák – stavbyvedoucí  
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Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16-12 v následujícím znění:  
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:  

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se Předmět 
smlouvy o dílo upravuje o následující vícepráce a méněpráce:  

Vícepráce a méněpráce:  

 Navýšení objemu výkopových prací a následné doplnění zásypovým materiálem  

 Doplnění skladby komunikace o netkanou textílii VLITEX šíře 200 cm, 500 g/m2  

 Navýšení vrstvy podkladního asfaltového betonu ACP 16 na tl. 7cm  

 Navýšení vrstvy asfaltového betonu ACO 11 na tl. 5cm  

 Dodávka a osazení kanalizační šachty  
 

Sjednané vícepráce a méněpráce jsou specifikovány a oceněny v položkovém rozpočtu tvořícím 
přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku.  

 

3. DOBA PLNĚNÍ: 

Doba plnění se vlivem výše uvedených změn upravuje následovně:  
 
Termín zahájení stavby:  18. 7. 2016  

Termín ukončení stavebních prací:  12. 9. 2016  

Termín předání a převzetí stavby:  do 26. 9. 2016  

 

4. CENA DÍLA:  

Celková cena za dílo se vlivem výše uvedených změn upravuje následovně:  
 
Cena díla celkem bez DPH činí  1 448 250,00 Kč  

Vícepráce celkem bez DPH 424 124,22 Kč  

Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH činí  1 872 374,22 Kč  

 
Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.  

Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou.  
 
V Uherském Hradišti, dne  V Kunovicích, dne 17.8.2016  
 
 
 
 
 
 ..……………………………………………..  ..……………………………………………..  
 Ing. Lubomír Trachtulec Ing. Lubomír Šlosar  
 ředitel a. s.  jednatel  
 
Příloha: Položkový rozpočet  


