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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/352 Měšín - přestavba mostu ev. č. 352-003 na propustek (Revitalizace návesního
rybníka, k.ú. Měšín) ze dne 8. 7. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	SOFI stav s.r.o.

	se sídlem:
	Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov

	zastoupený:
	Ing. Jan Kotačka, jednatel



zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33848
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	255 63 114

	DIČ:
	CZ25563114



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
II/352 Měšín - přestavba mostu ev. č. 352-003 na propustek
(Revitalizace návesního rybníka, k.ú. Měšín)
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-52-2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 2403

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-52- 2024 a číslo zhotovitele 2403, ze dne 8. 7. 2024, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 30. 6. 2025. Důvodem je především skutečnost, že odbor životního prostředí na jihlavském magistrátu trval na
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podmínce vypuštění rybníka nad stavbou až po 1. září, čímž se zkrátila (posunula) doba výstavby. Dále situaci zkomplikovaly nedávné vysoké srážky, které způsobily zvodnění podloží pod stavbou a zaplnění retenčních objemů v rybnících nad stavbou, které již Zhotovitel upustil pro případ dešťových srážek.
2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě b) ve znění:
b) zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 10. 2024
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b) zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 6. 2025
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3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Měšíně, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis
Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.27
 08:03:49 +02'00'
Digitálně podepsal Datum: 2024.09.30 14:35:19+02'00'
Jan Kotačka, jednatel
SOFI stav s.r.o.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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