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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"Most ev. č. 169-004 v obci Bojanovice" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001184 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:    8500008929 

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Reno Šumava stavby s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C/19675 vedenou u KS v Č. Budějovicích 

sídlo:    Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí   

zastoupen/á:   Ing. Josef Král, Ing. Václav Princ, jednatelé 

IČO: 28138236  DIČ: CZ28138236  

e-mail:        

telefon:      

datová schránka: zrxc3tp2 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

(dále jen jako „zhotovitel“) 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 06.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: Most ev. č. 169-004 v obci Bojanovice (dále jen „SOD“). 
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III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu 

ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají zejména úpravy návrhu založení mostu (změna průměru pilot) dle 

schválené RDS vč. souvisejících prací a změny množství výztuž základů a mostní rámové 

konstrukce dle schválené RDS.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému  listu tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 290 786,60 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 271 527,00 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:               12 899 000,00 Kč   

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 19 259,60 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  12 918 259,60 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli  (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Reno Šumava stavby s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef Král  

generální ředitel      jednatel společnosti 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

        ___________________________ 

        Reno Šumava stavby s.r.o. 

        Ing. Václav Princ 

        jednatel společnosti 

        podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín

Předmět díla: Most ev. č. 169-004 v obci Bojanovice

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 169-004 Bojanovice

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČ 28138236

TDS: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 45306605

Projektant: PONTEX spol. s r.o., Bezová 165, 147 14 Praha 4, IČ 40763439

Popis změny:

Méněpráce: 

SO 201 - Most ev. č. 169-004 Bojanovice 

- pol. č. 21  - snížení výměry položky související s realizací pilot dle RDS

- pol. č. 27 - snížení výměry u položky zahrnující výztuž základů dle RDS

- pol. č. 35 - snížení výměry u položky zahrnující výztuž mostní rámové konstrukce dle RDS 

Vícepráce:

SO 201 - Most ev. č. 169-004 Bojanovice

- pol. č. 3, 5, 78, 79 - navýšení výměr u položek souvisejících v vybouráním stávajících základů opěr dle skutečnosti

- pol. č. 22, 24, 25 - navýšení výměr u položek souvisejících ze změnou návrh pilot dle RDS

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Na základě skutečného stavu na stavbě

Jedná se o změnu:

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 19 259,60 Kč

Výše DPH 4 044,52 Kč

náklady na změnu vč. DPH 23 304,12 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 12 899 000,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  12 918 259,60 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 15 631 094,12 Kč

Objednatel: 

Z
m

ě
n

y
 

Méněpráce celkem bez DPH -271 527,00 Kč

19 259,60 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 290 786,60 Kč

Přílohy Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1 

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:  

TDS: l

Projektant: .



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

21 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 25,434 19,780 -5,654 5 500,00 139 887,00 108 790,00 -31 097,00

27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 5,610 4,400 -1,210 45 000,00 252 450,00 198 000,00 -54 450,00

35 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 44,657 40,281 -4,376 42 500,00 1 897 922,50 1 711 942,50 -185 980,00

-271 527,00

-271 527,00

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

3 015140a
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 196,397 205,505 9,108 200,00 39 279,40 41 101,00 1 821,60

5 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ
T 644,781 666,231 21,450 100,00 64 478,10 66 623,10 2 145,00

22 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 3,306 5,858 2,552 45 000,00 148 770,00 263 610,00 114 840,00

24 264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 33,000 46,200 13,200 8 350,00 275 550,00 385 770,00 110 220,00

25 264841 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM M 7,000 9,800 2,800 10 850,00 75 950,00 106 330,00 30 380,00

78 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 161,231 170,981 9,750 2 000,00 322 462,00 341 962,00 19 500,00

79 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 53,602 57,562 3,960 3 000,00 160 806,00 172 686,00 11 880,00

290 786,60

290 786,60

19 259,60

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Méněpráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SOD celkem 

Vícepráce celkem Kč:

SO 201 - Most ev.č. 169-004 Bojanovice

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 
Název díla:  Most ev. č. 169 - 004 v obci Bojanovice

MÉNĚPRÁCE

SO 201 - Most ev. č. 169 - 004 Bojanovice
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